2L PROYECTOS S.A.S	ACTA DE REUNIÓN No. __1_	CÓDIGO	247-2020-FDLCH	VERSIÓN	1
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ÁREA RESPONSABLE	TECNICA

FECHA	07	05	21	LUGAR	OBRA	HORA	10:00 a. m.	HOJA ___ DE ___

AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales

Afectacion en la ejecuion de las actividades por las lluvias

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se continua con la ejecuion de las actividades de forma interminente ya que por las lluvias el terreno esta saturado generando riesgo durante la lluvia y posterior, Se verifica la ajecucion de las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, ademas se esta dando cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad del personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.

Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingreso a la obra, y durante la ejecucion de las actividades el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
velar por la seguridad del personal en obra en los momentos de lluvia y posterior a este fenomeno para la debida ejecucion de las actividades contractuales	BB INGENIEROS S.A.S			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS		INTERVENTORIA	
CAMILO ROMERO PORRAS		CONTRATISTA	
CRISTHIAM LEONARDO LEURO		CONTRATISTA	
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA JAIME		INTERVENTORIA	
ESTEFANÍA OLARTE		INTERVENTORIA	
YENNY YULISA CUESTA		CONTRATISTA	

2L PROYECTOS S.A.S	ACTA DE REUNIÓN No. __02_	CÓDIGO	247-2020-FDLCH	VERSIÓN	1
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	ACTIVIDADES CONTRACTUALES			ÁREA RESPONSABLE	TECNICA		
FECHA	14	05	21	LUGAR	OBRA	HORA	10:00 a. m.	HOJA ___ DE ___

AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales
verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad
verificar el cumplimiento del trabajo seguro en alturas

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se verifica la ajecucion de las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, se pudo evidenciar la disminucion en el avance en la ejecucion de las actividades contractuales debido a las lluvias.
se pudo evidenciar el cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad del personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.
Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingresar a la obra, y durante la ejecucion de las actividades y el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
velar por el cumplimiento del cronograma contractual siempre que sea posible y garantizar la seguridad del personal en obra, teniendo en cuenta las lluvias.	BB INGENIEROS S.A.S			
hacer registro diario de las lluvias en la bitacora	BB INGENIEROS S.A.S			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS		INTERVENTORIA	
CAMILO ROMERO PORRAS		CONTRATISTA	
CRISTHIAM LEONARDO LEURO		CONTRATISTA	
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA JAIME		INTERVENTORIA	
ESTEFANÍA OLARTE		INTERVENTORIA	
YENNY YULISA CUESTA		CONTRATISTA	

2L PROYECTOS S.A.S	ACTA DE REUNIÓN No. __03_	CÓDIGO	247-2020-FDLCH	VERSIÓN	1
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ÁREA RESPONSABLE	TECNICA

FECHA	21	05	21	LUGAR	OBRA	HORA	10:00 a. m.	HOJA ___ DE ___

AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales
verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad
verificar el cumplimiento del trabajo seguro en alturas

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se verifica la ajecucion de las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, se pudo evidenciar el avance en la ejecucion de las actividades contractuales. Durante el recorrido se evidencio el avance de la obra y lo complejo del desempeño de las acividades debido a las lluvias. Se pudo evidenciar el cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad del personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.
Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingresar a la obra, y durante la ejecucion de las actividades y el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
continuar con el ritmo de ejecucion de las actividades.	BB INGENIEROS S.A.S			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS		INTERVENTORIA	
CAMILO ROMERO PORRAS		CONTRATISTA	
CRISTHIAM LEONARDO LEURO		CONTRATISTA	
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA JAIME		INTERVENTORIA	
ESTEFANÍA OLARTE		INTERVENTORIA	
YENNY YULISA CUESTA		CONTRATISTA	

2L PROYECTOS S.A.S	ACTA DE REUNIÓN No. __04_	CÓDIGO	247-2020-FDLCH	VERSIÓN	1
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ÁREA RESPONSABLE	TECNICA

FECHA	28	05	21	LUGAR	OBRA	HORA	10:00 a. m.	HOJA ___ DE ___

AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales
verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad
verificar el cumplimiento del trabajo seguro en alturas

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se verifica la ajecucion de las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, se pudo evidenciar el avance en la ejecucion de las actividades contractuales. Durante el recorrido se evidencio el avance de la obra y lo complejo del desempeño de las acividades debido a las lluvias.

Se pudo evidenciar el cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad del personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.

Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingresar a la obra, y durante la ejecucion de las actividades y el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
continuar con el ritmo de ejecucion de las actividades.	BB INGENIEROS S.A.S			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS		INTERVENTORIA	
CAMILO ROMERO PORRAS		CONTRATISTA	
CRISTHIAM LEONARDO LEURO		CONTRATISTA	
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA JAIME		INTERVENTORIA	
ESTEFANÍA OLARTE		INTERVENTORIA	
YENNY YULISA CUESTA		CONTRATISTA	