INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro	
Número:	CO1.PCCCNTR 1980821	de	2020				
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LOS CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO							
Contratista:	Smarty Colombia SAS.						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**20**	**de**	**11**	**de**	**2020**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**19**	**de**	**11**	**de**	**2020**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**16**	**de**	**12**	**de**	**2020**
Duración total:	**19 meses 15 días**				
Fecha de terminación:	**31**	**de**	**07**	**de**	**2022**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N.A.**					
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	**N.A.**	
2		
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**	

Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N.A.**					
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1	N.A.	
2		

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0.00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 2,197,380,553.20
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 2,197,380,553.20
Valor pagado (13)	$ 717,296,273.01
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ 717,296,273.01
Valor por ejecutar (16)	$ 1,480,084,280.19

Valor anticipo inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Pago 1	42676121 y 43214421	2021-03-05	$ 52,751,483.01	$ -	$ 52,751,483.01	2%
Pago 2	36318121	2021-02-26	$ 110,757,465.00	$ -	$ 110,757,465.00	5%
Pago 3	58030421	2021-03-23	$ 110,757,465.00	$ -	$ 110,757,465.00	5%
Pago 4	96591921	2021-04-30	$ 110,757,465.00	$ -	$ 110,757,465.00	5%
Pago 5	112700121	2021-05-20	$ 110,757,465.00	$ -	$ 110,757,465.00	5%
Pago 6	145361821	2021-06-24	$ 110,757,465.00	$ -	$ 110,757,465.00	5%
Pago 7	174982521	2021-07-23	$ 110,757,465.00	$ -	$ 110,757,465.00	5%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 717,296,273.01	$ -	$ 717,296,273.01	33%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ N.A.
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ N.A.
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N.A.

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N.A.			

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**33%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
	a) CONTRACTUAL	
1	Efectuar el control de calidad de los servicios prestados, para lo cual el contratista debe presentar dentro de los cinco (5) primeros días calendario al inicio de la ejecución del contrato, la propuesta de metodología de operación, plan de trabajo detallado para el desarrollo del contrato y evaluación de calidad. El plan debe cubrir: a) Diseño del modelo de gestión de la Interventoría a aplicar. b) Elaboración de los protocolos de seguimiento para actividades y entregables de cada uno de los contratos objeto. c) Definición de los mecanismos de comunicación entre las partes (reuniones, formatos de informes, formatos de actas, formato de seguimiento a decisiones y compromisos, directorio de contactos entre otros).	**% de Avance: 33% a corte de este informe** **Descripción del avance:** a corte de este informe el contratista presentó en los primeros días calendario, al inicio de la ejecución del contrato, la propuesta de metodología de operación, plan de trabajo detallado para el desarrollo del contrato y evaluación de calidad, el cual cubrió: a) Diseño del modelo de gestión de la Interventoría a aplicar. b) Elaboración de los protocolos de seguimiento para actividades y entregables de cada uno de los contratos objeto. c) Definición de los mecanismos de comunicación entre las partes (reuniones, formatos de informes, formatos de actas, formato de seguimiento a decisiones y compromisos, directorio de contactos entre otros). **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
2	Presentar dentro del término establecido en el pliego de condiciones las hojas de vida de los Interventores vinculados al contrato (aquellos que no fueron presentadas durante el proceso de selección). **El total del equipo deberá estar conformado y disponible según las condiciones descritas en el Anexo Técnico.**	**% de Avance: 33% a corte de este informe** **Descripción del avance:** a corte de este informe el contratista presentó las hojas de vida de los Interventores vinculados al contrato **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
3	Dotar a todo el personal del proyecto de los implementos que requieran sus labores: puesto de trabajo, silla, computador, conexión a internet, software ajustado para el servicio del MEN para los servicios contratados, capacitación, correo electrónico y demás requerimientos para cumplir con el objeto del contrato.	**% de Avance: 33% a corte de este informe** **Descripción del avance:** a corte de este el contratista evidencia que dotó al personal del proyecto de los implementos que requieren sus labores: puesto de trabajo, silla, computador, conexión a internet, software ajustado para el servicio del MEN para los servicios contratados, capacitación, correo electrónico y demás requerimientos para cumplir con el objeto del contrato. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
4	Contar durante todo el tiempo del contrato con el personal completo y necesario para la ejecución del contrato, tal y como fue ofrecido en su propuesta técnica y económica.	**% de Avance: 33%a corte de este informe** **Descripción del avance:** a corte de este informe el contratista ha contado con el personal completo y necesario para la ejecución del contrato. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:**

		https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/
5	Garantizar por parte del personal de interventoría el cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad que se establezcan por parte del gobierno nacional o la Entidad en las actividades presenciales de interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe el contratista ha cumplido con los protocolos y medidas de bioseguridad establecidas por parte del gobierno nacional y el MEN en las actividades presenciales de interventoría
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
6	Realizar los empalmes entre el personal saliente y entrante para los casos de cambio de personal contemplados y previamente avalados por el MEN.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha realizado los empalmes entre el personal saliente y entrante para los casos de cambio de personal contemplados y previamente avalados por el MEN.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
7	Atender los requerimientos del MEN y brindar respuesta dentro del término de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de la solicitud.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe al contratista ha atendido los requerimientos del MEN y ha brindado respuesta oportuna a las solicitudes realizadas.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
8	Realizar las actividades de control, verificación y resultados técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a los compromisos adquiridos en los comités técnicos y directivos del proyecto.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe el contratista ha realizado las actividades de control, verificación y resultados técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a los compromisos adquiridos en los comités técnicos y directivos del proyecto.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
9	Realizar, mantener y suministrar al final del contrato la gestión documental (física y digital) de cada uno de los contratos o convenios a ser supervisados; acorde con los lineamientos y formatos establecidos por el MEN, los cuales serán suministrados por el MEN al inicio del contrato.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe, el contratista mantiene actualizado el repositorio documental (física y digital) de cada uno de los contratos o convenios a ser supervisados
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
10	Supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el(los) contrato(s) objeto(s) de Interventoría, así como por los Acuerdos de Niveles de Servicio.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe el contratista evidencia que vigila el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el(los) contrato(s) objeto(s) de Interventoría, así como por los Acuerdos de Niveles de

		Servicio.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
11	Tener conocimiento completo y detallado de las Obligaciones del(los) contrato(s) objeto de interventoría, niveles de servicio, cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato base.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe, el contratista evidencia conocimiento completo y detallado de las Obligaciones del(los) contrato(s) objeto de interventoría, niveles de servicio, cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato base.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
12	Elaborar y publicar oportunamente en el repositorio del contrato las actas de todas las reuniones (regulares, extraordinarias y de acompañamiento) y entregarlas debidamente firmadas al MEN, esto durante los dos (2) días hábiles siguientes a la terminación de la reunión, conforme a las condiciones definidas en el anexo técnico.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe el contratista elabora y publica oportunamente en el repositorio del contrato las actas de todas las reuniones (regulares, extraordinarias y de acompañamiento) y las ha entregado al MEN debidamente firmadas.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
13	Programar, citar y participar en las reuniones de avance y seguimiento a la ejecución de los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: El contratista programa, cita y participar en las reuniones de avance y seguimiento a la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
14	Realizar el seguimiento a las acciones implementadas por los contratistas objeto de Interventoría, según los plazos definidos para la implementación de las acciones correctivas.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe el contratista evidencia que realiza el seguimiento a las acciones implementadas por los contratistas objeto de Interventoría, según los plazos definidos para la implementación de las acciones correctivas.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
	b) TÉCNICAS	
1	Velar por el cumplimiento de las obligaciones y acciones de los contratistas para asegurar la continuidad en la Operación TI, disponibilidad y rendimiento de los servicios contratados, junto	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a corte de este informe el contratista evidencia que vela por el cumplimiento de las obligaciones y acciones de los contratistas para asegurar la

	con el seguimiento a la atención de solicitudes y solución de incidentes relacionados con cada uno de los componentes objeto de los contratos y cualquier otro componente o aplicativo que lleguen a incluirse como producto de la evolución del negocio y del servicio dentro del trascurso del contrato de Interventoría: a. SERVICIO DE CONECTIVIDAD: i. Conectividad Secretarías de Educación, CNA – SEDE alterna MEN y Centro de Contacto. ii. Servicio Conectividad CENTROS DE DATOS (DC OPERADOR, DC MEN, CAN). iii. Servicio de Seguridad Perimetral. iv. ANS del contrato b. SERVICIO CENTRO DE DATOS: i. Servicio Collocation. ii. ANS del contrato. c. OPERACIÓN DE SERVICIOS TIC: i. Mesa de Servicio TIC y Soporte en Sitio, ii. Servicio Operación TI (Funciones de la Fase de Operación ITIL: Gestión técnica, gestión de aplicaciones, solución de Backup, solución de monitoreo). iii. Servicios de Seguridad informática de los Centros de Datos OPERADOR y MEN CAN. iv. ANS del contrato de Operación TIC (derivado del anexo de ANS actual anexo). v. Servicios Profesionales por demanda.	continuidad en la Operación TI. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
2	Verificar que se cumplan las especificaciones técnicas, actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el(los) contrato(s) objeto de esta interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista verifica que se cumplan las especificaciones técnicas, actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el(los) contrato(s) objeto de esta interventoría. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
3	Velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio por parte de (los) Contratista(s) según lo especificado en el(los) contrato(s), en los documentos de estudios previos y en el documento de anexo técnico para la Operador de Servicios TIC.	**% de Avance: 33% a corte de este informe** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista vela por el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio por parte de (los) Contratista(s) según lo especificado en el(los) contrato(s), en los documentos de estudios previos y en el documento de anexo técnico para la Operador de Servicios TIC. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**

4	Usar las herramientas de monitoreo del MEN y las que tengan disponibles el(los) Operador(es) de servicios para verificar diariamente disponibilidad de servicio, cantidades usadas.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista hace uso de las herramientas de monitoreo del MEN y las que tienen disponibles el(los) Operador(es) de servicios para verificar diariamente disponibilidad de servicio.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
5	Realizar en forma pertinente y oportuna la formulación de requerimientos necesarios, al(los) contratista(s), para que cumplan debidamente las obligaciones de los contratos e informar al MEN cualquier tipo de situación que constituya una causal de retraso en la ejecución de los contratos o que constituya incumplimiento dentro de los niveles de servicios acordados, sugiriendo las acciones correctivas a seguir definidas en el Anexo Técnico de Interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: el contratista realiza forma pertinente y oportuna la formulación de requerimientos necesarios, al(los) contratista(s), para que cumplan debidamente las obligaciones de los contratos e informa al MEN cualquier tipo de situación que constituye una causal de retraso en la ejecución de los contratos o que constituye incumplimiento dentro de los niveles de servicios acordados, sugiriendo las acciones correctivas a seguir.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
6	Disponer e implementar desde el inicio del contrato una herramienta de seguimiento por contratista, frente de trabajo y componente que incluya obligaciones contractuales, obligaciones del anexo técnico, acuerdos de nivel de servicio, penalizaciones, equipo de trabajo (recurso humano) y seguimiento a compromisos adquiridos en las reuniones de seguimiento y Comité Directivo. La herramienta debe ser accesible a los miembros del equipo de trabajo del MEN y del(los) Contratista(s) para validación de estado de avance del proyecto y de las obligaciones, puede ser una herramienta web u ofimática (Excel) compartida con una periodicidad de actualización de máximo tres (3) días hábiles.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: desde el inicio del contrato se evidencia que el contratista implementó herramienta de seguimiento por contratista, frente de trabajo y componente que incluye obligaciones contractuales, obligaciones del anexo técnico, acuerdos de nivel de servicio, penalizaciones, equipo de trabajo (recurso humano) y seguimiento a compromisos adquiridos en las reuniones de seguimiento y Comité Directivo.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
7	Rechazar los servicios, bienes u objetos que no se ajusten a las condiciones pactadas, ordenando, si es el caso, su respectivo cambio o modificación sin que implique costo adicional para el MEN	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe, se evidencia que el contratista valida los servicios, bienes u objetos que no se ajustan a las condiciones pactadas, ordenando, si es el caso, su respectivo cambio o modificación sin que implique costo adicional para el MEN
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
8	Verificar que los bienes y/o servicios se realicen	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**

	y reciban en las condiciones descritas en los anexos técnicos del(los) contrato(s) objeto de interventoría, para lo cual deberá comprobar su calidad e idoneidad.	**Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe, se evidencia que el contratista valida que los bienes y/o servicios se realicen y reciban en las condiciones descritas en los anexos técnicos del(los) contrato(s) objeto de interventoría, para lo cual deberá comprobar su calidad e idoneidad.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
9	Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta hasta tanto los contratistas objeto de la presente Interventoría cumplan con las especificaciones previstas en los Obligaciones de los contratos objeto de interventoría. Lo anterior en coordinación con el MEN.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe, ha se ha presentado este tipo requerimientos.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación: N/A**
10	Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones técnicas exigidas por el respectivo contrato objeto de interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista valida los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones técnicas exigidas por el respectivo contrato objeto de interventoría.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
11	Vigilar que los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría se ejecuten con el equipo de personas con el perfil requerido de acuerdo con el Anexo Técnico “Matriz de Roles y Perfiles Servicios TIC” y aplicar los respectivos descuentos en caso de desviación.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista vigila que las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría se ejecuten con el equipo de personas con el perfil requerido de acuerdo con el Anexo Técnico “Matriz de Roles y Perfiles Servicios TIC”.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
12	Revisar, solicitar ajustes y aprobar los informes de ejecución de los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría, esto durante los siguiente tres (3) días hábiles posteriores a la recepción del informe del Operador respectivo, estos informes se deben solicitar a los contratistas objeto con la siguiente periodicidad: a. Semanal: Informe parcial de actividades, compromisos, cumplimiento de ANS y acciones correctivas y/o preventivas. b. Mensual: Informe de actividades de cada contratista objeto que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha solicitado ajustes y ha aprobado los informes de ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría, esto durante los siguiente tres (3) días hábiles posteriores a la recepción del informe del Operador respectivo.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**

	y ANS conforme con los formatos del sistema de gestión de calidad del MEN	
13	Presentar al MEN el informe de Interventoría de cada contratista objeto, conforme con los formatos del sistema de gestión de calidad del MEN, el cual detalla el avance por cada una de las obligaciones contractuales sobre los cuales se realiza la interventoría, esto en forma semanal y consolidado mensual, conforme a las condiciones definidas en el Anexo Técnico.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha presentado al MEN el informe de Interventoría de cada contratista objeto, conforme con los formatos del sistema de gestión de calidad del MEN, el cual detalla el avance por cada una de las obligaciones contractuales sobre los cuales se realiza la interventoría, esto en forma semanal y consolidado mensual, conforme a las condiciones definidas en el Anexo Técnico.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
14	Presentar el informe de avance por obligación contractual de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría, esto en forma semanal y consolidado mensual, para el informe semanal se deben evaluar mínimo los aspectos definidos en el Anexo Técnico de Interventoría, los cuales deben ser entregado con el respectivo análisis y conclusiones a nivel técnico por parte de la interventoría, dichas conclusiones redundarán en la mejora del servicio.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha presentado al MEN el informe de avance por obligación contractual de las obligaciones de cada contratista objeto, esto en forma semanal y consolidado mensual, conforme a las condiciones definidas en el Anexo Técnico.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
	c) ADMINISTRATIVAS	
1	Definir y acordar con el MEN y los Contratistas los tiempos para revisar, validar y aprobar productos por parte de la interventoría y para ajustar y corregir por parte de los contratistas. El mismo es por defecto tres (3) días hábiles para Operadores, Interventoría y MEN, salvo que se justifique y defina con anticipación un tiempo mayor. Se debe entregar observaciones y/o aprobación a los entregables de los Operadores dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del entregable.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista definió con el MEN y los Contratistas los tiempos para revisar, validar y aprobar productos por parte de la interventoría y para ajustar y corregir por parte de los contratistas.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
2	Evaluar junto con el director del proyecto designado por la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información, las situaciones que incidan en el cumplimiento de las obligaciones del contrato supervisado y coordinar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de (los) contrato(s) objeto(s) de la presente interventoría, se ejecute en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales correspondientes.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista tiene reuniones periódicas con el director de proyecto designado por la OTSI, para evaluar las situaciones que puedan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de los contratos objeto de la interventoría.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
3	Efectuar todos sus actos relacionados con el	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**

	contrato en forma escrita y con copia a la carpeta del archivo correspondiente.	**Descripción del avance**: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha efectuado todos sus actos relacionados con el contrato en forma escrita y con copia a la carpeta del archivo correspondiente
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
4	Llevar a cabo como mínimo las siguientes reuniones (para las cuales Interventoría debe coordinar con cada uno de los Operadores para aprobar en forma previa a las reuniones la información a suministrar en las mismas): a. Un (1) Comité Directivo Mensual, con la asistencia de directivos del MEN y directivos de los contratistas objeto, con el objeto de informar el estado de avance general del proyecto. b. Un (1) Comité Técnico semanal, con la asistencia del personal del MEN y gerentes de proyecto de los contratistas objeto con el fin de llevar a cabo un seguimiento detallado del avance del proyecto. c. Asistir, participar y/o coordinar las reuniones adicionales que considere necesarias para el buen desarrollo de los contratos objeto.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha citado y llevado a cabo como mínimo las siguientes reuniones a. Un (1) Comité Directivo Mensual, con la asistencia de directivos del MEN y directivos de los contratistas objeto, con el objeto de informar el estado de avance general del proyecto. b. Un (1) Comité Técnico semanal, con la asistencia del personal del MEN y gerentes de proyecto de los contratistas objeto con el fin de llevar a cabo un seguimiento detallado del avance del proyecto.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
5	Utilizar en desarrollo de la interventoría los formatos dispuestos en el Sistema Integrado de Gestión para los Procesos de apoyo contractual, financiero y demás necesarios, requeridos en el seguimiento de contrato objeto de interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista utiliza en desarrollo de la interventoría, los formatos dispuestos en el Sistema Integrado de Gestión para los procesos de apoyo contractual, financiero y demás necesarios, requeridos en el seguimiento de contrato objeto de interventoría.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
6	Llevar un archivo debidamente organizado en forma física y en medio magnético que contenga, todos los documentos y correspondencia, relacionados con las actividades desarrolladas en el presente contrato, así como los informes de seguimiento y demás documentos y correspondencia referentes a la ejecución de los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría. Estos documentos serán entregados al MEN de manera periódica con el fin de actualizar el archivo institucional. Por lo anterior, la Interventoría deberá abrir un expediente para cada uno de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría, para conservar los documentos generados en la	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista mantiene un archivo debidamente organizado en forma física y en medio magnético que contiene, todos los documentos y correspondencia, relacionados con las actividades desarrolladas en el presente contrato, así como los informes de seguimiento y demás documentos y correspondencia referentes a la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría. Estos documentos son entregados al MEN de manera periódica con el fin de tener actualizado el archivo institucional.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**

	verificación de la ejecución de ellos.	
7	Elaborar los informes parciales de interventoría, el informe final de Interventoría y los formatos de acta de liquidación correspondientes de acuerdo con los formatos definidos por EL MEN, para cada contrato objeto de interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista elabora los informes parciales de interventoría, de acuerdo con los formatos definidos por el MEN, para cada contrato objeto de interventoría. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
8	Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo de los contratistas.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista verifica el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo de los contratistas. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
9	Asegurar que, como mínimo en los tres (3) primeros meses de ejecución del contrato, se realizará con el personal propuesto, evaluado y aprobado en el proceso, es decir, con los interventores conformados al inicio del contrato. De presentarse alguna variación en el equipo de trabajo durante los tres (3) primeros meses, se descontará el valor mensual del recurso cambiado.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista aseguró la permanencia el personal propuesto, evaluado y aprobado en el proceso. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
	d) FINANCIERAS Y CONTABLES	
1	Verificar el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones financieras para tal efecto el Interventor realizará el seguimiento y monitoreo financiero a los recursos pagados en los contratos objeto de interventoría, con el fin de verificar que se utilicen para el logro de los objetos de estos, y asesorará al MEN para que los desembolsos se realicen de acuerdo con los fines y obligaciones establecidas en dichos contratos sobre los cuales se realiza la interventoría. Para tal fin, el Interventor debe verificar que la ejecución de los recursos se realice con sujeción a los principios de claridad, economía y eficacia establecidos en la normatividad vigente e informar al MEN su estado.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha verifica el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones financieras y ha realizado el seguimiento y monitoreo financiero a los recursos pagados en los contratos objeto de interventoría. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
2	Controlar las cantidades utilizadas para cada uno de los servicios solicitados en las órdenes de compra.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.** **Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha controlado las cantidades utilizadas para cada uno de los servicios solicitados en las órdenes de compra.

		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
3	Aprobar los menores valores de facturación por no cumplimiento de niveles de servicio conforme con el anexo ANS vigente.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se aplicó en conciliación de ANS, descuento al servicio del mes de diciembre de 2021, aplicando una penalización de $15.830,19, el cual debe reducirse del valor total del contrato por lo que no será ejecutado.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
4	Aprobar el uso de la bolsa de recursos por demanda, en caso de que aplique, para esto deberá validar y dar concepto de las ofertas comerciales para uso de bolsa.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha validado y aprobado el uso de la bolsa de recursos por demanda del contrato base de operación TIC objeto de interventoría.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
5	Entregar al MEN la carpeta de seguimiento y ejecución de las Obligaciones de los contratos objeto de interventoría, en forma mensual, con todos los soportes necesarios.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha entregado al MEN la carpeta de seguimiento y ejecución de las obligaciones de los contratos objeto de interventoría, en forma mensual, con todos los soportes necesarios.
		Entrega producto Si_C__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
6	Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales para tramitar los pagos pactados en cada contrato según formato vigente del MEN, previo a la verificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en los Obligaciones de los contratos objeto de interventoría. La autorización para el pago parcial o total a efectuar a los contratistas objeto de la presente Interventoría estará sujeta a la verificación por parte del Interventor al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas contempladas en el correspondiente contrato sobre el que se realiza la interventoría.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha certificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales para tramitar los pagos pactados en cada contrato según formato vigente del MEN, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en las obligaciones de los contratos objeto de interventoría.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
7	Revisar y dar concepto sobre las facturas presentadas por los contratistas objeto.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista revisa y da concepto sobre las facturas presentadas por los contratistas objeto

		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
8	Apoyar al MEN en mantener el registro cronológico de los pagos y deducciones de los contratos objeto.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista apoyar al MEN en mantener el registro cronológico de los pagos y deducciones de los contratos objeto.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
9	Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales y la debida aprobación de su ejecución por parte del MEN.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista verifica que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales y la debida aprobación de su ejecución por parte del MEN.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
10	Llevar y mantener actualizado de manera permanente, un control presupuestal del desarrollo de cada uno de los contratos, a nivel de partida presupuestal y centro de costos, para tal efecto suscribirá un anexo con el detalle de los centros de costos, al recibo de cada contrato, en conjunto con el contratista y el SUPERVISOR, que será la base para el seguimiento de la ejecución y para conciliar periódicamente con la Subdirección financiera del MEN.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista mantiene actualizado de manera permanente, un control presupuestal del desarrollo de cada uno de los contratos, a nivel de partida presupuestal y centro de costos, para tal efecto suscribirá un anexo con el detalle de los centros de costos, al recibo de cada contrato, en conjunto con el contratista y el SUPERVISOR, que será la base para el seguimiento de la ejecución y para conciliar periódicamente con la Subdirección financiera del MEN.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
	e) JURÍDICAS	
1	Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de ser necesario, e iniciar la ejecución contractual de (los) contrato(s) a ser supervisado(s) para lo cual, el interventor y el o los contratistas derivados deberán suscribir la correspondiente acta de inicio y cronograma de ejecución conforme al modelo establecido por el MEN.	**% de Avance: 33% a corte de este informe.**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista verificó el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, para el contrato de Conectividad, toda vez que para los contratos de Operación TIC y Collocation, no se requirió porque estos estaban ya legalizados su inicio por el Ministerio.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
2	Dar cumplimiento a las normas legales vigentes	**% de Avance: 33% a corte de este informe**

	de auditoría que aplican para la interventoría, y demás procesos establecidos por el MEN.	**Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista da cumplimiento a las normas legales vigentes de auditoría que aplican para la interventoría, y demás procesos establecidos por el MEN.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
3	Verificar que los contratos objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores establecidos.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha verificado que los contratos objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores establecidos.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
4	Cumplir con los procedimientos establecidos por la Subdirección de Contratación, formatos, solicitudes de adicionales, modificación, prórroga, informes y demás requisitos que rigen en el proceso de interventoría, con los soportes de cada acción.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista cumple con los procedimientos establecidos por la Subdirección de Contratación, formatos, solicitudes de adicionales, modificación, prórroga, informes y demás requisitos que rigen en el proceso de interventoría, con los soportes de cada acción, cuando ha sido requerido.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
5	Solicitar al MEN, a través de la Subdirección de Contratación, con visto bueno del director del proyecto designado por la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información, las respectivas adiciones, prorrogas o modificaciones se presenten y se ameriten dentro de los términos legales como resultado de las actas de seguimiento al desarrollo de los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se ha requerido tramitar adición y modificación a los tres (3) contratos objeto de esta interventoría. En cada expediente contractual reposan las evidencias.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
6	Verificar y controlar que los contratistas objeto de la presente Interventoría, amplíen la vigencia y el monto de las sumas amparadas mediante las pólizas correspondientes a suspensión, adiciones y prórrogas de los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría, y se aporte a la carpeta contractual, la ampliación de las pólizas correspondientes cuando sea del caso remitiendo la documentación a la Subdirección de contratación del MEN.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se ha requerido la ampliación de pólizas por parte de los contratistas objeto de la interventoría, conforme a las adiciones realizadas a cada contrato y orden de compra.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
7	Verificar que los contratistas objeto y el personal	**% de Avance: 33%a corte de este informe**

	empleado por el mismo, cumplan con las obligaciones de ley.	**Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha verificado que los contratistas objeto y el personal empleado por el mismo, cumplan con las obligaciones de ley.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
8	Informar oportunamente a el MEN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para ello deberá: a. Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. b. Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. c. Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar, en los formatos dispuestos por el MEN.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe el contratista ha informado oportunamente al MEN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación.
		Entrega producto Si_X__ No_ ___ **Ubicación:**
9	Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al MEN.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista vela porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a EL MEN.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** **https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
10	Asesorar al MEN en la solución de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos objeto.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe no se han presentado este tipo de asesorías.
		Entrega producto Si___ No__X__
11	Atender las reclamaciones, sugerencias y	**% de Avance: 33%a corte de este informe**

	demás solicitudes elevadas los contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.	**Descripción del avance:** a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista atiende las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
12	Solicitar solo en caso fortuito o de fuerza mayor con la debida anticipación al ordenador de gasto, la respectiva autorización para incrementar las cantidades de prestación de servicio no previstas en los Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría, siempre que guarden coherencia con el objeto general y específico de tales acuerdos.	**% de Avance: 33%a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe no se ha requerido solicitar esta autorización.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
13	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	**% de Avance:**
		Descripción del avance: a fecha de corte de este informe se evidencia que el contratista ha cumplido con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
	ENTREGABLES Y ANS DE LA INTERVENTORÍA	
1	Elaborar y presentar al MEN LOS ENTREGABLES establecidos en las obligaciones del contrato y en el Anexo Técnico de Interventoría, con la calidad y periodicidad definidos. Lo anterior como evidencia de cumplimiento de las obligaciones contractuales mensuales.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de este corte de este informe se evidencia que el contratista ha elaborado y presentado al MEN los entregables establecidos en las obligaciones del contrato y en el Anexo Técnico de Interventoría, con la calidad y periodicidad definidos.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**
2	Cumplir los acuerdos de niveles de servicios - ANS descritos en el capítulo "9. ANS APLICABLES A LOS ENTREGABLES DE LA FIRMA INTERVENTORA" cuyo incumplimiento genera descuentos en el valor fijo mensual de los servicios de la firma Interventora.	**% de Avance: 33% a corte de este informe**
		Descripción del avance: a fecha de este corte de este informe se evidencia se han conciliado los ANS previo a la facturación mensual. Para el mes de diciembre se aplicó penalidad por ANS por valor de $15.830,19, saldo que deberá reducirse del contrato dado que no se va a ejecutar.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Repositorio_CO1PCCCNTR_1980821_2020/**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	El contrato presenta un saldo en reserva por valor de $15.830,19	Producto de la conciliación de ANS del mes de diciembre de 2021.	Reducir del valor del contrato la suma de $15.830,19 dado que no se ejecutará.

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato – Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Adelantar las acciones necesarias para realizar la reducción del contrato en $15.830,19.

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 16/12/2020 al 31/07/2021. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (11) días del mes de agosto de (2021).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

Clara Eugenia Robayo Vanegas
Profesional Universitario OTSI

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **CLARA EUGENIA ROBAYO VANEGAS**
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO **Fecha:** 11/08/2021

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor