**MODIFICACIÓN No. 1 CONTRATO DE CONSULTORIA No. SI-CMA-006-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | No. SI-CMA-006-2021 |
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| **CONTRATISTA** | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá D.C. |
| **OBJETO** | "ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO Y LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA" |
| **VALOR** | QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($565.609.204,00). Incluido IVA. |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (5) MESES |

Entre los suscritos a saber, **EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,** Entidad Territorial del orden seccional, representada en este acto por la señora CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL, persona mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, delegada para contratar de conformidad con lo consignado en el Decreto No. 00391 de fecha 1 de septiembre de 2020, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO,** por una parte, y por la otra, el señor **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá D.C., quien con la suscripción de este documento declara, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la ley, que le impidan celebrar válidamente este negocio jurídico, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha previsto hacer modificación al Contrato de consultoría No. SI-CMA-006-2021, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1.-** Que el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, y el señor CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá D.C., suscribieron el Contrato de consultoría No. SI-CMA-006-2021 en fecha veintisiete (27) de julio de 2021, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO Y LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA", por un valor de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($565.609.204,00). Incluido IVA y un plazo de CINCO (5) MESES.

**2.-** Que este contrato inicio en fecha Primero (1) de septiembre de 2021.

**3.** Que se estableció en la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO del Contrato de consultoría No. SI-CMA-006-2021, lo siguiente:

> ***"CLÁUSULA CUARTA- PLAZO:*** *El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente modalidad de selección es de CINCO (5) MESES, contados a partir del acta de inicio.* ***PARÁGRAFO: VIGENCIA****: El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación.*

**4.** Que el Decreto No. 111 de 1996, establece en el artículo 14 lo siguiente:

***"ARTICULO 14. ANUALIDAD.*** *El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)."*

**5.** Que teniendo en cuenta que este contrato no puede exceder la vigencia fiscal 2021, se hace necesario disminuir el plazo y en consecuencia ajustar el cuadro de costos a cuatro (4) meses comprendido entre el primero 1 de septiembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, tal como seguidamente se anota:

**MODIFICACIÓN No. 1 CONTRATO DE CONSULTORIA No. SI-CMA-006-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE.**

| PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO (MESES) | 4 | CONSULTORIA | | | | | | |
| PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TÉCNICO Y/O DE APOYO | CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD | Vr. H/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL DEDICACIÓN HOMBRES ETAPA CONSULTORIA | COSTO ($) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA CONSULTORIA |
| **PERSONAL ESPECIALISTA** | | | | | | | | |
| **Director de Consultoría** (Ingeniero Civil y/o Arquitecto esp en gestion de Proyectos / formulación y evaluación de proyectos) | 1,0 | $5.266.818 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 2,5 | $ 13.167.045,00 |
| Ingeniero Civil esp. en Geotecnia | 1,0 | $4.827.917 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | $ 9.655.834,00 |
| Ingeniero Civil esp. en Estructuras | 1,0 | $4.827.917 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | $ 19.311.668,00 |
| Ingeniero Civil esp. en Estructuras(adicional) | 1,0 | $4.827.917 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 | $ 4.827.917,00 |
| Profesional en Bioclimática | 1,0 | $4.827.917 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | $ 19.311.668,00 |
| Profesional en Bioclimática(adicional) | 1,0 | $4.827.917 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | $ 4.827.917,00 |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | |
| Arquitecto Diseñador | 2,0 | $3.950.114 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,0 | $ 31.600.912,00 |
| Arquitecto Diseñador(adicional) | 1,0 | $3.950.114 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,0 | $ 7.900.228,00 |
| Ingeniero Eléctrico | 1,0 | $3.950.114 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 2,3 | $ 9.085.262,00 |
| **Profesional Ambiental** (Ing. Civil, Ing Ambiental) | 1,0 | $3.950.114 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 1,3 | $ 5.135.148,00 |
| **Profesiona Hidraulico** (Ing. Civil, Ing Ambiental) | 1,0 | $3.950.114 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 2,3 | $ 9.085.262,00 |
| **Profesional de Costos, Presupuesto y Programación de Obras** (Ingeniero Civil o Arquitecto) | 1,0 | $3.950.114 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,0 | $ 11.850.342,00 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | |
| Topógrafo | 1,0 | $1.580.045 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | $ 3.160.090,00 |
| Cadenero | 2,0 | $877.803 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | $ 3.511.212,00 |
| Dibujante | 2,0 | $1.755.606 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,0 | $ 14.044.848,00 |
| Dibujante(adicional) | 1,0 | $1.755.606 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,0 | $ 3.511.212,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| Secretaria | 1,0 | $1.316.705 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | $ 5.266.820,00 |
| Secretaria(adicional) | 1,0 | $1.316.705 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,0 | $ 1.316.705,00 |
| conductor | 1,0 | $877.803 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | $ 3.511.212,00 |
| conductor(adicional) | 1,0 | $877.803 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 | $ 877.803,00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL 1** | **$ 180.959.105,00** |
| **SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador** | | **2,40** | | | | | | **$ 434.301.852,00** |

**MODIFICACIÓN No. 1 CONTRATO DE CONSULTORIA No. SI-CMA-006-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE.**

| COSTOS OPERACIONALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | CANTIDAD TOTAL PROYECTO ETAPA CONSULTORIA | COSTO ($) TOTAL PROYECTO ETAPA DE CONSULTORIA |
| Equipo de Topografía (Equipo completo) | 1,0 | $ 1.800.000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 3.600.000,00 |
| Alquiler de vehiculo | 1,0 | $ 2.650.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | $ 10.600.000,00 |
| Alquiler de vehiculo (adicional) | 1,0 | $ 2.650.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | $ 2.650.000,00 |
| Ensayos de Suelos y Toma de Muestras | 25,0 | $ 290.000 | 0,20 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | $ 7.250.000,00 |
| Elaboracion y Copia de Informes planos mensuales | 1,0 | $ 700.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | $ 3.500.000,00 |
| Presentación de Documento Final (Diseños, estudios, planos entre otros) | 2,0 | $ 6.700.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | $ 13.400.000,00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL 2** | **$ 41.000.000,00** |

| TOTAL ETAPA CONSULTORIA | |
|---|---|
| **SUBTOTAL ( 1 + 2 )** | **$ 475.301.852,00** |
| **IVA 19%** | **$ 90.307.352,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES** | **$ 565.609.204,00** |

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes CONVIENEN:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la CLAUSULA CUARTA- PLAZO, del contrato de consultoría No. SI-CMA-006-2021, el cual quedará de la siguiente forma:

**"CLAUSULA CUARTA – PLAZO**: El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente modalidad de selección es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del acta de inicio. PARÁGRAFO: VIGENCIA: El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación."

**CLAUSULA SEGUNDA**: Las demás cláusulas quedarán en la forma inicialmente previstas.

**CLAUSULA TERCERA:** El modificatorio quedará perfeccionado con la firma electrónica de las partes en SECOP II.

Proyectó técnicamente: Eliana Uparela Marsiglia – Directora técnica y administrativa SID
Proyectó Jurídicamente: Arrazola abogados Asociados y Consultores S.A.S. – Asesores Externos Contratación
Revisó: Gloria Sáleme Castillo –Directora de contratación