CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SeGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Envigado, 30 de septiembre de 2018

No. 4 GADFI - GRULO-ALMIN

Teniente Coronel
CARLOS ORLANDO MORA FRANCO
Jefe Seccional Sanidad Antioquia
Envigado

Asunto: Informe de supervision contrato No. **65-7-20262-2018** Mes reportado **SEPTIEMBRE**

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SeRVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGÍA DE LA CLÍNICA DE LA POLICÍA REGIONAL VALLE DE ABURRÁ	TECHNIK LTDA	Vigencia	PRESTACION DE SERVICIOS	7	$ 3.666.390,00	0	-	1	3.666.390	El saldo actual es $ 1.774.290 corresponde al valor de la visita de mantenimiento preventivo de los dos (2) equipos de audiologia, la primer visita de mantenimiento preventivo se ejecuto el dia 13 de Julio de 2018, se tiene programada la segunda visita para el mes de diciembre del año en curso. En terminos generales el contrato Se esta ejcutando sastifactoriamente; informe correspondiente al mes de Septiembre de 2018.
		Incio :				0	-	1	3.666.390	
		29/05/2018				0	-	1	3.666.390	
		Termino :				1	1.892.100,00	1	1.774.290	
		31/12/2018								
		Adición:								
		Incio :								
		Termino :								
		VALOR TOTAL	$	3.666.390,00						

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __x__	17. Certifico con la firma del preSente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del preSente formato.
	NO __	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del preSente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual Se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSeRVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SeGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSeRVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	Ofrecer una garantía de 3 meses contados a partir de la finalización de la ejecución del contrato por los trabajos realizados en los equipos de audiología descritos en la tabla No. 1 del preSente estudio.	Se comprometieron.
2	Deberá implementar y entregar en medio impreso y medio magnético cada uno del instructivo de manejo básico para cada equipo objeto del presente estudio previo con sus precauciones y normas vigentes	Se cumplio,
3	Garantizar en el mantenimiento preventivo: Limpieza, inspección, realización de la carta de prueba, ajuste de parámetros de calibración, actualizaciones obligatorias y modificaciones de Seguridad sugeridas por fábrica. En la cantidad indicada en la tabla No. 1, para cada equipo y en su respectivo lugar de operación	Se cumplio, este procedimiento fue ejecutado el dia 13 de julio de 2018, los soportes tecnicos reposan en la carpeta de las hojas de vida de cada equipo de audiologia, carpetas ubicadas en el area de mantenimiento de quipos biomedicos ESPIM.
4	Garantizar capacitación al personal asistencial que operan los equipos y de mantenimiento de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en el manejo y cuidado de los equipos descritos en las tablas Nos. 1	Se cumplio,

5	Entregar antes de su instalación los nuevos repuestos, accesorios consumibles y dejar en la instalaciones de la Clínica los repuestos remplazados (viejos / malos) que han sido cambiados por deterioro, tiempo de trabajo desgaste, etc.	Se comproemtieron, a la fecha no se ha utilizado o cambiado ningun repuestos , para el mantenimiento correctivos , equipos sin novedad
6	Diligenciar la hoja de vida (formato de acuerdo al instructivo 050 AGESA - DISAN) la cual deberá Ser entregada impresa y en medio magnético al grupo de mantenimiento de la Seccional Sanidad Antioquia.	se cumplio
7	Garantizar el servicio de mantenimiento correctivo ilimitado cuando se presenten fallas en los equipos, los cuales. No tendrán ningún costo adicional al contratado	Se ralizaron las actividades de mantenimiento preventivo, de igual manera de adquirio un apunta para la probeta (filtros) y el cable de via area para el audiometro A311, elementos relacionados en el contrato.
8	El tiempo de respuesta para este mantenimiento no debe Ser superior a 4 horas hábiles contadas a partir del momento en que Se reporte al contratista la novedad preSentada	Se comprometieron, a la fecha equipos sin novedad,
9	Asumir los costos que generen el desmonte, montaje, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de los diferentes equipos.	Se comprometieron, a la fecha equipos sin novedad,
10	Coordinar con el grupo de mantenimiento de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra las fechas y horas de disponibilidad del equipo para ejecutar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo.	Se coordino la visita de mantenimiento preventivo de los dos (2) equipos de audiologia, quedo programado y estipulado en el plan de mantenimiento para el mes de diciembre del año 2018.
11	Asignar un coordinador o supervisor idóneo del contrato para la prestación del Servicio, garantizando su disponibilidad con un sistema de comunicación y ubicación (teléfono celular, teléfono fijo, correo electrónico, beeper). Se deberá anexar hoja de vida soportada.	Se cumple, es la Señora OLIVA RUA
12	Garantizar la aplicación y entrega de los protocolos de mantenimiento preventivo para cada equipo.	Se cumplio, este procedimiento fue ejcutado el dia 13 de julio de 2018, los soportes tecticos reposan en cada carpeta de las hojas de vida de cada equipo de audiologia , carpetas ubicadas en el area de mantenimiento de quipos biomedicos ESPIM
13	PreSentar los siguientes informes o reportes: • Cada vez que Se realice una visita técnica (preventiva y correctiva) deberá especificar las labores realizadas a los equipos diligenciando la totalidad de los campos de los reportes técnicos.	Se cumplio, este procedimiento fue ejcutado el dia 13 de julio de 2018, los soportes tecticos reposan en cada carpeta de las hojas de vida de cada equipo de audiologia , carpetas ubicadas en el area de mantenimiento de quipos biomedicos ESPIM
14	El oferente garantizar que cuenta con los siguientes equipos para la reparación y/o calibración , en cual deberá entregar en su propuesta el listados de los mismo. □ osciloscopio digital de 60 MHz □ Generador de frecuencias □ Generador de Señales □ Fuente reguladores de voltajes DC □ Contador de frecuencia digital □ micro voltimetro de 4 ½ dígitos □ Calibrador con mastoide para calibrar la via óSea , □ calibrar para TDH y auriculares de inSerción (cumpliendo con la norma de calibración audiometríca Según ANSI S3 .6) □ Analizador de audífonos (cumpliendo con la norma de comisión ANSI 4-1983 type 2) □ Puntas de pruebas para circuitos lógicos □ voltímetros digital	Se cumplio, estos documnetos se encuentran adjuntado en la carpeta del actual contrato .
15	El oferente deberá entrega con su propuesta copia de los certificados de la calibración de las herramientas de trabajo	Se cumplio, estos documnetos se encuentran adjuntado en la carpeta del actual contrato .
16	El oferente deberá comprometerse en realizar 1 visita de mantenimiento preventivo y 1 calibración para los equipos descritos en la tabla N º 1 durante la vigencia del contrato	Se comprometieron, de acuerdo al plan de mantenimiento anual, quedando asi, calibracion y mantenimiento preventivo para el mes de diciembre 2018
17	El oferente deberá comprometerse a realizar las siguientes actividad: mantenimiento Revisión y Ajuste Norma ANSI (Acústica) general de vía aérea, óSea , ruidos de enmascaramiento, logoaudiometría, campo libre y verificación de funcionamiento de los audiómetros marca Ampliad y Grason	Se cumplio, este procedimiento fue ejceutado el dia 13 de julio de 2018, los soportes tecnicos reposan en cada carpeta de las hojas de vida de cada equipo de audiologia, carpetas ubicadas en el area de mantenimiento de quipos biomedicos ESPIM
18	El oferente deberá comprometerse a realizar las siguientes actividades : mantenimiento Revisión y Ajuste Norma ANSI (Acústica) verificación de las frecuencia de oscilación a 226HZ y 678HZ,calibración de tono base a 85 y 90 Db, calibración de reflejos ipsilaterales , contralaterales, complianza, presión y verificación de funcionamiento para al Impedanciometro marca Amplia	Se cumplio, este procedimiento fue ejcutado el dia 13 de julio de 2018, los soportes tecticos reposan en cada carpeta de las hojas de vida de cada equipo de audiologia , carpetas ubicadas en el area de mantenimiento de quipos biomedicos ESPIM
19	pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal	Se esta cumpliendo el contratista certifica que se encuentra a a paz y salvo de las obligaciones parafiscales " Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,"
20	el contratista debera contar con su sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Se cumplio , se puedo evidenciar en la ajecucion de las actividad de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos deaudiologia que el contratista cumple con todos los elementos de proteccion de acurdo a la normatividad deL SSST

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SeRVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de Servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del Servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con baSe en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Subintendente **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**
Firma
Líder Area de Mantenimiento Equipos Biomedicos SECSA
Teléfonos: 3396619
Anexos: (Relacionar)

Firma _____


SeCCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato **65-7-20262-2018** **Fecha suscripción** **29/05/2018**

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:







1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : Los controles ejercidos son los siguientes : de acuerdo a las solicitudes de mantenimiento preventivo realizados por el Jefe del area (formato de solicitud de mantenmiento prenvetnivo y/o correctivo equipos biomedicos) para el equipo descrito en el presente contrato, luego se genera una orden de trabajo formato anexo 7 , donde se da concoer el contratista el daño o problema que presenta actualmente el equipo y se envia via email al contratista, confirmando el recibido telefonicamente, en este procedimiento se estan verificando los siguientes aspectos : oportunidad, calidad en el servicio , hora de uso del equipo, respuesta y oportunidad en la atencion y referente a los mantenimientos preventivos se verifican con los indicadores de cumplimiento, igual el mantenmiento correctivo, a la fecha el contratista esta cumpliendo con los requerimientos realizados via telefonica y se coordinan los respectivos mpp y a la fecha no se ha presentado ninguna novedad por este punto. El contratista esta cumpliendo con sus obligaciones, cumple sastifactoriamente.

1.3. NOVEDADES PRESeNTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : No Se ha preSentado ninguna novedad .

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_____ NO___X____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe Se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar DeSempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el deSempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Subintendente **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ** **Firma**_____
Lider Area de Mantenimiento Equipos Biomedicos SECSA
Teléfonos: 3396619
Anexos: (Relacionar)

SeCCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato **65-7-20262-2018** **Fecha suscripción** **29/05/2018**

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el deSempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como baSe los informes de Seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales Se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Subintendente **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**
Firma
Lider Area de Mantenimiento Equipos Biomedicos SECSA
Teléfonos: 3396619
Anexos: (Relacionar)