Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
R No. 2021-691-009039-2
2021-07-08 14:52 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERVENTORIA Y CONSTRUCI

Bogotá D.C 08 de julio de 2021

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Atn: Héctor Guerrero García
Alcalde (E) Local Ciudad Bolívar

Asunto: Aval y solicitud ampliación No 4 a la suspensión No 2 de los contratos en referencia.

Referencia: Contrato de Contrato de obra COP-0304-2018; CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÌVAR, EN BOGOTÁ D.C

Cordial Saludo

Después de hacer la debida revisión de los documentos radicados por el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S; donde solicita la ampliación No 4 a la suspensión No 2 del contrato de obra 304 de 2018 haciendo la siguiente consideración:

Solicita la ampliación de la suspensión del contrato por un termino de 15 días a partir del 09 de julio de 2021 teniendo en cuenta los tiempos del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para generar la cesión del contrato se debe revisar y analizar el balance general del contrato, estado de los frentes en el momento de la cesión y verificar las cantidades faltantes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y de acuerdo con lo solicitado esta interventoría INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES S.A.S da aval a la solicitud de la ampliación No 4 a la suspensión No 2 del contrato de obra 304 de 2018 por un tiempo de (15) dias para la revisión de la viabilidad del proponente para la cesión del contrato en referencia para seguir con la ejecución del contrato de obra y se solicita la ampliación No 4 a la suspensión No 2 del contrato de interventoría 325 de 2018 por el mismo tiempo, teniendo en cuenta que quedamos a la espera del resultado del proceso en ejecución.

Se anexa solicitud enviada por el contratista.

Atentamente

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoria

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

C&C-FDLCB-CTO-304-2018-113

Bogotá D.C., julio 8 del 2021

Señores
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
Atn: Dr. Carlos Alberto Arámbula Currea
Representante Legal
Calle 127 A No 7 -19 Oficina 404
Ciudad

Referencia: Contrato COP-0304-2018; CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÌVAR, EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Solicitud la Ampliación N°4 de la suspensión N°2

Por medio de la presente solicitamos amablemente viabilizar la Ampliación N°4 de la suspensión N°2, del contrato de referencia, por un término de quince (15) días, a partir del 9 de Julio del 2021, teniendo en cuenta que para generar la cesión del contrato según solicitud del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB); se requiere realizar el balance general del contrato, estado de los frentes en el momento de la cesión, verificar las cantidades faltantes y generar el acta N°7.por tal motivo se advierte la necesidad de ampliar y otorgar la ampliación de la suspensión del contrato.

Una vez se tenga la viabilidad del proponente y la información del estado del contrato de referencia se realizará el trámite que de alugar.

Atentamente,

JUAN PABLO RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
C.C. Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.