Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2021-691-009782-2
2021-07-26 14:44 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERVENTORIA Y CONSTRUCI

Bogotá D.C 23 de julio de 2021

Señores
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Atn: Héctor Guerrero García
Alcalde (E) Local Ciudad Bolívar

Asunto: Aval y solicitud ampliación No 5 a la suspensión No 2 de los contratos en referencia.

Referencia: Contrato de Contrato de obra COP-0304-2018; CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÌVAR, EN BOGOTÁ D.C

Cordial Saludo

Después de hacer la debida revisión de los documentos radicados por el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S; donde solicita la ampliación No 5 a la suspensión No 2 del contrato de obra 304 de 2018 haciendo la siguiente consideración:

Solicita la ampliación de la suspensión del contrato por un termino de 20 días a partir del 26 de julio de 2021 teniendo en cuenta la solicitud de CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO No 304 DE 2018 que fue radicada el jueves 22 de Julio a favor de la empresa ARM CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, para seguir con el proceso es necesario hacer el balance general del contrato, verificación de cantidades faltantes, tramitar acta parcial No 7 y generar la solicitud de prorroga.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y de acuerdo con lo solicitado esta interventoría INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S da aval a la solicitud de la ampliación No 5 a la suspensión No 2 del contrato de obra 304 de 2018 por un tiempo de (20) dias y se solicita la ampliación No 5 a la suspensión No 2 del contrato de interventoría 325 de 2018 por el mismo tiempo, teniendo en cuenta que quedamos a la espera del resultado del proceso.

Se anexa solicitud enviada por el contratista

Atentamente

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

C&C-FDLCB-CTO-304-2018-115

Bogotá D.C., julio 23 del 2021

Señores
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
Atn: Dr. Carlos Alberto Arámbula Currea
Representante Legal
Calle 127 A No 7 -19 Oficina 404
Ciudad

Referencia: Contrato COP-0304-2018; CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÌVAR, EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Solicitud a la ampliación N°5 de la suspensión N°2

Por medio de la presente solicitamos amablemente viabilizar la ampliación N°5 de la suspensión N°2 del contrato de referencia, por termino de veinte (20) días, a partir del 26 de Julio del 2021, teniendo en cuenta la solicitud hecha mediante oficio C&C-FDLCB-CTO-304-2018-114; la CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO N° 304 DE 2018, radicada el día jueves 22 de julio del 2021, a favor de la empresa **ARM CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S,** Para realizarlo se requiere hacer el balance general del contrato, verificación de cantidades faltantes , tramitar acta parcial N°7 y generar la solicitud de prórroga para la culminación de los frentes.

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
c.c. archivo c.c// archivo consultoría y construcción s.a.s.