Bogotá D.C 15 de septiembre de 2021

Señores
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Atn: Horacio Guerrero García
Alcalde (E) Local Ciudad Bolívar

Asunto: Aval y solicitud de reinicio del contrato de obra 304 de 2018 y contrato de interventoría 325 de 2018.

Referencia: Contrato de interventoría 325 de 2018 Cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 304 DE 2018 QUE TENDRA POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ D.C"

Cordial Saludo

Después de hacer la debida revisión de los documentos radicados por el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S; haciendo la solicitud de dar reinicio al contrato de obra 304 de 2018 teniendo en cuenta que la Ampliación N°7 a la suspensión N°2 se vence el próximo 14 de septiembre de 2021 se da aval a la solicitud teniendo en cuenta que para generar la Cesión De Derechos Económicos Y Financieros del contrato en referencia se tiene que terminar la intervención de los frentes de obra, estos documentos han tenido el debido seguimiento por parte de la interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES .S.A.S, por lo cual se avala y se solicita el reinicio del contrato de interventoría 325 de 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita el reinicio del contrato de obra 304 de 2018 y contrato de interventoría 325 de 2018 a partir del 15 de septiembre de 2021.

Se anexa solicitud realizada por el contratista.

Atentamente

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

C&C-FDLCB-CTO-304-2018-118

Bogotá D.C., septiembre 10 del 2021

Señores
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
Atn: Dr. Carlos Alberto Arámbula Currea
Representante Legal
Calle 127 A No 7 -19 Oficina 404
Ciudad

Referencia: Contrato COP-0304-2018; CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÌVAR, EN BOGOTÁ D.C

Asunto: REINICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FDLCB-304-2018

Teniendo en cuenta que la ampliación N°7 a la suspensión No 2 vence el próximo 14 de septiembre de 2021 y que la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. CON & CON, ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos necesarios para el reinicio de las obras, esto de acuerdo a los lineamientos del FDLCB- Fondo de desarrollo local de ciudad Bolívar para generar la CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS del contrato de referencia para la culminación de los frentes, Para lo anterior se realizó el estudio del proponente y se entregó la documentación para el aval de la cesión del contrato a favor de la empresa ARM consultoría y construcciones S.A.S; los cuales han sido entregados oportunamente a la interventoría y ellos a su vez radicaron el aval mediante radicado No. ALCB2021 6910116822, del día 30 de agosto del 2021. Solicitamos se nos apruebe los documentos y trámites antes mencionados para dar así viabilidad al reinicio del contrato a partir del 15 de septiembre del 2021.

Esperando una pronta respuesta

Atentamente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
C.C. Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.