AÑO	FASE	DESCRIPCIÓN
2016	1	Modelo conceptual
2017	2	Diagnóstico de las metodologías de seguimiento y evaluación para el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las politicas públicas del Distrito
2018	3	Diseño del sistema de seguimineto y evaluación de las politicas Publicas del Distrito
	4	Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

2019	5	Implementación del sistema de seguimineto y evaluación de las politicas Publicas del Distrito
2020		

DETALLE	PONDERACIO	
	1337	1295
Conceptualización del sistema de seguimiento y evaluación en los componentes base tecnologica, institucional, poblacional y ambiental	5%	5%
Documento de Avances en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Polítcas Públicas Distritales	30%	35%
Actualización de los instrumentos para la formulación e implementación (Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito y Caja de Herramientas)		
Documento Análisis de Alternativas de Software y requerimientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito		
Construcción del Anexo técnico (definición de las necesidades de informatización, especificaciones tecnicas de requerimientos funcionales y no funcionales, condiciones minimas de funcionalidad, soporte técnico, requerimientos para contratar)	45%	80%
Elaboración de términos de referencia y documentos asociados (estudios previos, análisis del sector, para la contratación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas)		
Proceso de licitación pública para la contratación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Distritales		
Selección de proponte del sistema de seguimineto y evaluación de las politicas Publicas del Distrito		
Desarrollo e incorporación de ajustes de acuerdo a las líneas de seguimiento		
Aseguramiento de la Calidad del Sistema pruebas técnicas de procesamiento de información.		

Capacitación Sectores Asignación de usuarios Registro de información Procesamiento Informes Mantenimiento y servicio	15%	95%
	5%	100%

CRONOGRAMA DISEÑO Y CONTRATACIÓN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	No de Semanas	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero 2019				Febrero 2019				Marzo 2019				Abril 2019			
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Ajuste del Anexo Técnico (A-FO-227) con base en las observaciones de la Dirección de Sistemas	Dirección de Políticas Sectoriales	2 semanas			X	X																																		
Envío mediante memorando del ajuste del Anexo Técnico a la Dirección de Sistemas	Dirección de Políticas Sectoriales	Primer día, primera semana de Agosto					X																																	
Revisión del Anexo Técnico*	Dirección de Sistemas	2 semanas						X	X																															
Elaboración de estudio de mercado después de la aprobación del Anexo Técnico de parte de la Dirección de Sistemas **	Dirección de Políticas Sectoriales	3 semanas								X	X	X																												
Terminación de la elaboración de los Estudios Previos (Anexo 1 del A-FO-120)	Dirección de Políticas Sectoriales	3 semanas								X	X	X																												
Elaboración de Anexo de Requerimientos técnicos (Anexo 5 A-FO 120)	Dirección de Políticas Sectoriales	3 semanas								x	x	x																												
Elaboración de Estudios del Sector (Anexo 7 del A-FO-120)	Dirección de Políticas Sectoriales	3 semanas								X	X	X																												
Elaboración de Tabla-matriz de Riesgos	Dirección de Políticas Sectoriales	2 semanas								X	X	X																												
Radicación del proceso de contratación en Gestión Contractual	Dirección de Políticas Sectoriales-	1 semana											X																											
Publicación prepliegos	Dirección de Políticas Sectoriales-Dirección de Gestión Contractual	1 semana											X																											
Publicación pliegos definitivos (apertura licitación)	Dirección de Políticas Sectoriales y Dirección de Gestión Contractual	1 semanas												x																									
Recepción de propuestas	Dirección de Políticas Sectoriales	4 semanas													X	X	X	X																					
Recepción de solicitud de aclaraciones	Dirección de Políticas Sectoriales	1 semana																	X																				
Cierre de licitación	Dirección de Políticas Sectoriales y Dirección de Gestión Contractual	1 semana																		X																			
Evaluación de propuestas y selección de proveedor	Dirección de Políticas Sectoriales, Dirección de Sistemas y Alta Consejería para las TICs	1 semana																			X																		
Elaboración de contrato proveedor y perfeccionamiento del mismo	Dirección de Gestión Contractual	2 semanas																				X	X																	
Fase de Desarrollo a la medida del Sistema y puesta en marcha de la Plataforma como Servicio (PaaS)- Ejecución del contrato	Proveedor, Dirección de Sistemas, Dirección de Políticas Sectoriales	20 semanas																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Tiempo estimado de acuerdo a la última revisión y comentarios sobre el Anexo Técnico de parte de la Dirección de Sistemas.
** Tiempo estimado de acuerdo al tiempo de respuesta de parte de los proveedores de software para enviar sus ofertas económicas.