| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-11-FR-3 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 16 | sep | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 1328 DE 2021

**CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
(Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000. MÍNIMA CUANTIA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2631 DE 2019

**INTERVENTOR:** INTERPRO SAS

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de obra considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 15 | **DE** | septiembre | **DE** | 2021 | |
| | (Día) | | (Mes) | | (Año) | |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | 17 | **DE** | septiembre | **DE** | 2021 | |
| | (Día) | | (Mes) | | (Año) | |

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:** 07 **DE** octubre **DE** 2021
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-2.)

**NOTA:**

1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
CAMILO ANDRÉS CHAPARRO BARRERA
Representante legal
Contratista
C.C. No. 1.118.545.013 (YOPAL - CASANARE)

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
Interventoría
M.P No. 052020 - 95967 ANT

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO
Funcionario Facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones
M.P No. 25202 - 77804 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Medio Ambiente, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.