OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000. MINIMA CUANTIA.

PLAZO SOLICITADO: **DIECINUEVE (19) DIAS**

VALOR SOLICITADO: **$40.677.311,00 INCLUIDO IVA**

CONTRATISTA: **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS.**

NIT.: **901.005.671-3**

CONTRATO ADICIONAL NUMERO UNO (1) EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No. 1328 DE 2021. Entre los suscritos **ARCENIO SANDOVAL BARRERA,** identificado con cédula de ciudadanía número **9.430.135** expedida en Yopal -Casanare, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS,** en su calidad de **Director Territorial Casanare**, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y facultado al respecto por la **Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 359 del 30 de enero de 2019** expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento, se llamará el **INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **CAMILO ANDRES CHAPARRO BARRERA** identificado con cedula No. 1.118.545.013 expedida en Yopal-Casanare, en su calidad de representante legal de la empresa **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS** identificada con Nit. No. **901.005.671-3,** manifestando bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número **1328 de 2021,** hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio del 12 de agosto de 2021, el contratista solicita la adición y prórroga del contrato. **2)** Que mediante oficio radicado No. 73276 de fecha 17 de agosto de 2021, la Interventoría avala y la adicción y prórroga el contrato para tener un mayor cubrimiento en el tiempo del tránsito vehicular en el puente la Cabuya y en el mantenimiento rutinario del corredor vial a cargo. **3)** Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo de fecha 9 de septiembre de 2021, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del Contrato y el Director Territorial. **4)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección territorial Casanare, quien aprobó la adición y prórroga. **5)** En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la adición, prórroga y suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. **1328** de **2021** y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO**. - Prorrogar el plazo del contrato **1328** de **2021**, en **diecinueve (19) días,** a partir del **17 de septiembre de 2021** hasta el **5 de octubre 2021. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR** adicionar su valor en la suma de **CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($40.677.311,oo) MCTE.,** incluido IVA, para un valor total acumulado de **CIENTO VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($122.031.934.oo) MCTE.**, incluido IVA. **PARÁGRAFO**: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL:** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS**

ONCE PESOS ($40.677.311,oo) MCTE., discriminados así: **a) TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($34.195.643.00) M/CTE,** para el pago del valor básico **b) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($6.481.668.00) M/CTE.,** para el pago del IVA (19%)**. PARAGRAFO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No**. 134921** del **12 de abril de 2021** expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del cual se reservará la suma de **($40.677.311,oo**), así: a) Del recurso **20**. **CLÁUSULA CUARTA**: **NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**. - Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar y prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN**. - El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Para constancia se firma en Yopal, a los

POR EL INSTITUTO,



Firmado digitalmente por arcenio sandoval barrera

_____

ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Director Territorial Casanare

POR EL CONTRATISTA

_____

CAMILO ANDRES CHAPARRO BARRERA
C.C No. 1.118.545.013 de Yopal-Casanare
Representante Legal
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS

Proyectó: Manuel Francisco Ballesteros Salcedo _____

Revisó: Jaime Iván González Solarte _____