# INFORME DE SUPERVISION

## CONTRATO N°20200413

Nit. 890706833-9

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E. |
| **CONTRATISTA:** | **COMPANY MEDIQBOY OC SAS** |
| **NIT:** | 901.035.884-3 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | SUMINISTRO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 14-ago-2020 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 14-ago-2020 | | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 13-jun-2021 | | |
| **TIEMPO DE EJECUCION:** | **Seis (6) meses** CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. (Expedición Registro presupuestal y aprobación de la póliza de garantía). **Dos (2) meses más a** partir del 14 de febrero de 2021**. Un (1) mes más** a partir del 14 de abril de 2021. **Prorroga N°03 por un (1) mes más** a partir del 14 de mayo de 2021. | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | | **INICIAL** | **$ 60.126.562,00** |
| | | **ADICION 01** | **$ 28.000.000,00** |
| | | **ADICION 02** | **$ 14.000.000,00** |
| | | **ADICION 03** | **$ 6.101.249,00** |
| | | **TOTAL** | **$ 108.227.811,00** |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E. | | |

| **NOMBRE DEL SUPERVISOR (A):** | **CARGO:** |
|---|---|
| MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD - QUIMICA FARMACEUTICA |

| **FECHA INICIAL A CERTIFICAR:** | **FECHA FINAL A CERTIFICAR** |
|---|---|
| 01-jun-2021 | 13-jun-2021 |

La Profesional Universitaria Área Salud Química Farmacéutica en calidad de supervisora del contrato **N°20200413** del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibague Tolima certifica que **COMPANY MEDIQBOY OC SAS.**, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones particulares del contratista detalladas a continuación para la ejecución del contrato durante el periodo a certificar:

**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| |
|---|
| 1.Entregar los dispositivos médicos mediante suministro y conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el Análisis de Conveniencia y Oportunidad, cumpliendo con la legislación sanitaria vigente en la materia. |
| 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato dentro del plazo entrega expresamente fijado por el Hospital en las condiciones básicas, con estricta sujeción a las especificaciones, a los requisitos técnicos establecidos, a las cantidades, marca y precio ofertado. |
| 3. Enviar al Servicio Farmacéutico del Hospital el 100% de los dispositivos médicos solicitados mediante suministro, dentro de los dos (2) días siguientes a las solicitudes, se resalta que la primera entrega se realizara dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la aprobación de las garantías exigidas por el Hospital y en los valores aprobados, sin embargo; el contrato NO especificara cantidades únicamente descripción del producto, presentación, valor unitario, v/iva, unitario+iva, marca y/o laboratorio fabricante. |
| 4. Los dispositivos médicos se deben entregar en las instalaciones del hospital con la (s) factura (s) correspondientes, en el tiempo estipulado a partir de la solicitud del supervisor del contrato y/o el designado además como soporte de cada entrega se debe enviar en el mismo día en que se realiza la solicitud del pedido y a través del correo electrónico farmacia@hflleras.gov.co el registro de lo que entregarán, dicho formato será el mismo del pedido y la consolidación deberá ser lo solicitado (servicio farmacéutico) menos lo próximo a entregar en el término de dos (2) días; el resultado de la operación será en cero y en una sola vez (Una entrega) por cada pedido, esta actividad se realizará como soporte de cada entrega. La existencia de este documento se utilizará como criterio de evaluación de proveedores y el cumplimiento de este será criterio a tener en cuenta en la supervisión del contrato |
| 5. Cambiar dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la notificación por parte del hospital de las unidades del dispositivo médico objeto del presente contrato, que fueron rechazadas durante el proceso de recepción técnica. |
| 6.Cambiar dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación por parte del programa de Tecnovigilancia del Hospital, de los posibles fallos de calidad del dispositivo médico, previo análisis y conclusión de este por parte de la institución y en el caso de no obtener respuesta y/o de no efectuarse dicho cambio se realizará nota crédito a favor del Hospital. |
| 7. Notificar y ofrecer una alternativa del dispositivo medico para la toma de decisión por parte del Hospital en los casos en que se presente desabastecimiento a nivel nacional o en el caso en que el laboratorio fabricante entre en backorder de producción, estas alternativas no podrán modificar el costo del producto facturado y la oportunidad en la entrega; esta comunicación se debe realizar con 15 días antes a la próxima solicitud del Hospital ; a su las alternativas planteadas deben ser viables para las partes y por ningún motivo podrán notificar este tipo de novedades al hospital justo durante la entrega o en tiempo menor al establecido. |
| 8.La fecha de vencimiento de los dispositivos médicos no podrá ser inferior a dos (2) años o el 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica de los dispositivos médicos en las instalaciones del Hospital. |

| |
|---|
| 9.El contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones del Hospital de los dispositivos médicos cuya fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con el hospital cumplan su vigencia y/o vencimiento y bajo ninguna circunstancia esta actividad de cambio de dispositivos médicos próximos a vencer le implicara un sobre costo a la institución, además la fecha de vencimiento de los dispositivos médicos entregados por rotación de próximos a vencer no podrá ser inferior al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución. |
| 10. En casos excepcionales en que se de urgencia manifiesta para la atención de uno a varios pacientes o que se supere el techo de rotación histórica de consumo de los dispositivos médicos, el supervisor designado se reserva la decisión de recibir los dispositivos médicos con fecha inferior doce (12) meses, en cuyo caso el dispositivo médico se recibirá con documento oficial donde el contratista describe su compromiso para el respectivo cambio tres (3) meses antes de la fecha de expiración de los dispositivos médicos. |
| 11. En la eventualidad que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor y que no le permita al Contratista hacer entrega de los dispositivos médicos dentro del plazo previsto, este lo deberá informar de manera inmediata por escrito y con antelación al Hospital, adjuntando las pruebas y soportes del caso, expresando las razones, circunstancias o motivos que conllevan a tal situación. |
| 12. El contratista se compromete a realizar entrega total de los dispositivos médicos solicitados por el Hospital mediante pedido periódico, solo se aceptará un pedido incompleto bajo las circunstancias descritas en caso fortuito o de fuerza mayor porque aun en los casos de posible desabastecimiento el contratista realizará gestión previsiva y efectiva para que el posible faltante quede superado al momento de la entrega de los dispositivos médicos al Hospital. |
| 13. El contratista se compromete a allegar copia del Registro Sanitario de los dispositivos médicos que se encuentren en trámite de renovación por parte del laboratorio fabricante posterior a la emisión por parte del INVIMA como Registro Sanitario vigente. |
| 14. Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato. |
| 15. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia según Resolución N° 4816 del 2008 del INVIMA |
| 16. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales o cambio de domicilio. |
| 17. Concurrir a la liquidación del contrato mediante la suscripción del correspondiente acto administrativo por sí o por medio de su delegado debidamente autorizado. |
| 18. En caso de urgencia manifiesta el supervisor designado podrá solicitar los dispositivos médicos al proveedor a través de remisiones y en el término de 3 días hábiles después de realizada la entrega en las instalaciones del Hospital, el contratista deberá allegar la factura correspondiente |
| 19. Entregar al Hospital, cualquier información relacionada con la ejecución del contrato de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor designado. |
| 20. Permitir la entrada en las instalaciones del laboratorio fabricante o del Distribuidor al personal autorizado y debidamente identificado previa información sobre la visita para el proceso de evaluación de proveedores del Hospital. |
| 21. Los dispositivos médicos que para su uso requieran apoyo tecnológico de equipos biomédicos, deben ser allegados a la institución bajo la normatividad que le aplique y sera ingresado como apoyo tecnologico no mediante contrato de comodato. |
| 22. Los dispositivos médicos implantables deberán estar sujetos a la normatividad que les aplica y el proveedor deberá estar pendiente que se le notifique mediante el programa de Tecnovigilancia del Hospital la documentación pertinente. Incluir el artículo 31 de la Resolución 4816 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social . |
| 23. Constituir dentro de los dos (2) días hábiles al perfeccionamiento del contrato y a favor del Hospital la Garantía Única en los términos definidos, teniendo en cuenta que cubra los riesgos en las cuantías y vigencias, en el caso de la Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, el termino de duración será la del contrato más la vigencia igual a la vida útil de los medicamentos (“2 años o el 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución”). |

**APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 1349 | FECHA | 09-jun-2020 | VALOR: | 387.214.210,00 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 3571 | FECHA | 14-ago-2020 | VALOR: | 60.126.562,00 |

**APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 001**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 1032 | FECHA | 27-ene-2021 | VALOR: | 28.000.000,00 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 1617 | FECHA | 12-feb-2021 | VALOR: | 28.000.000,00 |

**APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 002**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 1496 | FECHA | 12-abr-2021 | VALOR: | 14.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 2590 | FECHA | 14-abr-2021 | VALOR: | 14.000.000,00 |

**APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 003**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 1662 | FECHA | 02-may-2021 | VALOR: | 6.101.249,00 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 3003 | FECHA | 12-may-2021 | VALOR: | 6.101.249,00 |

**PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO Y SOLICITADOS DURANTE EL MES A CERTIFICAR**

| DESCRIPCION DISPOSITIVO MEDICO | PRESENT. | PEDIDOS | ENTREGAS | PENDIENTES | V/UNITARIO | V/IVA | V/UNITARIO + iva | % DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ALTO | MEDIO | BAJO |
| INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO V-MULTIPARAMETRO x 250 Ud | PAQUETE | 15 | 15 | 0 | 117.059 | 22.241 | 139.300 | 100% | X | | |
| KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14 Fr | UNIDAD | 3 | 3 | 0 | 948.589 | - | 948.589 | 100% | X | | |
| STENT BILIAR PLASTICO 10 Fr (3.3 mm) x 10 cm | UNIDAD | 5 | 5 | 0 | 155.165 | - | 155.165 | 100% | X | | |
| STENT BILIAR PLASTICO 7 Fr (2.3 mm) x 10 cm | UNIDAD | 5 | 5 | 0 | 155.165 | - | 155.165 | 100% | X | | |
| SISTEMA DE INTRODUCTOR DE STENT BILIAR 7 FR | UNIDAD | 5 | 5 | 0 | 179.400 | | 179.400 | 100% | X | | |
| SISTEMA DE INTRODUCTOR DE STENT BILIAR 10 FR | UNIDAD | 5 | 5 | 0 | 179.400 | | 179.400 | 100% | X | | |

**INFORME FINANCIERO (FACTURAS-NC-ND):***

| CONCEPTO | CRP N°3571 (667) | CRP N° XXXX | CRP N° XXXX | CRP N° XXXX | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO INICIAL** | **60.126.562** | | | | **60.126.562** |
| Menos factura FE 4083 del 19-08-2020 | 8.358.013 | | | | |
| Menos factura FE 4602 del 08-09-2020 | 948.589 | | | | |
| Menos factura FE 4648 del 10-09-2020 | 15.679.500 | | | | |
| Menos factura FE 5157 del 01-10-2020 | 15.679.500 | | | | |
| Menos factura FE 5322 del 08-10-2020 | 705.882 | | | | |
| Menos factura FE 5353 del 09-10-2020 | 1.409.298 | | | | |
| Menos factura FE 5458 del 14-10-2020 | 1.567.950 | | | | |
| Menos factura FE 6181 del 10-11-2020 | 557.201 | | | | |
| Menos factura FE 6374 del 18-11-2020 | 705.883 | | | | |
| Menos factura FE 7126 del 14-12-2020 | 8.358.013 | | | | |
| Menos factura FE 7265 del 17-12-2020 | 2.786.004 | | | | |
| Menos factura FE 7894 del 21-01-2021 Aplica NC 870 del 21-01-2021 $5 | 2.786.004 | | | | |
| Menos factura FE 8294 del 11-02-2021 | 417.901 | | | | |
| Menos factura FE 8615 del 01-03-2021 | 166.824 | | | | |
| **VALOR APROPIADO CONTRATO INICIAL** | **60.126.562** | **-** | **-** | **-** | **60.126.562** |
| **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ADICION 01 DEL 12-02-2021** | | **CRP N°1617** | | | **28.000.000** |
| Menos factura FE 8615 del 01-03-2021 | | 781.765 | | | |
| Menos factura FE 8617 del 01-03-2021 | | 8.779.450 | | | |
| Menos factura FE 8690 del 03-03-2021 | | 705.882 | | | |
| Menos factura FE 9395 del 05-04-2021 | | 1.551.650 | | | |
| Menos factura FE 9399 del 05-04-2021 | | 705.883 | | | |
| Menos factura FE 9513 del 07-04-2021 | | 11.144.017 | | | |
| Menos factura FE 9722 del 13-04-2021 | | 948.589 | | | |
| Menos factura FE 9830 del 15-04-2021 | | 1.897.178 | | | |
| Menos factura FE 9903 del 17-04-2021 | | 1.485.586 | | | |
| **VALOR APROPIADO ADICION 01** | | **28.000.000** | **-** | | **28.000.000** |
| **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AD. 01** | - | - | - | | **-** |
| **ADICION 02 DEL 13-04-2021** | | | **CRP N°2590** | | **14.000.000** |
| Menos factura FE 9903 del 17-04-2021 | | | 743.217 | | |
| Menos factura FE 10117 del 24-04-2021 | | | 948.589 | | |
| Menos factura FE 10733 del 15-05-2021 | | | 1.794.000 | | |
| Menos factura FE 10828 del 19-05-2021 | | | 1.897.178 | | |
| Menos factura FE 10840 del 19-05-2021 | | | 465.495 | | |
| Menos factura FE 11365 del 04-06-2021 aplica NC N°1149 del 04-06-2021 $18 | | | 6.268.509 | | |
| Menos factura FE 11666 del 12-06-2021 | | | 1.794.000 | | |
| Menos factura FE 11716 del 13-06-2021 | | | 89.012 | | |
| **VALOR APROPIADO ADICION 01** | | | **14.000.000** | | **14.000.000** |
| **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AD. 02** | - | - | - | | **-** |
| **ADICION 03 DEL 11-05-2021** | | | | **CRP N°3003** | **6.101.249** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Menos factura FE 11655 del 11-06-2021 | | | | 1.551.650 | |
| Menos factura FE 11716 del 13-06-2021 | | | | 2.756.755 | |
| **VALOR APROPIADO ADICION 03** | | | | **4.308.405** | **4.308.405** |
| **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AD. 02** | - | - | - | | **1.792.844** |

*** NC: Nota Credito, ND: Nota Debito**

Que los productos entregados con las facturas antes detalladas fueron recibidos mediante acta de Recepción Técnica, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad y las fechas de vencimiento establecidas por la institución.

**Nota: Relacionar las novedades presentadas con POLITICAS DE DEVOLUCION Y/O CAMBIO**

Durante el mes a certificar, **SI** se recibieron dispositivos médicos con fecha inferior a dos (2) años o el 75% de vida útil declarada en el registro sanitario contados a partir de la fecha de entrega en el hospital.

| PRODUCTO | COD. HOSPITAL | N° DE FACTURA Y | CANT. | F. VCTO | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14 Fr | 151802020657 | FE 11716 del 13-06-2021 | 3 | 11/05/2022 | 30112148 |

**EJECUCION FINANCIERA:**

| NUMERO Y FECHA DE FACTURA | VALOR | N° PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR CANCELADO | % EJECUCION CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| FE 4083 del 19-08-2020 | 8.358.013 | 000000000083794 | 19-dic-2020 | 8.358.013 | 98% |
| FE 4602 del 08-09-2020 | 948.589 | 000000000085218 | 29-dic-2020 | 948.589 | |
| FE 4648 del 10-09-2020 | 15.679.500 | 000000000085218 | 29-dic-2020 | 15.679.500 | |
| FE 5157 del 01-10-2020 | 15.679.500 | 000000000085218 | 29-dic-2020 | 15.679.500 | |
| FE 5322 del 08-10-2020 | 705.882 | 000000000085325 | 30-dic-2020 | 705.882 | |
| FE 5353 del 09-10-2020 | 1.409.298 | 000000000085325 | 30-dic-2020 | 1.409.298 | |
| FE 5458 del 14-10-2020 | 1.567.950 | 000000000085325 | 30-dic-2020 | 1.567.950 | |
| FE 6181 del 10-11-2020 | 557.201 | 000000000085325 | 30-dic-2020 | 557.201 | |
| FE 6374 del 18-11-2020 | 705.883 | 000000000085325 | 30-dic-2020 | 705.883 | |
| FE 7126 del 14-12-2020 | 8.358.013 | 000000000091564 | 19-abr-2021 | 8.358.013 | |
| FE 7265 del 17-12-2020 | 2.786.004 | 000000000091564 | 19-abr-2021 | 2.786.004 | |
| FE 7894 del 21-01-2021 Aplica NC 870 del 21-01-2021 $5 | 2.786.004 | 000000000093350 | 19-may-2021 | 2.786.004 | |
| FE 8294 del 11-02-2021 | 417.901 | 000000000096437 | 22-jun-2021 | 417.901 | |
| FE 8615 del 01-03-2021 | 948.589 | 000000000096437 | 22-jun-2021 | 948.589 | |
| FE 8617 del 01-03-2021 | 8.779.450 | 000000000096437 | 22-jun-2021 | 8.779.450 | |
| FE 8690 del 03-03-2021 | 705.882 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 9395 del 05-04-2021 | 1.551.650 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 9399 del 05-04-2021 | 705.883 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 9513 del 07-04-2021 | 11.144.017 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 9722 del 13-04-2021 | 948.589 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 9830 del 15-04-2021 | 1.897.178 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 9903 del 17-04-2021 | 2.228.803 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 10117 del 24-04-2021 | 948.589 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 10733 del 15-05-2021 | 1.794.000 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 10828 del 19-05-2021 | 1.897.178 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 10840 del 19-05-2021 | 465.495 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 11365 del 04-06-2021 aplica NC N°1149 del 04-06-2021 $18 | 6.268.509 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 11666 del 12-06-2021 | 1.794.000 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 11716 del 13-06-2021 | 2.845.767 | N/A | N/A | N/A | |
| FE 11655 del 11-06-2021 | 1.551.650 | N/A | N/A | N/A | |
| **TOTAL FACTURADO** | **106.434.967** | | | | |

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

| TIPO | NUMERO | PLAZO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| PRORROGA | 001 | 2 meses mas | 14-feb-2021 | 13-abr-2021 | N/A |
| PRORROGA | 002 | 1 mes mas | 14-abr-2021 | 13-may-2021 | N/A |
| PRORROGA | 003 | 1 mes mas | 14-may-2021 | 13-jun-2021 | N/A |
| MODIFICACION | 001 | N/A | 11/05/2021 | 13-jun-2021 | INCLUIR al contrato SISTEMA DE INTRODUCTOR DE STENT BILIAR 7 Fr Y 10 Fr. |

# INFORME DE SUPERVISION

## CONTRATO N°20200413

Nit. 890706833-9

**ADICIONES AL CONTRATO**

| N° ADICION | FECHA ADICION | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION | % ADICION | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12-feb-2021 | 60.126.562 | 28.000.000 | 47% | 88.126.562 |
| 002 | 13-abr-2021 | 60.126.562 | 14.000.000 | 23% | 102.126.562 |
| 003 | 14-may-2021 | 60.126.562 | 6.101.249 | 10% | 108.227.811 |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento | NO | **MOTIVO** | |

**OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO**

• Proveedor entregó los productos de acuerdo al pedido realizado por la Regente de Farmacia, con autorización de la supervisora del contrato.

* Saldo pendiente por ejecutar, será liberado mediante acta de liquidacion del contrato firmado por las partes **$ 1.792.844,00**

Para constancia de lo anterior firma en la ciudad de Ibagué Tolima la Profesional Universitario Química Farmacéutica del Hospital Federico Lleras Acosta, supervisora del contrato, el 05 de julio de 2021.

**MARA DEL CARMEN JULIO GONZALEZ**
Supervisora Contrato