CONSORCIO GERPROMAYO

CONTRATO No CLIN2-RH-007-08-2002

Mejoramiento de la vía, incluyendo la construcción de alcantarillas, muros, gaviones, puentes, cunetas y filtros en los Municipios de San Miguel y Dorada, Departamento del Putumayo, con base en Ordenes de trabajo 01 y 03 expedida por Chemonics International Inc.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
(En la OT No. 1)

FECHA: 9 de junio de 2003

1. GENERALIDADES

CONTRATISTA	Hernán Benedicto Acosta Delgado
CONTRATO No.	CLIN2-RH-007-08-2002
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción De alcantarillas, muros, gaviones, puentes y cunetas en la Vía Dorada-San Juan Bosco-El Maizal-La Punta-La Cristalina, municipio San Miguel.	
ORDEN DE TRABAJO CHEMONICS	1
MONTO INICIAL	$322'796.207
Modificaciones por obra suprimida, obra adicional y obra nueva, según Solicitud de Modificación No. 2, de 13-ene-2003	($32)
Modificaciones por obra suprimida, obra adicional y obra nueva, según Solicitud de Modificación No. 4, de 3-Abr-2003	$41'525.596
Menos IVA exento, incluido a la firma del contrato	($2'228.268)
MONTO FINAL	$362'093.503
FECHA DE FIRMA	23-Ago-2002
FECHA DE INICIACION/TERMINACION	6-Sep-2002 / 5-Dic-2002
Ampliación de Plazo No. 1, en la Solicitud de Modificación No. 1, 45 días, el 13-Nov-2003	Corre terminación hasta 19-Ene-2003
Suspensión No. 1, 3-Dic-2002, a partir de 21-Dic-2002 hasta 8-Ene-2003	Corre terminación hasta 7-Feb-2003
Ampliación de Plazo, No.2, en la Solicitud de Modificación No. 2, 30 días, del 13-Ene-2002	Corre terminación hasta 9-Mar-2003
Ampliación de Plazo No. 3, en la Solicitud de Modificación No. 3, 30 días, del 27-Feb-2003	Corre terminación hasta 8-Abr-2003
FECHA DE TERMINACION	8-Abr-2003

2. BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$362'093.505
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	$161'398.104
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO	$161'398.104
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$362'093.505
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DE GERPROMAYO	$0

3. POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES (incluye OT 03)

AMPARO	COMPAÑIA ASEGURADORA	POLIZA No. (Certificado mod.)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA HASTA
Estabilidad	Estado	021128053	$65.422.239	9-May-2008
Prestaciones	Estado	021128053	$65.422.239	9-Abr-2006

4. POLIZAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluye OT 03)

AMPARO	COMPAÑIA ASEGURADORA	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	Estado	021128053	$65.422.239	9-May-2003
Anticipo	Estado	021128053	$327.111.191	9-May-2003
Estabilidad	Estado	021128053	$65.422.239	9-Abr-2008
Prestaciones	Estado	021128053	$65.422.239	9-Abr-2006
RCE	Estado	02110743	$65.422.239	9-Abr-2003

5. DECLARACIONES DEL CONSORCIO GERPROMAYO

En su calidad de Contratante e Interventor del Contrato declara que el Contrato de Obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad acordada en el contrato y sus actas de modificación. El manejo del Anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. Así mismo, el Consorcio certifica que el Contratista pagó el impuesto de timbre sobre el valor final de la obra. Declara al Contratista a Paz y Salvo por todo concepto con ocasión del Contrato de Obra aquí liquidado. Toda la documentación generada en la ejecución del Contrato es parte integral de esta liquidación

CONSORCIO GERPROMAYO
Edgar Eduardo Esparza Santos
Representante legal
NIT 830.094.646-1

6. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista declara que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de obligaciones laborales del personal contratado para la obra, así como las demás obligaciones parafiscales y fiscales, y las de carácter comercial. Declara al Consorcio GERPROMAYO y a Chemonics a Paz y Salvo por todo concepto con ocasión del Contrato de Obra aquí liquidado. Asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten contra el Consorcio GERPROMAYO y/o Chemonics por motivos que le sean imputados de acuerdo con lo establecido en el Contrato aquí liquidado. Toda la documentación generada en la ejecución del Contrato es parte integral de esta liquidación.

HERNAN BENEDICTO ACOSTA DELGADO
C.C. 12.963.255 de Pasto