INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.2674693 DE 2021 del 19 de julio de 2021. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por AURA ELVIRA NARVAEZ AGUDELO de Subdirectora actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, y MILE JOHANA VALLEJO REVERO quien actúa como representante legal de la empresa DIDACONTROL S.A.S, cuyo objeto es:" COMPRA DE EQUIPOS PARA REALIZAR LA DEPOLIMERIZACIÓN QUÍMICA DE RESIDUOS POLIMÉRICOS DEL PROYECTO "ECOPLAST: AMBIENTE DE INMERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE QUÍMICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DIDÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN ECONOMÍA CIRCULAR DEL CENTRO ASTIN" FINANCIADO POR LA LÍNEA PROGRAMÁTICA NO. 23 DE SENNOVA PARA LA VIGENCIA 2021..", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MANUEL ALEJANDRO HURTADO GÓMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2674693 DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO:	COMPRA DE EQUIPOS PARA REALIZAR LA DEPOLIMERIZACIÓN QUÍMICA DE RESIDUOS POLIMÉRICOS DEL PROYECTO "ECOPLAST: AMBIENTE DE INMERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE QUÍMICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DIDÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN ECONOMÍA CIRCULAR DEL CENTRO ASTIN" FINANCIADO POR LA LÍNEA PROGRAMÁTICA NO. 23 DE SENNOVA PARA LA VIGENCIA 2021.
VALOR:	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

	PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($50.998.283) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.
CONTRATISTA:	DIDACONTROL S.A.S
NIT:	900.461.471-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2 Bis – 15.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de julio de 2021.
FECHA DE INICIO:	21 de julio del 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será Sesenta (60) días calendario y/o hasta agotar presupuesto; contado a partir de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única en el SECOP II.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($50.998.283) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($50.998.283) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.
PRÓRROGA No 1:	Adición de sesenta (60) días, quedando la ejecución del contrato hasta el 22 de noviembre de 2021.
ADICIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al contratista el pago total del contrato previa presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	45-46-101011918

CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	21 DE JULIO DE 2021		
FECHA APROBACIÓN	21 DE JULIO DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	21/07/2021	21/03/2021	$15,299,484.90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	21/07/2021	21/03/2021	$25,499,141.50

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **DIDACONTROL S.A.S**, con Nit. **900.461.471-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales de acuerdo a planilla N° 9424498314 de septiembre de 2021

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Según comunicación por correo electrónico del 20 de septiembre de 2021 del contratista y el supervisor del contrato, acuerdan que la entrega de los elementos faltantes se realizara en sesenta (60) días, con el fin de dar cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Manuel Alejandro Hurtado Gómez con comunicación electrónica del ONBASE de fecha 19 de julio de 2021, desde el 21 de julio de 2021 hasta el 20 de septiembre de 2021

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$50.998.283
Vr. Adiciones (2)	N/A
Valor Total (1) + (2)	$50.998.283
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$50.998.283

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2684562 DE 2021

DIDACONTROL S.A.S amablemente solicita ampliar el plazo de entrega de los equipos definidos en el contrato en mención, dado que los detalles constructivos de algunos equipos tomaron alrededor de 3 semanas en definirse (después de la adjudicación del contrato), puesto que para ello se realizaron reuniones técnicas con él equipo de ingenieros del ASTIN, para lo cual se requirió simular la instalación de los mismos en los diseños 3D de la planta, en las cuales se definieron características constructivas especiales, lo cual repercutió que el fabricante de los equipos en Alemania, no los tenga en Stock y se deba esperar a que los equipos sean fabricados con los requerimientos solicitados en el proceso, adicionalmente debido a la situación mundial, el proceso de importación y nacionalización tomara más tiempo de lo normal, por lo anterior, solicitamos por favor se amplié la fecha de entrega de los equipos hasta el 22 de noviembre de 2021.

Es de aclarar que por el tiempo de revisión que tomo definir los detalles técnicos con el ASTIN, desde el 26 de julio y el 17 de agosto se realizaron los tramites de compra con el fabricante para la totalidad de los equipos a suministrar, de los cuales a la fecha se tienen para entrega 2 de los ítems del contrato (total 12 ítems), en 30 días se puede entregar el 60% de los equipos y en 60 días se puede entregar el 100%.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en sesenta (60) dia, con lo cual la fecha de finalización será el 22 de noviembre del 2021.
>
> Modificar la cláusula CUARTA- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CLAUSULA DECIMO PRIMERA- RIESGOS.
>
> la fecha de finalización será el 22 de noviembre del 2021.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 de septiembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Manuel Alejandro Hurtado Gómez
Instructor

Proyectó: Manuel Alejandro Hurtado Gómez, Supervisor
Revisó: Angélica Rodríguez, Apoyo gestión contractual