GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, DORIS SUSANA TURMEQUE, en calidad de supervisor/interventor saliente y MARIA TERESA RINCON GRANADOS nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 2392 de 2021, suscrito entre el Departamento de Boyacá y DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA, nos hemos reunido hoy 16/09/2021, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**2392**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**27/07/2021**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA**		
VALOR	**$ 9.156.000,00**		
PLAZO	**CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20)DÍAS**		
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ. (1)**		
FECHA ACTA DE INICIO	**27/07/2021**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**15%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**21%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 1.962.000,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**26/12/2021**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**N.A.**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**Julio Planilla No.4408155747** **Agosto Planilla No. 44080155941**		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**1. Del 27/07/2021 a 26/08/2021**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NINGUNA**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Dirección de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de 2021.

Firmas,

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Iván Barreto Ochoa
FIRMA: FECHA 16-Sept-2021

DORIS SUSANA TURMEQUE
CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADA
SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOYACA

MARIA TERESA RINCON GRANADOS
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIA
SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOYACA