| | | |
|---|---|---|
| GUARNE FE - LABOR Y PROGRESO | **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: AJC-FR-13<br>Versión: 05<br>Página 1 de 4<br>Vigencia: 30/01/2020 |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | **15/092021** |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **SUMINISTRO** | | **OBRA** | | **CONVENIO** | **x** | **SERVICIOS** | | |
| **Contrato número:** | N° 1701-CONV-024-2021 | | | Registro Presupuestal | | 1254 del 24 junio 2021<br>1675 del 31 agosto 2021 | | | |
| **Objeto del contrato:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LÚDICAS Y FORMATIVAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA Y DE LA SOCIALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR (PPIAFF) DEL MUNICIPIO DE GUARNE. | | | | | | | | |
| **Contratista:** | MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO-NARE -MASER | | | | | | | | |
| **Nit:** | 800.108.848-6 | | | | | | | | |
| **Periodo de Pago:** | julio 29 del 2021 a agosto 31 de 2021 | | | | | | | | |

**REDACCIÓN DEL INFORME**

Revisando el Convenio interadministrativo N° 1701-CONV-024-2021 y el informe de actividades presentado por el contratista, **MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO-NARE -MASER** con Nit N° 800.108.848-6, se observa que en el periodo del julio 29 del 2021 a agosto 31 de 2021la ejecución del contrato se avanza en forma satisfactoria con el desarrollo de las actividades previstas en el mismo y por ende el cumplimiento parcial del objeto del contrato.

**PLANILLA NRO 7805718041 -- 7809180338**

**Desarrollo de las obligaciones contractuales**

| **Actividad** | **Desarrollo de las actividades** | **Evidencia de la actividad** |
|---|---|---|
| **1.** Promover la integración y el fortalecimiento familiar, a través de la producción de tres (3) videos como material de apoyo, dirigidos a las familias con niños y niñas en edad de primera infancia, los cuales se harán llegar a través de sus respectivos Agentes Educativos | Esta actividad fue realizada y verificada en el informe anterior | Los 3 videos producidos y grabados.<br><br>-Actas de entrega del dispositivo USB con el material audiovisual y de los Refrigerios Sorpresa.<br><br>-Fotografías de entrega de los Refrigerios Sorpresa. |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** Contribuir al fortalecimiento de los vínculos afectivos de las familias por medio de cinco (5) programas radiales culturales y participativos, que generen reflexión frente a la protección y desarrollo armónico de la Infancia. | Esta actividad fue realizada y verificada en el informe anterior. | Se evidencia mediante, memorias, listado de asistencia y acompañamiento por parte de la supervisión |
| **3.** Socializar de manera pedagógica y en lenguaje didáctico, las seis (6) Líneas Estratégicas de la Política Pública de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar (PPIAFF) del municipio de Guarne. | Esta actividad fue realizada y verificada en el informe anterior. | Se evidencia mediante pantallazo y acompañamiento por parte de la supervisión |
| **4.** Grabar y emitir por redes sociales, un programa audiovisual concurso, con el fin de promover en las familias, capacidades para afrontar la situación actual de la pandemia y salir fortalecidas de ella. | Se realizó, editó y transmitió un video promocional para generar expectativa sobre el contenido del programa y se anunciaron las bases y condiciones del concurso, así como la mecánica de participación en el mismo.<br><br>Se estructuró el guión del programa audiovisual concurso, acorde a los lineamientos dados por el ente del Gobierno Nacional Prosperidad Social, en el documento orientador llamado ñSinergia de Activación Día Nacional de la Familia 2021ò, el cual formuló el propósito de contribuir a generar reflexión en torno a las capacidades resilientes de las familias para afrontar situaciones complejas como las actuales. Dicho documento estipuló que se generarán reflexiones y herramientas en torno al lema ñEn Familia es Posibleò, de ahí el nombre que se le dio al programa producido. | -Video promocional. -Pantallazo del promocional emitido en redes. |
| **5.** Realizar perifoneo de las actividades a ejecutar en la zona urbana y rural del municipio de guarne | Previo al lanzamiento del programa audiovisual concurso, se grabó un audio en off cuyo mensaje publicitó el proceso del programa para las familias, las bases y condiciones del concurso, así como la mecánica para participar en el mismo. | Se evidencia mediante memoria con grabación y por parte de la supervisión |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** Las demás que le sean asignadas acorde al objeto del contrato. | Hasta el momento no se le a solicitado actividades diferentes a las del contrato, por parte del supervisor | |

Se realiza una adición por un valor de $ 12.498.500 y de un plazo de dos (2) meses

| **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Estado de avance de la actividad / Compromiso (%)** | 66.66 % |
| **Observación** | |
| **Evaluación al proveedor o contratista** | Argumentar las respuestas<br>▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: si<br>▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: si<br>▪ Cumplimiento de la entrega: si<br>▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: si |

| **Balance General del Contrato** | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $ 24.997.000 (veinticuatro millones novecientos noventa y siete mil pesos)<br>Aporte máser $ 3.000.000 ( tres millones de pesos) |
| Valor Adiciones | $ 12.498.500 |
| Valor Total del Contrato | $ 37.495.500 |
| Valor pagado | $ 12.498.500 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 12.498.500 |
| Valor total ejecutado | $ 24.997.000 |
| Valor saldo por ejecutar | $ 12.498.500 |

| **Pagos realizados al contratista** | | |
|---|---|---|
| Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago | Fecha | Valor |
| **Acta de pago 001** | **10/08/2021** | **$** 12.498.500,00 |
| **Acta de pago 002** | **15/09/2021** | **$** 12.498.500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:**

**CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN:** Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI**_____ ó **NO**_____ se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

**REEVALUACION DEL CONTRATISTA**

| **Criterios de Calificación** | **Puntaje** |
|---|---|
| **Excelente:** Servicio que superó las expectativas de contratación. | 100 |
| **Bueno:** Servicio que cumplió con los requisitos de contratación. | 80 |
| **Aceptable:** Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal. | 60 |
| **Regular:** Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para | 30 |

| | |
|---|---|
| la prestación de los servicios de la Administración Municipal.<br>**Malo:** Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista. | 0 |

| **Aspecto a Evaluar** | **Calificación** |
|---|---|
| **a. Cumplimiento del Objeto del Contrato:** Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados. | |
| **b. Calidad del Servicio:** Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio. | |
| **c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales:** Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros). | |
| **Promedio** | |
| **Observaciones:** | |

Para constancia se firma en la Alcaldía del Municipio de Guarne a los a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021.

Nombre: NELSON AVENDAÑO LOPERA

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**