REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE - 013 DEL DÍA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Caracterizar, inscribir y programar a la empresa para el servicio de fortalecimiento empresarial

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Camilo Gonzalo Ávila Martínez	1.063.288.092	X		NA	PRINT SOLUTIONS RIOHACHA SAS ZOMAC	cam110_90@hotmail.com	3003474945	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
2	Nick Joan Ramírez Bolívar	84.085.768		X	NA	SENA / SBDC	ramirezb@sena.edu.co	3105944923	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 013		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento mensual – Puesta en marcha empresa FE		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 08 de septiembre de 2021	**HORA INICIO:** 8 a.m.	**HORA FIN:** 12 m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1WF0qoSgca0iUXmIzIl6BJZjwfBtM9XBw/view	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Agroempresarial y Acuícola - CAA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en Marcha de empresa de FE – Print Solutions Riohacha S.A.S - ZOMAC		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, en cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales de la empresa

Nombre de la empresa : Print Solutions Riohacha SAS - ZOMAC
NIT : 901.390.098-1
Representante Legal : Camilo Gonzalo Ávila Martínez
Dirección : Carrera 15 # 20 - 21
Teléfono : 3003474945
Email : cam110_90@hotmail.com

2. **Descripción de la Actividad (objeto social):** Prestar servicios de diseño e impresión a gran formato, estándar y sobre textiles, elaboración de productos sublimados.

3. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901390098-1 del 23 de junio 2020 respectivo registro mercantil. La empresa recibió la primera visita de interventoría el pasado 14 de septiembre de 2020, fecha en la cual, se firmó el acta de inicio del contrato dando paso a la puesta en marcha de la empresa.

4. **Acondicionamiento del lugar:** Las adecuaciones del lugar de operaciones están completamente terminadas con aportes del emprendedor, así mismo se comenta que la empresa se encuentra al día con los pagos del arrendamiento del local, y cuenta adicionalmente con la dotación de las maquinarias, equipos y demás requerimientos solicitados para el arranque de las operaciones.

5. **Estado de las actividades:** La empresa inició actividades de comercialización a partir del mes de enero de 2021.

6. **Documentos legales:** La administración de la empresa ha cumplido a la fecha con el trámite y cargue en plataforma de todos los documentos legales exigidos tales como: Contrato de cooperación empresarial, Anexo 1 explicación proceso fondo emprender, Anexo 2 pagare, Anexo 3 carta instrucciones pagare, Anexo 5 contrapartida, Soporte de envió documentos, Cámara de comercio, RUT de la empresa, Acta de constitución de la empresa, Certificado apertura cuenta bancaria, Resolución de facturación, 1ra hoja del libro de actas, 1ra hoja del libro de accionista, Certificado de autorización de protocolo de bioseguridad, Libro de accionistas, Certificado de Bomberos, Reglamento interno del trabajo, Actualización del RUT con la obligación facturación electrónica, y finalmente, renovación del registro mercantil, todos estos documentos ya fueron aprobados por la interventoría.

7. **Maquinaria y equipos:** La empresa ya cuenta con la totalidad de la maquinaria solicitada, para el adecuado cumplimiento de la etapa operativa de la organización.

8. **Capacidad de producción**: La empresa se encuentra en etapa operativa desde el mes de Enero de 2021, reportando en plataforma la siguiente producción:

Reportes de producción

MES	SERVICIO			
	IMPRESIÓN A GRAN FORMATO		IMPRESIÓN SOBRE TEXTILES	
	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO
Mes 6	112	$ 525.000	0	$ -
Mes 7	124	$ 555.000	133	$ 750.000
Mes 8	83	$ 410.000	90	$ 500.000
Mes 9	40	$ 225.000	45	$ 250.000
Mes 10	1.163	$ 6.451.875	130	$ 715.000
Mes 11	1.035	$ 5.141.875	141	$ 400.000
Mes 12	47	$ 185.000	226	$ 928.000

Fuente propia SENA SBDC, Riohacha, Print Solutions Riohacha SAS ZOMAC

9. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Informes contables:** La empresa cargó en la plataforma fondo emprender los informes contables de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2020, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021, estos ya fueron aprobados por la interventoría de la empresa a la fecha.

- **Informes tributarios:** Se anexaron en plataforma las certificaciones emitidas por el contador de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2020, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021, estos ya fueron aprobados por la interventoría de la empresa a la fecha.

- **Asesoría contable:** La asesoría contable está siendo desarrollada a satisfacción por parte de la contadora de la empresa.

10. Avances indicadores de gestión.


Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	7	85,71%	Se validó seis empleos, gerente contador Operario de Maquina, Auxiliar de Taller, Auxiliar administrativo y el diseñador técnico cumplen con el indicador, no se realizó la contratación de del cargo servicios generales, esto según gestión a corte 27/07/2021 en los indicadores genéricos de la plataforma FE.

Gestión en la Ejecución Presupuestal	$ 120.076.820	100%	Gestión a corte 27/07/2021 según reposa en los indicadores genéricos de la plataforma FE.
Gestión en Mercadeo	5	100%	Gestión a corte 27/07/2021 según reposa en los indicadores genéricos de la plataforma FE.
Gestión en Ventas	$166.100.000	38,04%	Gestión a corte 27/07/2021 según reposa en los indicadores genéricos de la plataforma FE.
Contrapartidas	9	100%	Este porcentaje de ejecución corresponde a nueve contrapartidas ya aprobadas por la interventoría.
Gestión de Producción	11.600 impresiones	25,83%	Gestión a corte 27/07/2021 según reposa en los indicadores genéricos de la plataforma FE.

Fuente propia SENA SBDC, Riohacha, Print Solutions Riohacha SAS ZOMAC

11. Acta de seguimiento Técnico Operativo. Se han cargado en plataforma las actas de seguimiento de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2021, las cuales ya fueron aprobadas por el interventor, está pendiente por aprobación el acta de seguimiento del mes de agosto de 2021.

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC, Riohacha, Print Solutions Riohacha SAS ZOMAC – 08 de septiembre de 2021

Link de grabación: https://drive.google.com/file/d/1WF0qoSgca0iUXmIzIl6BJZjwfBtM9XBw/view

CONCLUSIONES		
Se evidencia el cumplimiento de los compromisos contables, tributarios, legales, reporte de producción y ventas hasta la fecha, además del avance en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la empresa. Así mismo, se cumple con la totalidad de las visitas programadas para la puesta en marcha de la empresa, así mismo, se le invita al empresario a inscribirse en el programa de fortalecimiento empresarial para el próximo mes de octubre de 2021.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Confirmar la aprobación del interventor del acta de seguimiento de agosto, así como los reportes de producción del mes 12	Gerente: Camilo Ávila	30/09/2021
Cargar el informe para el interventor en el mes 12	Gerente: Camilo Ávila	09/09/2021
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		