INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CDCASO-070-2020	
Informe Parcial_____/ No. Del Informe 11	Informe Final____X___
Periodo del Informe: Del 08.08.2021 hasta el 07.09.2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	20.09.2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
NIT / C.C.:	8605141875
Supervisor:	AMPARO CARRILLO IZQUIERDO
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO A FIN DE PROMOVER UN TERRITORIO SOSTENIBLE, PRODUCTIVO Y RESILIENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	14.12.2020
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	16.12.2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100007239+
Registro Presupuestal	4600003641
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$ 183.330.700 (Aporte Departamento $128.330.700 Aporte CAEM $55.000.000)
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$ 183.330.700 (Aporte Departamento $128.330.700 Aporte CAEM $55.000.000)
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (6) MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	16.08.2021
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Confianza
Garantía de Cumplimiento	GU081182
Póliza de Responsabilidad Civil	No

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

"Un (1) documento que contenga: 1. Los resultados y análisis del levantamiento de información y base de datos de negocios verdes presentes en el departamento. Las bases de datos deberán contener como mínimo nombre de la empresa o unidad productiva, descripción de la unidad de negocio, los productos o servicios ofertados y los datos de contacto. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO .2. La identificación de los negocios verdes por categoría, sector y/o subsector. Base de datos consolidada y análisis de participación a partir de la información secundaria recopilada" DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO

"Un (1) documento que contenga: 1. Los resultados de la selección y priorización. Matriz multicriterio de selección, donde se incluya la ubicación geográfica de las unidades de negocio Tres (3) categorías, sectores y/o subsectores de negocios verdes seleccionados para su intervención.2. Una matriz con los criterios para la selección de las Unidades Productivas ,30 unidades de negocios verdes seleccionadas (10 por categoría)30 actas de vinculación DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO

Un (1) documento con los resultados del evento de capacitación: Listado de asistencia con la participación mínima de 50 asistentes, representantes de negocios verdes, entidades públicas, gremios y comunidad, incluidos los representantes de las empresas o unidades productivas vinculadas al proyecto" "30 informes de resultados de las visitas de asistencia técnica para la implementación de los negocios verdes. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los resultados del evento de capacitación Listado de asistencia con la participación mínima de 50 asistentes, representantes de negocios verdes, entidades públicas, gremios y comunidad, incluidos los representantes de las empresas o unidades productivas vinculadas al proyecto" DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento técnico con la presentación de resultados de la implementación de las acciones en temas de negocios verdes y promoción de las 30 unidades de negocios verdes como casos demostrativos .DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) informe con los resultados de la socialización y la retroalimentación de los casos demostrativos. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los resultados del evento de cierre con la participación de 100 asistentes, entre empresas, negocios verdes, entidades locales, entidades públicas y comunidad, incluidos los representantes de las empresas o unidades productivas vinculadas al proyecto. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los resultados y análisis del levantamiento de información relacionada con estrategias de responsabilidad ambiental empresarial .DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los resultados y análisis del levantamiento de información de las estrategias implementadas por la Gobernación. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los resultados de la estrategias desarrolladas e implementadas por la CAEM". DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Las tres (3) estrategias de responsabilidad ambiental empresarial seleccionadas para su implementación. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Matriz con los criterios de selección establecidos de manera conjunta con la gobernación para la implementación piloto de las estrategias. Diez empresas (10) por cada estrategia, es decir, 30 empresas en total. Con actas de vinculación". DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Treinta (30) informes de autodiagnóstico ambiental. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
30 informes de resultados de las visitas de asistencia técnica para la implementación de la estrategia seleccionada en cada empresa. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
30 informes de los resultados del seguimiento a la implementación de la estrategia seleccionada. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento técnico con la presentación de resultados de la implementación de las estrategias de responsabilidad ambiental empresarial en las 30 empresas como casos demostrativos. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un documento con el portafolio acorde con los servicios que serán prestados por la gobernación dirigido a empresas privadas y públicas. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) informe con los resultados de la socialización y la retroalimentación de los casos demostrativos. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) informe con los resultados del evento con la asistencia de 100 participantes en el evento, entre empresas, entidades locales, entidades públicas y comunidad. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento que contenga la actualización de los factores de emisión y se desarrollará una revisión de los instrumentos usados para el cálculo y reporte de las emisiones de GEI. Se entregara la herramienta elaborada para futuras replicas en empresas. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los criterios de selección de la empresa que hará parte del piloto de cálculo de la Huella de Carbono Corporativa. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento con los resultados de la visita de diagnóstico a la empresa seleccionada donde se describa los valores y prácticas corporativas principalmente en materia de sostenibilidad y de gestión de la información y los tipos de proyectos que desarrolla y que específicamente desarrolló durante el periodo objeto de estudio (presumiblemente 2019)." DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
"Un documento que contenga: 1. Resultados de la sesión de fortalecimiento de capacidades dirigido a las áreas involucradas para apropiar los conceptos y los fundamentos metodológicos del cálculo de la huella de carbono 2. Cronograma y actividades a desarrollar en la empresa piloto seleccionada" DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO "Un documento que contenga: 1. Un (1) informe con los resultados del cálculo de la huella de carbono año base 2019. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO 2. Dos (2) actas con los resultados de la socialización y la validación del cálculo de huella de carbono donde se detallen los ajustes realizados. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) documento donde se identifiquen las oportunidades de mitigación y/o de compensación de emisiones, según los resultados obtenidos y elaboración de informe. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO
Un (1) informe con los resultados de la sesión de trabajo virtual con una duración de 4 horas para la transferencia de conocimiento a funcionarios de la gobernación y persona de la empresa piloto. DOCUMENTO RECIBIDO Y APROBADO

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300017018	20.12.2020	$128.330.700

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$183,330,700	

Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$183,330,700
Saldo a favor del Contratista		$0
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$183,330,700	$183,330,700

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

Mediante transacción 550482400018685 del 23 de Agosto de 2021, se reintegraron a la cuenta de ahorros 473100052751 según certificación emitida por Tesorería del Departamento, los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio en la Cuenta de ahorros 482400018685 del Banco Davivienda

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se dio cumplimiento al objeto contractual en términos de tiempo y calidad.



AMPARO CARRILLO IZQUIERDO
Profesional Universitario
Supervisora