Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	20/09/2021
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	AO 026 - 2021
Supervisor (es):	SERGIO ANDRES CHACON JEREZ	**Fecha de suscripción:**	1/07/2021
		Valor total:	$ 11.994.000,00
Interventor :	NA	**Plazo total:**	167 DIAS
Contratista:	JESUS DAVID PARALES SALINAS	**Fecha de terminacion:**	17/12/2020
Nit:	80222201-8	**Lugar de ejecución:**	ARAUCA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	33,33%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	EN PROCESO

Objeto de contratación:
OBJETO: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, requiere la prestación de TRES (3) ciclos de fumigación y control de VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, INSECTOS y ROEDORES para los diferentes inmuebles donde funcionan los despachos judiciales y archivos de todo el departamento de Arauca y el municipio de Cubará Boyacá, que se señalan en las especificaciones del presente; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	5/07/2021
Plazo inicial:	167 dias
Fecha vencimiento inicial:	17/12/2021
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Plazo	Hasta
Suspension			
Reinicio			
Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 11.994.000,00			**Valor Total:**	$ 11.994.000,00
Con anticipo:		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 3.998.000,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
0,00%		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

20/09/2021	septiembre	33,33%	PRIMER CICLO DE FUMIGACION REALIZADO EN LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
20/09/2021	PRIMER CICLO DE FUMIGACION REALIZADO EN LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.		
Resumen pendientes del contratista: N/A		
Observaciones: N/A		

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

SERGIO ANDRES CHACON JEREZ