ACTA DE INCIO

Acta de inicio del contrato de Obra No 244 de 2021

Fecha de elaboración

14	9	2021
DD	MM	AA

1) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que viabilicen el inicio del contrato
- Fecha de iniciación y terminación del contrato de acuerdo a las condiciones establecidas
- Verificacion del personal ofrecido en la propuesta y su inscripcion al sistema de seguridad social.
- El Interventor ha revisado y verificado toda la documentación del proceso de contratación previo a la firma de esta acta.

Numero de contrato: **244** DE **2021**
Tipo de contrato: OBRA

Objeto del contrato:

"OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICODEPARTAMENTO DEL CESAR"

Localización del proyecto: **LA JAGUA DE BIRICO - VEREDA CAÑO ADENTRO**
Plazo de ejecución inicial del contrato: **TRES (03) MESES**

Fecha de Suscripción de contrato:

30	7	2021
DD	MM	AA

Valor inicial del contrato: **$ 963.979.251,00**

Nombre del contratista: INGENIERIA SOFTWARE & COMPUTADORES S.A.S.-IS&C R/L JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
Nombre del interventor: MIGUEL ANGEL CASTILLA CALVO
Nombre del supervisor: OSMAN RAFAEL MARTINEZ MURCIA

En La Jagua de Ibirico, a los 14 dias del mes de septiembre de 2021, se reunieron el señor **JESÚS MARÍA GARCÍA CURE R/L INGENIERIA SOFTWARE & COMPUTADORES S.A.S.-IS&C** como contratista, el Dr. **MIGUEL ANGEL CASTILLA CALVO** como interventor del contrato con el fin de dar **INICIO** al contrato **Nº 244 de 2021**, de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.

La Interventoria informa al contratista que debe actualizar las polizas de garantia con la fecha del acta de inicio, el contratista debera dentro de los 3 dias posteriores al acta de inicio, radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, actividad que debera ser verificada por el interventor

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CATORCE (14) dias del mes de septiembre de 2021.

INGENIERIA SOFTWARE & COMPUTADORES S.A.S.-IS&C R/L JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
contratista

MIGUEL ANGEL CASTILLA CALVO
INTERVENTOR

Proyectó: **ANGELA CARDONA GUTIERREZ**
Secretaria Ejecutiva

Revisó: **OSMAN MARTINEZ MURCIA**
Secretario de Transito y Transporte