INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

I. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.2213355 de 03 de febrero de 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOJAN ALBERTO GUTIERREZ CHARRIS

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 7.631.870

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor, para impartir formación profesional integral en el marco del programa de Titulada y Complementaria Presencial y/o virtual del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira en la especialidad de SISTEMAS.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 03 de febrero de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 de octubre de 2021

VALOR DEL CONTRATO: $33.150.000

SUPERVISOR: EDWIN PARRA CASTILLO

II. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO	
Valor Total del contrato	$33.150.000
Adiciones	$00.000.000
Valor Bruto pagado al contratista	$26.780.000
Valor a pagar al contratista	$00.000.000
Saldo por ejecutar	$6.370.000

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA/SUSPENSIÓN/ AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2213355 DE 2021

Se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato del instructor del programa Titulada y Complementaria, de acuerdo con la siguiente justificación: Para el cumplimiento de las metas del año 2021, correspondiente a la atención de 47457 cupos en las formaciones titulada y complementaria en modalidad presencial y en virtual, el Centro programó desde el 2020, 109 formaciones para los diferentes municipios del departamento del Magdalena

requiriendo para ello un total de 400 meses de servicios de formación para contratar, pero la asignación presupuestal realizada en la Resolución Apertura Nro. 0001 del 2021 fue insuficiente a los indicadores asignados para la presenta vigencia.

Por tal razón, para un cumplimiento inicial en la oferta de servicios se desarrolla una contratación inferior no solo al tiempo del calendario de formación sino inferior a lo que se requiere de la labor de los instructores y de las demandas actuales sobre esta red de conocimiento.

Además de lo expuesto, cabe anotar que debido a la problemática sanitaria que afrontamos desde marzo de 2020 las formaciones tituladas no se han desarrollado en las condiciones ideales para adquisición de los conocimientos en el saber hacer de nuestros aprendices, necesitando extensiones en las fechas de finalización de la formación para desarrollar su competencia técnica. Esta situación también justifica la modificación de este contrato para que el instructor de esta red de conocimiento desarrolle la parte práctica de las competencias, como lo define el diseño curricular de su programa, garantizando así el desarrollo de los juicios evaluativos y los seguimientos requeridos para cumplir con los requisitos de la Certificación de la formación.

Actualmente el Centro cuenta con los recursos para desarrollar la adición en este contrato al realizar requisición de esta necesidad ante la Dirección de Formación Profesional el día 10 de mayo de 2021 mediante comunicación con radicado Nª 9-2021-002065.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en un (1) mes diecinueve (19) días, con lo cual la fecha de finalización será el 07 de diciembre de 2021.

Adicionar al valor del contrato la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($6.240.000).

Modificar la cláusula: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde el 08 de septiembre de 2021.

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO