GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 15092021-1252**	**Código: FO-CA-01-011** **Versión: 09** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

FECHA DEL ACTA		17/09/2021
RADICADO	**CONTRATO**	**15092021-1252**
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA
UNIDAD / DEPENDENCIA		PROYECTOS ESPECIALES
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA O CONVINIENTE		JOSE DAVID PASTRANA SALAZAR
No. DE IDENTIFICACION		7.540.405
REPRESENTANTE LEGAL		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación de Servicios como profesional en topografía para desarrollar las actividades asociadas a la toma de información en campo y postproceso de carácter topográfico para la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental.
VALOR		**15,832,000 COP**
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución
FECHA DE INICIO		17/09/2021
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		31/12/2021
DURACION DEL CONTRATO		3 Meses y 15 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500019562**
	FECHA DE EXPEDICION	**13/09/2021**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**9A76F80888AAA2EE4B380376A4CC448A**
	FECHA	**16/09/2021**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		


GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 15092021-1252**	**Código: FO-CA-01-011** **Versión: 09** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.2634965		
SUPERVISOR (ES)	JAVIER MAURICIO VANEGAS	C.C.	75,096,687
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT**		
	RAZON SOCIAL		
	CONTRATO No.		

Las partes acordaron como fecha de inicio el día viernes, 17 de septiembre de 2021, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 31 de diciembre de 2021

Para constancia firman los intervinientes:

JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS
SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO



JOSE DAVID PASTRANA SALAZAR
N/A

EL CONTRATISTA

0
Interventor Externo

JAVIER MAURICIO VANEGAS
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la O*ficina de Radicación de la Secretaría Jurídica* , con el fin de que repose en el expediente del contrato.