DOCUMENTO ANEXO CONTRATO 759 DEL 26 DE MARZO DE 2021

Mediante el presente documento, yo **RONALD ANEUDI JIMÉNEZ LOMBANA** - Asesor de Despacho adscrito a la secretaria de Infraestructura y en mi calidad de SUPERVISOR designado para el convenio No. 759 del 26 de marzo de 2021, Relaciono a continuación el plan de desembolsos que se acordó con el Cooperante (Sociedad Tolimense de Ingenieros).

PLAN DE DESEMBOLSOS PARA EL CONTRATO 759 de 2021								
PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 916.999.696	DURACIÓN INICIAL: 8 MESES		240 DIAS =	$ 3.820.832,07	MES=	$ 114.624.962
MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL
DEL 19 DE ABRIL/2021 AL 30 DE MAYO/2021	DEL 01 DE JUNIO/2021 AL 30 DE JUNIO/2021	DEL 01 DE JULIO/2021 AL 30 DE JULIO/2021	DEL 01 DE AGOSTO/2021 AL 30 DE AGOSTO/2021	DEL 01 DE SEPTIEMBRE/ 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE/ 2021	DEL 01 DE OCTUBRE/2021 AL 30 DE OCTUBRE/2021	DEL 01 DE NOVIEMBRE/ 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2021	DEL 01 DE DICIEMBRE/ 2021 AL 18 DE DICIEMBRE/ 2021	
$ 160.474.947	$ 114.624.962	$ 114.624.962	$ 114.624.962	$ 114.624.962	$ 114.624.962	$ 114.624.962	$ 68.774.977	$ 916.999.696

JUSTIFICACIÓN DEL CUARTO DESEMBOLSO

El Cuarto desembolso realizado al Cooperante (Sociedad Tolimense de Ingenieros) se generó con fecha de 01 de agosto de 2021 al 30 de agosto de 2021: aclarando que el primer desembolso reconocido fue por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($114.280.956)**, el segundo desembolso reconocido fue por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($97.861.838)**, el tercer desembolso fue por un valor de CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (**$101.842.636)** y para este cuarto desembolso son reconocidos CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE **($108.609.505)**.

NOTA 1: Para este cuarto desembolso se reconocieron **$108.609.505** que corresponden a 30 días de contrato y a 30 días laborados en los cuales trabajaron 40 personas, valores que se pueden ver en el acta de desembolso No.04 presentada por el Cooperante (Sociedad Tolimense de Ingenieros).

NOTA 2: Cabe resaltar que estos valores mensuales pueden variar debido al número de personas y a la cantidad de días que se laboren mensualmente.

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Contrato No.: ***759 de fecha 26 de marzo de 2021.***
Tipo de contrato: ***CONVENIO COMPETITIVO.***
Entidad contratante: ***MUNICIPIO DE IBAGUÉ.***
NIT: ***800113389-7.***
Razón social: ***SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS.***
NIT: ***890700857-8.***
Representante legal: ***FERNANDO SANCHEZ CARDOZO.***
C.C.: ***14.227.766*** *de Ibagué.*
No. Proceso SECOP II: ***AI-RC-CC-663-2021.***
Valor: ***EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($916.999.696) IVA INCLUIDO.***

RONALD ANEUDI JIMENEZ LOMBANA
Supervisor del Convenio No. 759-2021
Asesor de Despacho S.I.