	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM- 4 – GRUSE 45

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08. Año: 2021

CONTRATO N°. 032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS RAPIDOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 64.935.397,00 (sesenta y cuatro millones novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete M/cte).

FORMA DE PAGO:

LOTE N°1

Fecha corte/ recibo a satisfacción	Valor pago	mantenimiento	Mes pac
25- mayo-2021 10 de-Julio-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción

La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante un único pago del 100% del valor, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

LOTE N°2

Fecha corte/ recibo a satisfacción	Valor pago	mantenimiento	Mes pac
08- mayo-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción
17-julio-2021		x	
16-oct-2021		x	

El mantenimiento del equipo agrícola contemplado en el Lote No. 2 de la presente ficha técnica, se realizará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios efectivamente prestados en las fechas estipuladas por el presente cronograma de actividades y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes 04. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.

CONTRATO MODIFICATORIO No: 01

FECHA DE FIRMA: 11/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material

CONTRATO MODIFICATORIO No: 02

FECHA DE FIRMA: 14/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir

CONTRATO MODIFICATORIO No: 03

FECHA DE FIRMA: 26/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir

CONTRATO MODIFICATORIO No: 04

FECHA DE FIRMA: 09/07/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir adición del dinero faltante del IVA y adición de elementos agrícolas según ficha técnica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23/04/2021 hasta el 23/10/2021 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 56.60%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 76.45 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se pagó un total de $ 49.644.657 (cuarenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos) según orden de pago Nº 177433121 del 23 de julio de 2021

Porcentaje de pagos realizados: 76.45 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 23.55 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En la presente fecha y durante el periodo actual en el seguimiento actual del proceso ocurrieron los siguientes sucesos los cuales fueron informados de manera oportuna y de la siguiente manera:

El día 05 de Julio se realizó el siguiente comunicado oficio FAC-S-2021-126766-CI

A partir de la corrección aritmética hecha para los elementos guadaña de eje rígido a gasolina y cuchillas para guadañas se hizo finalmente la solicitud por los recursos restantes los cuales suman un total de $ 2.005.710,00 (dos millones cinco mil setecientos diez pesos m/cte), una vez aprobados los recursos se diligencio la solicitud de cdo y de cpa, por lo que no fue posible ni facturar ni recibir los bienes ya que no se contaba con los recursos completos. la documentación y tramites de cpa y cdp, se encuentran en el departamento de planeación firmados y a a espera de su trámite en financiero y así poder continuar con el proceso de contratación actual de manera satisfactoria.

El día 09 de julio se realizó la adición de los recursos mencionados anteriormente se modificó el plazo de entrega y finalmente se adicionaron (03) guadañas para el proceso según ficha técnica, lo elementos fueron recibidos el día 12 de julio y se recibieron bajo factura tr261 documentacion la cual se continuo dando como pago el total de $ 45.597.007 (cuarenta y cinco millones quinientos noventa y siete mil siete pesos) según orden de pago Nº 177433121 del 23 de julio de 2021.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Una vez solucionada toda la situación mencionada se procede a realizar las citaciones para las primeras labores de mantenimiento y de esa forma continuar con la ejecución del contrato como se ha realizado normalmente.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

NOMBRE SUPERVISOR: T3 JOHAN DAVID HENRIQUEZ GARAY

FIRMA: 

C.C. No. 1.012.368.952

DEPENDENCIA: GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES N 45

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.