ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN CONTRATO

CONTRATO No.: **SASI 05-2020**

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada-Subasta Inversa

OBJETO: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira. "

LOCALIZACIÓN	: Distrito Judicial de Pereira
VALOR INICIAL	: $ 238.832.660
ADICION 1	: $ 24.832.999
ADICION 2	: $ 59.770.000
ADICION 3	: $ 17.290.003
VALOR TOTAL	**: $ 340.725.662**
PLAZO INICIAL	: 11/12/2020 al 30/12/2020 19 días
PRORROGA 1	: 31/12/2020 al 31/01/2021, 32 días
PRORROGA 2	: 01/02/2021 al 01/03/2021, 29 días
PRORROGA 3	: 02/03/2021 al 20/04/2021, 50 días
SUSPENSION 1	: 19/04/2021 al 21/06/2021, - 33 días
PRORROGA 4	: 23/06/2021 al 30/06/2021, 8 días
PLAZO TOTAL	: 4 meses y 18 días (138 días)
FECHA DE INICIACIÓN	: 11/12/2020
FECHA SUSPENSION	: 19/04/2021
FECHA DE REINICIO	: 22/06/2021
FECHA TERMINACIÓN	: 30/06/2021
CALIFICACION SERVICIO	: EXCELENTE
CONTRATISTA	**:** AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
INTERVENTOR	: INGEOINNOVA SAS
SUPERVISOR	: JULIAN ALBERTO ZULETA VALENCIA

En Pereira al veintidós (22) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: el Señor WILLIAM FERNANDO ACOSTA E. como Representante Legal AMOBLAR EMPRESARIAL SAS, CONTRATISTA, la Ingeniera ERIKA PARDO Representante Legal INGEOINNOVA SAS, INTERVENTORIA, el Ingeniero JULIAN ALBERTO ZULETA VALENCIA en calidad de SUPERVISOR, y el Doctor LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES como Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL

1. El Contrato SASI 05 DE 2020 se suscribió por la suma de $ 238.832.660 con cargo a la unidad 02 rubros C 2701 0800 28 0 2701021 02 Adquisición de bienes y servicios - mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la rama judicial a nivel nacional

2. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el Contrato SASI 05 DE 2020 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.

3. Las partes manifiestan que, a la fecha, se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en el Contrato SASI 05 DE 2020

4. Se deja constancia que el Señor WILLIAM FERNANDO ACOSTA E. como Representante Legal AMOBLAR EMPRESARIAL SAS, CONTRATISTA, durante la vigencia del contrato, cumplió con todos los pagos al régimen de seguridad social y aportes parafiscales

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Áreas entregadas: N.A.

b) Cantidades de Obra Ejecutadas:

CONDICIONES CONTRACTUALES						
ITEM	**FICHA TECNICA**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1		**SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 39 SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO SALAS DE JUNTAS**				
1,1	0	MESA DE JUNTAS COMPUESTA POR 17 MODULOS Con Mecanismo De Ensamble Resistente Que Garantice La Funcionalidad Y Estabilidad De La Mesa	UN	1	$ 18.321.429	$ 18.321.429

1,2	0	SILLA GERENCIAL CON BRAZOS	UN	17	$ 1.884.034	$ 32.028.571
1,3	52	MUEBLE RECEPCION	UN	1	$ 2.315.126	$ 2.315.126
2		**SEDE CALLE 39 JUZG EJECUCION DE PENAS SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO SALAS TIPO D**				
2,1	27	MESA HEXAGONAL - AUDIENCIAS	UN	4	$ 774.370	$ 3.097.479
2,2	16	SILLA INTERLOCUTORA S/B	UN	22	$ 135.714	$ 2.985.714
2,3	8	SILLA TIPO TANDEM 3 puestos	UN	4	$ 391.176	$ 1.564.706
3		**SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE APIA SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO**				
		PISO -1 – SOTANO				
		ENFERMERIA				
3,2	10	PUESTO SECRETARIAL 1.50m x 1.50m	UN	1	$ 838.235	$ 838.235
3,3	13	ARCHIVADOR 2X1PUESTO DE 0.40m	UN	1	$ 303.361	$ 303.361
3,4	16	SILLA INTERLOCUTORA S/B	UN	2	$ 135.714	$ 271.429
3,5	54	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS	UN	1	$ 263.445	$ 263.445
3,6	46	ARCHIVADOR MONOBLOCK CON PUERTAS	UN	1	$ 1.245.378	$ 1.245.378
3,7	0	DIVAN EXAMEN RECLINABLE (CAMILLA FIJA)	UN	1	$ 399.160	$ 399.160
		OFICINA 1 Y 2				
3,8	12	PUESTO DE TRABAJO RECTO 1.20m x 0,60m	UN	2	$ 455.042	$ 910.084
3,9	16	SILLA INTERLOCUTORA S/B	UN	2	$ 135.714	$ 271.429
		PISO 1				
		RECEPCION				
3,10	12	PUESTO DE TRABAJO RECTO 1.20m x 0,60m	UN	2	$ 455.042	$ 910.084
3,11	54	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS	UN	2	$ 263.445	$ 526.891
3,12	46	ARCHIVADOR MONOBLOCK CON PUERTAS	UN	1	$ 1.245.378	$ 1.245.378
		CUARTO DE SERVICIOS				

3,14	0	LOCKERS 9 PUESTOS 1,80mX0,93mX0,30m	UN	1	$ 654.622	$ 654.622
		3 SALAS DE AUDIENCIAS				
3,15	1	MÓDULO JUEZ PARA AUDIENCIAS	UN	2	$ 2.913.866	$ 5.827.731
3,16	2	MÓDULO SECRETARIO AUDIENCIAS	UN	2	$ 2.394.958	$ 4.789.916
3,17	3	ESCRITORIO 0.70m X 0.60m AUDIENCIAS	UN	6	$ 542.857	$ 3.257.143
3,18	4	ESCRITORIO 1.30m X 0,60m AUDIENCIAS	UN	4	$ 702.521	$ 2.810.084
3,19	5	BARANDA AUDIENCIAS Largo 4,57m	UN	1	$ 3.356.134	$ 3.356.134
3,19	5	BARANDA AUDIENCIAS Largo 4,64m	UN	1	$ 3.407.866	$ 3.407.866
3,2	54	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS	UN	16	$ 263.445	$ 4.215.126
3,21	8	SILLA TIPO TANDEM 3 puestos	UN	10	$ 391.176	$ 3.911.765
		ZONA DE ESPERA				
3,22	7	SILLA TIPO TANDEM 4 puestos	UN	2	$ 478.193	$ 956.386
		PISO 2				
		DESPACHOS JUDICIALES				
3,24	40	PUESTO DE TRABAJO TIPO COUNTER 1.80m x 1.50m Sin superficie de vidrio	UN	2	$ 1.756.303	$ 3.512.605
3,25	54	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS	UN	14	$ 263.445	$ 3.688.235
3,26	28	PERCHERO METÁLICO	UN	1	$ 175.630	$ 175.630
3,27	16	SILLA INTERLOCUTORA S/B	UN	5	$ 135.714	$ 678.571
3,28	17	BIBLIOTECA 1,20m x 0,50m	UN	2	$ 1.915.966	$ 3.831.933
3,29	13	ARCHIVADOR 2X1 PUESTO DE 0.40m	UN	14	$ 303.361	$ 4.247.059
3,3	36	PUESTO DE TRABAJO L PROMISCUOS	UN	5	$ 1.077.731	$ 5.388.655
3,31	9	PUESTO DE TRABAJO L de 1,80m x 1.50m	UN	2	$ 918.067	$ 1.836.134
3,33	46	ARCHIVADOR MONOBLOCK CON PUERTAS	UN	2	$ 1.245.378	$ 2.490.756
		SALA DE JUNTAS				
3,34	26	MESA SALA DE JUNTAS 2.50 LARGO X 1,10 DE ANCHO	UN	1	$ 1.197.479	$ 1.197.479
3,35	54	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS	UN	6	$ 263.445	$ 1.580.672
		AUDITORIO				
3,37	0	SILLA TIPO UNIVERSITARIO AUDITORIO	UN	70	$ 758.403	$ 53.088.235

3,39	0	CLOSET EN MADERA	UN	1	$ 1.915.966	$ 1.915.966
3,4	0	MESA RECTANGULAR PARA AUDITORIO 2,5m x 1,10m x 1m	UN	1	$ 1.995.798	$ 1.995.798
3,41	0	ATRIL de 1.30 mts x 80 cm x 55 cm	UN	1	$ 1.037.815	$ 1.037.815
4		**SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO SALA DE AUDIENCIAS**				
4,1	1	MÓDULO JUEZ PARA AUDIENCIAS	UN	1	$ 2.913.866	$ 2.913.866
4,2	2	MÓDULO SECRETARIO AUDIENCIAS	UN	1	$ 2.394.958	$ 2.394.958
4,3	3	ESCRITORIO 0.70m X 0.60m AUDIENCIAS	UN	3	$ 542.857	$ 1.628.571
4,4	4	ESCRITORIO 1.30m X 0,60m AUDIENCIAS	UN	2	$ 702.521	$ 1.405.042
4,5	5	BARANDA AUDIENCIAS Largo 3.60m	UN	1	$ 2.644.034	$ 2.644.034
4,6	54	SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS	UN	6	$ 263.445	$ 1.580.672
4,7	8	SILLA TIPO TANDEM 3 puestos	UN	2	$ 391.176	$ 782.353
5		**CANTIDADES ADICIONALES**				
5,1	1	ARCHIVADOR MONOBLOCK CON PUERTAS*		1	$ 1.245.378	$ 1.245.378
5,1		BIBLIOTECA 1,20m x 0,50m		1	$ 1.915.966	$ 1.915.966
5,1		ESCRITORIO 0.70m X 0.60m AUDIENCIAS		3	$ 542.857	$ 1.628.571
5,1		ESCRITORIO 1.30m X 0,60m AUDIENCIAS		2	$ 702.521	$ 1.405.042
5,1		MÓDULO JUEZ PARA AUDIENCIAS		1	$ 2.913.866	$ 2.913.866
5,1		MÓDULO SECRETARIO AUDIENCIAS		1	$ 2.394.958	$ 2.394.958
5,1		PERCHERO METÁLICO		1	$ 175.630	$ 175.630
5,1		PUESTO DE TRABAJO L PROMISCUOS ESPECIAL		4	$ 1.077.731	$ 4.310.924
5,1		SILLA INTERLOCUTORA S/B		3	$ 135.714	$ 407.143
5,1		SILLA TIPO TANDEM 3 puestos		2	$ 391.176	$ 782.353
5,1		SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS		14	$ 263.445	$ 3.688.235
5,1	2	Mueble organizador-archivo de estructura en madecor de 15 mm enchapado en cantos con canto flexible, 3 cajas plasticas organizadoras con tapa que permiten salir del mueble en su totatilad permitiendo su facil limpieza y desinfeccion. Dimensiones 82 alto x33 de frente x49,5 profundidad, deslizadores plasticos para la base.		278	$ 180.672	$ 50.226.891
5,1	3	PUESTO DE TRABAJO TIPO COUNTER 1.80m x 1.50m Sin superficie de vidrio		2	$ 1.848.739	$ 3.697.478
5,1		SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS		5	$ 277.311	$ 1.386.555

5,1		PERCHERO METÁLICO		2	$ 184.874	$ 369.748
5,1		SILLA INTERLOCUTORA S/B		2	$ 142.857	$ 285.714
5,1		BIBLIOTECA 1,20m x 0,50m		1	$ 2.016.807	$ 2.016.807
5,1		ARCHIVADOR 2X1 PUESTO DE 0.40m		5	$ 319.328	$ 1.596.640
5,1		PUESTO DE TRABAJO L de 1,80m x 1.50m		4	$ 966.387	$ 3.865.548
5,1		ARCHIVADOR MONOBLOCK CON PUERTAS		1	$ 1.310.926	$ 1.310.926
5,1	MODIFICACION VALOR POSITIVO	sillas auditorio valor a favor		278	$ 15.042	$ -
5,1		BARANDA AUDIENCIAS Largo 3.60 M		1	$ 2.644.033	$ -
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO				**$ 286.324.087**
		I.V.A. 19%			**19,00%**	**$ 54.401.577**
		VALOR TOTAL				**$ 340.725.664**

c) Estudios y Planos récord entregados: N.A.

d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos: N.A.

e) Licencias: N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte presentadas.

Se presenta actas de ejecución Mobiliario

CONDICIONES CONTRACTUALES							AVANCE DE MOBILIARIO No 1 FACT A251		AVANCE DE MOBILIARIO No. 2 FACT A367-A368	
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO				$ 286.324.087		127.154.706		108.942.491
		I.V.A. 19%			19,00%	$ 54.401.577	19,00%	24.159.394,06	19,00%	20.699.073,22
		VALOR TOTAL				$ 340.725.664		151.314.100		129.641.564

CONDICIONES CONTRACTUALES					AVANCE DE MOBILIARIO No. 3 FACT A461-J00218		ACUMULADO EJECUTADO HASTA EL ACTA No 3		POR EJECUTAR	
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS MOBILIARIO				50.226.891		286.324.087		-
		I.V.A. 19%			19,00%	9.543.109,30	19,00%	54.401.576,44	19,00%	-
		VALOR TOTAL				59.770.000		340.725.663		-

b) Relación rendimiento Financieros: N.A.

c) Balance del Contrato

SALDO INICIAL	$238.832.660
ADICION 1	$24.832.999
ADICION 2	$59.770.000
ADICION 3	$17.290.003
VALOR TOTAL	**$ 340.725.662**

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías: Berkley Colombia seguros N°41158 Once (11) de diciembre de 2020

b) Certificado de Paz y Salvo: N.A.
c) Multas y sanciones: N.A.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

WILLIAM FERNANDO ACOSTA E.
Gerente.

ERIKA VANESA PARDO M.
Interventoría Representante Legal **INGEOINNOVA** SAS

JULIAN ALBERTO ZULETA VALENCIA
Supervisor Contrato

Vobo: Santiago Martínez Cardona – Abogado CCE



LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira