1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Fecha de la visita: 1 de Julio de 2021	**Resolución de cofinanciación del proyecto: 463 del 16 de julio de 2019**	**Valor total del Proyecto: $ 557.167.000**	**Cofinanciación ADR: $ 360.550.000**	**Contrapartida: $196.617**
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de capacidades productivas a 50 familias ganaderas del municipio de San Calixto. Norte de Santander				
Objetivo Visita: Realizar visita de seguimiento y verificación a la implementación del proyecto Mejoramiento de capacidades productivas a 50 familias ganaderas del municipio de San Calixto. Norte de Santander				
Departamento: Norte de Santander	**Municipio (s):** San Calixto		**Vereda (s):** Algarrobos Cucurina	
Forma organizativa beneficiaria: Asociación de Campesinos Productores Unidos del municipio de San Calixto - ASCAPROSAN	**Nombre del Representante del Grupo Asociativo:** Yamid Horacio Martínez Suarez	**Teléfono contacto:** 3142793417	**Dirección notificación:**	

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
Revisión y visita de terrenos a establecer mejoramiento de las praderas y su cerca viva	50 predios visitados con plan de trabajo definido	1/07/2021	Se realizó una visita de seguimiento al proyecto 0463 del municipio de San Calixto, a 7 de los beneficiarios: Ramón Elías Pérez Lucio Muñoz Martínez Aleiro Pérez Angelmiro Pérez Guevara Alberto Pérez

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
			Wilmer Sánchez Amaya Angel Sepúlveda Barbosa Ubicados en las veredas Cucurina y Algarrobos, con el fin de revisar las actividades ejecutadas dentro del proyecto (siembra de pasto de corte, establecimiento de las dos hectáreas de pradera, cercas vivas y asistencia técnica recibida).
Preparación del terreno en cada predio (2 Ha) por beneficiario	100 Ha de terreno preparado	1/07/2021	En la visita realizada se pudo observar que los beneficiarios cuentan con el terreno preparado y han establecido la siembra de praderas y el pasto de corte.
Sembrar semilla de pasto	100 Ha sembradas con pastos predominantes en la zona	1/07/2021	En la visita realizada se observó que varios beneficiarios realizaron siembra en época de verano, la semilla presento problema de germinación, la cual manifestaron que realizaron resiembra de praderas
Adquirir elementos para cerca	Entrega de impulsores para cerca eléctrica, aisladores y tensores para los 50 beneficiarios		
Sostenimiento de praderas	Realizar sostenimiento de 100 Ha	1/07/2021	A las praderas establecidas se les ha realizado fertilización y control de malezas
Adquisición y entrega de semovientes	50 semovientes		

Si son actividades de varias sesiones como capacitaciones, se deben diligenciar todas las fechas de realización de cada taller.

3. BENEFICIARIOS VISITADOS (si aplica)

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
1	Ramón Elías Pérez	1.091.162.739	San Calixto	Cucurina	Ganadería	2 hectáreas	En el momento de la visita se observó que cuenta con muy buenas praderas, tiene el pasto de corte establecido. se le recomendó Continuar con el establecimiento de las cercas vivas. Lleva registro de producción de leche. Así mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.
2	Wilmer Sánchez Amaya	1.007.333.485	San Calixto	Cucurina	Ganadería	2 hectáreas	En el momento de la visita se le recomendó que debe realizar limpieza del lugar donde se va establecer la cerca eléctrica, realizar resiembra de praderas, y terminar con el establecimiento de pasto de corte y las cercas vivas. Así mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Linea Productiva	Área intervenida	Observación
3	Angel Sepúlveda Barbosa	88.278.234	San Calixto	Cucurina	Ganadería	2 hectáreas	En el momento de la visita se observó que Cuenta con muy buenas praderas, terminar con establecimiento del pasto de corte y las cercas vivas, Así mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.
4	Lucio Muñoz Martínez	13.355.370	San Calixto	Algarrobos	Ganadería	2 hectáreas	El beneficiario manifestó que la semilla brachiaria no tuvo buena germinación por lo que se le recomendó que realizar resiembra y continuar con siembra del pasto de corte y el establecimiento se las cercas vivas. Así mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.
5	Angelmiro Pérez Guevara	13.357.778	San Calixto	Cucurina	Ganadería	2 hectáreas	En el momento de la visita se observó que cuenta con muy buenas praderas, se le recomendó Continuar con el establecimiento del pasto de corte y las cercas vivas. Así

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
							mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.
6	Alberto Pérez	88.148.122	San Calixto	Cucurina	Ganadería	2 hectáreas	El beneficiario manifestó que no ha terminado de sembrar el pasto de corte, esperando la llegada de la novilla., se recomendó que debía empezar a realizar la siembra pues la llegada de las novillas se realizara a mediados el mes de julio y que debe Continuar con el establecimiento de las cercas vivas. Así mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.
7	Aleiro Pérez	5.472.443	San Calixto	Cucurina	Ganadería	2 hectáreas	En el momento de la visita se observó que cuenta con muy buenas praderas, tiene el pasto de corte establecido. se le recomendó Continuar con el establecimiento de las cercas vivas. Lleva registro de producción de

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
							leche. Así mismo se dio las indicaciones sobre el recibimiento de la novilla.

4. DESARROLLO DE LA VISITA Y COMPROMISOS

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Inversión (Insumos, maquinaria)	Se hizo entrega a los beneficiarios de la semilla de pasto Brachiaria Decumbens y Humidicola, sal mineralizada al 10% Bovinos Hembra: Novillas Bostaurus x Bosindicus, en estado de gestación (3–5 meses de gestación) con predominancia lechera en su fenotipo.		
Extensión Rural			
Asociatividad	Beneficiarios ha recibido capacitaciones socioempresariales		Terminar con las una capacitaciones que faltan antes del mes de julio
Comercialización			
Capacitaciones	Se verifico en campo que los beneficiarios visitados del proyecto han recibido la visita de asistencia Técnica cada mes, asi como la participación de ellos en las escuelas de campo desarrolladas.		

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Aspectos técnicos (sanitarios, agroclimáticos, etc.)	Se verifico que los beneficiarios cuentan con el área para el cumplimiento de la meta del proyecto la cual es por beneficiario. 0.75 hectáreas de pasto de corte y 2 hectáreas para el establecimiento de la pradera.		Tener establecido el pasto de corte en su totalidad y hacer resiembra de praderas, e implantar las cercas vivas
Otro (indique cual)			

Vo. Bo. Director Territorial

Director Unidad Técnica Territorial

Nombre: **HUBER DARIO SÁNCHEZ ORTEGA**

Apoyo Técnico (quien realiza la vista)

Nombre: **GIANCARLO BASTOS BASTOS**

Representante Legal de la Organización **(o a quien se le realiza la visita)**

Nombre: **YAMID HORACIO MARTÍNEZ SUAREZ**

ANEXOS





Fecha 1 de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio Las Delicias, del beneficiario Ramón Elías Pérez ubicado en la vereda Cucurina, del Municipio de San Calixto





Fecha 1de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio La sabina, del beneficiario Wilmer Sánchez Amaya, ubicado en la vereda Cucurina, del Municipio de San Calixto





Fecha 1de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio Las Palmeras del beneficiario Angel Sepúlveda Barbosa, ubicado en la vereda Cucurina, del Municipio de San Calixto





Fecha 1de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio Las Violetas , del beneficiario Lucio Muñoz Martínez, ubicado en la vereda Algarrobo, del Municipio de San Calixto







Fecha 1de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio Los Alpes , del beneficiario Angelmiro Pérez Guevara, ubicado en la vereda Cucurina, del Municipio de San Calixto





Fecha 1de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio El Labrel , del beneficiario Alberto Pérez, ubicado en la vereda Cucurina, del Municipio de San Calixto





Fecha 1de Julio Visita de seguimiento del proyecto 463 al predio Porvenir, del beneficiario Aleiro Pérez, ubicado en la vereda Cucurina, del Municipio de San Calixto

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Código: F-DER-002 | Versión 3 | Página 1 de 1

FECHA: 1/07/2021 | LUGAR: San Calixto

HORA INICIO: 9:00 Am | HORA FINAL: 4:00 pm

TEMA: CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN INFORMATIVA ☐ MESA DE TRABAJO ☐ COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ☐ OTRA ☒

FACILITADOR:

OBJETIVO: Visita de Seguimiento a Beneficiarios del proyecto 463

No.	ASISTENTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
1	Angel Segundo Bambagen		3105540283		AngelSegundo
2	Lucio Muñoz Martinez		3102727738		Lucio Muñoz
3	Angel Mario Perez Guevara		3168861947		ANGEL MARIO PEREZ
4	Alberto Perez Perez		311 810 3667		- A P P
5	Wilmer Sanchez Amaya		3138388712		Wilmer Sanchez
6	Ramon Elias Perez Perez		3208805637		Ramon Elias Perez
7	Aleiro Perez perez		311 566 7481.6		Ana Rosa Perez
8					
9					
10					

ACTA DE REUNIÓN:

La visita al predio del Señor Wilmer Sanchez Amaya fue recibida por el papa el Señor Luis Ernel Sanchez

La visita al predio del Señor Aleiro perez perez fue recibida por la mama la Señora Ana Rosa Perez