1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Fecha de la visita: 5/08/2021	**Resolución de cofinanciación del proyecto: 461 del 16 de julio del 2019**	**Valor total del Proyecto: $915.540.000**	**Cofinanciación ADR: $494.040.000**	**Contrapartida: $421.500.000**
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la producción y comercialización del cultivo de frijol variedad Zaragoza para 69 potenciales beneficiarios de la asociación de productores agropecuarios del corregimiento de Aspacica, la Playa de Belén Norte de Santander.				
Objetivo Visita: **Realizar seguimiento técnico a los beneficiarios del proyecto con resolución 464, con la finalidad, de verificar el avance y desarrollo del mismo, en base a las actividades contempladas y ajustadas en el marco de los comités, desarrollados en el proyecto.**				
Departamento: Norte de Santander	**Municipio (s): Playa de Belén**		**Vereda (s): Aspacica**	
Forma organizativa beneficiaria: Asociación de Productores Agropecuarios de Aspacica "ASOPACA"	**Nombre del Representante del Grupo Asociativo: Amado Duran Carrascal**	**Teléfono contacto: 3156399451**	**Dirección notificación: Corregimiento de Aspacica**	

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
Entrega de insumos	69	13/04/2021 13/07/2021	Los Productores visitados manifiestan haber recibido 2 entregas de insumos y equipos, las cuales han permitido realizar la siembra

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
			del frijol y mantener el estado sanitario del cultivo.
Proceso de contratación personal del proyecto.	1	20/05/2020	Los productores visitados han manifestado, que, hasta la fecha, han estado siendo visitados por la ingeniera contratada bajo el convenio entre la ADR y FAO, los que les ha permitido realizar una mejor tecnificación del cultivo.
Visita de acompañamiento técnico a cada predio	414	5/08/2021	Durante el seguimiento técnico a los productores, se ha evidenciado que mensualmente reciben una visita de asistencia técnica por la profesional contratada del proyecto, quien le ha apoyado en la tecnificación de sus unidades productivas.
Realizar Análisis de Suelo	69	13/04/2021	Los productores visitados manifiestan que dentro del proyecto se les entrego un análisis de suelo, donde se resalta un plan de fertilización acorde a las necesidades de sus unidades productivas.

***Si son actividades de varias sesiones como capacitaciones, se deben diligenciar todas las fechas de realización de cada taller.**

3. BENEFICIARIOS VISITADOS (si aplica)

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
1	Henrry Salazar	88.281.406	Playa de Belén	Esperancita	Frijol Rosado, variedad	1 Ha	El productor se encuentra en preparación del terreno, ya que por temas de clima no se

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
					Zaragoza		había podido sembrar el frijol, para lo cual se la recomendado realizar la aplicación de Aboniza y incorporarla al suelo para una mayor fertilidad.
2	Carlos Alid Ballesteros	88.285.504	Playa de Belén	Esperancita	Frijol Rosado, variedad Zaragoza	1 Ha	El productor cuenta con un lote, en el cual había cebolla y ahora se prepara, para realizar la respectiva preparación del terreno, donde aplicara la Aboniza.
3	Jairo Bayona Ortiz	88.284.286	Playa de Belén	Esperancita	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	El productor encuentra en preparación de terreno y organización de riego para hacer la siembra.
4	José del Carmen Toro	5.521.019	Playa de Belén	Esperancita	Frijol Rosado, variedad Zaragoza	1 Ha	El productor cuenta con un cultivo de frijol, de 2 meses, a este cultivo se le aplico la Aboniza y la primera fertilización química, de acuerdo al plan de fertilización, dando resultado aun cultivo con buen estado sanitario.
5	Aurelio Carvajalino Bayona	88.113.117	Playa de Belén	Esperancita	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	Actualmente el productor solo cuenta con el terreno para establecer el cultivo de frijol, que empleara en los próximos meses.
6	Miguel Umberto Arévalo	5.459.772	Playa de Belén	Aratoque	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	El productor cuenta con un lote, el cual se dispone a preparar en los próximos días.

4. DESARROLLO DE LA VISITA Y COMPROMISOS

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Inversión (Insumos, maquinaria)	Hasta la fecha los productores han recibido el 90% de los insumos contemplados en el plan de inversión, los cuales han contribuido en su gran mayoría a sembrar el frijol y mantener cultivos excelentes.		
Extensión Rural	Se cuenta con un profesional en agronomía, contratado mediante convenio con la ADR y FAO, el cual está brindando asistencia técnica.	Dicha profesional, terminado su contrato el 31 de agosto, por los que productores no contaran con mas asistencia técnica.	
Asociatividad	Hasta el momento los productores solo han podido participar en 4 escuelas de campo.	Hasta la fecha no se ha logrado realizar, más escuelas de campo, debido al temor que los productores tienen al contagio con COVID-19	Se podrían desarrollar las ECAs, con los productores que han recibido su respectiva vacuna.
Comercialización	Actualmente los productores de la asociación han comercializado su cosecha de manera individual, ya que no todos tienen cosecha al mismo tiempo, este frijol se ha vendido en la provincia de Ocaña.		
Capacitaciones	Desde el año 2020, la ASOPACA ha venido participando de la formación de ECAS, que se han logrado realizar en medio de la pandemia, permitiendo el fortalecimiento de sus capacidades productivas. cómo		

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
	ha sido en la comercialización, manejo agronómico del cultivo de frijol y fertilización.		
Aspectos técnicos (sanitarios, agroclimáticos, etc.)	Durante este seguimiento se evidencia que los productores vienen realizando la aplicación de la Aboniza como una enmienda orgánica al suelo.		
Otro (indique cual)			

Vo. Bo. Director Territorial

Director Unidad Técnica Territorial N° 4 ADR
Nombre: **HUBER DARIO SÁNCHEZ ORTEGA**

Apoyo Técnico (quien realiza la vista)
Nombre: **GIANCARLO BASTOS BASTOS**

Amado Durán G=

Representante Legal de la Organización ASOPACA
Nombre: **AMADO DURAN CARRASCAL**

ANEXOS





Visita al productor Henrry Salazar, se cuenta con un terreno para siembra, el cual, una vez terminado de preparar, se realizará la siembra, donde se recomienda la aplicación de la Aboniza.



Visita al productor Carlos Alid, cuenta con un terreno donde había cebolla y ahora entrara hacer la adecuación de este, para la siembra del frijol.



Vista al productor Jairo Bayona, el producto se encuentra en preparación de terreno.






Visita al productor Jose del Carmen, cuenta con un cultivo de de 2 meses de desarrollo, hasta el momendo con buena formación de hoja y tallo y excelente fertilidad.



Visita al productor, Aurelio Carvajalino, el productor se dispone a realizar labores de preparación del terreno, por lo que se le recomienda realizar la aplicación de la Aboniza antes de la siembra.



Visita al productor, Miguel Humberto, el productor se dispone a realizar labores de preparación del terreno, por lo que se le recomienda realizar la aplicación de la Aboniza antes de la siembra.



LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Código: F-DER-002 | Versión 3 | Página 1 de 1

FECHA	5/08/2021	LUGAR	Playa de Belén - Veredas Esperanzita y Anatepuc
HORA INICIO	7:00 AM	HORA FINAL	4:30 PM
TEMA	CAPACITACIÓN ☐ REUNION INFORMATIVA ☐ MESA DE TRABAJO ☐ COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ☐ OTRA X		
FACILITADOR	José Jonaly Ivanco Consultor - ADR		
OBJETIVO	Realizar Seguimiento Tecnico a los Beneficiarios del Proyecto 467		

No.	ASISTENTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
1	HENRY solasar	3109230289		ASOPACA	HENRY solasar
2	JAIRO BAYONA		3209526279	ASOPACA	JAIRO BAYONA
3	Carlos Alid Ballesteros		3217321349	ASOPACA	Carlos A Ballesteros
4	José del carmm Toro		3127617889	ASOPACA	JDT
5	Aurelio coruajalino		3183139729	ASOPACA	ACB
6	Miguel Auberto Arevalo		3178[illegible]4506	ASOPACA	MIGUEL
7					
8					
9					
10					

ACTA DE REUNIÓN