1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Fecha de la visita: 4/08/2021	**Resolución de cofinanciación del proyecto: 461 del 16 de julio del 2019**	**Valor total del Proyecto: $915.540.000**	**Cofinanciación ADR: $494.040.000**	**Contrapartida: $421.500.000**
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la producción y comercialización del cultivo de frijol variedad Zaragoza para 69 potenciales beneficiarios de la asociación de productores agropecuarios del corregimiento de Aspacica, la Playa de Belén Norte de Santander.				
Objetivo Visita: **Realizar seguimiento técnico a los beneficiarios del proyecto con resolución 464, con la finalidad, de verificar el avance y desarrollo del mismo, en base a las actividades contempladas y ajustadas en el marco de los comités, desarrollados en el proyecto.**				
Departamento: Norte de Santander	**Municipio (s): Playa de Belén**		**Vereda (s): Aspacica**	
Forma organizativa beneficiaria: Asociación de Productores Agropecuarios de Aspacica "ASOPACA"	**Nombre del Representante del Grupo Asociativo: Amado Duran Carrascal**	**Teléfono contacto: 3156399451**	**Dirección notificación: Corregimiento de Aspacica**	

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
Entrega de insumos	69	13/04/2021 13/07/2021	Los Productores manifiestan haber recibido 2 entregas de insumos y equipos, que les han permitido realizar la siembra del frijol y mantener el estado sanitario del cultivo.

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
Proceso de contratación personal del proyecto.	1	20/05/2020	Los productores visitados ostentan que han estado siendo visitados por la ingeniera contratada bajo el convenio entre la ADR y FAO.
Visita de acompañamiento técnico a cada predio	414	15/07/2021	Durante el seguimiento técnico a los productores, han manifestado que mensual reciben una visita de asistencia técnica por la profesional contratada del proyecto, quien le ha apoyado en la tecnificación de sus unidades productivas.
Realizar Análisis de Suelo	69	13/04/2021	Los productores visitados manifiestan que dentro del proyecto se les entrego un análisis de suelo acompañado del plan de fertilización que han venido implementando dentro su unidad productiva.

***Si son actividades de varias sesiones como capacitaciones, se deben diligenciar todas las fechas de realización de cada taller.**

3. BENEFICIARIOS VISITADOS (si aplica)

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
1	Abel Guerrero Quintero	5.459.699	Playa de Belén	Monte Largo	Frijol Rosado, variedad Zaragoza	1 Ha	El productor actualmente, cuenta con un terreno, el cual se dispone a realizar control de malezas con el equipo entregado y realizar preparación de esté, para la siembra.

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
2	José María	5.459.809	Playa de Belén	Monte Largo	Frijol Rosado, variedad Zaragoza	1 Ha	El productor cuenta con un primer frijol de 1 mes de sembrado y se dispone a terminar de preparar el reste del lote, dando cumplimiento a la meta del proyecto.
3	Evelio Arenas Sánchez	5.459.553	Playa de Belén	Monte Largo	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	El productor cuente con un cultivo de 40 días de sembrado, con un buen crecimiento y formación de flor y vaina.
4	Francisco Javier Arenas	1.979.815	Playa de Belén	Aspacica	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	El productor cuenta con un cultivo de 2 meses de sembrado con un excelente desarrollo, actualmente se encuentra haciendo control de palomilla, este cultivo ya recibió su primera fertilización química.
5	Laureano Trigos	88.282.783	Playa de Belén	Aspacica	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	Actualmente el productor cuenta con un cultivo de 45 días de sembrado, con una excelente desarrollo y buen estado nutricional, ya se han aplicado los productos de acuerdo al plan de fertilización.
6	Asdrúbal Trigos Trigos	88.142.591	Playa de Belén	Monte Largo	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	El productor se encuentra en alistamiento del terreno, donde se implementará el cultivo de frijol.
7	Numael Guerrero Arévalo	1.091.592.068	Playa de Belén	Corral Viejo	Frijol Rosado, variedad Zaragoza"	1 Ha	El productor cuenta con un cultivo de 50 días sembrado, con un excelente desarrollo tanto sanitario como nutricional, el productor ha implementado cada uno de los productos entregados en el proyecto, se estima una excelente producción.

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
8	Daniel Eliezer Álvarez	88.279.149	Playa de Belén	Corral Viejo	Frijol Rosado, variedad Zaragoza	1 Ha	El productor cuenta con un cultivo de frijol en etapa de maduración del grano, donde se ha evidenciado un excelente llenado del grano, para lo cual se espera una buena producción.

4. DESARROLLO DE LA VISITA Y COMPROMISOS

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Inversión (Insumos, maquinaria)	Hasta la fecha los productores han recibido el 90% de los insumos contemplados en el plan de inversión, los cuales han contribuido en su gran mayoría a sembrar el frijol y mantener cultivos excelentes.		
Extensión Rural	Se cuenta con un profesional en agronomía, contratado mediante convenio con la ADR y FAO, el cual está brindando asistencia técnica.	Dicha profesional, terminado su contrato el 31 de agosto, por los que productores no contaran con más asistencia técnica.	
Asociatividad	Hasta el momento los productores solo han podido participar en 4 escuelas de campo.	Hasta la fecha no se ha logrado realizar, más escuelas de campo, debido al temor que los productores	Se podrían desarrollar las ECAs, con los productores que han recibido su respectiva vacuna.

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
		tienen al contagio con COVID-19	
Comercialización	Actualmente los productores de la asociación han comercializado su cosecha de manera individual, ya que no todos tienen cosecha al mismo tiempo, este frijol se ha vendido en la provincia de Ocaña.		
Capacitaciones	Desde el año 2020, la ASOPACA ha venido participando de la formación de ECAS, que se han logrado realizar en medio de la pandemia, permitiendo el fortalecimiento de sus capacidades productivas. cómo ha sido en la comercialización, manejo agronómico del cultivo de frijol y fertilización.		
Aspectos técnicos (sanitarios, agroclimáticos, etc.)	Durante este seguimiento se evidencia que los productores vienen realizando controles fitosanitarios y la implementación del plan de fertilización con los productos del proyecto.		
Otro (indique cual)			

Vo. Bo. Director Territorial

Director Unidad Técnica Territorial N° 4 ADR
Nombre: **HUBER DARIO SÁNCHEZ ORTEGA**

Apoyo Técnico (quien realiza la vista)
Nombre: **GIANCARLO BASTOS BASTOS**

Amado Durán C.

Representante Legal de la Organización ASOPACA
Nombre: **AMADO DURAN CARRASCAL**

ANEXOS





Visita al productor Abel Guerrero, actualmente se encuentre en preparación del terreno, se evidencia la utilización de la bomba de espalda a motor, entrega en el proyecto.



Visita al productor José María, el cual se encuentra en terminación de preparación de terreno.




Vista al productor Evelio Arenas, el productor cuenta un buen cultivo de frijol, donde ya re realizaron fertilizaciones químicas.




Visita al productor Francisco Javier, cuenta con un cultivo de frijol, con algo de palomilla, para lo cual hace control curativo.




Visita al productor, Laureano Trigos, el productor cuenta con excelente cultivo en plena formación de la vaina y llenado del grano.



Visita al productor, Asdrúbal Trigos, se encuentra en preparación de terreno.





Visita al productor Numael Guerrero, se evidencia un cultivo de frijol con un excelente crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo el cultivo presenta un buen estado sanitario. Se estiman un muy buena producción.





Visita al productor, Daniel Eliezer, actualmente el productor cuenta con un cultivo que entro a su etapa de maduración, con excelente formación del grano.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Código: F-DER-002 | Versión 3 | Página 1 de 1

FECHA	4/08/2022	LUGAR	Playa de Belén - Veredas: Monte largo, Aspavica y corral viejo
HORA INICIO	7:00 AM	HORA FINAL	5:00pm
TEMA	CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN INFORMATIVA ☐ MESA DE TRABAJO ☐ COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ☐ OTRA [X]		
FACILITADOR	José Johnny Franco V.		
OBJETIVO	Realizar Seguimiento Técnico Al Proyecto 467		

No.	ASISTENTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
1	Abel Guerrero Quintero		313 2001573	ASOPACA	Abel Guerrero Q
2	José María Guerrero		3149070673	ASOPACA	José María Guerrero
3	Eulis Flores S		5128220142	ASOPACA	Eulis Flores S
4	Francisco Javier Arenas C.		3224676264	ASOPACA	Francisco Javier Arenas C.
5	Laureano Trigos Torrado		3213656920	ASOPACA	Laureano Trigos Torrado
6	Abdubal Trigos Trigos		3107029017	ASOPACA	Abdubal Trigos Trigos
7	Nimael Guerrero A.		3217682868	ASOPACA	
8	DANIEL ELIEZER ALVAREZ		3766407378	ASOPACA	DANIEL ELIEZER ALVAREZ
9					
10					

ACTA DE REUNIÓN