1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Fecha de la visita: 3/08/2021	**Resolución de cofinanciación del proyecto: 464 del 16 de julio del 2019**	**Valor total del Proyecto: $474.104.000**	**Cofinanciación ADR: $345.194.000**	**Contrapartida: $128.910.000**
Nombre del Proyecto: Implementación de estrategias y acciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos productivos de plátano dominico Hartón y aguacate Lorena de 39 potenciales beneficiarios de la Asociación de Desplazados asentados en las veredas de San Antonio y San Cayetano - ASODESANTOS del Municipio de Convención del Departamento Norte de Santander.				
Objetivo Visita: **Realizar seguimiento técnico a los beneficiarios del proyecto con resolución 464, con la finalidad, de verificar el avance y desarrollo del mismo, en base a las actividades contempladas y ajustadas en el marco de los comités, desarrollados en el proyecto.**				
Departamento: Norte de Santander	**Municipio (s): Convención**		**Vereda (s): San Cayetano**	
Forma organizativa beneficiaria: Asociación de Desplazados Asentados en las veredas de San Antonio y San Cayetano - ASODESANTOS	**Nombre del Representante del Grupo Asociativo: Álvaro Galván Santiago**	**Teléfono contacto: 3205583197**	**Dirección notificación:**	

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
Entrega de insumos	21	20/11/2020 14/03/2021 12/07/2021	Los beneficiarios visitados han manifestado que han participado en 3 entregas, durante la visita se observa la implementación de los

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
			insumos y equipos entregados.
Sesión de ECAs Buenas prácticas Agrícolas - BPA y su implementación en fincas de los productores.	4 ECAS	21/08/2020 29/08/2020	Se observa que los productores han aprendido como manejar los agroquímicos y realizar un mejor control de sus enfermedades, dando una mayor efectividad en el desarrollo de las actividades.
Capacitaciones grupales para el fortalecimiento socio empresarial y organizacional y Cooperativismo.	2	29/08/2020 14/09/2020	Los productores visitados han afianzado conocimientos que les permite tener una visión de empresa en sus unidades productivas.
Contrapartida de la organización: - Se verificará el cumplimiento de la contrapartida	2	14/07/2021	A través de la visita de seguimiento técnico, se lo evidenciar que los productores llevan registro de días de jornales que han empleado para cada labor dentro del cultivo, lo cual es contemplado dentro del proyecto como la contrapartida de la asociación en mano de obra.
Sostenimiento de Plantaciones	39	14/07/2021	Mediante la visita de seguimiento técnico, se observa que los productores han desarrollado técnicas como el embolsado de los racimos, mejorando su calidad, además han estado sembrando plátano, para dar cumplimiento a lo establecido.

***Si son actividades de varias sesiones como capacitaciones, se deben diligenciar todas las fechas de realización de cada taller.**

3. BENEFICIARIOS VISITADOS (si aplica)

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
1	Diomedes Sanguino	1.004.819.849	Convención	San Antonio	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Presenta un cultivo en pleno llenado del racimo y cuenta con un lote en preparación para nueva plantación.
2	Yonny Rios	1.090.987.554	Convención	San Antonio	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Cuenta con un cultivo de 14 meses de desarrollo, terminando su producción y además se encuentra en preparación de terreno, donde se recomienda emplear la Aboniza del proyecto, para una mayor fertilización.
3	Robinson Fabian Prado	1.090.989.949	Convención	San Antonio	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Cuenta con un lote terminando producción y otro de 4 meses de crecimiento, con un buen estado fitosanitario.
4	Juan David Mejia	1.004.818.248	Convención	San Antonio	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Se observa un lote con 12 meses de desarrollo con una excelente formación de racimos y semilla para nuevas siembras.
5	Jhon Freddy Mejia	1.004.818.259	Convención	San Antonio	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Se observa un lote con 11 meses de desarrollo con una excelente formación de racimos y semilla para nuevas siembras.
6	Adolfo Mejia Prado	13.377.115	Convención	San Cayetano	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Cuenta con un cultivo de 14 meses de sembrado, finalizando su etapa productiva con una buena presencia de racimos.

4. DESARROLLO DE LA VISITA Y COMPROMISOS

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Inversión (Insumos, maquinaria)	Hasta la fecha, los productores han recibido el 90% de los insumos y equipos contemplados en el plan de inversión. Los beneficiarios están a la espera de la entrega de los implementos de protección.		
Extensión Rural	Desde el 2020 hasta la fecha se ha contado con un profesional en agronomía, que ha logrado brindar asistencia técnica a los productores, induciendo al mejorar las unidades productivas.	El profesional contratado, finalizo en el mes de julio. Por lo que los productores no cuentan con asistencia técnica en estos momentos.	
Asociatividad	Los productores han participado en las escuelas de campo contempladas en el proyecto, las cuales hasta la fecha se han culminado en un 100%		
Comercialización	En la actualidad la producción de plátano y aguacate se comercializa en el municipio de convención.		
Capacitaciones	Desde el año 2020, ASODESANTOS ha venido participando de la formación de ECAS, que han permito el fortalecimiento de sus capacidades productivas. cómo ha sido en la comercialización, manejo agronómico del cultivo de plátano y aguacate.		
Aspectos técnicos (sanitarios, agroclimáticos, etc.)	Las plantaciones visitadas presentan un excelente estado sanitario y desarrollo.		

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Otro (indique cual)			

Vo. Bo. Director Territorial

Director Unidad Técnica Territorial N° 4 ADR
Nombre: **HUBER DARIO SÁNCHEZ ORTEGA**

Apoyo Técnico (quien realiza la vista)
Nombre: **GIANCARLO BASTOS**

Representante Legal de la Organización ASODESANTOS
Nombre: **ALVARO GALVAN SANTIAGO**

ANEXOS



Visita al productor Diomedes Sanguino, quien cuenta con una plantación terminado su ciclo de producción y nuevo lote en preparación de terreno




Visita al productor Yonny Rios, quien cuenta con un cultivo terminando su ciclo de producción y terreo para nueva siembra.




Vista al productor Robinson Fabian, quien presenta una plantación de 3 a 4 meses de desarrollo.



Visita al productor Juan David Mejia, quien presenta un cultivo de platano, con excelente desarrollo productivo.





Visita al productor Fredy Mejia, Quien presenta una plantación en formación de racimo.



Visita al productor, Adolfo Mejia. Quien presente una plantación de dominico hartón, terminado su ciclo de producción.

	LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES	
Código: F-DER-002	Versión 3	Página 1 de 1

FECHA	3/08/2021	LUGAR	Convención - Veredas San Antonio y San Cayetano
HORA INICIO	7:00 am	HORA FINAL	3:30 pm
TEMA	CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN INFORMATIVA ☐ MESA DE TRABAJO ☐ COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ☐ OTRA ☒		
FACILITADOR	Jose Johanly Franco - Consutor - ADR		
OBJETIVO	Realizar Seguimiento Tecnico a los Beneficiarios del Proyecto 469		

No.	ASISTENTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
1	Diomedes Sanguino		3726267766	Asodesantos	Diomedes Sanguino
2	YONNY A RIOS		3154183033	Asodesantos	Yonny A Rios
3	Robinson Fabian prado		3157976030	Asodesantos	Robinson Fabian prado
4	Juan David Mejia		3156202756	Asodesantos	Juan David Mejia
5	JHON FREDDY MESA		3167597838	Asodesantos	Jhon Freddy Mesa
6	Adolfo Mesa prado		3205583797	Asodesantos	Adolfo Mesa prado
7					
8					
9					
10					

ACTA DE REUNIÓN