1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Fecha de la visita: 14/07/2021	**Resolución de cofinanciación del proyecto: 464 del 16 de julio del 2019**	**Valor total del Proyecto: $474.104.000**	**Cofinanciación ADR: $345.194.000**	**Contrapartida: $128.910.000**
Nombre del Proyecto: Implementación de estrategias y acciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos productivos de plátano dominico Hartón y aguacate Lorena de 39 potenciales beneficiarios de la Asociación de Desplazados asentados en las veredas de San Antonio y San Cayetano - ASODESANTOS del Municipio de Convención del Departamento Norte de Santander.				
Objetivo Visita: **Realizar seguimiento técnico a los beneficiarios del proyecto con resolución 464, con la finalidad, de verificar el avance y desarrollo del mismo, en base a las actividades contempladas y ajustadas en el marco de los comités, desarrollados en el proyecto.**				
Departamento: Norte de Santander	**Municipio (s): Convención**		**Vereda (s): San Cayetano**	
Forma organizativa beneficiaria: Asociación de Desplazados Asentados en las veredas de San Antonio y San Cayetano - ASODESANTOS	**Nombre del Representante del Grupo Asociativo: Álvaro Galván Santiago**	**Teléfono contacto: 3205583197**	**Dirección notificación:**	

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
Entrega de insumos	21	20/11/2020 14/03/2021 12/07/2021	Los productores han comunicado, que desde la formulación del proyecto han participado en las 3 entregas de insumos, los cuales han empleado en dentro sus

Actividades (Con base en el cronograma del MTF y teniendo en cuenta los ajustes en el marco de los comités)	Meta de Actividad	*Fecha en la cual se realizó la Actividad	Observaciones
			plantaciones, mejorando condiciones de productividad y tecnificación de los cultivos.
Sesión de ECAs Buenas prácticas Agrícolas - BPA y su implementación en fincas de los productores.	4 ECAS	21/08/2020 29/08/2020	Los productores han manifestado, que han participado en las Escuelas de Campo de BPA, terminando todos los procesos de fortalecimiento a la asociación ASODESANTOS.
Capacitaciones grupales para el fortalecimiento socio empresarial y organizacional y Cooperativismo.	2	29/08/2020 14/09/2020	Según los productores manifiestan que han participado en 2 Escuela de Campo, terminando todos los procesos de fortalecimiento a la asociación ASODESANTOS.
Contrapartida de la organización: - Se verificará el cumplimiento de la contrapartida	2	14/07/2021	A través de la visita de seguimiento técnico, se lo evidenciar que los productores llevan registro de días de jornales que han empleado para cada labor dentro del cultivo, lo cual es contemplado dentro del proyecto como la contrapartida de la asociación en mano de obra.
Sostenimiento de Plantaciones	39	14/07/2021	Mediante la visita de seguimiento técnico, se observa que los productores mediante la adquisición de insumos, equipos y paquetes tecnológicos, contemplados en el proyecto, han permitido mejorar sus capacidades de productividad.

***Si son actividades de varias sesiones como capacitaciones, se deben diligenciar todas las fechas de realización de cada taller.**

3. BENEFICIARIOS VISITADOS (si aplica)

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
1	Jairo Solano	13.378.834	Convención	Bella Unión	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Presenta un cultivo de 1 año de desarrollo, el cual presenta un excelente crecimiento, actualmente se encuentra en llenado del racimo, pronto a comercializar.
2	Carmen José Guerrero	13.357.857	Convención	La Laguna	Producción de Aguacate Lorena	1 Ha	Presenta un cultivo de 4 años con excelente desarrollo, limpio de malezas y actualmente se encuentra en llenado del fruto, como buena presencia de aguacates.
3	Eber Amaya Luna	1.090.988.001	Convención	La Laguna	Producción de Aguacate Lorena	1 Ha	Se observa un cultivo de 5 años, con buen crecimiento, con una segunda cosecha de aguacate, que se evidencia un estado sanitario excelente. Se recomienda realizar aplicaciones de calcio boro, para mejorar calidad y lleno del furto.
4	Gilma Pérez Carvajalino	37.365.232	Convención	La Vega	Producción de Aguacate Lorena	1 Ha	Presenta un cultivo de 4 años de desarrollo, con un estado fitosanitario excelente y con producción actual.
5	Gladis Maria Rueda	60.323.115	Convención	La Vega	Producción de Aguacate Lorena	1 Ha	Cuenta con un cultivo de 5 años, actualmente está en producción con buena formación de frutos. Se le recomienda no dejar a un lado las podas sanitarias.
6	Elides Noriega	5.428.419	Convención	Tronqueros	Producción de Plátano Dominico Hartón	1 Ha	Cuenta con un cultivo de 10 meses, el cual presenta un excelente desarrollo y presencia de colinos para futura siembra, se espera que,

N°	Nombre del Beneficiario	Cedula	Municipio	Vereda	Línea Productiva	Área intervenida	Observación
							con las fertilizaciones realizadas con los insumos del proyecto, se logre obtener unos excelentes racimos.

4. DESARROLLO DE LA VISITA Y COMPROMISOS

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
Inversión (Insumos, maquinaria)	Hasta la fecha, los productores han recibido el 90% de los insumos y equipos contemplados en el plan de inversión, los cuales se reflejan en las actas de entrega.		
Extensión Rural	Desde el 2020 hasta la fecha se ha contado con un profesional en agronomía, que ha logrado brindar asistencia técnica a los productores, induciendo al mejorar las unidades productivas.	El profesional contratado, termino su contrato el 14 de julio, por lo que en los próximos días no se contara con profesional en campo.	
Asociatividad	Los productores han participado en las escuelas de campo contempladas en el proyecto, las cuales hasta la fecha se han culminado en un 100%		
Comercialización	La asociación actualmente se encuentra comercializando en la plaza de mercado de convención aun precio promedio de 1200 kilogramo de plátano.		
Capacitaciones	Desde el año 2020, ASODESANTOS ha venido		

Componentes (Diligenciar los Componentes a Trabajar)			
Componente	**Estado actual**	**Alerta**	**Acciones de mejora**
	participando de la formación de ECAS, que han permito el fortalecimiento de sus capacidades productivas. cómo ha sido en la comercialización, manejo agronómico del cultivo de plátano y aguacate.		
Aspectos técnicos (sanitarios, agroclimáticos, etc.)	Durante este seguimiento técnico, se ha logrado evidenciar que los productores vienen implementando los insumos entregados por la ADR, en el marco del proyecto 464, al mismo tiempo aplicando cada recomendación dada por los profesionales de campo, con que se logra que el productor hoy presente cultivos de plátano dominico hartón y aguacate lorena, en condiciones de desarrollo y crecimiento excelente.		
Otro (indique cual)			

Vo. Bo. Director Territorial

Director Unidad Técnica Territorial N° 4 ADR
Nombre: **HUBER DARIO SÁNCHEZ ORTEGA**

Apoyo Técnico (quien realiza la vista)
Nombre: **GIANCARLO BASTOS**

Representante Legal de la Organización ASODESANTOS
Nombre: **ALVARO GALVAN SANTIAGO**

ANEXOS




Visita al productor Jairo Solano, quien cuenta con una plantación de primer corte, con 11 meses de edad, entrando en producción, el cual presenta un excelente estado sanitario.




Visita al productor Carmen José Guerrero, quien cuenta con un cultivo de aguacate Lorena, de un tiempo de 4 años, actualmente se encuentra en pleno llenado del fruto.





Vista al productor Eber Amaya Luna, quien presenta una plantación de aguacate Lorena de 5 años de edad, con excelente desarrollo, actualmente está en producción, pronto a cosechar y comercializar.





Visita a la productora Gilma Perez Carvajalino, quien presenta un cultivo de agucate lorena de 4 años de edad, en plena producción y algunos arboles en floración.






Visita a la productora Gladis María Rueda, Luis Emilce Bacca. Quien presenta una plantación de aguacate Lorena de 5 años de edad con buena formación y entrando a producción.







Visita al productor, Elides Noriega. Quien presente una plantación de dominico hartón, de primer ciclo de producción, actualmente este cultivo esta en formación del racimo y ya se termino aplicación de fertilizante del proyecto, mostrando un gran desarrollo en la planta, por ende, se espera una excelente producción, no presenta ningún problema sanitario.



ADR Agencia de Desarrollo Rural ¡Cosechando progreso!

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Código: F-DER-002 Versión 3 Página 1 de 1

FECHA: 14/07/2022 LUGAR: Bella Unión - La Laguna. Convención.

HORA INICIO: 7:30 Am HORA FINAL: 5:30 Pm

TEMA: CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN INFORMATIVA ☐ MESA DE TRABAJO ☐ COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ☐ OTRA ☒

FACILITADOR: José Isaac Ivaro (consultor)

OBJETIVO: Realizar Seguimiento Técnico a los beneficiarios del Piloy 469 - Convención

NO.	ASISTENTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CARGO / DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
1	Jairo Solano.		3114675202.	Socio - Asodesantos	Jairo Solano
2	Carmen Tapia Gutierrez		3143116052	Socio - Asodesantos	Carmen Tapia Gutierrez
3	Elver Amaya		3193187991	Socio - Asodesantos	Elver Amaya
4	Olma Perez Convejo		3116009507	Socio - Asodesantos	Olma Perez
5	Gladis Maria Rueda		3204240398	Socio - Asodesantos	Gladys Maria Rueda
6	Elides Noriega		320 543 5445	Socio - Asodesantos	Elides Noriega
7					
8					
9					
10					

ACTA DE REUNIÓN