ESTUDIO PREVIO DE PRORROGA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993, en el artículo 2 de la ley 1150, que fue adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el artículo 84 y 85 del Decreto 1510 de 2013, y este derogado por el decreto 1082 del 2015 el Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación de la Regional Antioquia, del SENA presenta a continuación el estudio previo de Conveniencia y Oportunidad para la modificación del CONTRATO, No 2601901 del 2021, suscrito con INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS con el fin de ser

Prorrogado	30 dias calendarios contados a partir del 23 de septiembre del 2021

1. **DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

Que el apoyo técnico y supervisor de contrato presentan informe donde la empresa realiza entrega de los equipos los cuales no cumple con condiciones técnicas, por lo tanto, la empresa solicita prórroga para subsanar todos los pormenores. igualmente se adjuntan informes ya presentados al contratista

2. **ESPECIFICACIONES DE LA MODIFICACIÓN:**

Prorrogar el tiempo de ejecución del contrato 30 dias calendarios contados a partir del 23 de septiembre del 2021

No se requiere modificación del objeto ni de las demás obligaciones y actividades que contempla el contrato inicial.

3. **PLAZO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO**: Prorrogar el tiempo de ejecución 30 dias calendarios contados a partir del 23 de septiembre del 2021

4. **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: **No 137021 del 2021**

5. **GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR**: Se contemplan las mismas garantías que se exigieron en el contrato inicial. Se deberá exigir la ampliación de las vigencias de cobertura de las pólizas.

6. Las demás cláusulas del contrato así como de los estudios previos iniciales continúan sin ninguna modificación

Dada en Rionegro Antioquia, a 23 de septiembre del 2021

JORGE ANTONIO LONDOÑO
Subdirector de Centro

JUSTIFICACION DE PRORROGA AL CONTRATO N° 2601901 del 2021

CUYO OBJETO ES:5_9503_476 Adquisición de equipos necesarios para la implementación, estandarización y validación de metodos en el laboratorio de servicios tecnológicos, como: dataloger, molino, homogeneizador, dispensador de liquidos, desecador, gabinete, entre otros que se requieran.

1) Que el día **21/06/2021 , se** celebró contrato por las partes ya mencionadas, cuyo objeto contractual es 5_9503_476 Adquisición de equipos necesarios para la implementación, estandarización y validación de metodos en el laboratorio de servicios tecnológicos, como: dataloger, molino, homogeneizador, dispensador de liquidos, desecador, gabinete, entre otros que se requieran.

2) Que el presenté contrato fue radicado mediante Registro presupuestal No **137021** del 2021

3) Que al contrato se dio inicio el **22/06/2021 y fecha de terminación el 23/09/2021**

4) Que el apoyo técnico y supervisor de contrato presentan informe donde la empresa realiza entrega de los equipos los cuales no cumple con condiciones técnicas, por lo tanto, la empresa solicita prórroga para subsanar todos los pormenores. igualmente se adjuntan informes ya presentados al contratista

5). Que acorde a lo anterior en calidad de supervisor de contrato apruebo y doy traslado a la subdirección para que se tramite la prórroga.

Dada a las, 23 de septiembre del 2021



ELIANA ESTRADA
Firma del supervisor