ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR
16 de septiembre de 2021

CONTRATO Nº	ENV-11-32-0931-21
FECHA DEL CONTRATO:	06 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATISTA:	INGENIEROS ALIADOS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	901.394.448-4
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS (INSTALACIÓN, ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS Y PUESTA EN MARCHA) PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR DEL CONTRATO:	$24.036.465 IVA incluido
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$24.036.465 IVA incluido
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	11 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será dos (2) meses contados a partir de la fecha de inicio del SECOP II
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Envigado a los **quince (15)** días del mes de **septiembre** de **2021**, los señores (as) **LINA MARIA GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía N° **43.751.151**, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y **RODRIGO ROMAN CARDONA,** identificado con cédula de ciudadanía N° **15.256.407**, en calidad de **SUPERVISOR ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato.

El Secretario de despacho de la Secretaría General, manifiesta que el retiro DEFINITIVO del SUPERVISOR SALIENTE obedece a que no seguirá en el cargo que desempeñaba, esto se debe a que asumirá un nuevo cargo en una dependencia diferente a partir del día dieciséis (16) de septiembre de 2021.

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones.

No ha realizado ningun pago:

EJECUCIÓN FINANCIERA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
$ 24.036.465	$ 0	0,00%	$ 24.036.465	100,00%
Nº PAGO	VALOR MENSUAL PAGADO	% MENSUAL DE EJECUCIÓN		
PAGO 1		0,00%		

Quedaría pendiente por ejecutar el valor de **VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($24.036.465)**

Se entrega carpeta con los documentos debidamente foliada, se le entrega al supervisor entrante al dia en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA.

No existe ninguna otra novedad que deba ser consignada o reportada al supervisor entrante

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

JEMAY CHACON TABARES
Secretario de Despacho
Secretaría General

LINA MARIA G

LINA MARIA GARCIA
Supervisor saliente

RODRIGO ROMAN CARDONA
Supervisor entrante