I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	004
Contrato N° 202101372		
Nombre del Supervisor	ELOINA GOENAGA	

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del contratista	LUZ STHELLA POMBO VILLA		
Identificación del contratista	45528719		
Objeto del contrato	'PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA DIFERENTES ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL COMPONENTE DE AIEPI- EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100615	Fecha del C.D.P	(2021-02-16)
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202101914	Fecha del R.P	(2021-03-19)

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$ 20.700.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 20.700.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
(2021-03-19)	(2021-09-18)		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 20.700.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 20.700.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 13.800.000
Valor por ejecutar		$ 6.900.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.450.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		004

II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación contractual	Producto
Desarrollar asistencia técnica al personal de las ESE e IPS de los 22 municipios del departamento, en los lineamientos e implementación del programa IRA y EDA.	Se desarrollo la actividad de asistencia técnica al personal de las ESE del municipio de Repelón y Luruaco, en donde se hace énfasis en las acciones de los actores del sistema (IPS, EAPB, ET) en el programa para el manejo y control de la enfermedad respiratoria aguda. Se socializan indicadores y componentes del PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA La importancia de los 3 mensajes claves Se solicita visita virtual y envío de información en el municipio de Manatí no se obtiene respuesta.
Realizar seguimiento a la estrategia AIEPI Clínico (resolución 3280 de 2018, resolución 023 del 2017, resolución 031 de 2018 y la resolución 666 de 2020Resolucion COVID- 19) en los 22 Municipios del Departamento.	La actividad fue desarrollada en el municipio de Luruaco, Galapa, Puerto Colombia, Piojo, este último no ha mostrado avances en la implementación de la estrategia, por lo que se acuerda asistencia técnica virtual para el 19 de julio y presencial el 23 de julio de 2021. El seguimiento del AIEPI Clínico el Luruaco, Galapa y Puerto Colombia refleja avances en su implementación, sin embargo se informa la importancia de la calibración anual de los equipos para garantizar su funcionamiento óptimo para una atención de calidad Se solicita visita virtual y envío de información en el municipio de Manatí no se obtiene respuesta.
Realizar asistencia técnica conjunta a las Secretarías Municipales de salud, ESE en la implementación de las UAIC para la atención de niños y niñas entre las edades de 2 meses a 5 años en las zonas rurales dispersas.	Actividad desarrollada en los municipios de Soledad, Repelón, Luruaco, Sabanalarga en donde se socializo implementación de las UAIC, definición, justificación, beneficios, objetivos y funcionamiento. No se realiza en el municipio de Manatí ya que responden correos, WhatsApp ni llamadas telefónicas tanto la ESE como la secretaria.
Asistencia técnica a las 22 direcciones municipales para fortalecerlas habilidades al personal que presta el servicio en salud para desarrollar capacidades en la estrategia enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI Comunitario.	Se realizo actividad en los municipios de Luruaco, Baranoa, Repelón, Soledad se fortaleció la habilidad del personal en cuanto a AIEPI Comunitario, mediante presentación de definición, intervenciones poblacionales y colectivas. Se les motivó a realizar cumplimiento de los compromisos acordados visitas anteriores, así como Se solicita visita virtual y envío de información en el municipio de Manatí no se obtiene respuesta.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Las Actas fueron entregadas por medio físico y por correo electrónico.

ELOINA GOENAGA, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 19 días del mes de julio de 2021.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.609.770

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 45.528.719