Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 septiembre 2021

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2021, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. **Información del Supervisor**

Grado	**MAYOR**
Nombre y apellidos	**JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN**
C.C.	**79.804.996**
Cargo en la dependencia	**COORDINADOR GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES**
Unidad de dependencia	**FACON**
Correo electrónico	**Jefatura.facon@forpo.gov.co**
Teléfono	**5640788**

2. **Información del Contrato**

No. de Proceso	**LP -004 -2021**	
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**	
Contrato No.	**239-2-21**	
Unidad	**FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO**	
Objeto	**"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".**	
Valor Inicial	**$225.000.000,00**	
Valor Adición	**$ 0**	
Valor Total	**$225.000.000,00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Será hasta el 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**02/07/2021**	**30/11/2021**

3. **Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	TEXTICORP S.A.	900.346.515-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16221	08/03/2021	$3.559.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
76821	25/06/2021	$225.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 06 de agosto de 2021, el contratista allega parafiscales correspondientes al mes de agosto.

- El día 12 de agosto de 2021, el contratista allega facturas electrónicas No. 1FE1399 y 1FE1398.

- El día 25 de agosto de 2021, el contratista allega respuesta a correo electrónico de fecha 25 de agosto, atendiendo la solicitud del supervisor.

- El día 26 de agosto de 2021, el contratista allega información del proveedor tecnológico correspondiente a la facturación electrónica del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

- El día 12 de agosto de 2021, se envía por parte del área de facturación correo electrónico al contratista, así, *"de manera atenta me permito informar que las factura 1FE1398 Y 1FE1399 del contratista TEXTICORP S.A, han sido rechazadas en la plataforma Olimpia IT, Operador tecnológico de SIIF NACION las facturas presentan diferencias en las decimales y al realizar las operaciones el resultado no es el mismo".*

- El día 25 de agosto de 2021, se envía correo electrónico al contratista, con el fin de solicitar "*...cumplimiento de la cláusula "DECIMO PRIMERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, numeral 11, El contratista deberá preparar y presentar informes sobre las solicitudes y entregas de materias primas realizadas*

mensualmente de las facturas debidamente aprobadas, requeridas por el supervisor…".

- El día 30 de agosto de 2021, se envía correo a Jefatura ADCON con la información allegada por el contratista, para revisión de la novedad presentada con la facturación.
- Durante el mes de agosto no se realiza recepción de insumos y materias primas.

5.2 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de **cada requerimiento por parte del Contratista)**

5.4 Registro Fotográfico

6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
8.200	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE1398 (anulada)	$29.810.000,00	28/07/2021	$ 29.810.000,04
1.000	INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", LOTE 04 - ENTRETELAS".	1FE1399 (anulada)	$7.300.000,00	29/07/2021	$ 7.300.000,00

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2021	JULIO	-	$ 0,00	$ 0,00	
2021	AGOSTO	-	$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			**$ 225.000.000,00**	$ 0,00	

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/08/2021**	**16,4 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/08/2021**	**0 %**

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		**BCH-100014464 Anexo 1**	**01/07/2021**	**$191.250.000,00**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	**30**	**$67.500.000,00**	**25/06/2021**	**25/06/2022**
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**5**	**$11.250.000,00**	**25/06/2021**	**25/12/2024**
Calidad de los elementos	**50**	**$112.500.000,00**	**30/11/2021**	**30/11/2022**

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	

Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Esta supervisión informa que se verifican los clausulados del contrato y la carpeta que reposa en el Grupo Adquisiciones y Contratos.

JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
C.C. 79.804.996
SUPERVISOR CONTRATO

Revisado por: