4	3	2	1	N I I	
General	General	General	Específico	Clase	
Interno/ Externo	Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación/Selección/	Etapa	
Operacional	Social o Político	Operacional	Económico	Tipo	
Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Entrega tardía del servicio	Estimación inadecuada de los precios	Descripción	
Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del	Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	3	3	2	Probabilidad	
5	5	5	3	Impacto	
3	5	5	5	Valoración	
Alta	Alta	Alta	Medio	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?	
Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y	Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	2	4	4	Impacto	
3	3	3	5	Valoración	
Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría	
Si	Si	Si	Sí	¿Afecta la ejecución del	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	[Entidad	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar	
Julio 2021	Julio 2021	Julio 2021	Julio 2021	Fecha estimada en que se	
Julio 2021	Julio 2021	Julio 2021	Julio 2021	Fecha estimada en que se	
Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Supervisión Constante	Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Periodicidad	