1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR							
Fecha de elaboración del informe	**DD** 06	**MM** 09	**AAAA** 2021	**Periodo de seguimiento**	1/08/2021 – 31/08/2021	**Informe número**	7
Nombre del supervisor	Eduardo Rojas Pineda				**Documento delegación**	**Correo electrónico**	
Cargo	Supervisor del Proyecto				**2-52.5/0037**	**erojas@unicauca.edu.co**	
Dependencia	Vicerrectoría de Investigaciones						

2. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR (SI APLICA)					
Número del contrato	2570 de 2020				
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO ¿IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA				
Plazo inicial del contrato del interventor	40 MESES	**Fecha inicio del contrato**	10 DICIEMBRE 2020	**Fecha terminación del contrato**	10 DICIEMBRE 2023
Plazo adicional del contrato del supervisor		**Valor inicial del contrato**	**$600.000.000**	**Valor pagos**	**$33.333.333**
Plazo final contrato del interventor		**Valor adicional**			
Tiempo transcurrido del contrato	OCHO MESES	**Valor final del contrato**			

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO								
BPIN	**Nombre del proyecto**					**Vigencia de los recursos**		
2018000100041	"Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de CTeI del Cauca"					BIENIO 2019- 2020		
OCAD	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD que aprobó el proyecto y cuya información se encuentra registrada en el GESPROY.	**Acuerdo aprobatorio**	**No.**	**Fecha**	**Valor aprobado**	**Votación aprobación del proyecto**		
						Si	**No**	
			83	12 Noviembre/2019	$6.951.046.254	x		
Plazo Inicial (meses)	**Descripción Alcance del Proyecto**	Programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación.						
40 meses								

4. ALCANCE ENTREGABLES:
El Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Cauca es el mecanismo de construcción conjunta en el que se articulan, dinamizan, y cohesionan las fuerzas vivas del departamento, permitiendo comprender la complejidad de esta sociedad para generar capacidad de soluciones propias y soportar desde la perspectiva académica, científica y tecnológica, la creación de un modelo de desarrollo propio. Acorde a lo anterior, el proyecto “Implementación de un programa para la participación y articulación del

ecosistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca", tiene como objeto fortalecer el Ecosistema Regional de CTeI para facilitar el proceso de uso del conocimiento en los sectores sociales y productivos, contribuyendo así al crecimiento económico y desarrollo social del departamento.

A continuación se presenta un resumen del proyecto en el que se describen los indicadores relacionados con el objetivo general así como los productos entregables por cada uno de los tres componentes estratégicos:

Componente 1: Fortalecimiento de redes interinstitucionales de confianza Universidad- Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento.

Componente 2: Fortalecimiento de la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.

Componente 3: Fomento de la cultura de la CTeI entre los actores UEES del Cauca.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el Ecosistema regional de CTeI para facilitar los procesos de uso del conocimiento en los sectores sociales y productivos.	**Nivel de madurez de Gestión del Conocimiento del Ecosistema de CTeI del Cauca (modelo G-KMMM).**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes del proyecto: aplicación de los instrumentos de evaluación de madurez de Gestión de Conocimiento establecidos en (Pee et al., 2009, Tabla 9).	**Los actores del Ecosistemas se articulan y dinamizan la CTeI en el territorio**
		Colaboración en investigación entre empresas y otras organizaciones de Conocimiento	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Colaboración en investigación entre empresas y otras organizaciones de Conocimiento, que se fortalece a partir de la realización del proyecto Medido a través de : Unidad según el Índice Departamental de Innovación para Colombia para el departamento del Cauca	**Los actores del Ecosistemas se articulan y dinamizan la CTeI en el territorio**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos	**Documentos metodológico**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe técnico del proyecto, contiene el	**Se cuenta con un conjunto valido de estrategias,**

		metodológicos	**s realizados**	documento metodológico: "Un conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento en el departamento del Cauca."	**procesos y herramientas para el uso del conocimiento** **Resultado: Redes de confianza UEES con procesos de uso de conocimiento dinámico y efectivo.**
		2.1 Documentos de planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe técnico del proyecto que contiene el documento de planeación: "Una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca"	**Resultado: Mayor efectividad en la Planificación y ejecución de las políticas de CTeI.**
		3.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos lineamientos técnicos de realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe técnico del proyecto que contiene el documento de lineamientos técnicos : "Estrategia para fomentar la valoración del conocimiento"	**El Cauca cuenta con una estrategia para la valoración del conocimiento** **Resultado: Valoración del conocimiento como fuente de crecimiento económico y bienestar social**

Localización	**Departamento**	**Cauca**		**No. de beneficiarios**	**Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución**		**Fuentes de financiación SGR**		**Otras fuentes**	
	Municipio									
	Corregimiento			3330	**Si**	**No**	**Directas**	**Fondo (CTeI)**	**Dinero**	**Especie**
	Vereda				**X**		**N/A**	**x**		**x**
	Otro									
Avance de ejecución	**% GESPROY**		**Sector**	**Área de influencia**		**Alertas no subsanadas (GESPROY)**				

			Según la Ley 388 de 1997		
Físico		(ciencia, tecnología e innovación)	**Urbano**	X	Ninguna
Financiero	**7,86%**		**Rural**	X	

5. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO

Balance de contratación del talento Humano y ejecución del proyecto

La plantilla del Talento Humano del proyecto ECoS-CTeI, está conformada por un total de 23 perfiles, distribuidos en 19 personas del Equipo Técnico e Investigativo y 4 perfiles que conforman el Equipo de Administrativo del proyecto. A la fecha, el balance en el proceso de vinculación de acuerdo a los perfiles aprobados por la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD alcanza un 96%. Donde se indica que se encuentra proceso de formalización contractual la profesional seleccionada para el perfil de Auxiliar Técnico, de acuerdo a los resultados de la Convocatoria Pública documentados en el acta de evaluación de candidatos postulados de fecha 13 de agosto/2021, en la cual se selecciona a la profesional Yuli Bolaños. El acta hace parte integral de este informe. La vinculación de la profesional cuenta con el respectivo aval de la interventoría según el oficio No. CAUECO-063-2021 del 25 de agosto/2021. Anexo 1. Acta evaluación Convocatoria Pública Auxiliar Técnico.

De esta manera una se formalice la vinculación se obtendrá el 100% de la plantilla básica del proyecto contratada.

Balance de vinculación del Talento Humano

Perfiles proyecto aprobados				
Rubro		No.	Estado	
			Contratados	En proceso de legalización
Equipo Técnico e Investigativo	Componente 1	4	4	
	Componente 2	6	6	
	Componente 3	6	6	
	Soporte Técnico	3	2	1
Equipo Administrativo		4	4	
Total		**23**	**22**	**1**
		100%	**96%**	**4%**

Fuente. Proyecto Ecosistema Regional CTeI

Proceso de pago Talento Humano

Cada integrante del proyecto documenta el informe de actividades del periodo en concordancia con las obligaciones contractuales y objetos de servicio para el caso de los estímulos económicos de los tres (3) docentes de planta de la Universidad del Cauca. Para el caso del personal contratista, se acompañan de los anexos respectivos como evidencia del avance investigativo, la certificación de pago y los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud sobre el 40% del Ingreso Base de Cotización – IBC en cada caso, como lo establece la normatividad en Colombia. La documentación física de los informes, es radicada ante la División Financiera de la Universidad del Cauca para el trámite de pago de acuerdo al cronograma de fechas publicado por la Administración del proyecto, en el que se indica por cada contratista y docente, el periodo del informe a presentar, fecha para cargue de la documentación en el Drive, etapa de revisión por parte del equipo administrativo, impresión y recepción de firmas.

Por su parte, la documentación digital es remitida a la Interventoría a través de oficio No. 6.1-81.3/160 del 31 de agosto, con el asunto "Informes de actividades Talento humano ECoS-CTeI periodo Julio – Agosto/2021".

A continuación se relacionan los contratos y porcentajes de avance físico en relación con el tiempo proyectado para cada uno y la fecha de corte de presentación del presente informe:

Contrato No.	Fecha	Objeto	% de Avance Físico
6.1-31.5/001 de 2021	2/03/2021	Prestar Servicios profesionales como líder de los procesos uso del conocimiento y la gestión de redes UEES en la línea estratégica de café para desarrollar la preparación técnica en lo relativo a planificación del proyecto y levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el ecosistema regional de CTeI y el estado del relacionamiento entre ellos en el sector de café, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 implementación de un programa para la participación y articulación del Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca.	100,00%
6.1-31.5/003 de 2021	2/03/2021	Prestar servicios profesionales como líder de los procesos uso del conocimiento y la gestión de redes UEES en la línea estratégica de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para desarrollar la preparación técnica en lo relativo a planificación del proyecto y levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el ecosistema regional de CTeI y el estado del relacionamiento entre ellos en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el desarrollo, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación de un Programa para la Participación y Articulación del Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca.	100,00%
6.1-31.5/005 de 2021	10/03/2021	Prestar servicios profesionales como Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones para levantar los Requerimientos de las herramientas incluyentes de socialización de Contenidos, herramientas que apoyen las estrategias y procesos	64,23%

		para Realizar las acciones de transferencia y analizar el estado del arte de Herramientas incluyentes de socialización de contenidos, Herramientas que apoyen las estrategias y procesos para realizar las acciones de transferencia en la fase de diagnóstico en marco del Proyecto "Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca"	
6.1-31.5/006 de 2021	3/03/2021	Prestar servicios profesionales como administrador de empresas para preparar informes y el envío del proyecto para al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación de un Programa para la Participación y Articulación del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca.	100,00%
6.1-31.5/007 de 2021	3/03/2021	Prestar servicios profesionales como administrador en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca.	100,00%
6.1-31.5/008 de 2021	3/03/2021	Prestar servicios para apoyar la dirección del proyecto en el marco del proyecto BPIN 201800010004-1 “Implementación de un Programa para la Participación y Articulación del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología e Innovación Del Cauca}	100,00%
6.1-31.5/009 de 2021	5/03/2021	Prestar servicios como contadora en el marco del proyecto BPIN 201800010004-1 “IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACION Y ARTICULACION DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL CAUCA”	53,87%
6.1-31.5/010 de 2021	5/03/2021	Apoyo en la gestión documental del proyecto Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca,” – id 5362" distinguido con el código BPIN: 2018000100041 (denominado ECOSISTEMA DE CTeI DEL CAUCA)	53,87%
6.1-31.5/011 de 2021	5/03/2021	Prestación de servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de talleres y en los procesos de gestión e intercambio de conocimiento de las dinámicas de los componentes 1, 2 y 3 , según propuesta del componente denominado fomento de la cultura de la ciencia, tecnología e innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca	98,91%
6.1-31.5/027 de 2021	19/03/2021	Prestación de servicios profesionales como diseñador para creación de imagen corporativa del proyecto y de los componentes 1,2 y 3. Diseñar estrategias de comunicación gráfica para nivel externo, web y redes sociales. En el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca	91,26%
6.1-31.5/028 de 2021	19/03/2021	Prestación de servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de talleres, obtención y acopio de información insumo para el proceso de sistematización, en la fase inicial del proyecto, según propuesta del componente denominado fomento de	91,26%

		la cultura de la ciencia, tecnología e innovación entre los actores UEES del Departamento del Cauca en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca)	
6.1-31.5/029 de 2021	19/03/2021	Prestación de servicios profesionales como comunicador para diseñar, proyectar y ejecutar estrategias de comunicación internas y externas, relacionadas con la fase inicial del proyecto, según propuesta del componente denominado fomento de la cultura de la ciencia, tecnología e innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca	91,26%
6.1-31.5/030 de 2021	19/03/2021	Prestar servicios profesionales como ingeniero y líder en la definición del aporte de las redes al desarrollo económico y social del cauca en la etapa de diagnóstico del ecosistema de CTEI en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación De Un Programa Para La Participación Y Articulación Del Ecosistema Regional De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Cauca	100,00%
6.1-31.5/038 de 2021	7/04/2021	Prestar servicios profesionales como economista y auxiliar de investigación del componente de gobernanza en fase de diagnóstico en marco del proyecto en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 "Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del Cauca"	81,32%
6.1-31.5/051 DE 2021	19/05/2021	Prestación de servicios profesionales en ingeniería como líder de los procesos uso del conocimiento y la gestión de -redes -UEES en la ,línea estratégica agroturismo en lo - relativo -a planificación -del proyecto y para levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el ecosistema regional de CTEI y el estado del relacionamiento entre ellos en el sector turismo, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del cauca	57,92%
6.1-31.5/061 DE 2021	4/06/2021	Prestación de servicios profesionales en ciencias sociales y humanas para definir diseñar e implementar procesos de sistematización, medición, monitoreo y evaluación y comunicación incluyente de la primera fase del proyecto, según propuesta del componente denominado fomento de la cultura de la Ciencia, Tecnología e Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 Implementación de un programa para la participación y articulación del Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca.	49,45%
6.1-31.5/062 DE 2021	4/06/2021	Prestación de servicios profesionales en Economía como auxiliar de investigación para apoyar a las diferentes actividades del componente 1 relacionado con el levantamiento de la línea base, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 implementación de un programa para la participación y	49,45%

6.1-31.5/077 DE 2021	21/06/2021	Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Agroindustrial para apoyar el enlace subregional en la Bota Caucana del Departamento del Cauca, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 implementación de un programa de participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del Cauca.	40,11%
6.1-31.5/078 de 2021	21/06/2021	Prestar servicios profesionales como economista para apoyar el enlace subregional en el oriente del Departamento del Cauca, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del cauca	40,11%
6.1-31.5/079 DE 2021	23/06/2021	Prestar servicios profesionales como Administrador de empresas para apoyar el enlace subregional en el Macizo del Departamento del Cauca, en el marco del proyecto BPIN 2018000100041 implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del cauca.	39,01%
6.1-31.5/083 de 2021	12/07/2021	Prestación de servicios profesionales como líder de la promoción de gobernanza territorial de la ciencia, tecnología e innovación (CTEI) en el departamento del Cauca, en marco del proyecto BPIN 2018000100041 “Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del Cauca.	42,62%
6.1-31.5/084 de 2021	15/07/2021	Prestar servicios profesionales como investigadora líder del objetivo específico 3. Fomento de la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca, con el fin de orientar y desarrollar la segunda fase de las dinámicas de apropiación del conocimiento que tienen que ver con, la consolidación de la marca y/o imagen corporativa, de la visualización del espacio virtual, del diseño de papelería, material de promoción y de comunicación.	40,16%
E.E.218	15/04/2021	E.E. 218 del 15 de abril de 2021 dirección del proyecto y coordinación del componente 2 fortalecimiento de la gobernanza territorial de la ciencia tecnología e innovación en el departamento del cauca	53,85%
E.E.219	15/04/2021	E.E. 219 del 15 de abril de 2021 codirección del proyecto y coordinación del componente 1 fortalecimiento de redes interinstitucionales de confianza universidad empresa estado sociedad para el uso de conocimiento	53,85%
E.E.220	15/04/2021	E.E. 220 del 15 de abril de 2021 codirección del proyecto y coordinación del componente 3 "fomento de la cultura de CTEI entre los actores UEES del departamento del cauca	53,85%
2570 de 2020	10/12/2021	Realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica del proyecto denominado implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del cauca	21,88%

5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

Conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.2.14 y el parágrafo transitorio del artículo 1.2.1.2.25 del Decreto 1821 de 2020, con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de modificación y/o ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación publicó en la página web las Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión Versión 2.0, la cual establece respecto a la ampliación del horizonte de ejecución del proyecto entre otros aspectos lo siguiente:


AMPLIACIÒN EN EL TERMINO DE EJECUCIÒN DEL PROYECTO "(…) La ampliación del horizonte de ejecución derivado del normal proceso de ejecución de las actividades contempladas en el proyecto obedece a un tema de ejecución que se reportará durante el seguimiento en la plataforma Gesproy SGR, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento Evaluación y Control" (Capitulo 8.1.2 inciso 8).

En virtud de lo anterior, y conforme a la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar la ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto, como se menciona a continuación, cambio debidamente aprobado según acta de reunión de fecha 2 de junio/2021 suscrita por parte de la Gobernación del Cauca como Supervisor de la firma Interventora del proyecto Medimarketing Ltda.:

PLAZO		(No. meses)
Plazo inicial aprobado	01 febrero 2021 al 01 mayo 2024	40
Adicionales en plazo	Ajuste No. 001 del 10 Diciembre 2020 al 01 Julio 2024	2 meses y 22 dias
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN (TOTAL)		42 meses y 22 días

6. LOCALIZACION

El proyecto ECos-CTeI tiene un área de incidencia en todo el Departamento del Cauca.



7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Con el fin de orientar de manera estratégica y lograr la articulación de la dinámica del trabajo en equipo, desde la Supervisión del proyecto se promueven espacios de encuentro entre el Talento Humano llevando a cabo periódicamente jornadas de Coordinación General del Proyecto, Comité de Estrategia, acompañamiento técnico y reuniones de equipo administrativo. Durante estos espacios de trabajo, se socializan en plenaria, los avances de las actividades realizadas por cada componente, revisión de los compromisos adquiridos en las sesiones anteriores y se direcciona el curso de acción estratégico desde el enfoque técnico con el fin de orientar las actividades de participación – acción de los tres componentes, nutrir la dinámica investigativa y orientar los procesos administrativos que soporten de manera trasversal esta dinámica. A continuación, se detallan los espacios de seguimiento técnico – investigativo, administrativo y de gestión documental creados como mecanismo de seguimiento al proyecto ECoS-CTeI:

COMITÉ DE ESTRATEGIA
Espacio en el que se define el curso de acción estratégico del proyecto ECoS-CTeI y cuenta con la participación del Equipo de Codirección, Líderes de los componentes técnicos e investigativos y la Administración.

COORDINACIÓN GENERAL
Encuentro del Talento Humano del proyecto, creado con el fin de articular la dinámica de trabajo en equipo, realizar seguimiento al avance de actividades que son socializados en plenaria por cada una de las líderes de componente y entregar recomendaciones para el mejor desarrollo y cumplimiento de los propósitos establecidos. Se tratan tres aspectos permanentes que son: Seguimiento al proceso de contratación y avance de actividades por componente.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO CONVOCADAS POR INTERVENTORÍA
Reunión mensual de seguimiento técnico y administrativo, donde se socializa el balance del avance técnico – investigativo y presupuestal del proyecto con la participación del Director y equipo técnico de la Interventoría, el equipo de Dirección, Líderes de componente y administrativo del proyecto y el Vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Cauca.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E INVESTIGATIVO POR CADA COMPONENTE
Espacios que se dinamizan a través de la líder de cada uno de los tres componentes del proyecto y los cuales cuentan con el acompañamiento de cada codirector. Durante los diferentes encuentros semanales programados se abordan detalles específicos frente a la ejecución de actividades y seguimiento al cronograma.

COMITÉ TÉCNICO POR COMPONENTE
Es el mecanismo definido para la participación permanente de los socios y en el cual se integran las 19 entidades socias del proyecto a cada uno de los Comités Técnicos de los tres frentes estratégicos del proyecto: Redes, Gobernanza y Cultura.

ASAMBLEA DE SOCIOS
Espacio semestral con las entidades socias del proyecto donde se presentará el balance semestral de los avances del proyecto.

COMITÉ DE LÍDERES

Espacio de coordinación y articulación entre los componentes técnicos y el área administrativa donde se determinan acciones de mejora a los procesos operativos y el cual cuenta con la participación de las tres líderes de los componentes técnicos y líder del área administrativa.

BITRIX 24

Como un espacio de trabajo colaborativo para procesar y tener control de los numerosos aspectos de operaciones diarias y tareas del proyecto, se avanza en la implementación de la BITRIX 24 como una alternativa para el seguimiento interno del proyecto.

COMITÉS TÉCNICOS DE COMPONENTE

Comités técnicos creados desde cada uno de los tres frentes estratégicos del proyecto: Redes, Gobernanza y Cultura y conformados por las entidades socias del proyecto ECoS-CTeI que tienen como objetivo generar un mecanismo de participación permanente a través de los cuales se asegura la participación de sus delegados en la dinámica investigativa y realización conjunta de procesos que redunden en el fortalecimiento del ecosistema regional de CTeI.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE/2021

Se presenta el cronograma de actividades para el mes de septiembre en el que se registran las jornadas de trabajo convocadas de manera periódica por la Dirección del proyecto, Líderes de componente y Equipo Administrativo a fin de lograr un trabajo articulado entre los componentes técnicos e investigativos, el equipo administrativo y los socios del proyecto.
Anexo 2. Cronograma de actividades mes de Septiembre/2021.


7.1 PRESUPUESTO DETALLADO – RECURSOS SGR					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Inicial	Vr. Final
Talento humano	Personal que desarrolla actividades en la ejecución del proyecto, con los recursos financiados por el SGR	Cargos	36	$ 4.195.597.065	$ 4.195.597.065
Equipos y software	Equipos y Software necesarios para realizar las actividades operativas y estratégicas del proyecto, con los recursos financiados por el SGR	Equipos y Software	5	$ 33.400.000	$ 33.400.000
Capacitación y participación en eventos	Capacitación, Eventos y refrigerios que se hacen necesarios para el fortalecimiento del Ecosistema de CTeI del Cauca, con los recursos financiados por el SGR	Eventos	9	$ 332.499.500	$ 332.499.500
Materiales, insumos y documentación	Materiales necesarios para la ejecución del proyecto financiados por el SGR	Materiales	48	$ 31.567.094	$ 31.567.094

Protección de conocimiento y divulgación	Gastos de Divulgación para adelantar en la ejecución del proyecto necesarios para alcanzar los objetivos financiados por el SGR	Divulgación	18	$ 130.259.940	$ 130.259.940
Gastos de viaje	Viajes para desarrollar en la ejecución del proyecto con los recursos financiados por el SGR	Viajes Internacionales, Nacionales y Locales	28	$ 432.191.556	$ 432.191.556
Administrativos	Gastos Administrativos relacionados con la ejecución del proyecto	Gastos Administración	5	$ 513.721.364	$ 513.721.364
Interventoría	Contrato de Interventoría	Interventoría	1	$ 600.000.000	$ 600.000.000
Otros	Refrigerios para adelantar procesos en la ejecución del proyecto financiados con recursos del SGR	Refrigerios	17	$ 6.795.000	$ 6.795.000
Talento humano	Personal que desarrolla actividades en la ejecución del proyecto, con los recursos financiados por el SGR	Cargos	36	$ 4.195.597.065	$ 4.195.597.065
Equipos y software	Equipos y Software necesarios para realizar las actividades operativas y estratégicas del proyecto, con los recursos financiados por el SGR	Equipos y Software	5	$ 33.400.000	$ 33.400.000
Capacitación y participación en eventos	Capacitación, Eventos y refrigerios que se hacen necesarios para el fortalecimiento del Ecosistema de CTeI del Cauca, con los recursos financiados por el SGR	Eventos	9	$ 332.499.500	$ 332.499.500
Materiales, insumos y documentación	Materiales necesarios para la ejecución del proyecto financiados por el SGR	Materiales	48	$ 31.567.094	$ 31.567.094
Protección de conocimiento y divulgación	Gastos de Divulgación para adelantar en la ejecución del proyecto necesarios para alcanzar los objetivos financiados por el SGR	Divulgación	18	$ 130.259.940	$ 130.259.940
Gastos de viaje	Viajes para desarrollar en la ejecución del proyecto con los recursos financiados por el SGR	Viajes Internacionales, Nacionales y Locales	28	$ 432.191.556	$ 432.191.556
Administrativos	Gastos Administrativos relacionados con la ejecución del proyecto	Gastos Administración	5	$ 513.721.364	$ 513.721.364
TOTAL				$ 6.276.031.519	$ 6.276.031.519
El presupuesto anterior corresponde a los recursos asignados para las actividades generales proyectadas. El detalle del presupuesto por actividades discriminadas ha sido remitido con anterioridad.					

8. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El siguiente diagrama de Gantt detalla el seguimiento a las actividades generales del proyecto ECoS-CTeI y su avance en el periodo comprendido entre 1 al 31 de agosto de 2021. Las actividades descritas en el cronograma son las planteadas y aprobado por el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD:

Seguimiento al cronograma Proyecto ECoS-CTeI




Fuente. Bitrix24

9. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación se relacionan algunas dificultades presentadas durante este periodo para el desarrollo de las actividades del proyecto:

- Se viene presentando inconvenientes que tiene que ver con el aplicativo GESPROY-SGR, el cual no está permitiendo a la entidad ejecutora reportar la información correspondiente a la corrección de la programación inicial del proyecto, contratación y ejecución. Por tal razón se envió el caso al enlace del DNP para la entidad Diana Ruiz, con el fin de que fuese escalado a nivel central, pero al parecer todo el problema se está presentando en la fuente de financiación de la entidad que contrata la interventoría; por lo cual el DNP informa que el caso ha sido escalado previamente por la gobernación, para su conocimiento y seguimiento envió el número de radicado REQ 2021-061183.

Reporte de acceso limitado aplicativo GESPROY



Fuente. SGR

- Intermitencia en el proceso de renovación contractual del Talento Humano lo que incide en que la ejecución de recursos no realice conforme a lo proyectado.
- El proceso de trámite para la compra de equipos y materiales e insumos se ha prolongado, lo que conlleva que hasta el momento no se cuente con los equipos técnicos, software y materiales. A pesar de estos inconvenientes, se avanza en las actividades del proyecto con normalidad.
- El establecimiento de los tiempos anticipados para el trámite de salidas de salidas de campo y respectivo material de apoyo para el desarrollo de talleres, limitan la realización de actividades que surjan sin estar previstas en la programación, lo que conlleva a contemplar modalidades administrativas que aseguren contar con los recursos necesarios de manera más oportuna y por parte del componente a realizar una planeación más detallada de las actividades.
- Frente a las observaciones realizadas por la interventoría consolidadas en el último informe de supervisión, se encuentra que incoherencia ya que no responden a la documentación entregada y radicada durante la ventana de observación descrita, proceso que ocasionó durante este periodo realizar esfuerzos adicionales para aclarar desde los componentes técnicos e investigativos y área administrativa y financiera las respuestas y claridades respectivas.
- Desde el componente 2 Gobernanza, se reportan dificultades para realizar encuentros virtuales con algunos actores de los ecosistemas de CTeI como los funcionarios las alcaldías de los municipios del Cauca, debido a problemas de agenda ocasionados en gran medida por actividades no planeadas, fallas de conexión y falta de energía.

9.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

9.2. GARANTÍAS (SI APLICA)

A continuación se relacionan las garantías expedidas para el cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato de prestación de servicios:

#	OPS	Acta de Inicio	Fecha final del contrato	Valor del contrato	Plazo (Meses)	GARANTIAS / POLIZAS		
						Número de póliza	Valor asegurado 20%	Cubrimiento
1	6.1-31.5/001	02/03/2021	01/09/2021	$ 45.156.240	6	CU050956	$ 9.031.248,00	8
2	6.1-31.5/003	02/03/2021	01/09/2021	$ 45.156.240	6	CU050955	$ 9.031.248,00	8
3	6.1-31.5/005	10/03/2021	09/12/2021	$ 39.742.101	9	CU050949	$ 7.948.420,20	11
4	6.1-31.5/006	03/03/2021	02/09/2021	$ 17.390.436	6	CU050951	$ 3.478.087,20	8
5	6.1-31.5/007	03/03/2021	02/09/2021	$ 20.474.784	6	CU050947	$ 4.094.956,80	8
6	6.1-31.5/008	03/03/2021	02/09/2021	$ 18.431.118	6	CU050952	$ 3.686.223,60	8
7	6.1-31.5/009	05/03/2021	04/02/2022	$ 37.537.104	11	CU051061	$ 7.507.420,80	13
8	6.1-31.5/010	05/03/2021	04/02/2022	$ 18.218.552	11	CU051073	$ 3.643.710,40	13
9	6.1-31.5/011	05/03/2021	04/09/2021	$ 10.437.384	6	CU051059	$ 2.087.476,80	8
10	6.1-31.5/027	19/03/2021	18/09/2021	$ 15.057.954	6	CU051163	$ 3.011.590,80	8
11	6.1-31.5/028	19/03/2021	18/09/2021	$ 10.437.384	6	2929969-7	$ 2.087.476,80	8
12	6.1-31.5/029	19/03/2021	18/09/2021	$ 15.057.954	6	2927775-6	$ 3.011.590,80	8
13	6.1-31.5/030	19/03/2021	18/09/2021	$ 30.718.535	6	CU051141	$ 6.143.707,00	8
14	6.1-31.5/038	07/04/2021	06/10/2021	$ 10.437.384	6	CU051259	$ 2.087.476,80	8
15	6.1-31.5/051	19/05/2021	18/11/2021	$ 45.156.240	6	CU086617	$ 9.031.248,00	8
16	6.1-31.5/061	04/06/2021	03/12/2021	$ 26.494.740	6	42-45-101047691	$ 5.298.948,00	8
17	6.1-31.5/062	04/06/2021	03/12/2021	$ 10.209.510	6	CU086751	$ 2.041.902,00	8
18	6.1-31.5/077	21/06/2021	20/12/2021	$ 10.437.384	6	CU086854	$ 2.087.476,80	8
19	6.1-31.5/078	21/06/2021	20/12/2021	$ 10.437.384	6	CU086847	$ 2.087.476,80	8
20	6.1-31.5/079	23/06/2021	22/12/2021	$ 10.437.384	6	3040249-9	$ 2.087.476,80	8
21	6.1-31.5/083	12/07/2021	11/11/2021	$ 42.391.576	4	CU224771	$ 8.478.315,20	6
22	6.1-31.5/084	15/07/2021	14/11/2021	$ 39.934.096	4	3065396-1	$ 7.986.819,20	6
23	6.1-31.1/001	25/06/2021	02/07/2021	$ 1.251.000	0	NA	$ 250.200,00	2

9.3. SUBCONTRATOS (SI APLICA)

El proyecto ECoS-CTeI en virtud de la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA de los contratos de prestación de servicios del personal del proyecto que indica: "CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o jurídica, sin el consentimiento previo y expreso de LA UNIVERSIDAD, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión", no incorpora la modalidad de subcontratación.

10. PAGOS REALIZADOS

Fecha Pago	Contratista	Contrato	Valor
9/08/2021	Plazas Tenorio Adolfo León	VRI N° 27 DE 2021	$254.171
9/08/2021	Rojas Pineda Eduardo	VRI N°26 DE 2021	$254.171
9/08/2021	Vanegas Tamayo Fabián Alexis	6.1-31.5/078 de 2021	$1.739.564
9/08/2021	Plazas Tenorio Adolfo León	219	$5.987.150
9/08/2021	Corporación Parque Tecnológico De Innovación Del Café Y Su Caficultura	6.1-31.1/001 de 2021	$1.251.000
10/08/2021	Caldón Campo Marlon Orlando	6.1-31.5/006	$2.898.406
10/08/2021	Vidal Coají Edith Lorena	6.1-31.5/008	$3.071.853
10/08/2021	Caicedo González Ana María	6.1-31.5/007	$3.412.464
12/08/2021	Calvo Giraldo Omaira	6.1-31.5/001 de 2021	$7.526.040
12/08/2021	Jaramillo Hoyos Carmen Lucia	6.1-31.5/061 DE 2021	$4.415.790
12/08/2021	Vanegas Henao Marta Lucia	6.1-31.5/009 DE 2021	$3.412.464
12/08/2021	Gómez Villamarín Cesar Augusto	6.1-31.5/003	$ 7.526.040
12/08/2021	Castillo Rivera Johana Marcela	6.1-31.5/038 DE 2021	$1.739.564
12/08/2021	Gurrute Agredo Oswaldo Iban	6.1-31.5/010 DE 2021	$1.656.232
13/08/2021	Viveros Palacios Valentina	6.1-31.5/011 DE 2021	$1.739.564
13/08/2021	Peláez Londoño Manuel Fernando	6.1-31.5/005	$4.415.789
18/08/2021	Jaramillo Hoyos Carmen Lucia	6.1-31.5/061 DE 2021	$4.415.790
18/08/2021	Solís Montenegro Malen Yudeli	6.1-31.5/062 DE 2021	$1.701.585
24/08/2021	Rendón Gallón Álvaro	E.E. 220	$7.522.777
24/08/2021	Rojas Pineda Eduardo	E.E.218	$ 5.987.150
25/08/2021	Pemberthy Gallo Luz Stella	6.1-31.5/084 de 2021	$9.983.524

11. MODIFICACIONES, AJUSTES, PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

Las actualizaciones realizadas al proyecto ECoS-CTeI a la fecha y las cuales no afectan los términos iniciales de viabilidad y aprobación, ni modifican el objeto o alteran sustancialmente los rubros totales asignados son las reportadas en detalle en el informe del periodo anterior y las cuales han sido soportados y avalados a través de los siguientes oficios:

1. Aval Interventoría: Ajustes Talento Humano, actualización actividades generales de los componentes y rubro protección y divulgación, solicitud realizada a la Interventoría Medimarketing Ltda. a través de oficio No. oficio 6.1-81.3/035 con el asunto "programación actualizada" y respuesta y aval a través del oficio CAUECO-057-2021 de fecha de 11 junio/2021.

2. Aval Interventoría: Actualización rubro equipos y software, solicitud realizada a la Interventoría Medimarketing Ltda. mediante oficio No. oficio 6.1-81.3/86 y respuesta y aval a través del oficio CAUECO-062-2021 de fecha 29 de julio/2021.

12. ASPECTOS TÉCNICOS

12.1 PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI APLICA)

De acuerdo a lo contemplado en la formulación y posterior aprobación del proyecto BPIN 2018000100041"Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de CTeI del Cauca" por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para este proyecto no aplica lo mencionado en el presente ítem.

12..2. CONCEPTO ASPECTOS TÉCNICOS

Proyección de metodología para la gestión del proyecto basada en PMI

Los avances en el proceso de planificación según la metodología PMBOK del PMI se detallan a continuación:

- Hoja de ruta para cada uno de los Stakeholders.
- Bloques y reorganización del proyecto desde PMI.
- Creación de componente estrategia a partir del cual se articula las metodologías PMI y Mapeo de alcances.
- Documentación del plan de gestión de riesgos a partir de la probabilidad de ocurrencia.
- En construcción Plan de gestión de las comunicaciones.
- En construcción Plan de gestión de la calidad.

Dinámicas de la cuenta control Estrategia.

Las reflexiones internas en el equipo y la articulación realizada entre las metodologías de PMI y Mapeo de Alcances, así como la sistematización de experiencias, podrán dar lugar a procesos de innovación en cuanto a la gestión del conocimiento en el Proyecto, procesos que serán debidamente documentados en etapas posteriores. De este enfoque y con la orientación de integrantes del equipo del componente uno (1) y tres (3), la participación de las líderes de los tres componentes y de director y codirectores del proyecto, se continua en el periodo del mes de agosto, con el trabajo de proyección y perfección de la cuenta control de estrategia:

Articulación del plan de comunicaciones del proyecto con la metodología de PMI:

Se continúa desarrollando el levantamiento de protocolos de trabajo con el propósito que el equipo y demás actores interesados, identifiquen y se puedan orientar en el paso a paso de cada proceso, al interior y exterior del proyecto. Por ejemplo, en temas como viajes, formación continua, talleres y salidas de campo, entre otros. Anexo 3. Borrador Propuesta Protocolos

Construcción Plan de Gestión de Calidad:

Este enfoque se trabaja con el fin que el proyecto permita mantener unos altos estándares de calidad y nivel, en cuanto al diseño, planificación, incorporación y ejecución, permitiendo tener claridad en cuanto a los tiempos, responsables, temas y prevención de errores. El plan de Gestión de Calidad debe estar articulado a los procesos de comunicación, de PMI y de gestión de conocimiento y acompañado de reuniones de auditoria de calidad.

Ejercicio para validar misión y visión del proyecto:

Con la orientación y participación de los socios del proyecto y en dinámicas adelantadas en cada comité técnico por componente, se desarrolló en el mes de agosto un ejercicio para revisar, analizar y validar la misión y visión del proyecto. Este ejercicio permitió contar con aportes muy interesantes para hacer más ligera la información y más clara la propuesta presentada. Anexo 4. Ejercicio Validar Visión –Misión.

1. **COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE REDES INTERINSTITUCIONALES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO-SOCIEDAD PARA EL USO DE CONOCIMIENTO.**

El componente relacionado con los procesos de uso de conocimiento en redes de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES), se centra en la definición de un conjunto de estrategias, procesos y herramientas que faciliten el uso del conocimiento. Para ello se requiere realizar un mapeo de actores, identificar demandas de conocimiento y tecnología en las redes regionales UEES que se van a intervenir, así como las ofertas de conocimiento pertinentes a estas demandas. Es importante también conocer la existencia y fortaleza de las relaciones entre los actores de las redes, así como el nivel de compromiso de las organizaciones con quienes se van a realizar las experiencias de uso de conocimiento.

Objetivo: Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento.

Productos del componente: Los productos que se obtendrán a través de la ejecución del componente 1 son los siguientes:

Objetivos	Productos MGA	Otros productos
Fortalecer redes interinstitucionales de confianza UEES para el uso de conocimiento	**Documentos metodológicos:** Este documento contiene un conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento en el departamento del Cauca.	**1.** Caracterización del Ecosistema de CTeI del Cauca, con actores, roles y relaciones. **2.** Un conjunto de estrategias, procesos y herramientas que faciliten el uso del conocimiento entre los oferentes y demandantes de conocimiento

			3. Tres redes estratégicas fortalecidas en el uso de conocimiento **4.** Portafolio de ofertas y demandas tecnológicas de las redes estratégicas priorizadas **5.** Un diplomado en innovación

Avance en las actividades de acuerdo al cronograma

Levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el Ecosistema Regional de CTeI y el estado del relacionamiento entre ellos.

1.1 Propuesta inicial de clasificación de actores

Identificación de los actores clave de los sectores Agroturismo: Se presenta la identificación de actores de generación de conocimiento científico. Ver anexo 5. Identificación de actores del sector turismo.

1.2 Identificación de funciones y roles de cada actor

Calcular los parámetros principales de la Red: Una vez identificados los parámetros de centralidad (densidad, grado, intermediación y cercanía), el informe de levantamiento del Ecosistema se complementa con la identificación de parámetros de estructura (difusión, fragmentación y poder) que permiten identificar los actores claves para la dinamización de las Redes. Esta actividad complementa la identificación de los actores claves de las tres redes propuesto en el paso 1 del cronograma. La información consignada en este informe permitirá desarrollar el paso 4 del cronograma, en el mes de septiembre. Ver Anexo 6. Análisis Red Cafés Especiales Actores claves. Anexo 7. Análisis Red agroturismo Actores claves y Anexo 8. Análisis Tic para el desarrollo Actores claves.

Diseñar un instrumento de captura de expectativas e intereses de los actores de los sectores estratégicos y Documentar las expectativas e intereses de participación en la red, para los actores principales en los sectores estratégicos Turismo, TIC y Cafés especiales: Teniendo en cuenta el marco de trabajo de los Sistemas Tecnológicos de Innovación, el cual plantea siete funciones o procesos principales, el equipo técnico tomó la decisión de realizar el análisis MIC MAC a partir de la identificación de variables que están referenciadas en la literatura y que se asocian al desempeño exitoso de este tipo de sistemas. En este sentido, el instrumento para la captura de la información es una matriz de impacto cruzado, en la que se analiza la influencia que tiene una variable sobre las otras. Esta matriz será diligenciada por un panel de expertos que hacen parte de los principales actores de cada uno de los sectores estratégicos. Se anexa el listado de las principales variables identificadas en la literatura y las variables seleccionadas para realizar el panel de expertos en el mes de septiembre. Ver anexo 9. Variables identificadas en la literatura.

Se continúa con las sesiones del seminario académico con asesor internacional para definir la metodología para desarrollar el análisis funcional. Se anexan principales conclusiones. Ver anexo 10. Conclusiones principales Seminario.

2. COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El componente relacionado con el fortalecimiento de la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca busca que los actores del Sistema Regional de CTeI generen conjuntamente una visión compartida de la CTeI en el Departamento que les permita apropiar y operacionalizar acuerdos estratégicos elaborados participativamente, que busquen mejorar la eficiencia y eficacia del sistema y que creen condiciones favorables que faciliten el fortalecimiento de la articulación de sus actores y el uso efectivo del conocimiento. Todo esto se concretará en la definición de una estrategia de gobernanza para la CTeI en el departamento del Cauca. Para lograrlo es necesario: analizar el estado de la política de CTeI en el Cauca frente a las tendencias nacionales y mundiales, generar mayor masa crítica en las instancias de gobernanza de la CTeI, implementar un espacio permanente de reflexión alrededor de las políticas de CTeI en el Cauca que se encuentre articulado con las instancias de gobernanza de la CTeI, definir los instrumentos de planificación, pensamiento estratégico, prospectiva, seguimiento y control de la política de CTeI que soportarán la estrategia de gobernanza en CTeI, y proponer una estrategia de gobernanza de la CTeI en el Cauca incluyente y participativa, con el fin de generar una mayor efectividad en la planificación y ejecución de las políticas de CTeI en la región y aportar al fortalecimiento del ecosistema de CTeI en el departamento.

Objetivo: Fortalecer la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.

Productos del componente: Los productos que se obtendrán a través de la ejecución del componente 2 son los siguientes:

Objetivos	Productos MGA	Otros productos
Fortalecer la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca	Documento de planeación: Este documento contiene una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca.	1. Una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca 2. Un conjunto Mecanismos e instrumentos participativos que faciliten la inclusión de los intereses de todos los actores del territorio en la política de CTeI 3. Estudio comparativo de las políticas de CTeI del Cauca frente a los referentes nacionales e internacionales 4.Un diplomado sobre los sistemas regionales de CTeI

		5. Un Tanque de pensamiento (Think Tank) para asesorar la política de CTeI regional

Avance en las actividades de acuerdo al cronograma

2.1 Realizar la planeación y el seguimiento a la ejecución del componente

Durante el mes de agosto y de acuerdo con el cronograma y la planeación establecida se ha realizado periódicamente el seguimiento a la ejecución de las actividades del componente de gobernanza, con el propósito de contribuir a la consecución del objetivo del mismo. En este contexto, se han realizado reuniones con: los miembros del equipo de contratistas del componente 2, el director del componente 2, las líderes de los componentes 1 y 3, los miembros del equipo del proyecto, y los socios del proyecto que hacen parte del comité técnico del componente de gobernanza.

Desde el componente 2 y en el marco del componente de estrategia también se ha trabajado en la definición de los planes de gestión de la comunicación y de la calidad del proyecto, y en la estructuración de la documentación del componente de gobernanza.

Las evidencias del seguimiento a la ejecución realizada para el componente de gobernanza y los apoyos al proyecto en general pueden ser encontradas en el anexo 11: Planeación y seguimiento a la ejecución del componente de gobernanza.

2.2 Analizar el estado de la política de CTEI en el cauca frente a las tendencias nacionales y mundiales

De acuerdo con el cronograma de esta actividad se realizaron las siguientes acciones:

Con la finalidad de realizar la revisión de la literatura respecto al análisis de las políticas de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional e internacional sobre los enfoques, mecanismos e instrumentos utilizados se continuó con el análisis de los respectivos documentos. El soporte de lo realizado puede ser evidenciado en el anexo 12: Revisión de la literatura sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Se ha dado continuidad a los encuentros con personal de las alcaldías de los municipios del Cauca, y se ha estado trabajando en la caracterización de los municipios a través de información secundaria con la revisión de los planes de desarrollo y de la plataforma Terridata del DNP. Esta acción tiene como propósito determinar las dinámicas y políticas que en materia de CTeI se tienen a nivel de los municipios del Cauca y en las respectivas subregiones. Las evidencias de esta acción pueden ser encontrados en el anexo 13: Estado de la política de CTeI en los municipios del Cauca.

De acuerdo con lo establecido en la metodología del proyecto y del componente en particular y para conocer qué le pueden aportar al Cauca experiencias de ecosistemas de CTeI referentes a nivel nacional, se ha dado continuidad a la realización de reuniones virtuales con algunos actores de los mismos. Las evidencias de esta acción pueden ser encontradas en el anexo 14: Experiencias en materia de política de CTeI en ecosistemas referentes en Colombia.

Siguiendo la metodología del proyecto, se participó en un evento de carácter internacional relacionado con políticas de CTeI, buscando conocer los abordajes que se tienen respecto a estos temas para analizar si pueden ser adaptados a las realidades del departamento del Cauca. Las evidencias de esta participación pueden ser encontradas en el anexo 15. Participación en eventos relacionados con CTeI.

2.3 Dinamizar la participación de nuevos actores UEES en las instancias de gobernanza de la CTEI

En esta actividad se avanzó en el estudio de la instancia de gobernanza de la CTeI en el Cauca, la cual es el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca (CODECTI Cauca), para conocer cuáles son sus dinámicas, buenas prácticas y lecciones aprendidas. En este contexto se han realizado espacios de encuentro con los miembros de esta instancia. El detalle de esta acción puede ser encontrada en el anexo 16: Estudio de la instancia de gobernanza de la CTeI en el Cauca.

Con el fin de aportar a la toma de decisiones en CTeI de la instancia de gobernanza en el Cauca, se está trabajando en los dos indicadores del proyecto En este contexto, respecto al indicador de colaboración en investigación entre empresas y otras organizaciones del conocimiento se ha avanzado en abordar actores empresariales para poder desplegar la estrategia definida. Frente al indicador del nivel de madurez de gestión del conocimiento del ecosistema de CTeI del Cauca, se ha avanzado en la identificación de nuevos referentes teóricos para determinar el modelo de madurez que pueda ser usado en el ecosistema. Las evidencias de lo realizado puede ser encontrado en el anexo 17: Indicadores del proyecto.

3. COMPONENTE 3: FOMENTO DE LA CULTURA DE LA CTEI ENTRE LOS ACTORES UEES DEL CAUCA.

El componente relacionado con los procesos de fomento de la cultura de la CTeI en los actores UEES del departamento del Cauca, se propone incentivar en ellos la valoración del conocimiento para que participen del desarrollo de actividades de CTeI en el Cauca, generar transformaciones frente a la manera de concebir la CTeI y robustecer la capacidad de los investigadores para diseñar soluciones a problemas legítimos del Departamento, las cuales estén validadas por quienes las demandan. En este sentido es necesario acercar a la sociedad los resultados derivados de las dinámicas de CTeI, como también multiplicar los espacios de intercambio de conocimientos, a través de una estrategia que fomente la valorización del conocimiento, la creatividad y la colaboración.

Objetivo del Componente: Fomentar la cultura de la CTeI entre los actores UEES del Cauca

Productos del Componente: Los productos que se obtendrán a través de la ejecución del componente 3 son los siguientes:

Objetivos	Productos MGA	Otros productos
Fomentar la cultura de la CTeI entre los actores UEES del Cauca	**Documentos metodológicos:** Este documento contiene Estrategia para fomentar la valoración del conocimiento	**1.** Estrategias de comunicación incluyentes para generar en los ciudadanos la valoración del conocimiento **2.**Estrategia de marketing territorial para "Cauca región de Conocimiento" **3.**Dos diplomados sobre cultura e innovación en lasregiones **4.** Sistematización del proyecto **5.** Un Libro resultado del proyecto

Avance en las actividades de acuerdo al cronograma

3.2 Dinámicas de articulación y relacionamiento con diferentes equipos de trabajo del proyecto y actores externos (Aliados-Interventoría)

Se realizaron reuniones y jornadas de trabajo en diversos momentos con las siguientes agendas. Anexo 18. Registro dinámicas articulación.

Agendas de trabajo con los directores, equipo administrativo del proyecto, líderes de los componentes 1, 2 y 3, y el equipo de trabajo del componente de cultura de la innovación (C3), para definir los aspectos o enfoques como proyecto y/o por cada componente, para proyectar el desarrollo de la jornada de socialización de los resultados de los primeros seis meses de ejecución del proyecto y del taller de visión y misión con los socios. Así mismo la proyección de acciones para el segundo semestre.

Agendas de trabajo con el equipo de interventoría para fomentar un espacio de interacción y retroalimentación en el que además de socializar los avances del proyecto y presentar las acciones y productos generados desde los cuatro componentes, se cuenta con aportes valiosos para continuar con el proceso.

Contribuciones de la dinámica 2.1.1.2. El desarrollo de estos diferentes encuentros y dinámicas de trabajo y de articulación, al interior del equipo del proyecto y con los actores externos, permite seguir forjando bases para tejer confianza y consolidar escenarios de construcción colectiva.

3.2 Dinámicas de trabajo de las áreas del componente de cultura de la innovación - C3

Se desarrollan diversas jornadas y reuniones de trabajo con el equipo del componente (C3) cultura de la innovación y también jornadas desde el enfoque de cada área, para coordinar, proponer y adelantar diferentes dinámicas y actividades que permitan cumplir con los objetivos propuestos. A continuación, se explicitan las actividades desarrolladas y los logros alcanzados por área de trabajo. Anexo 19. Registro dinámicas C3 - Cultura de la innovación.

- **Comunicación para la valoración del conocimiento**

Desde esta área se amplió el trabajo en la definición de la estructura del paquete y proyección de la línea base, con la que se reconocen entornos, proyectos, publicaciones, dinámicas, actores y entidades del Cauca, que cuentan con estrategias y escenarios de interacción social, para promover desde ellos la valoración del conocimiento y aprovechar sus aprendizajes y experiencias.

- Levantamiento del estado del arte: durante este mes se trabajó en la etapa y proceso de identificar y clasificar los documentos que hacen parte de la literatura arrojada por cada una de las cadenas diseñas. El proceso de clasificación consistió en catalogar la información por tipo de investigación y contextos investigativos. Este proceso es una de las etapas que corresponden a la metodología del mapeo sistemático arrojando los datos necesarios para construir los 5 mapas que pertenecen a las cadenas diseñadas. Con esta etapa terminada se procede a realizar el análisis de cada uno mapas. Anexo 20. Levantamiento Estado del Arte.
  El proceso del levantamiento del estado del arte, es un proceso investigativo que aporta al componente y al proyecto en general, presentando un panorama general de las tendencias que se está profundizando en el campo de la investigación, en relación a los temas de cafés especiales, agroturismo, TIC para el desarrollo, fomento de la cultura de la ciencia, tecnología e innovación y marketing territorial.

- Diálogos para la cultura de la innovación: se prepara propuesta para generar una dinámica mensual con el equipo de trabajo del proyecto, con el fin de recrear escenarios de análisis y diálogos a partir de la preparación de lecturas y documentos relacionados con los enfoques del proyecto. Anexo 21. Diálogos para la cultura de la innovación.

  La propuesta de los diálogos para la cultura de la innovación, buscan generar mejores procesos de comunicación y valoración el conocimiento.

- **Estrategia de marketing territorial para "Cauca región de Conocimiento"**

Con esta propuesta se pretende construir una dinámica que resalte la identidad territorial y rescate el conocimiento, los saberes y tradiciones desde cada una de las líneas productivas priorizadas en ECoS-CTeI. Esta dinámica se llevará a cabo con la participación activa de socios, aliados y beneficiarios del proyecto, como los primeros interesados en querer conocer y proyectar su territorio. En este sentido se ha trabajado en la siguiente propuesta.

Plan de acción identidad territorial. Se especifica el trabajo con las siguientes actividades:
Jornada de asesoría Dr. Campo Elías Bernal
Ampliación de las revisiones bibliográficas en otras bases de datos

Proyección y desarrollo de jornadas de socialización, sensibilización y espacios de diálogos virtual y presencial
Acercamiento con actores del sector turístico en Popayán – Agencias de viajes con enfoque en la línea productiva de agroturismo

- Conversatorio conozcámonos mejor. Primer encuentro grupo de actores No. 1: en el marco de las dinámicas del componente de Cultura de Innovación (C3) y del enfoque de Identidad Territorial Cauca región del conocimiento, el día 5 de agosto se desarrolló primer taller de trabajo virtual, en el que participaron 12 actores de 19 invitados. Quienes hacen parte de las líneas productiva de Cafés especiales, Agroturismo y TIC para el desarrollo, y expresaron gratitud e interés en ser parte activa del proyecto. Anexo 22. Conversatorio conozcámonos mejor.

- Socialización y diálogo proyecto ECoS-CTeI en Silvia Cauca: en el marco de las dinámicas de los componentes de Cultura de Innovación (C3) y Redes de confianza (C2), el 11 de agosto se socializó con actores clave del municipio de Silvia, Cauca, los objetivos, actividades y propósitos del proyecto para procurar la conformación de alianzas que faciliten la articulación de dinámicas, un diálogo fluido y la difusión de procesos desarrollados en el Ecosistema de CTeI.

  Este espacio contó con la participación de actores y organizaciones como la Alcaldía del municipio de Silvia; la Asociación Casa Del Agua, Agencia Para El Desarrollo Económico Local; la Asociación Internacional de Cooperación para el Desarrollo, Coopermondo; la finca Agroturística El Laurel; Tsatsøya Turismo Y Artesanías. Así mismo, se contó con la participación de uno de los socios del proyecto, el Centro de Desarrollo Tecnológico CREATIC, y el personal técnico de investigación del proyecto ECoS-CTeI. Anexo 23. Socialización Diálogos Silvia Cauca-11 de Agosto.

- Evento 1ra Feria del Café en el municipio de Santander de Quilichao: como parte de las acciones de identificación, acercamiento, diálogo y socialización del proyecto ECoS-CTeI con actores de las líneas productivas de café especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo, el equipo de trabajo del enfoque Identidad Territorial Cauca región del conocimiento, del componentes de Cultura de Innovación (C3), participó en la Primera Feria del Café en el municipio de Santander de Quilichao el 15 de agosto 2021. Anexo 24. Evento 1ra Feria del Café en el municipio de Santander de Quilichao.

- Evento Cauca Turística: vibrante y cautivante: aprovechando el evento Cauca Turística: vibrante y cautivante llevado a cabo los días 28 y 29 de agosto, en la plazoleta “Parque de Caldas” de Campanario Centro Comercial. Organizado por Cotelco; Campanario Centro Comercial; Agencias de viajes unidas y la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, el proyecto ECoS-CTeI en el marco de la dinámica de “Identidad Territorial Cauca Región del Conocimiento”, liderada por el componente de cultura de innovación, visitó el evento e interactuó con los participantes, con el fin de complementar el levantamiento de la línea base de información, de empezar a tejer confianza y de sensibilizar sobre la importancia de valorar y exaltar el conocimiento y saberes tradicionales en las dinámicas relacionadas con las líneas productivas de café especiales y agroturismo. Anexo 25. Evento Cauca Turística.

- Conversatorio empoderémonos delas habilidades que día a día requerimos. Segundo encuentro grupo de actores No. 1: según lo acordado en la primera actividad virtual con el grupo de actores de las líneas productivas de cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo, se realizó un segundo encuentro con la finalidad de realizar una fase de concienciación sobre la importancia de desarrollar y fortalecer las habilidades blandas que día a día se requieren en cada uno de los contextos y entornos en que se desarrollan las actividades, según las líneas productivas identificadas. Anexo 26. https://drive.google.com/file/d/1za4gf9cp3XrPlKZZUvNiTnS0u-SuKLxJ/view?usp=sharing (Video Habilidades Blandas)

Los encuentros y diálogos detallados anteriormente, son una oportunidad para enriquecer, fortalecer y sensibilizar a los actores que están vinculados al proyecto, en el marco del diseño y despliegue de la estrategia de identidad territorial, además que permiten evidenciar el interés y la motivación que tienen cada uno por trabajar conjuntamente por cada una de las líneas productivas que representan.

- **Gestión del Conocimiento y Sistematización de Experiencias**

  - El 9 de agosto de 2021 se realizó una primera jornada presencial de sensibilización a todo el equipo ECoS-CTeI, sobre las nociones centrales de la sistematización de experiencias y sus diferencias con respecto a la documentación de procesos e información y la evaluación. Esto permitió nivelar los conocimientos básicos del equipo, como punto inicial de las actividades de la sistematización de experiencias, que se desarrollarán a partir del segundo semestre, según cronograma propuesto. Anexo 27. GC - Sensibilización Sistematización.

- **Comunicación corporativa: para el desarrollo de este propósito, se ha coordinado con el equipo de trabajo del componente tres (3). Cultura de la Innovación, una serie de reuniones, jornadas y dinámicas de trabajo con el fin de concretar las siguientes acciones y productos:**

  - Propuesta del portal web: se finaliza la propuesta de diseño gráfico para el portal del proyecto ECoS-CTeI. Se logra en un 90% la fase de implementación del portal web del proyecto, con el uso y soporte de la herramienta Drupal 9. https://vri.unicauca.edu.co/ecos-ctei/ Anexo 28. Portal web.

  - Dinámica en redes sociales: se ha dado despliegue a la dinámica de compartir información de algunas actividades y procesos clave, llevados a cabo en el marco del proyecto ECoS-CTeI y del componente de cultura. Anexo 29. Dinámica redes sociales.

  - Socialización en Silvia Cauca.
    Jornada de trabajo con los tres comités técnicos del proyecto ECoS-CTeI
    Comunicados de prensa: se preparó y proyectó conjuntamente con el centro de gestión de las comunicaciones de la Universidad del Cauca, la publicación de dos comunicados de prensa, para dar a conocer a la comunidad y actores interesados, las dinámicas desarrolladas con la participación de este importante colectivo. Anexo 30. Comunicados de prensa.
    Realización de la primera jornada de trabajo con los tres comités técnicos del proyecto ECoS-CTeI, conformados por los equipos de trabajo de cada uno de los componentes y por los socios del proyecto.

  - Ejercicio de socialización sobre los objetivos, actividades y propósitos del proyecto ECoS-CTeI, que se realizó en Silvia Cauca, con actores clave del municipio, para procurar la conformación de alianzas.

  - Desarrollo de piezas gráficas: se coordinó el desarrollo de diferentes piezas gráficas para acompañar y proyectar de mejor manera los mensajes de las dinámicas del componente de cultura y del proyecto. Las piezas desarrolladas fueron las siguientes: Anexo 31. Desarrollo de piezas gráficas.

  - Campaña de expectativa e impresión de pendones: se desarrolla este material para hacer una introducción al tema de sistematización.

- Modificaciones finales del portal web: se actualizan el contenido visual, se exportan piezas gráficas individuales y se ajustan piezas gráficas y textos del tema de redes.

- Propuesta intranet: se trabaja diseño de interfaz gráfica.

- Infografía: se realiza proyección gráfica y diagramación de información para el tema de Visión y Misión.

- Propuesta de tarjetas de recordación o agradecimiento: se desarrolla esta pieza gráfica con el fin que se puedan usar como recordatorio o agradecimiento de eventos o talleres.

Las actividades desarrolladas desde el enfoque de comunicación corporativa, han aportado al desarrollo de procesos que permiten dar a conocer el proyecto y las dinámicas que se están desarrollando en este a distintos públicos. A través del trabajo conjunto entre el equipo del componente 3, se han logrado generar espacios que van en la línea de crear lazos de confianza entre distintos actores del Ecosistema de CTeI. De igual manera estas actividades han aportado a procesos internos como la documentación en la cual se han tenido en cuenta distintos aspectos que puedan aportar a próximas actividades del componente, y a los espacios de aprendizaje generados con el equipo del componente, importantes para fortalecer las capacidades del equipo técnico de investigación del proyecto y generar un trabajo más articulado y eficiente. Por último han permitido el refuerzo de los procesos de información y comunicación dentro del componente, mediante el manejo y aplicación de la marca en los diferentes soportes, con el fin de garantizar una comunicación visual atractiva, clara, ordenada y coherente con el mensaje a entregar.

13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Comité Técnico Julio/2021

El Comité Técnico presencial realizado el día 9 de agosto de 2021, permitió afianzar los lazos de trabajo entre todo el talento humano que hace parte de la ejecución del proyecto: Equipo directivo, personal de componentes técnicos e investigativos, equipo administrativo y financiero, integrantes de Interventoría Medimarketing Ltda. y personal de la Gobernación del Cauca.

Se recibieron las recomendaciones técnicas para la continuidad del avance del proceso de investigación – acción, donde se reconocen los resultados parciales obtenidos a la fecha y su contribución tan importante para el fortalecimiento de capacidades en los actores del Ecosistema Regional de CTeI del Cauca.

Respuesta a observaciones documentadas en el Octavo Informe de Supervisión (1 – 31 Julio/2021)

A partir de la recepción del octavo informe de supervisión que corresponde al periodo 1 al 31 de julio, el equipo de líderes por componentes cada componente técnico y líder del proceso administrativo, financiero y documental del proyecto ECoS-CTeI, presentan matriz donde se consolidan las respuestas y claridades respectivas para cada observación de manera respectiva. La matriz hace parte integral de este informe. Anexo 32. Matriz de aclaraciones a las observaciones realizadas en el octavo informe de supervisión.

Durante el proceso de lectura de las observaciones realizadas y la revisión de las evidencias documentales presentadas y radicadas mediante oficio No. 6.1-81.3/069 del 30 de Junio/2021 con el asunto "Documentación contractual e Informes de actividades Talento humano ECoS-CTeI", se encontró que algunos de los soportes presentan los errores reportados, razón por la cual damos alcance a los anexos presentados, por lo cual hace parte integral de este informe el oficio y anexos No. 6.1-81.3/170 del 2 de septiembre/2021.

14. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)

De acuerdo a lo contemplado en la formulación y posterior aprobación del proyecto BPIN 2018000100041"Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de CTeI del Cauca" por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para este proyecto no aplica lo mencionado en el presente ítem.

15. ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)

De acuerdo a lo contemplado en la formulación y posterior aprobación del proyecto BPIN 2018000100041"Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de CTeI del Cauca" por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para este proyecto no aplica lo mencionado en el presente ítem.

16. RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo contemplado en la formulación y posterior aprobación del proyecto BPIN 2018000100041"Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de CTeI del Cauca" por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para este proyecto no aplica lo mencionado en el presente ítem.

17. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)

De acuerdo a lo contemplado en la formulación y posterior aprobación del proyecto BPIN 2018000100041"Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de CTeI del Cauca" por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para este proyecto no aplica lo mencionado en el presente ítem.

18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

En términos generales, el proyecto ECoS-CTeI avanza en relación a las actividades y tiempo proyectado de acuerdo al cronograma establecido para el primer semestre de trabajo, logrando superar las afectaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 y la modalidad de trabajo en casa. Los espacios permanentes de encuentro virtual que cuentan con la participación activa de todos los integrantes del proyecto, permiten integrar la dinámica técnica e investigativa, operativa y de relacionamiento con las entidades socias.

19. ANEXOS

A continuación se presentan los anexos que soportan lo mencionado en los apartados anteriores:

Área/Componente	Número	Descripción del anexo	No. Folios
Administrativo	1	Acta evaluación Convocatoria Pública Auxiliar Técnico	3
	2	Cronograma de actividades mes de Septiembre/2021.	4
Estrategia	3	Borrador Propuesta Protocolos	4
	4	Ejercicio Validar Visión –Misión.	7
Componente 1 Redes UEES	5	Identificación de actores del sector turismo.	6
	6	Análisis Red Cafés Especiales Actores claves.	20
	7	Análisis Red agroturismo Actores claves	33
	8	Análisis Tic para el desarrollo Actores claves.	11
	9	Variables identificadas en la literatura.	5
	10	Conclusiones principales Seminario.	8
Componente 2 Gobernanza	11	Planeación y seguimiento a la ejecución del componente de gobernanza.	12
	12	Revisión de la literatura sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación.	45
	13	Estado de la política de CTeI en los municipios del Cauca.	300
	14	Experiencias en materia de política de CTeI en ecosistemas referentes en Colombia.	18
	15	Participación en eventos relacionados con CTeI	11
	16	Estudio de la instancia de gobernanza de la CTeI en el Cauca.	21

		17	Indicadores del proyecto.	3
	Componente 3 Cultura	18	Registro dinámicas articulación.	4
		19	Registro dinámicas C3 - Cultura de la innovación.	6
		20	Levantamiento Estado del Arte.	25
		21	Diálogos para la cultura de la innovación.	6
		22	Conversatorio conozcámonos mejor.	16
		23	Socialización Diálogos Silvia Cauca-11 de Agosto.	2
		24	Evento 1ra Feria del Café en el municipio de Santander de Quilichao.	4
		25	Evento Cauca Turística.	4
		26	Conversatorio empoderémonos de las habilidades	16
		27	GC - Sensibilización Sistematización.	12
		28	Portal web.	11
		29	Dinámica redes sociales.	11
		30	Comunicados de prensa.	11
		31	Desarrollo de piezas gráficas.	12
	Administrativo	32	Matriz de aclaraciones a las observaciones realizadas en el octavo informe de supervisión.	6
		33	Oficio 6.1-81.3/170 del 2 de septiembre/2021 y Anexos, con el cual se da alcance a los anexos remitidos en el oficio No. 6.1-81.3/069 del 30 de junio/2021 con el asunto "Documentación contractual e Informes de actividades Talento humano ECoS-CTeI.	2
		34	Cronograma de actividades detallado por cada componente para el II semestre del proyecto ECoS-CTeI	Archivo Excel

		35	Cronograma actividades Proyecto ECoS-CTeI mes de septiembre	4	
		Total		**663**	

20. FIRMA



Eduardo Rojas Pineda
Supervisor Proyecto ECoS-CTeI
Cédula: 16.630.784