BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20216100112203

Bogotá D.C. 2021-03-18

PARA: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**
Subdirección de Contratación

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

ASUNTO: Envío documentos físicos acta de inicio del contrato de obra 2940 de 2020 Expediente Virtual Nº2021800701600088E .

Por la presente se envía acata de inicio del contrato de Obra 2940 de 2020 suscrito con la empresa MAQUINAS Y GRAMAS LTDA.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector Técnico de Parques.

Anexos: 2 folios
Copia: N/A

Elaboró: Jose a. Varela -. Contratista subparques
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

Fecha de firmado: 2021.03.18 17:12:55 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA		
1	FEBRERO	2021
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

CONTRATO No 2940 **DE** 2020 **TIPO DE CONTRATO** CONTRATO DE OBRA
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C. GRUPO No. 2

(Indique el objeto del contrato)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (*INTERVENTOR*):	ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (*CONTRATISTA*):	MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO:	N/A
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:	JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:	JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	CUATRO (04) MESES
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (Aplica a contratos de Interventoría)	N/A
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	1 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N/A DE N/A DE N/A
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2021

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ 387.596.899,23	29,00%	$ 112.403.100,78	$ 500.000.000,00
			GASTOS REEMBOLSABLES	$ -

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 500.000.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
TUNAL ESTADIO	06-063	TUNJUELITO	CRA 24 A CLL 4B SUR AV BOYACÁ			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
TUNAL SOFTBOL	06-063	TUNJUELITO	CRA 24 A CLL 4B SUR AV BOYACÁ			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
TIMIZA ESTADIO	08-219	KENNEDY	CARRERA 72 P CALLE 40 H SUR			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
ESTADIO ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	CARRERA 113 CALLE 23 B			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
PRD ESTADIO	12-091	BARRIOS UNIDOS	TRANSVERSAL 48 N°63-65			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2021.03.19 12:36:31 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA		
1	FEBRERO	2021
dd	mm	aaaa
Página	2 de	3

CONTRATO No 2940 DE 2020 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

PRD ALTERNA 3	12-091	BARRIOS UNIDOS	TRANSVERSAL 48 N°63-65			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
PRD 3 DE PLAYA	12-091	BARRIOS UNIDOS	TRANSVERSAL 48 N°63-65			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
TABORA	10-192	ENGATIVÁ	CARRERA 76 CALLE 74			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
COUNTRY CLUB	01-1000	USAQUÉN	CARRERA 12 CALLE 127 A			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS BEISBOL	10-290	ENGATIVÁ	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS ATLETISMO	10-290	ENGATIVÁ	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS SOFTBOL	10-290	ENGATIVÁ	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS VÓLEIBOL	10-290	ENGATIVÁ	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
SAN CRISTÓBAL ESTADIO	04-127	SAN CRISTÓBAL	CALLE 13 SUR N.° 2- 50 ESTE			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
NACIONAL	03-035	SANTA FE	CARRERA 7 CALLE 36			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
CIUDAD MONTES	16-112	PTE. ARANDA	CALLE 10 SUR N°39 - 29			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
CIUDAD MONTES SOFTBOL	16-112	PTE. ARANDA	CALLE 10 SUR N°39 - 29			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
CIUDAD MONTES 2 DE PLAYA	16-112	PTE. ARANDA	CALLE 10 SUR N°39 - 29			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA ALQUERÍA	16-024	PTE. ARANDA	CARRERA 52 B CALLE 42 B SUR			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
MILENTA TEJAR	16-099	PTE. ARANDA	CARRERA 52 B CALLE 20 SUR			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
NUEVO MUZÚ	06-017	TUNJUELITO	CARRERA 59 DIAGONAL 52 B SUR			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	AV CARRERA 86 CALLE 90 A			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 1	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 2	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 3	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 4	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 5	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 6	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 7	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 8	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 9	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA MARACANÁ	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA MARACANÁ	10-311	ENGATIVÁ	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
BOCHICA	16-037	PUENTE ARANDA	CARRERA 37 CALLE 1 H			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LOS ÁNGELES	10-188	ENGATIVÁ	CARRERA 89 B CALLE 70			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	CARRERA 111 A CALLE 90			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
EL CAJÓN	09-024	FONTIBÓN	CARRERA 114A CALLE 22 I			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA	08-056	KENNEDY	CARRERA 69 CALLE 8			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA		
1	FEBRERO	2021
dd	mm	aaaa
Página	3 de	3

CONTRATO No 2940 **DE** 2020 **TIPO DE CONTRATO** CONTRATO DE OBRA

COMPLEJO ACUÁTICO 1 PLAYA	12-100	ENGATIVÁ	CALLE63 CARERA AV 68			MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO

En Bogotá D.C ; el PRIMER (Letras) 1 (Números) día del mes de FEBRERO (Letras) de 2021 (Año) se reunieron:

SALVADOR PINZON GALVIS (Nombre representante legal del contratista) actuando en representación del CONTRATISTA

GILDARDO LLANO BERNAL (Nombre representante legal del interventor) actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de iniciar el contrato en mención.

Para constancia se firma el PRIMER (Letras) 1 (Números) día del mes de FEBRERO (Letras) de 2021 (Año)

(Firma)

(Nombre) SALVADOR PINZON GALVIS
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATO 2940 DE 2020
MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) GILDARDO LLANO BERNAL
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL/ CONTRATO 2946 DE 2020
ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) N/A
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO

(Firma)

(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA

(Firma)

(Nombre) N/A
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO

(Firma)

(Nombre) JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA

Original Subdirección Contratación
1ra copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

2