Pereira, septiembre 16 de 2021

Doctor
LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial
Pereira

Asunto: Solicitud de Adición y prorroga No.01 al Contrato M.C-08-2021

Apreciado doctor Lucas Ignacio

De manera atenta me permito solicitarle se haga una Adición y prorroga a la Aceptación de Oferta MC-08-2021, cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Suministro e Instalación de elementos para la actualización de la Red Contra incendios existente en el Palacio de Justicia de Pereira - Risaralda."

Se solicita esta adición y prorroga teniendo en cuenta que actualmente la Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira, celebró el Contrato MC-08-2021 con la empresa MCU4FIRE SAS para la actualización de los gabinetes de la red contra incendios.

No obstante, se evidencio que para cumplir con la normatividad en los gabinetes de la red contra incendio se requieren los siguientes elementos:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Chapa con llave maestra (medida estándar).	6
Llave spanner conexiones 2 ½"x 1 ½".	7
Instrucciones de uso sistema de gabinetes (medidas estándar).	25
Hacha gabinete estándar.	1

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó cotización a la empresa MCU4FIRE S.A.S quien tiene actualmente el contrato de *Suministro e Instalación de elementos para la actualización de la Red Contra incendios existente en el Palacio de Justicia de Pereira - Risaralda".*

COTIZACION - **N° 469**

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
Chapa con llave maestra (medida estándar).	6	$ 41.000	$ 246.000
Llave spanner conexiones 2 ½"x 1 ½".	7	$ 43.000	$ 301.000
Instrucciones de uso sistema de gabinetes (medidas estándar).	25	$ 48.000	$ 1.200.000
Hacha gabinete estándar.	1	$ 248.000	$ 248.000
SUBTOTAL			$ 1.995.000
IVA 19 %			$ 379.050
TOTAL			$ 2.374.050

Por lo anterior, se hace necesario esta adición y prorroga por treinta (30) días con el fin de dar cumplimiento a la normatividad para los gabinetes de la red contra incendio.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	***50% DEL CONTRATO***	***ADICION No. 1***	***VALOR TOTAL CONTRATO***
$27.862.800	*$13.931.400*	$2.374.050	$30.236.850

Esta adición es posible ya que el valor que se requiere adicionar no supera el 50% del valor inicial, se cuenta con Disponibilidad Presupuestal, y la MCU4FIRE SAS manifiesta su intención de aceptar la Adición, modificar las pólizas y dar cumplimiento de manera eficiente al contrato.

NUMERO DE CDP	18621
UNIDAD EJECUTORA	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA
FECHA	22-09-21
VALOR	$2.374.050
AUTORIZADO POR	Coordinadora de pagos y presupuesto

La prorroga se solicita por treinta (30) días, es decir desde el día 25 de septiembre y hasta el día 24 de octubre del presente año.

Cordialmente,



EDILBERTO ALZATE NARVAEZ
Asistente Administrativo G5
Administración Judicial Pereira.