CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: 13187- 2

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO AMBIENTAL, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS, LICENCIAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ASÍ COMO LAS DEMÁS FUNCIONES DE COMPETENCIA DE SEYCA. DA-CS-TECN

Valor Fiscal	*$15,200,000.00*	Plazo	*8 Mes(Es)*
Fecha de Inicio	*23/03/2021*	fecha de entrega	*22/11/2021*
Contratista:	Jesus Alberto Cote Melo	Supervisor:	Victor Julio Moreno Monsalve
Acta No.:	*7*	Fecha:	*23/09/2021*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE PAGO PARCIAL

En Bucaramanga, **A Los Veintitres (23) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**, se reunieron: **Jesus Alberto Cote Melo**, Contratista y/o Representante legal y **Victor Julio Moreno Monsalve**, Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de aprobar el pago parcial del contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el acta No. **1** de fecha **23 de Marzo del 2021** se fijó la fecha de iniciación del contrato.

2. Que durante el período comprendido entre **23 De Agosto Del 2021** y **22 De Septiembre Del 2021** el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades del contrato en mención.

3. Que el contratista para la suscripción de la presente acta presenta planillas de pago No. 4407789221, correspondiente al mes de agosto 2021, en las cuales consta que se encuentra al día con el pago de aportes a salud, pensión y ARL.

4. Que el contratista cumplió con la debida utilización de los elementos de protección personal y salud en el trabajo.

ACUERDAN:

Aprobar el pago correspondiente al período comprendido entre el **23 De Agosto Del 2021** y **22 De Septiembre Del 2021** por un valor de **Uno Millon(Es) Novecientos Mil Pesos Mcte ($1,900,000)**

Valor fiscal del contrato	15,200,000.00
Valor Bruto a pagar	1,900,000.00
Valor IVA (.00%)	.00
Total ejecutado en esta acta	1,900,000.00
Valor amortizado	.00

Neto	1,900,000.00
% Valor ejecutado	75.00
% tiempo transcurrido	75.10

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga,
A Los Veintitres (23) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)

VICTOR JULIO MORENO MONSALVE
SUPERVISOR
c.c. 13,920,801

JCM

JESUS ALBERTO COTE MELO
CONTRATISTA
c.c. 1098,724,024
Contratista o Representante Legal

HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 79,341,432