San José de Cúcuta., 8 de septiembre de 2021

Señores:
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Atn. Ing. **ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE**
Secretaria de Infraestructura
eliana.medina@cucuta.gov.co
Avenida 7, calles 5 y 6, Centro comercial las Mercedes 2do Piso
San José de Cúcuta

REFERENCIA: Contrato Número 2216 de 2021 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

ASUNTO: Solicitud de adición y prórroga contrato de interventoría.

Respetados Señores:

En atención al oficio OFINTER-013-4VIENTOS presentado el día 8 de septiembre de 2021 por la contratista de obra, contrato de obra 2209 de 2021, mediante el cual solicita adición en valor y prorroga al contrato de mencionado y esta interventoría ha allegado a la entidad su aval por medio de comunicado HI-OC-2216-2021-017, motivado por las actividades que son requeridas para llevar a feliz término el contrato, esta interventoría solicita adicionar y prorrogar el contrato referido en el asunto por el tiempo de 1 mes calendario para continuar con las actividades requeridas para la interventoría al contrato de obra por un valor de 43´373.120 de Pesos MTC.

Agradeciendo la atención prestada, quedamos atentos a sus direccionamientos.

Cordial saludo.

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORREZ
Representante Legal
HACE INGENIEROS S.A.S.

Anexo 01. PROPUESTA ECONÓMICA

Proyectó: AJGS
Elaboró: MARG
Aprobó: AEST

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PROPUESTA ECONÓMICA

PLAZO: UN (1) MES

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	MESES	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de interventoría	$ 5,000,000.00	1.00	30%	$ 1,500,000.00
1	Ingeniero residente de interventoría	$ 3,440,000.00	1.00	100%	$ 3,440,000.00
1	Especialista ambiental	$ 4,000,000.00	1.00	10%	$ 400,000.00
1	Especialista en geotecnia y/o pavimentos	$ 4,000,000.00	1.00	10%	$ 400,000.00
1	Especialista electricista	$ 4,000,000.00	1.00	10%	$ 400,000.00
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Topógrafo	$ 1,300,000.00	1.00	100%	$ 1,300,000.00
1	Inspector SISO	$ 1,200,000.00	1.00	100%	$ 1,200,000.00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
1	Cadenero	$ 990,000.00	1.00	100%	$ 990,000.00
1	Conductor	$ 990,000.00	1.00	100%	$ 990,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 10,620,000.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2.40**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 25,488,000.00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
1	Viaticos especialistas y director	Dia	$ 203,000.00	3.00	$ 609,000.00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
1	Vehículo (incluye peajes y combustible) el modelo del vehículo ofrecido es superior a modelo 2010	Mes	$ 4,800,000.00	1.00	$ 4,800,000.00
1	Equipo completo de topografía	Mes	$ 2,200,000.00	1.00	$ 2,200,000.00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	Global	$ 2,000,000.00	0.501	$ 1,001,000.00
1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Mes	$ 800,000.00	1.00	$ 800,000.00
	OTROS COSTOS				
1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Mes	$ 1,100,000.00	1.00	$ 1,100,000.00
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	Mes	$ 150,000.00	1.00	$ 150,000.00
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Mes	$ 180,000.00	1.00	$ 180,000.00
1	Elementos e insumos de proteccion protocolo bioseguridad	Mes	$ 120,000.00	1.00	$ 120,000.00
1	Veeduría comunitaria	Mes	$ 100,000.00		$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 10,960,000.00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 36,448,000.00**
	IVA = 19% * (C) = (D)				**$ 6,925,120.00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 43,373,120.00**

FIRMA(S):

ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES
C.C. 6.775.962 de Tunja
R.L. HACE INGENIEROS S.A.S.

HACE INGENIEROS SAS