ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOR-AD-005 Versión: 3 Fecha: Memo Int. 88916 -28/12/2016 Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	especifico	externo	ejecucion	economico	Cambios en la normatividad que modifiquen o imponga nuevas obligaciones al contratista	Posible variación del valor del mismo	3	3	6	riesgo alto	x	x			x			Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la entidad.	3	3	6	riesgo alto	si	supervisor del contrato	acta de inicio	acta de liquidacion	A partir del momento en que se sancionen y promulguen las disposiciones legales.	inmediata
2	general	externo	ejecucion	operacional	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenomenos climaticos, dentro de los parametros previsibles	sobrecosto pérdida de utilidad	3	2	5	riesgo medio		x	x					Establecer en el anexo técnico el cronograma de entrega y de cambio de elementos cuando sea necesario, de esta forma el contratista que cumplio y se le adjudicó el contrato puede tomar las medidas de prevención.	3	2	5	riesgo medio	si	supervisor del contrato	inicio de la entrega	finalizacion de la entrega	Seguimiento y verificacion al cumplimiento del cronograma establecido en el proceso y a las condiciones técnicas descritas en el anexo tecnico.	De acuerdo al cronograma
3	especifico	externo	ejecucion	economico	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones economicas, tecnicas y/o juridicas inicialmente pactadas.	rompimiento del equelibrio economico del contrato	3	3	6	riesgo alto	x	x			x			Aplicacion inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la entidad.	3	3	6	riesgo alto	si	Supervisor del contrato	acta de inicio	acta de liquidacion	A partir del momento en que se sancionen y promulguen las disposiciones legales.	inmediata
4	general	interna	ejecucion	operacional	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacen y o por su indebida custodia y proteccion	detrimento patrimonial	3	2	5	riesgo medio	x		x					Plan de contingencia cuando los bienes entregados se dañen o cuando se materialice el riesgo.	3	2	5	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	acta de inicio	acta de liquidacion	Plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento

FIRMA QUIEN APRUEBA LOS ESTUDIOS PREVIOS