ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN
ETAPA DE DISEÑOS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1241724 del 31 de diciembre 2019

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), CALIXTO ALFONSO SUÁREZ RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 79.146.477 de Bogotá D.C., en su calidad de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E), como supervisor del contrato (E) y SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA, identificado con c.c. No.79.427.475 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal de INVERMOHES S.A.S., con NIT.830.038.959-3 en su condición de Contratista Interventor, suscriben la presente ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑOS, en los siguientes términos:

OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COLEGIOS NUEVOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS HIPOTECHO, LA PAZ Y BOÍTA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL.
FECHA DE INICIO	:	30 DE ENERO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CAUSAL DE TERMINACIÓN	:	Cumplimiento del plazo de la etapa de diseños
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 248.222.100,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	:	Se determinará en la liquidación del contrato
SALDO A FAVOR DE LA SED	:	Se determinará en la liquidación del contrato
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	Se determinará en la liquidación del contrato

Nota: La presente Acta de Terminación de la etapa de diseños, del **Contrato de Interventoría No. 1241724 del 31 de diciembre 2019, llegó al 100% de la ejecución de los entregables de la etapa de diseño**, contemplados en el **Literal b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE** de la **CLÁUSULA FORMA DE PAGO**, cumpliendo así con las condiciones para el **Pago No. 3** del Contrato de Interventoría.

La supervisión del contrato de Interventoría verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA: INVERMOHES S.A.S.
Nit/ C.C.: 830.038.959-3
REP LEGAL: SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Nit/ C.C.: 79.427.475 de Bogotá

SUPERVISOR: **CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRÍGUEZ**
Nit/ C.C.: 79.146.477 de Bogotá D.C
CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (E)