Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

ANEXO No. 5 - Control Contratos con Corte abril 2021

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
1	001	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS	1.075.230.801	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
2	002	JOHN MOTTA CABRERA	79.354.153	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
3	003	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	11.000.109	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
4	004	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	92.028.771				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	TERMINADO
5	005	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	8.567.392	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	24.073.333,00	24.073.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
6	006	CARMEN CECILIA JULIO CORTINA	45.550.681				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	ANULADO
7	007	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	11.365.582	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
8	008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	1.073.382.898	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	22.033.333,00	22.033.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
9	009	NATALIA VIVAS ARTUNDUAGA	1.075.255.303	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
10	010	NICANOR ALBERTO GUEVARA OLASCUAGA	92.028.806	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.166.666,00	21.166.666,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
11	011	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	24.674.692	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	22.340.000,00	22.340.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
12	012	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	41.914.734	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	22.033.333,00	22.033.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
13	013	SANDRA YESID IBARRA PARDO	30.203.935	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
14	014	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	80.121.301	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.166.666,00	21.166.666,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
15	015	MILTON GAMBOA MUÑOZ	1.089.478.331	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
16	016	YESID MOSQUERA IBARGUEN	12.020.851	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	24.073.333,00	24.073.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
17	017	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	1.085.292.645				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	TERMINADO
18	018	JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS	91.074.542	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
19	019	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	1.098.624.394	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.013.333,00	19.993.333,00	1.020.000,00	TECNICO	E. TERMINADO
20	020	DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO	1.075.233.514	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
21	021	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA	1.067.846.570	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	23.053.333,00	23.053.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
22	073	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	56.078.074	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	21.166.666,00	27.286.666,00	-6.120.000,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
23	023	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	22.800.342	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
24	024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	1.107.049.800	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
25	025	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	1.084.739.870	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	18.973.333,00	1.020.000,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
26	026	RICARDO ALFONSO LOZANO SILVA	79.883.360	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
27	027	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA	83.243.553	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
28	028	MILTON ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ	79.692.983	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
29	029	LINA MARCELA CUARTAS BETANCURTH	24.348.669	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
30	030	LINA MARIA AVILA ZAPATA	1.016.029.042	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
31	031	CARLOS MIGUEL SERRANO SANCHEZ	80.065.472	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
32	032	DORANGELA MOLINA LANDAETA	68.302.884	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	22.033.333,00	22.033.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
33	033	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	40.215.710	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	25.246.666,00	25.246.666,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
34	034	TARYN GIZELL GRASS MORENO	40.327.300	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	24.073.333,00	22.033.333,00	2.040.000,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
35	035	BURNY LUCAS PEREA GIL	11.805.603	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
36	036	OSCAR YESID MENDOZA JEREZ	17.420.893	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
37	037	FERNANDO JOSE BARRIOS MEZA	5.135.154	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
38	038	JULIER PATRICIA GUZMAN	55.216.390	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
39	039	MANUEL ANTONIO ACHICANOY MARTINEZ	12.999.282	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
40	040	LUIS MANUEL AVILA LLORENTE	92.536.109	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
41	022	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	92.507.857	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	27.286.666,00	23.206.666,00	4.080.000,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
42	042	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	1.129.574.382	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
43	043	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	1.048.266.546	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
44	044	NATALIA MILENA ACOSTA AMADOR	52.967.077	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
45	045	ANGELA MARIA ROCHA HERNANDEZ	1.026.250.353	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
46	046	HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ	7.708.066	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
47	047	WILLIAM THOMAS LEONES	1.048.267.868	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
48	048	LINA MARCELA ROSERO MORALES	43.862.335	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
49	049	GERMANIA RAMIREZ NORTEÑA	25.112.388	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
50	050	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ OCAMPO	7.545.479	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
51	051	WILMER ALCIDES MERCADO ARIAS	19.618.898	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
52	052	PEDRO ROLANDO VANEGAS CASTELLANOS	4.278.256	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	29.633.333,00	29.633.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
53	053	PATRICIA FERNANDEZ	47.437.551	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	24.226.666,00	24.226.666,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
54	054	GETSIMANY ALEJANDRA RUIZ TRILLERAS	1.119.887.172	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
55	055	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	25.292.147	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	24.073.333,00	24.073.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
56	056	RUBY ESTHELA LOZANO AUDIVERTH	26.261.888	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
57	057	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	16.787.789	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
58	058	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	37.327.557	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	19.993.333,00	19.993.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
59	059	ASTRID XIMENA ORTIZ ALVARADO	1.098.605.062	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
60	060	CARLOS FERNANDO BARNEY GONZALEZ	16.252.916	14/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios de apoyo a la gestión en la elaboración de estudios de preinversión en el componente técnico-ambiental, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	) A LA GESTIÓN - PREINVE	E. TERMINADO
61	061	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU	17.827.192	14/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios de apoyo a la gestión en la elaboración de estudios de preinversión en el componente técnico-ambiental, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	23.206.666,00	23.206.666,00	0,00	) A LA GESTIÓN - PREINVE	E. TERMINADO
62	062	ELIAS ANTONIO COGOLLO PEREZ	78.690.830	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
63	063	FLOWER ARBOLEDA ARANA	93.338.053	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.013.333,00	21.013.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
64	064	GLORIA PATRICIA SIERRA LOPERA	43.433.590				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	ANULADO
65	068	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	72.051.043	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	24.226.666,00	21.166.666,00	3.060.000,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
66	066	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	12.235.029	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
67	067	STIVENSON JOSE GONZALEZ COBA	72.011.760	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
68	041	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO PEREZ	25.913.221	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	23.206.666,00	24.226.666,00	-1.020.000,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
69	069	MARTHA YOLANDA LOZANO RAMIREZ	51.866.293	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
70	070	SARA DEL PILAR ALZATE DIAZ	52.516.927	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	21.013.333,00	16.933.333,00	4.080.000,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
71	071	MARIA CLAUDIA BERNAL TORRES	34.564.201	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
72	072	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	98.399.561	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	25.246.666,00	25.246.666,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
73	065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	87.490.710	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	21.166.666,00	21.166.666,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
74	074	MARILU RENDON HENAO	1.094.879.134	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	18.973.333,00	18.973.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
75	075	AMANDA ZORAIDA ANDRADE	59.818.886	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	21.166.666,00	21.166.666,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
76	076	ISMAEL ENRIQUE SOTO PEÑA	72.010.803	14/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
77	077	FRANCISCA ESILDA PANDALES CABRERA	54.255.360	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
78	078	CARMEN ELENA ORDOÑEZ LASSO	52.704.029	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
79	079	YORNIS ADITH AMAYA MEJIA	92.532.726	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
80	080	YADIRA QUIROGA LEON	36.516.688	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.		PREINVERSION	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
81	081	YAIR ALEXANDER MAZABUEL BAOS	1.061.700.080	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
82	082	DORYS LILIANA MARTINEZ GUERRERO	20.705.368	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
83	083	JAMES ANDRES ORDOÑEZ JARAMILLO	18.129.936	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
84	084	VERONICA ZULETA VEGA	1.064.115.285	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
85	085	IVONNE STELLA CONTRERAS LOPEZ	63.458.957	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
86	086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	42.967.378	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	SOCIAL	TERMINADO
87	087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	43.842.802			El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	TERMINADO
88	088	PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO	64.893.384	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
89	089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10.939.237	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
90	090	YOHANA CATALINA URREA RIVERA	25.291.889	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
91	091	JHON ALEXANDER MONCAYO MONCAYO	1.085.274.832	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
92	092	DAYANA MARINA RODRIGUEZ YANCE	22.487.438	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
93	093	JOSE MARIA ESPITIA ESPITIA	2.787.195	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
94	094	IVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ	1.043.872.588	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
95	095	LUIS MANUEL AZABACHE LUNA	80.850.873	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
96	096	JHON JAIRO CALDERON OLARTE	18.263.186	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
97	097	HENRY VALENCIA SALAMANCA	88.034.872	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
98	098	DIANA DE JESUS RUIZ MONTES	45.504.487	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
99	099	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	72.287.821	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.699.999,00	1,00	TECNICO	E. TERMINADO
100	100	LUISA FERNANDA MESA OSPINA	1.053.795.432	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
101	101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	43.514.336			El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	SOCIAL	TERMINADO
102	102	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	98.547.145	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
103	103	VICETH FERNANDA ORTEGA LOGREIRA	30.689.655	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	12.700.000,00	4.233.333,00	SOCIAL	E. TERMINADO
104	104	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO	10.771.248	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	12.700.000,00	4.233.333,00	TECNICO	E. TERMINADO
105	105	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ AVILA	1.110.515.452	21/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
106	106	SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ	14.240.144	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
107	107	EVA PINTO LLANES	68.247.292			El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	TERMINADO
108	108	GILDARDO CAMACHO TOBO	17.594.068	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.699.999,00	1,00	TECNICO	E. TERMINADO
109	109	JORGE MAURICIO POLANIA OSPINA	1.075.239.507	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
110	110	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO	1.124.851.148	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
111	111	ANA PATRICIA MELO LUNA	69.087.351	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIOEMPRESARIAL	E. TERMINADO
112	112	ANA LUISA MOLINA MESA	1.052.073.824	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
113	113	JAIDER RAFAEL ANDRADE BELTRAN	73.226.195	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
114	114	ALVARO ENRIQUE AYAZO DAGUER	78.034.633	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	12.700.000,00	4.233.333,00	TECNICO	E. TERMINADO
115	115	YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS	1.047.341.644	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
116	116	KIRK PATRICK COBA SANCHEZ	1.061.689.255	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
117	117	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ	91.497.214	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
118	118	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	1.085.311.929	21/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
119	119	MIRIAM PANTOJA OTERO	27.081.781	21/10/2020	31/12/2020	Prestar Servicios Profesionales como lider Nacional del proyecto apoyo a Alianzas Productivas de la Direccion de capacidades productivas y Generacion de Ingresos.	IMPLEMENTACION	52.200.000,00	41.400.000,00	10.800.000,00	LIDER NACIONAL - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
120	120	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	80.502.859	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	30.450.000,00	24.150.000,00	6.300.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
121	121	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	11.382.626	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	22.750.000,00	22.400.000,00	350.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
122	122	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	10.163.665	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	22.750.000,00	22.400.000,00	350.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
123	123	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	78.076.103	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	22.750.000,00	22.400.000,00	350.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
124	124	JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ	80.074.842	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
125	125	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	1.098.605.448	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	22.750.000,00	22.400.000,00	350.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
126	126	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	78.700.351	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus Servicios profesionales como Administrador de Empresas con plena autonomia Técnica y administrativa, para apoyar las actividades de Gestión, seguimiento, operación y ejecución del proyecto.	IMPLEMENTACION	41.412.000,00	32.844.000,00	8.568.000,00	ASESOR - LIDER NACIONAL	E. TERMINADO
127	127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	1.010.199.923	21/10/2020	31/12/2020	Prestar sus Servicios profesionales como Administrador de Empresas con plena autonomia Técnica y administrativa, para apoyar las actividades de Gestión, seguimiento, operación y ejecución del proyecto.	IMPLEMENTACION	29.000.000,00	23.000.000,00	6.000.000,00	ASESOR - LIDER NACIONAL	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
128	128	LEIDY ALEJANDRA MORA CORDOBA	1.110.486.575	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	ANULADO
129	129	DARWIN JAVIER MANNSBACH PALOMINO	72.257.577	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
130	130	JOEL JOSE PITRE GIL	84.083.041	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
131	131	GERARDO JOSE MARTINEZ OROZCO	84.459.617	23/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
132	132	ALIRIO PLAZAS MACIAS	12.116.924	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
133	133	OMAR SIXTO SALAMANCA MORALES	9.656.232	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
134	134	CARDENIO LEMUS PEREA	11.809.431	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
135	135	DANIEL IGNACIO MONTUFAR BLANCO	98.430.415	23/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
136	136	JUAN PABLO SATIZABAL RIVAS	76.333.092	23/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
137	137	SONIA MARGOTH BAQUERO DIAZ	40.381.600	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.699.999,00	1,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
138	138	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	1.067.852.866	23/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	8.466.666,00	8.466.667,00	SOCIAL	E. TERMINADO
139	139	(NO CONTRATAR) DIANA PAOLA VERGARA SALCEDO	55.230.530				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	SOCIAL	ANULADO
140	140	(NO CONTRATAR) FABIO ANDRÉS BARROSO ENRIQUEZ	1.045.701.119				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	FINANCIERO	ANULADO
141	141	(NO CONTRATAR) JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	72.049.762				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	SOCIAL	ANULADO
142	142	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	68.293.182	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.699.999,00	1,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
143	143	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	1.047.436.618	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
144	144	CESAR AUGUSTO MENDOZA VARGAS	1.098.725.183	23/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
145	145	YINYOLA SIERRA CASTRO	1.104.695.945	23/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
146	146	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	1.128.432.662	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	21.333.333,00	3.999.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
147	147	JORGE HERNADO LLANO OSORIO	1.094.883.488	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	21.333.333,00	3.999.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
148	148	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	91.290.356	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	21.333.333,00	3.999.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
149	149	OMAR CAMILO GONZALEZ MONTENEGRO	1.022.348.656	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	21.333.333,00	3.999.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
150	150	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	14.465.419	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	21.333.333,00	3.999.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
151	151	JULIANA BENJUMEA DE LIMA	1.020.801.577	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	21.333.333,00	3.999.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
152	152	OMAR ANDRES REINA MUNOZ	1.053.774.913	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	25.333.000,00	19.000.000,00	6.333.000,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
153	153	ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	1.014.202.169	26/10/2020	31/12/2020	Prestar servicios profesionales, en las actividades contables, administrativas y de gestión fiduciaria dentro del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	21.666.667,00	21.333.333,00	333.334,00	FINANCIERO - ADMINISTRATIVA - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
154	154	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMÁN	91.264.669	26/10/2020	31/12/2020	Prestar servicios profesionales, en las actividades contables, administrativas y de gestión fiduciaria dentro del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	21.533.000,00	17.850.000,00	3.683.000,00	FINANCIERO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
155	155	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	1.015.416.358	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales al Equipo Implementador del Proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	20.267.000,00	17.066.667,00	3.200.333,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
156	156	OLGA LUCIA SUÁREZ MIRA	43.432.195	26/10/2020	31/12/2020	Prestar servicios profesionales, en las actividades contables, administrativas y de gestión fiduciaria dentro del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	30.400.000,00	25.200.000,00	5.200.000,00	JURIDICA - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
157	157	CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA	6.765.516	26/10/2020	31/12/2020	Prestar sus servicios profesionales en el seguimiento y apoyo a las actividades jurídicas relativas con la ejecución del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	17.333.333,00	17.066.667,00	266.666,00	JURIDICA - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
158	158	ISMAEL YESID LUQUE MARTINEZ	11.438.812	26/10/2020	31/12/2020	Prestación de servicios profesionales en el desarrollo del sistema de información de seguimiento y monitoreo del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	19.800.000,00	18.600.000,00	1.200.000,00	INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	E. TERMINADO
159	159	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ	80.213.065	26/10/2020	31/12/2020	Prestación de servicios profesionales en la articulación, planeación, implementación y seguimiento de los distintos componentes del proyecto mediante la utilización de los instrumentos necesarios para el desarrollo de las actividades de monitoreo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y apoyo al proceso de planeación estratégica.	IMPLEMENTACION	18.900.000,00	18.600.000,00	300.000,00	COORDINADOR MONITORES - EQUIPO MONITOREO - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
160	160	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	79.984.616	26/10/2020	31/12/2020	Prestación de servicios profesionales en la adecuación e implementación de los instrumentos necesarios para realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	18.900.000,00	18.600.000,00	300.000,00	INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	E. TERMINADO
161	161	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	19.440.419	26/10/2020	31/12/2020	Prestar servicios profesionales como contador público, apoyando los procesos y procedimientos del sistema de gestión financiera y contable que se derivan del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	19.500.000,00	19.200.000,00	300.000,00	CONTADOR - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
162	162	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	1.136.883.248	26/10/2020	31/12/2020	Prestar servicios de apoyo a la gestión, en el manejo y organización de la información relacionada, en la ejecución del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas - PAAP-.	IMPLEMENTACION	5.499.846,00	5.411.139,00	88.707,00	APOYO JURÍDICO - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
163	163	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	52.624.061	26/10/2020	31/12/2020	Prestar servicios de apoyo a la gestión, en las actividades de archivo documental del Proyecto Alianzas Productivas articulado a lineamientos de archivo general del Ministerio.	IMPLEMENTACION	4.650.880,00	4.579.328,00	71.552,00	APOYO ARCHIVO - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
164	164	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	52.735.553	26/10/2020	31/12/2020	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los tramites documentales y administrativos propios del desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	4.650.880,00	4.579.328,00	71.552,00	SECRETARIA PROYECTO - APOYO ADMINISTRATIVO	E. TERMINADO
165	165	DALILA AILAN PINTO FERNANDEZ	40.930.467	27/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.780.000,00	16.780.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
166	166	MARIA ANGELICA CORONEL GARRIDO	49.606.616	27/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
167	167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	10.767.128			El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	FINANCIERO	TERMINADO
168	168	NADER LUIS CARDENAS ACEVEDO	11.041.665	27/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
169	169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	8.355.414		dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	TECNICO	TERMINADO
170	170	JORGE ALBERTO ISAZA GARAY	18.470.250	27/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
171	171	ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE	89.009.669	27/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
172	172	FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA	1.120.577.833	27/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	17.800.000,00	17.799.999,00	1,00	TECNICO	E. TERMINADO
173	173	MARCELA PINEDA MALAVER	24.713.675	9/11/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	12.700.000,00	4.233.333,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
174	174	CLAUDIA LUCERO CARDONA BETANCURTH	30.304.236	27/10/2020	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
175	175	CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA	80.041.691	28/10/2020	31/12/2020	Prestación de servicios profesionales en el desarrollo financiero de soporte para la implementación de los instrumentos requeridos dentro de Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	17.600.000,00	16.266.667,00	1.333.333,00	FINANCIERO - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
176	176	LEONARDO VERGARA CONTRERAS	92.533.676	27/10/2020	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	16.933.333,00	16.933.333,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
177	177	EDGARD ANDRÉS PARDO ROMERO	79.744.771	44140	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
178	178	RODOLFO RENGIFO VALENCIA	1.130.673.116	44140	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
179	179	EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ	80.038.999	44140	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
180	180	ANA MARIA OSORIO EUGENIO	1.110.531.290	44140	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	SOCIAL	E. TERMINADO
181	181	BERNARDO MILLAN MAYOR	6.444.135	44140	Dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socioempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	15.760.000,00	14.740.000,00	1.020.000,00	TECNICO	E. TERMINADO
182	182	ALEXANDRA LONDOÑO SANABRIA	25.173.379	44140	dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía.	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
183	183	ANGELA MARIA CANO PÉREZ	41.945.084				PREINVERSION	0,00	0,00	0,00	FINANCIERO	ANULADO
184	184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	79.379.138	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	19.993.333,00	12.700.000,00	7.293.333,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
185	185	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	80.875.797	44144	44196	Prestación de servicios profesionales en el desarrollo técnico y de soporte para la implementación de los instrumentos requeridos para el seguimiento y monitoreo del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	12.000.000,00	10.400.000,00	1.600.000,00	INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
186	186	DIANA PATRICIA MONTES ZABALA	30.506.801	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	8.466.666,00	4.233.334,00	TECNICO	E. TERMINADO
187	187	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN	17.316.302	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	8.466.666,00	4.233.334,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
188	188	JOSÉ MIGUEL DAU CRESPO	85.476.451	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
189	189	LINA MARIA SABOGAL	33.817.810	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente tecnico, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
190	190	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	63.343.408	44144	44196	Prestar servicios profesionales en la evaluación, revisión, estudio y análisis integral del componente financiero del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	15.025.920,00	13.022.464,00	2.003.456,00	FINANCIERO Y FIDUCIARIO	E. TERMINADO
191	191	MAURICIO GIRALDO RESTREPO	10.144.126	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
192	192	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	8.723.196	44144	44196	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización, e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	20.000.000,00	17.333.333,00	2.666.667,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
193	193	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	79.327.841	44144	44196	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas productivas.	IMPLEMENTACION	21.000.000,00	18.200.000,00	2.800.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
194	194	WILMER SILVA RAMIREZ	1.012.325.982	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	TECNICO	E. TERMINADO
195	195	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN VELASQUEZ	1.121.870.848	44140	Dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente socieoempresarial, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	12.700.000,00	12.699.999,00	1,00	TECNICO	E. TERMINADO
196	196	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN	479.415	44140	dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboracion de estudios de Preinversion en el componente tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo Alianzas Productivas	PREINVERSION	12.700.000,00	12.699.999,00	1,00	SOCIAL	E. TERMINADO
197	197	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	16.188.114	44146	44196	Prestar servicios profesionales para coadyuvar la elaboración de estudios de preinversión asignados por el EIP del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
198	198	CLARA INES BRAGA SILVA	40.388.625	44146	44196	Prestar servicios profesionales para coadyuvar la elaboración de estudios de preinversión asignados por el EIP del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
199	199	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	30.508.708	44146	44196	Prestar servicios profesionales para coadyuvar la elaboración de estudios de preinversión asignados por el EIP del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
200	200	EMILCE YOVANA ARIAS CONTRERAS	27.732.426	44146	44196	Prestar servicios profesionales para coadyuvar la elaboración de estudios de preinversión asignados por el EIP del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	12.040.000,00	11.020.000,00	1.020.000,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
201	201	MARIO ALBERTO ALVAREZ MARIN	7.537.496	44146			PREINVERSION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	FINANCIERO	E. TERMINADO
202	202	FABIO FAUSTINO PALACIO HOWARD	15.242.727	44146	44196		IMPLEMENTACION	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
203	203	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	78.695.569	44148	44196	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	17.500.000,00	16.800.000,00	700.000,00	COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	E. TERMINADO
204	204	ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO	13.011.705	44148	44196	Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del proyecto en la presentación, legalización e inicio de ejecución de las alianzas dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.	IMPLEMENTACION	17.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	E. TERMINADO
205	205	DIVIAN IVONNE HERNANDEZ MORENO	52.818.227	44148	44196	Prestar servicios profesionales para coadyuvar la elaboración de estudios de preinversión en el componente técnico y social asignados por el EIP del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas	IMPLEMENTACION	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
206	206	ARMEL DE JESUS ANAYA PETRO	78.033.053		dos (2) meses contad	El contratista se compromete a prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de estudios de preinversión en el componente financiero, al proyecto apoyo Alianzas Productivas.	PREINVERSION	16.933.333,00	8.466.666,00	8.466.667,00	FINANCIERO	E. TERMINADO

ITEM	No. Contrato	Tercero	NIT	Fecha de suscripción	Fecha Finalización	Objeto del Contrato	Rubro Presupuestal	Valor Total Contrato y adiciones	Valor Pagado	Pendiente Por Pagar	Componente	ESTADO
207	207	EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	80.217.820		44196	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO EN LA PRESENTACION, LEGALIZACIÓN E INICIO DE EJECUCION DE LAS ALIANZAS DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS EN LA REGIONAL PACIFICO.	IMPLEMENTACION	10.133.333,00	8.000.000,00	2.133.333,00	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
208	208	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	59.835.811	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
209	209	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	1.120.980.031	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PAR REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 4 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
210	210	EDSON FERNEY BARON SOLANO	1.098.672.244	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
211	211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	72.273.015	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES E ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
212	212	ANA MARIA CALVO CARRILLO	1.067.842.586	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
213	213	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	36.454.241	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
214	214	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	70.726.542	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
215	215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	9.111.379	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
216	216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	40.992.157	20/12/2020	31/12/2020	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 7 PERFILES DE ALIANZAS EN LA CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	E. TERMINADO
	Orden de compra No. 62782	VENEPLAST LTDA	900019737	24/12/2020	24/12/2020	mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 Adquisición de productos Derivados del papel, cartón y	ELEMENTOS DERIVADOS DE PAPEL Y CORRUGADOS	9.262.674,16	9.262.674,16	0,00	ELEMENTOS DERIVADOS DE PAPEL Y CORRUGADOS	TERMINADO
	MINIMA CUANTIA No. 20200626	D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS	900966718	31/12/2020	31/12/2020	Adquisición de elementos de papeleria, útiles de oficina y material POP, con el fin de cumplir las necesidades del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.	ELEMETOS DE PAPALERIA	17.592.395,00	17.592.395,00	0,00	ELEMETOS DE PAPALERIA	TERMINADO
	ORDEN DE COMPRA 59809	NOVATOURS LTDA	800003442	26/11/2020	31/12/2020	FIDUAGRARIA S.A., actuando única y exclusivamente en su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la contratación derivada del EF 20200530 Suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio.	TIQUERES EIP	200.000.000,00	21.924.083,00	178.075.917,00	TQUETES EIP	EJECUCIÓN
						TOTALES		3.650.135.563,16	3.318.582.037,16	331.553.526,00		