ENCARGO FIDUCIARIO 20200530
FIDEICOMISO 394517 PROYECTO ALIANZAS PRODUCTIVAS

Fiduagraria

Corte 30/04/2021

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

COMPONENTE	CATEGORIAS	CONCEPTO ELEGIBLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PAGOS EFECTUADOS	SALDO X PAGAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PREPARACIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (Preinversión)	SERVICIOS DE APOYO	APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE PERFILES	754.825.500,00	754.676.000,00	0,00	754.676.000,00	149.500,00
		PREINVERSIÓN	6.174.740.000,00	6.173.507.200,00	0,00	6.173.507.200,00	1.232.800,00
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	8.601.000.000,00	0,00	8.601.000.000,00	182.099.485,00
SUBTOTAL			15.712.664.985,00	14.774.507.200,00	0,00	14.774.507.200,00	183.481.785,00
EJECUCIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS	INCENTIVO MODULAR	INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400.000.000,00
	ESTRATEGIAS	ESTRATEGIAS	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
SUBTOTAL			89.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000.000,00
GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO (Seguimiento y Gerencia)	SERVICIOS DE APOYO	CONTRATACIÓN EIP	4.400.000.000,00	4.219.226.668,00	753.312.658,00	3.465.914.010,00	180.773.332,00
		EVALUACIÓN	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
		AUDITORÍA	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
		SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
		COSTOS FIDUCIARIA	483.396.329,40	1.821.649,00	0,00	1.821.649,00	481.574.680,40
	COSTOS OPERATIVOS	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	1.445.085.902,40	10.395.663,00	10.395.663,00	0,00	1.434.690.239,40
		MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
SUBTOTAL			8.188.482.231,80	4.231.443.980,00	763.708.321,00	3.467.735.659,00	3.957.038.251,80
TOTAL			112.901.147.216,80	19.005.951.180,00	763.708.321,00	18.242.242.859,00	93.140.520.036,80