UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	**ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO** **DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER**	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

ACTA No:	1[1]	2	3	4	5
FECHA:	03/09/2020	28/12/2020	28/04/2021	08/09/2021	N/A

CONTRATO No:	00222
FECHA DE ACTA DE INICIO:	03/09/2020
PRÓRROGA (MESES)	N/A
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	71054 - ESPELETIA TRIP S.AS ZOMAC
NOMBRE DE LA EMPRESA:	ESPELETIA TRIPS S.A.S
NIT DE LA EMPRESA:	901.373.207-6
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	1-0168 DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CON 001 de 2020
CONTRATISTA:	Breyler Jhair Sanabria Cortes
VALOR APROBADO	$149.060.880
DOMICILIO PRINCIPAL	CL 4 7 70 Brr Centro – Murillo (Tolima) Celular 3175301103
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Nacional 71-1
SECTOR ECONOMICO	Otras Actividades De Esparcimiento
OBJETO DEL PROYECTO	Operar planes y paquetes eco turístico que involucren un enfoque y contenido experiencial, vivencial, de encuentro con el territorio y su cultura, desde una perspectiva educativa, sensitiva, sustentable, sostenible, responsable, comunitaria y de calidad de servicio; procurando la sensibilización de los visitantes en pro de un concepto distinto de hacer turismo de naturaleza
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos.

[1] Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender.

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	6	$149.060.880,00	11	14.46	11	338 servicios turísticos	$184.893.827
1	0	$0	0	0	0	0 servicios turísticos	$0
2	0	$31.933.160.50	0	14.46	0	0 servicios turísticos	$0
3	2	$ 41.635.544,50	2	14,46	0	14 servicios turísticos	$12.014.000
4	6	$ 144.035.665,00	11	14.46	11	42 servicios turísticos	$32.493.000
% EJECUCION	**100%**	**96,629%**	**1 (100%)**	**1**	**100%**	**12,43%**	**0,17(17,6%)**

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	Alta rotación de los guías y no especializados	Un proceso formal de selección y capacitación	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** está buscando personal idóneo, presenta dificultades debido a que en el municipio de Murillo no hay personal que tengan las capacidades, es decir, guías profesionales para prestar el servicio. **Visita 3:** se tiene planeado capacitar a un guía en rescate de áreas remotas con el CEMMAA – Centro de Entrenamiento Medicina de Montaña y Área Agrestes. Y registrarse ante el REPSE Registro para prestadores de servicios asociados al ecoturismo. **Visita:** el personal se capacito como guías avalados por parques nacionales
2	Cambios climáticos	Tener planes alternativos similares para otros recorridos.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** hasta la fecha no ha presentado dificultades para la prestación de los servicios, aunque actualmente en la región está lloviendo de forma constante. Con los implementos que está adquiriendo puede mitigar la no prestación de un servicio en caso de que se presente (ropa impermeable y térmica) **Visita 3:** se está abriendo una ruta hacia la ciudad perdida de Falan. **Visita 4:** se hicieron actividades de tipo locales para ofrecer turismo cultural y gastronómico (café), historia y arquitectura.
3	Turismo Informal.	Realizar una estrategia comercial dirigida y contar con todos los registros legales y asegurar un excelente servicio.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** por la experiencia con la que cuenta el emprendedor, está prestando los servicios por medio de reservas, hay un acuerdo en la región para que solo presten el servicio personas especializadas, además el tema de los protocolos de bioseguridad también contribuye a que las personas los escojan. Hay algunas agencias que no se encuentran constituidas legales y ofrecen servicios más económicos. **Visita 3:** se proyecta convenio con Parques Nacionales y otros operadores turísticos de Murillo para el manejo de rutas de montaña. Se proyecta la formalización y capacitación de guías baquianos o interpretes locales. **Visita 4:** el emprendedor exigió la formalidad a los transportadores con los cuales ofrece el servicio de transporte a los clientes de Espeletia Trips.
4	Baja generación de ventas por parte de aliados operadores turísticos.	Participación en eventos y ferias para ampliar los potenciales clientes y una estrategia de comercialización direccionada.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** en el mes de marzo de 2021 se proyecta realizar con la entidad 3XC Reto Tama Parque Natural Nacional los Nevados, una alianza para que los acompañantes de los competidores, opten por efectuar paseos turísticos y contraten las empresas que cuenta con la experiencia y totalmente legalizados.

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
			Visita 3: se proyectan alianzas con agencias de Bogota y Medellín como ROAD TRIP COLOMBIA **Visita 4:** el emprendedor se convirtió en aliado de la empresa transporte de turismo con ROAD TRIP COLOMBIA y un operador turístico de Medellín llamado el Club de los perdidos.
5	Variación de la tasa de cambio.	Estrategias de comercialización dirigidas al turista extranjero a quien le favorece y promociones para el turista nacional.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** hasta la fecha no hay afectación por el cambio de la tasa, lo está afectando la pandemia – Covid 19, debido a las restricciones a los turistas extranjeros y limitación en la movilidad. **Visita 3:** hasta la fecha la variación de la tasa de cambio no afecta prestar el servicio de turismo. **Visita 4:** este riesgo afecta para la compra de bienes, en el caso de servicios ofrecidos no se ve afectado.
6	Reformas tributarias.	Actualización permanente del Estatuto tributario y asesor contable	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** aún no tiene afectación, actualmente tiene una exoneración en el impuesto las ventas, pero, cuando se reactive el impuesto, si tendrá incremento a la prestación del servicio. **Visita 3:** de momento no, dado que hay excepción del cobro del IVA por los servicios ofrecidos. **Visita 4:** la empresa continua con exceptos de IVA.
7	Reformas en las leyes específicas de la actividad.	Actualización permanente de los cambios de leyes.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** actualmente hay una sentencia que regula la prestación de algunos servicios turísticos (tutela al estado, sujeto de derechos), regulación del sector turístico y pueden restringir el acceso a algunas áreas de los nevados, igualmente se está trabajando con la entidad pertinente para realizar estrategias y garantizar que las actividades sean sostenibles y no afecten el medio ambiente. **Visita 3:** el empresario tiene conocimiento que ante un cambio en las normas que puedan afectar la empresa, deberá consultar los temas con los demás operadores. **Visita 4:** el emprendedor tiene constante seguimiento a la ley 300 de turismo y guía de turismo de naturaleza del ministerio de industria y turismo.
8	Riesgos de fuerza mayor no asegurables: Retorno de la violencia en el sector.	Permanente monitoreo con las autoridades regionales y nacionales para que se mantengan las condiciones de seguridad.	**Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** hasta la fecha no se han presentado situaciones de violencia. **Visita 3:** se trabaja de la mano con la fuerza pública. **Visita 4:** el emprendedor informa a la policía nacional y a parques nacionales cuando se debe salir a los parques nevados del Tolima.

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	Cargo	Condición
Meta	1	Gerente	Sin condición
	1	Auxiliar Administrativa	Sin condición
	1	Comunity Manager	Sin condición
	1	Guía media montaña	Joven
	1	Guía de alta montaña	Sin condición
	1	Contador	Sin condición
Total	**6**		

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
1	0	La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. El emprendedor informa que se contratará el mismo como Gerente y que contratará al Contador por prestación de servicios.
2	0	No. 1. Contador: La empresa contrató por prestación de servicios a Jeimmy Alexandra Suarez Barragán, a partir del 1 de octubre de 2020 por un periodo de un año. Ha cumplido con aportar el contrato, las afiliaciones y pagos a las entidades de seguridad social como independiente y los honorarios octubre y noviembre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la seguridad social y los honorarios. Sólo se evidencia seguridad social y honorarios de dos (2) meses. No. 2. Gerente: La empresa vinculó laboralmente al emprendedor Breyler Jhair Sanabria Cortes como Gerente, a partir del 23 de octubre de 2020 por término fijo por un año. Ha cumplido con aportar el contrato, las afiliaciones a las entidades de seguridad social y la caja de compensación y al pago de la nómina y seguridad social del mes de octubre y noviembre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se presenta evidencia del pago de la nómina y seguridad social de un mes y una semana.
3	2	No. 1. Contador: No. 1. Contador: además de lo informado en la visita anterior, se evidencia el pago de seguridad social de octubre de 2020 a febrero de 2021, y de honorarios de octubre de 2020 a febrero de 2021. (incluido en el indicador). No. 2. Gerente: además de lo informado en la visita anterior, se evidencia el pago de nómina y seguridad social de octubre de 2020 a marzo de 2021. ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago nómina, prestaciones y seguridad social como empleado dependiente. No. 3 Auxiliar administrativo: la empresa vinculó laboralmente a la señora Yeritza Enciso Lozada a partir 3 de febrero de 2021, por término fijo a seis meses. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales desde febrero de 2021. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de la nómina y seguridad social de 1 mes. No. 4 Community Manager: La empresa contrató por prestación de servicios a Luisa Fernanda Remicio Ramírez, a partir del 26 de marzo de 2021 por un periodo de cinco meses. Ha cumplido con aportar el contrato, las afiliaciones y pagos a las entidades de seguridad social como independiente. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago, pues a la fecha no se ha evidenciado ningún pago. No. 5. Guía Turístico: La empresa contrató por prestación de servicios a LEDIS ARANGO VALLEJO, a partir del 19 de marzo de 2021 por un periodo de cinco meses. Ha cumplido con aportar el contrato, las afiliaciones y pagos a las entidades de seguridad social como independiente. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
		consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago, pues a la fecha no se ha evidenciado ningún pago. No. 6. Guía Turístico: La empresa contrató por prestación de servicios a EDUARD FERNEY ENCISO LOZADA, a partir del 19 de marzo de 2021 por un periodo de cinco meses. Ha cumplido con aportar el contrato, las afiliaciones y pagos a las entidades de seguridad social como independiente. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago, pues a la fecha no se ha evidenciado ningún pago.
4	6	No. 1 Contador: La empresa contrató por prestación de servicios al Contador señora JEIMMY ALEXANDRA SUAREZ BARRAGAN, por un año a partir del 1 de octubre de 2020, se evidenció el contrato con sus anexos, las afiliaciones al sistema de seguridad social (EPS, AFP y ARL) como independiente contratista de la empresa, y los pagos de honorarios y seguridad social desde octubre de 2020, hasta agosto de 2021. Cumplió con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social correspondientes No. 2 Gerente: La empresa vinculó laboralmente al emprendedor BREYLER JAIR SANABRIA CORTES como Gerente, a partir del 23 de octubre de 2020 por un año. Cumplió con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de octubre de 2020 a agosto de 2021. Este empleo cumple con las condiciones para ser incluido como parte de la meta de empleos. acredita el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que hubo lugar. No. 3 Auxiliar administrativo: La empresa vinculó laboralmente a YERITZA ENCISO LOZADA como Auxiliar administrativo, a partir del 02 de febrero de 2021 por seis meses. Cumplió con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de febrero de 2021 a agosto de 2021. Este empleo cumple con las condiciones para ser incluido como parte de la meta de empleos. acredita el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que hubo lugar. No. 4 Comunity Manager: La empresa contrató por prestación de servicios a la señora LUISA FERNANDA REMICIO RAMÍREZ, por 5 meses, a partir del 26 de marzo de 2021, se evidenció el contrato con sus anexos, las afiliaciones al sistema de seguridad social (EPS, AFP y ARL) como independiente contratista de la empresa, y los pagos de honorarios y seguridad social desde marzo de 2021, hasta agosto de 2021. Cumplió con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social correspondientes No. 5 Guía especializado 1: La empresa contrató por prestación de servicios a LEDIS ARANGO VALLEJO, por 5 meses, a partir del 19 de marzo de 2021, se evidenció el contrato con sus anexos, las afiliaciones al sistema de seguridad social (EPS, AFP y ARL) como independiente contratista de la empresa, y los pagos de honorarios y seguridad social desde marzo de 2021, hasta agosto de 2021. Cumplió con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social correspondientes No. 6 Guía especializado 2: La empresa contrató por prestación de servicios a EDUARDO FERNEY ENCISO LOZADA, por 5 meses, a partir del 19 de marzo de 2021, se evidenció el contrato con sus anexos, las afiliaciones al sistema de seguridad social (EPS, AFP y ARL) como independiente contratista de la empresa, y los pagos de honorarios y seguridad social desde marzo de 2021, hasta agosto de 2021. Cumplió con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social correspondientes

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No 1					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO		$0			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 2					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
278286	Mes 2 - LUGAR DE OPERACIONES	$300.000,00	Pago de arrendamiento mes de noviembre de 2020	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 3. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Contrato vigente por 12 meses a partir del 01/10/2020, el emprendedor asistió a la visita virtual desde el sitio de operación aprobado.
278476	Mes 2 - Contador	$400.000,00	Pago de honorarios del mes de octubre de 2020	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 5. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Contrato por prestación de servicios vigente a partir del 01/10/2020 por un término de 1 año
279907	Mes 2 - LUGAR DE OPERACIONES	$300.000,00	Pago de arrendamiento mes de diciembre de 2020	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 10. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Contrato vigente por 12 meses a partir del 01/10/2020, el emprendedor asistió a la visita virtual desde el sitio de operación aprobado.
280737	Mes 2 - Contador	$400.000,00	Pago de honorarios del mes de noviembre de 2020	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No.8. Verificados virtualmente documentos de avance y pago.	Contrato por prestación de servicios vigente a partir del 01/10/2020 por un término de 1 año
280164	Mes 2 - NOMINA TOTAL	$290.820,00	Pago de nómina del gerente del mes de octubre de 2020	Planilla de nómina del es octubre de 2020. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Contrato laboral del gerente vigente a partir 23/10/2020

VISITA No 2					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
280870	Mes 2 - NOMINA TOTAL	$1.090.575,00	Pago de nómina del gerente del mes de noviembre de 2020	Planilla de nómina del es noviembre de 2020. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Contrato laboral del gerente vigente a partir 23/10/2020
281640	Mes 2 - PUBLICIDAD 1	$5.700.000.00	Publicidad - Página web, banco de fotos y videos promocionales	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No.12. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Primer desembolso del 60% para la elaboración de publicidad, la cual está proyectada la entrega para el mes de febrero de 2021.
282151	Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$23.451.765,50	Pago del 50% de maquinaria y equipo	Factura Electrónica de venta No. 313. Verificados virtualmente documentos de avance y pago	Al proveedor se aprobó primer pago del 50% para el suministro de equipos para la empresa, al momento de la visita virtual no observan los activos, debido a que el desembolso fue efectuado el día 23/12/2020, y los bienes serán entregados de forma parcial (contrato con una duración de 4 meses).
TOTAL DESEMBOLSADO		**$31.933.160.50**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 4					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
282950	Mes 4 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 300.000,00	Pago arriendo enero 2021	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
283375	Mes 4 - NOMINA TOTAL	$ 1.275.810,00	Pago nómina diciembre de 2020	Se verificó planilla de nómina	Contrato vigente del gerente
283593	Mes 4 - Contador	$ 400.000,00	Pago diciembre de 2020	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
284815	Mes 5 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 300.000,00	Pago arriendo febrero de 2021	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
284962	Mes 5 - NOMINA TOTAL	$ 1.132.945,00	Pago nómina de enero 2021	Se verificó planilla de nómina	Contrato vigente del gerente
285608	Mes 5 - Contador	$ 400.000,00	Pago enero de 2021	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
287054	Mes 6 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 300.000,00	Pago arriendo marzo 2021	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
287047	Mes 6 - NOMINA TOTAL	$ 1.943.629,00	Pago nómina de febrero de 2021	Se verificó planilla de nómina	Contrato vigente del gerente y auxiliar administrativo
288220	Mes 2 - EQUIPO DE OFICINA	$ 2.950.000,00	Pago 50% contrato compra equipos	Se verificó factura #COMN-4	El contrato se halle vigente

288489	Mes 6 - Contador	$ 400.000,00	Pago febrero de 2021	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
289474	Mes 7 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 300.000,00	Pago arriendo abril 2021	Se verificó documento soporte	El contrato se halla vigente
TOTAL DESEMBOLSADO		**$ 9.702.384,00**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

Nota: la solicitud de pago con Id 290927 por valor de $2.950.000 se encuentra en estado fiduciaria

VISITA No. 4					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
290927	Mes 3 - EQUIPO DE OFICINA	$ 2.950.000	Pago saldo contrato equipo de cómputo	Contrato, factura y RUT	Recibido a satisfacción
291383	Mes 8 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 300.000	Pago arriendo mayo de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Contrato vigente
291739	Mes 7 - Guía Especializado 1 Guía Especializado 2	$ 450.000	Pago servicios de marzo 19 a abril 18 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
289475	Mes 7 - Contador	$ 400.000	Pago honorarios marzo de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
292195	Mes 7 - NOMINA TOTAL	$ 674.455	Pago nómina de marzo de 2021	Planilla de nómina y contratos	Se verificó pago de seguridad social
292198	Mes 8 - NOMINA TOTAL	$ 674.455	Pago nómina de abril de 2021	Planilla de nómina y contratos	Se verificó pago de seguridad social
292382	Mes 7 - Comunity Manager	$ 600.000	Pago servicios de marzo 26 a abril 25 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
293133	Mes 7 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$ 23.451.766	Pago saldo contrato equipos de campaña	Contrato, factura y RUT	Recibido a satisfacción
293458	Mes 7 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3	$ 17.250.350	Pago 50% compra de bicicletas	Contrato, factura y RUT	Se aprobó 1er pago bicicletas
294049	Mes 9 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 6.810.000	Compra de cámaras y binoculares	Contrato, factura y RUT	Pago 50% contrato
294535	Mes 8 - Comunity Manager	$ 600.000	Pago servicios de abril 26 a mayo 25 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
294589	Mes 9 - NOMINA TOTAL	$ 674.455	Pago nómina de mayo de 2021	Planilla de nómina y contratos	Se verificó pago de seguridad social
295190	Mes 8 - Guía Especializado 1 Guía Especializado 2	$ 450.000	Pago honorarios de abril 19 a mayo 18 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
295737	Mes 9 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3	$ 17.250.350	Pago saldo contrato de bicicletas	Contrato, factura y RUT	Recibido a satisfacción
297716	Mes 10 - MUEBLES Y ENSERES	$ 2.800.000	Compra de muebles para oficina	Factura, contrato y RUT	Recibido a satisfacción
298300	Mes 10 - SISTEMA DE GESTIÓN Y SALUD EN TRABAJO	$ 1.500.000	Pago 100% contrato implementación del SG-SST.	Contrato, documento soporte y RUT	Recibido a satisfacción, se liquidó el contrato según pago aporte del emprendedor.
298303	Mes 10 - PUBLICIDAD 1	$ 3.800.000	Pago saldo 40% contrato de publicidad página web	Documento soporte, RUT y contrato	Recibido a satisfacción
299052	Mes 9 - Comunity Manager	$ 600.000	Pago servicios de mayo 26 a junio 25 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social

299361	Mes 8 - Guía Especializado 1	$ 1.350.000	Pago servicios del 19 de marzo al 18 de junio de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
299369	Mes 10 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 300.000	Pago arriendo julio de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Contrato vigente
299633	Mes 10 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 6.810.000	Compra de cámaras y binoculares	Contrato, factura y RUT	Pago saldo contrato. Recibido a satisfacción
299902	Mes 10 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3	$ 3.337.145	Compra de cámaras y binoculares	Contrato, factura y RUT	Pago 50% contrato
300303	Mes 11 - PUBLICIDAD 4	$ 4.080.000	Pago 100% contrato implementos para publicidad	Contrato, documento soporte y RUT	Recibido a satisfacción
300379	Mes 9 - Guía Especializado 1	$ 450.000	Pago servicios de junio 19 a julio 18 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
300380	Mes 10 - Guía Especializado 1 Guía Especializado 2	$ 900.000	Pago servicios de mayo 19 a julio 18 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
300624	Mes 10 - Comunity Manager	$ 600.000	Pago servicios de junio 26 a julio 25 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
300609	Mes 11 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3	$ 3.337.145	Compra de cámaras y binoculares	Contrato, factura y RUT	Pago saldo contrato. Recibido a satisfacción
301952	Mes 12 - SEGUROS	$ 1.200.000	Reembolso pago de seguro todo riesgo	Formato reembolso y factura de pago seguro todo riesgo	Se verificó póliza de seguro todo riesgo para la empresa
301957	Mes 10 - Guía Especializado 1	$ 450.000	Pago servicios de julio 19 a agosto 18 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
301960	Mes 11 - Comunity Manager	$ 207.388	Pago servicios de julio 26 a agosto 35 de 2021	Contrato, documento soporte y RUT	Se verificó pago de seguridad social
TOTAL DESEMBOLSADO		**$ 144.035.665**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

Nota: la solicitud de pago con Id 301952 por valor de $1.200.000 se encuentra en estado fiduciaria
Nota: la solicitud de pago con Id 301957 por valor de $ 450.000 se encuentra en estado fiduciaria
Nota: la solicitud de pago con Id 301960 por valor de $ 207.388 se encuentra en estado fiduciaria
El saldo por $3.167.827,00 después de los pagos aprobados por la fiduciaria corresponde a valores no cargados oportunamente por el emprendedor.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el día 3 de septiembre de 2020 y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos:

VISITA	DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR (INCLUYE IMPUESTOS)
1	El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la ejecución presupuestal. **Nota:** El emprendedor suscribe y entrega el contrato de garantía a la interventoría.	$ 0
2	El emprendedor suscribió anexo de inventario de bienes con fecha del 28/12/2020 con el siguiente detalle de activos:	$ 23.451.765,50

	3 unds Carpa Pinguin Arris Extreme naranja $1.469.055 (50%) - 3 unds Carpa Pinguin Arris Extreme verde $1.469.055 (50%) - 2 unds Carpa Pinguin Gemini 150 extreme $1.378.377 (50%) - 4 unds Sleep Bag Pinguin Expert 185 gris $1.093.312,5 (50%) - 4 unds Sleep Bag Pinguin Expert 185 naranja $1.093.312,5 (50%) - 4 unds Aislante Pinguin Skyline azul $459.000 (50%) - 4 unds Aislante Pinguin Skyline naranja $459.000 (50%) - 10 unds Aislante Nemo Switchback Ultralight $1.725.500 (50%) - 3 unds Estufa Pinguin Mantis $216.751(50%) - 3 unds Tula Pinguin 100Lt negra $299.625(50%) - 6 unds Casco Singing Rock Penta Blanco $688.799(50%) - 6 unds Casco Singing Rock Penta Rojo $688.799(50%) - 24 unds Bastón Pinguin Shock Orange $968.998(50%) – 8 unds Linterna Frontal Petzl Actik Core $1.185.430(50%) - 200 unds Cuerda Dinámica Edelweiss Toplight II $756.721(50%) - 2 unds Cuerda Dinámica Edelweiss Performance 9.2mm 60mt $833.000(50%) - 4 unds Arnes Edelweiss Dart 1 $358.050(50%) - 4 unds Arnes Edelweiss Dart 2 $358.050(50%) - 8 unds Mosq de Seg Petzl OK Screw Lock $244.188(50%) - 6 unds Crampon Singing Rock Fakir $1.218.002 (50%) - 2 unds Crampon Singing Rock Lucifer II $579.530(50%) - 6 unds Piolet Singing Rock Wizard $898.783(50%) - 2 unds Piolet Singing Rock Edge $366.799(50%) - 4 unds Bloqueador Petzl Tibloc $285.245 (50%) - 4 unds Polea Edelweiss Rotor 113R negra $212.960(50%) - 1 und Morral Pinguin Explorer 60 negro 2020 $228.800(50%) - 1 unid Morral Pinguin Explorer 60 azul 2020 $228.800(50%) - 1 unid Morral Pinguin Walker 50 negro 2020 $193.600(50%) - 1 unid Morral Pinguin Walker 50 azul 2020 $193.600(50%) - 4 unds Cinta Dyneema Edelweiss 10mm $101.200(50%) - 48 unds Cordino Edelweiss 6mm verde $88.707(50%) - 6 unds Pantalón Nieve y Esqui Wed'Ze 500 hombre $1.060.290(50%) - 6 unds Chaqueta Pinguin Signal $2.050.426,5(50%) (se ha realizado solo un desembolso equivalente al 50% del contrato). El emprendedor suscribe anexo de cambio de dirección con fecha del 28/12/2020	
3	El emprendedor suscribió anexo de inventario de bienes con fecha del 28/04/2021 con el siguiente detalle de activos: 3 unds Carpa Pinguin Arris Extreme naranja $1.469.055 (50%) - 3 unds Carpa Pinguin Arris Extreme verde $1.469.055 (50%) - 2 unds Carpa Pinguin Gemini 150 extreme $1.378.377 (50%) - 4 unds Sleep Bag Pinguin Expert 185 gris $1.093.312,5 (50%) - 4 unds Sleep Bag Pinguin Expert 185 naranja $1.093.312,5 (50%) - 4 unds Aislante Pinguin Skyline azul $459.000 (50%) - 4 unds Aislante Pinguin Skyline naranja $459.000 (50%) - 10 unds Aislante Nemo Switchback Ultralight $1.725.500 (50%) - 3 unds Estufa Pinguin Mantis $216.751(50%) - 3 unds Tula Pinguin 100Lt negra $299.625(50%) - 6 unds Casco Singing Rock Penta Blanco $688.799(50%) - 6 unds Casco Singing Rock Penta Rojo $688.799(50%) - 24 unds Bastón Pinguin Shock Orange $968.998(50%) – 8 unds Linterna Frontal Petzl Actik Core $1.185.430(50%) - 200 unds Cuerda Dinámica Edelweiss Toplight II $756.721(50%) - 2 unds Cuerda Dinámica Edelweiss Performance 9.2mm 60mt $833.000(50%) - 4 unds Arnes Edelweiss Dart 1 $358.050(50%) - 4 unds Arnes Edelweiss Dart 2 $358.050(50%) - 8 unds Mosq de Seg Petzl OK Screw Lock $244.188(50%) - 6 unds Crampon Singing Rock Fakir $1.218.002 (50%) - 2 unds Crampon Singing Rock Lucifer II $579.530(50%) - 6 unds Piolet Singing Rock Wizard $898.783(50%) - 2 unds Piolet Singing Rock Edge $366.799(50%) - 4 unds Bloqueador Petzl Tibloc $285.245 (50%) - 4 unds Polea Edelweiss Rotor 113R negra $212.960(50%) - 1 und Morral Pinguin Explorer 60 negro 2020 $228.800(50%) - 1 unid Morral Pinguin Explorer 60 azul 2020 $228.800(50%) - 1 unid Morral Pinguin Walker 50 negro 2020 $193.600(50%) - 1 unid Morral Pinguin Walker 50 azul 2020 $193.600(50%) - 4 unds Cinta Dyneema Edelweiss 10mm $101.200(50%) - 48 unds Cordino Edelweiss 6mm verde $88.707(50%) - 6 unds Pantalón Nieve y Esqui Wed'Ze 500 hombre $1.060.290(50%) - 6 unds Chaqueta Pinguin Signal $2.050.426,5(50%) (se ha realizado solo un desembolso equivalente al 50% del contrato).1 EQUIPO DE MESA Procesador AMD Ryzen 5 3600 Board AsRock A520 Memoria RAM DDR4 16Gb (2*8) 3200Mhz Oloy Disco SSD 240Gb Disco Mecánico HDD 1Tb Fuente de poder Thermaltake 500W Reales 80+ white Chasis CoolerMaster Q300L 1FAN Tarjeta de Video Nvidia GeForce GXT970 4Gb Monitor ViewSonic 22” VA2261H Combo teclado-mouse inalámbrico Genius $3.950.000 1 EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL Procesador AMD Ryzen 5-3500U 2.1GHz 4C MB Memoria 8GB (4GB OnBoard + 4GB DDR4 2400 SODIMM) Crece a 12GB Slots x1 Disco Sólido 512GB M.2 2242 NVME TLC Sistema Operativo Windows 10 Home Single Pantalla 14.0HD TN AG 220N N Color GREY Batería 2CELL 30WH Gráficos Radeon Vega 8 Slots 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 2.0, 1xHDMI 1.4b, SD Card Reader, 3.5 mm Stereo Headphone and Microphone Combo Audio Jack WebCam 0.3M W/SINGLE MIC, Speakers 2x1.5W, Wireless WLAN 1x1AC+ Bluetooth, Peso 1.6Kg $1.950.000 26	$ 26.401.765,50
4	El emprendedor suscribió anexo de inventario de bienes con fecha 02 de septiembre de 2021 con el siguiente detalle de activos así 3 Carpa Pinguin Arris Extreme naranja $2.938.110 3 Carpa Pinguin Arris Extreme verde $2.938.100 2 Carpa Pinguin Gemini 150 extreme show $2.756.754 4 Sleep Bag Pinguin Expert 185 gris 2021 $2.186.625 4 Sleep Bag Pinguin Expert 185 naranja 2021 $2.186.625	$ 110.398.521

4 Aislante Pinguin Skyline azul $917.999.32
4 Aislante Pinguin Skyline naranja $917.999.32
10 Aislante Nemo Switcback Ultralight $3.451.000
3 Estufa Pinguin Mantis $433.501.53
3 Tula Pinguin 100Lt negra $599.249.49
6 Casco Singing Rock Penta Blanco $1.377.598.74
6 Casco Singing Rock Penta Rojo $1.377.598.74
24 Bastón Pinguin Shock Orange $1.937.995.92
8 Linterna Frontal Petzl Actik Core $2.370.860.80
200 Cuerda Dinámica Edelweiss Toplight II x metros $1.513.442
2 Cuerda Dinámica Edelweiss Performance 9.2mm 60mt $1.666.000
4 Arnes Edelweiss Dart 1 $716.099.16
4 Arnes Edelweiss Dart 2 $716.099.16
8 Mosq de Seg Petzl OK Screw Lock $488.376
6 Crampon Singing Rock Fakir $2.436.003.78
2 Crampon Singing Rock Lucifer II $1.159.060
6 Piolet Singing Rock Wizard 1.797.566.40
2 Piolet Singing Rock Edge $733.599.30
4 Bloqueador Petzl Tibloc B01B $570.490.76
4 Polea Edelweiss Rotor 113R negra $425.920.04
1 Morral Pinguin Explorer 60 negro 2020 $457.600.22
1 Morral Pinguin Explorer 60 azul 2020 $457.600,22
1 Morral Pinguin Walker 50 negro 2020 $387.199,82
1 Morral Pinguin Walker 50 azul 2020 $387.199,82
4 Cinta Dyneema Edelweiss 10mm 120 cm 202.299,96
48 Cordino Edelweiss 6mm verde $177.414.72
6 Pantalón Nieve y Esqui Wed'Ze 500 hombre $2.120.580
6 Chaqueta Pinguin Signal $4.100.851,78
1 EQUIPO DE MESA Procesador AMD Ryzen 5 3600 Board AsRock A520 Memoria RAM DDR4 16Gb (2*8) 3200Mhz Oloy Disco SSD 240Gb Disco Mecánico HDD 1Tb Fuente de poder Thermaltake 500W Reales 80+ white Chasis CoolerMaster Q300L 1FAN Tarjeta de Video Nvidia GeForce GXT970 4Gb Monitor ViewSonic 22” VA2261H Combo teclado-mouse inalámbrico Genius $3.950.000
EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL Procesador AMD Ryzen 5-3500U 2.1GHz 4C MB Memoria 8GB (4GB OnBoard + 4GB DDR4 2400 SODIMM) Crece a 12GB Slots x1 Disco Sólido 512GB M.2 2242 NVME TLC Sistema Operativo Windows 10 Home Single Pantalla 14.0HD TN AG 220N N Color GREY Batería 2CELL 30WH Gráficos Radeon Vega 8 Slots 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 2.0, 1xHDMI 1.4b, SD Card Reader, 3.5 mm Stereo Headphone and Microphone Combo Audio Jack WebCam 0.3M W/SINGLE MIC, Speakers 2x1.5W, Wireless WLAN 1x1AC+ Bluetooth, Peso 1.6Kg $1.950.000
1 CANON Power Shot SX70 HS, Cámara todo en uno, de alta gama, que cuenta con zoom de 65x y ofrece características de vanguardia, versátiles y mejoradas con un diseño de estilo réflex. Amplía las posibilidades de disparo con compatibilidad para imágenes en RAW, vídeo 4K, Bluetooth® y Wi-Fi, así como con Visión en directo remota. + tarjeta o memoria sandisk – tipo SDHC – interfaz SDHC – Clase D – 32 GB $2.600.000
1 Canon 80D con lente 18- 135mm IS USM + Memoria 64Gb de 100Mb/s + Bolso Sensor APS-C CMOS de 24.2MP Pantalla táctil de 3.0 “1.04mDot Vari-Angle Grabación de video Full HD 1080p a 60 fps Sistema de AF de 45 puntos de tipo cruzado Dual Pixel CMOS AF ISO 25600 expandido, Disparo de hasta 7 fps Wi-Fi incorporado con NFC Sensor de medición RGB + IR de 7560 píxeles EF-S 18-135 mm f / 3,5-5,6 IS USM Lente $4.000.000
8 RADIOS Motorola T600 H2o Impermeable $2.800.000
1 GPS GARMIN eTrex® 32xREFERENCIA: 010- 02257-03 $1.300.000
3 Binoculares Bushnell 10 X 42 Powerview Roof Prism Binocular $2.070.000
1 Binocular Vortex Óptica Crossfire Hd 10x42 Prismáticos, Negro $850.000
3 BICI MTB ALM ASPECT 960/2021 8V S GR $7.359.300

	4 BICI MTB ALM ASPECT 960/2021 8V M GR $9.812.400 3 BICI MTB ALM ASPECT 960/2021 8V L GR $7.359.300 1 BICI MTB ALM ASPECT 960/2021 8V XL GR $2.453.100 1 BICI MTB ALM ASPECT 950/2021 9V L GR $2.763.100 1 BICI MTB ALM ASPECT 940/2021 9V L NR $3.183.100 13 CASC P/RUT MOD Y41 SPARK $1.570.400 1 escritorio Superficie en madecor 15 mm, Estructura en tubo cuadrado de 2" Metal negro, Arc hivo 2x1 consta de Dos (2) Cajoneros, y un (1) cajonero carpetero con nivelador antideslizante, acabados en pintura electrostática pulverizada. Medida: 1.50 Largo x 1.50 x 0,50 Ancho x 0.75 Alto $700.000 2 Biblioteca elaborada en MetalMadera, Estructura en tubo cuadrado de 2" Color negro o a elegir, madecor color alpi o a elegir. Medida: 1.20 x 0.40 1.80 $760.000 1 Silla Alto 0,45 - Radio 1,00*0,40. Tela Murano, Estructura metálica en cold rolled 2*1, con espuma de alta densidad. Acabados en pintura electrostática pulverizada. Compuesta : 1 sofá dos puestos 2 puff bancas 1 mesa centro $950.000 1 silla Mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm, opción cabecero regulable en altura y profundidad.(promoción válida hasta agotar existencias) $390.000 4 BICICLETA SCOTT ASPECT MTB VEL $4.460.000 1 BICICLETA 700 SACRAMENTO 9VEL HIDRA $1.850.000 3 CASCO SPORT COMPACT CE LAZER $364.290 El emprendedor cumplió con suscribir los anexos de inventarios de la totalidad de bienes adquiridos con los recursos del Fondo Emprender.	

- En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA	DESCRIPCIÓN
Meta	El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $16.409.638 representados en: **Especie**: $6.076.000: Maquinaria y Equipo (4 aislantes $796,000, 2 Carpas 4 estaciones $1,610,000, 2 estufas camping, 290,000, 5 frontales $675,000, 1 petate $265,000, 2 pipetas $40,000, 4 sacos de dormir $2,400,000) **Efectivo:** $4.573.493 $290.000 Gastos de matrícula mercantil $3.096.000: siete meses de servicios públicos (agua, luz), tres meses de teléfono, internet y comunicaciones, papelería, pendón, manual de marca $1.000.000: Visitas a agencias de viajes y operadoras $1.374.144: Efectivo Cabe mencionar que, en la formulación del plan de negocios, el emprendedor proyecto una cifra de $15.035.493, que representa el 9.16%, para darle cumplimiento al acuerdo 0010 del 2019 numeral 7 del artículo 19, el cual establece el 10%, el emprendedor mínimo debe aportar $16.409.638. Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor.
1	El emprendedor presentó certificado de la Cámara de Comercio donde se registró como capital suscrito y pagado el valor de $6.076.000. Tiene pendiente evidenciar el registro contable y el libro de Actas y Accionistas con este aporte. Adicionalmente, tiene pendiente evidenciar los soportes de validación indicado en el Protocolo de validación del aporte social.
2	El emprendedor ha reportado el valor del aporte en la Cámara de Comercio (Capital Suscrito y Pagado $6.076.000), en el Libro de Actas y Accionista de la Empresa y en la Contabilidad en las partidas del Patrimonio (Capital Suscrito y Pagado) contra la partida de propiedad, planta y equipo. Tiene pendiente anexar la evidencia para validación del aporte en atención al protocolo respectivo y el registro contable por el total del aporte en los estados financieros y actualización de la cámara de comercio.

3	Se evidencio el registro ante la Cámara de Comercio con fecha de renovación 26 de marzo de 2021; el valor del aporte del emprendedor por valor de $16.409.638 no se registrado en su totalidad, continua como capital suscrito y pagado un valor de $6.076.000; el emprendedor fue informado de la importancia del cumplimiento del registro del aporte ante la Entidad y registro en libros contables con sus respectivos soportes.
4	Anexó acta de aporte del emprendedor, atendiendo lo establecido en el protocolo validación aporte del emprendedor.

3.3 Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Afiches
	1	Aviso en graffiti
	1	Videos promocionales
	1	Página web
	1	Redes sociales
	1	Google Adws
	1	Pendón araña
	1	Tarjetas de presentación
	1	Postales de recuerdo
	1	Caramañolas (Souvenir)
	1	Mugs (Souvenir)
Total	**11**	

VISITA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
2	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
3	2	Anexa dos productos para eventos de mercadeo: 1. Página web: www.espeletiatrips.com 2. Redes sociales https://www.youtube.com/channel/UCygIDli_oACb9cu5EmAR51Q	En estos eventos se evidenció inclusión de logos Presidencia de la República, Sena y Fondo Emprender.
4	11	Anexa siete eventos de mercadeo pendientes, estos se detallan así: 3. Afiches 4. Aviso en grafiti (aviso pirograbado) 5. Videos promocionales 6. Google Adws (portafolio de servicios) 7. Pendón araña 8. Tarjetas de presentación 9. Postales de recuerdo 10. Caramañolas (Souvenir) 11. Mugs (Souvenir)	Se incluyeron logos Presidencia de la República, Sena y Fondo Emprender en los eventos de mercadeos realizados

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS*	DESCRIPCIÓN
Meta	11	N/A
1	0	Aún no se han realizado contrapartidas.

2	0	El emprendedor manifiesta que, asistió a un evento con la Universidad del Tolima, sin embargo, no fue coordinado con el gestor de emprendimiento, por lo anterior, no ha sido avalado por el SENA. Igualmente indica que, del SENA recibió una invitación a una rueda de negocios cazadores emprendedores por parte de la Líder Regional de Emprendimiento, pero, el gestor tampoco participo y no tenía conocimiento de dicha invitación. El emprendedor solicitara a Líder la documentación que soporta la participación. Es de suma importancia que estos eventos sean coordinados y programados por el gestor de emprendimiento, con el fin de que se avalen y se avance en el indicador. Teniendo en cuenta que la invitación a la rueda fue por parte del SENA, se recomienda realizar la gestión pertinente para que se avale el evento de contrapartida.
3	0	El emprendedor informó en la visita que se han realizado siete socializaciones, que está pendiente el aval que emite el Sena.
4	11	El emprendedor realizó once (11) eventos de contrapartida certificadas por el SENA y anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: **Charlas informativas:** 1 Charla virtual: charla entrenamiento Modulo Protagonistas Fondo Emprender, estructure su plan de negocio Centro de Desarrollo Empresarial Inducción Gestores SBDC – Regional Tolima, realizada el 23/03/2021 2 Charla virtual: charla entrenamiento estructure su plan de negocio Centro de Desarrollo Empresarial Inducción Gestores SBDC – Regional Tolima, realizada el 15/04/2021 3 Charla virtual: charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender, realizada el 15/04/2021. 4 Charla virtual: charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender, realizada el 19/04/2021. 5 Charla virtual: charla de entrenamiento Estructure su plan de negocio Centro de Desarrollo Empresarial Inducción Gestores SBDC regional Tolima, realizada el 22/04/2021 6 Charla virtual: Charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender, realizada el 22/04/2021 7 Charla virtual: Charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender, realizada el 28/04/2021 8 Charla virtual: charla de orientación a mujeres sobre los servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender, realizada el 20/05/2021 9 Charla virtual: charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender, realizada el 22/06/2021 10 Charla virtual: charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender –SENA Regional Tolima, realizada el 07/07/2021 11 Charla virtual: charla de orientación a emprendedores en servicios del SBDC y convocatorias Fondo Emprender –SENA Regional Tolima, realizada el 19/07/2021

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.

3.5 Gestión en Producción

	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO
METAS	338	Servicios turísticos, distribuidos así: Planes de Mineima (6), Reto caminar entre gigantes (3), Experiencia entre espeletias (5) Aguas sagradas del Cumanday (50), Viviendo el valle de Arby (12), Templanza del arriero (6) Bicitermal (5) Bicimurillo (71) Alquiler equipos montaña (70) y Alquiler bicicletas para montaña (110)

VISITA	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	0	Servicios turísticos	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa. Por lo anterior, no se evidencia avance en el indicador.
2	0	Servicios turísticos	La empresa no ha dado inicio al proceso productivo. En su plan de negocios contempló un periodo improductivo de dos (2) meses, sin embargo, se encuentra próximo a cumplir cuatro meses, sin superar la etapa preoperativa, lo afecta considerablemente el logro de los indicadores propuestos. De acuerdo a información suministrada por el emprendedor, inició la prestación de servicios turísticos en el mes de diciembre de 2020, aproximadamente 3 servicios. Se recomienda efectuar el reporte de producción el día 5 de enero de 2021, con el fin de evidenciar avance en el indicador.
3	14	Servicios turísticos	La empresa se halla en etapa operativa, este indicador se inició en el mes de diciembre de 2020 hasta marzo de 2021, para esto hizo de uso de publicidad en página web y redes sociales.
4	42	Servicios turísticos	Además de lo informado en visita tres, el emprendedor reporta producción al 31 de agosto de 2021 de 42 servicios turísticos

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
Meta	$184.893.827	El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta planes distribuidos en los siguientes servicios: Mineima, reto caminar entre gigantes, experiencia entre espeletias, aguas sagradas del cumanday, viviendo el valle de Arby, templanza del arriero, Bicitermal Bicimurillo, alquiler equipos montaña y alquiler bicicletas para montaña.
1	$0	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas.
2	$0	El emprendedor manifiesta que, realizó ventas de servicios turísticos (Aguas sagradas del Cumanday) en el mes de diciembre de 2020 aproximadamente por valor de $2.000.000, se solicita cargar el informe de ventas a más tardar el día 5 de enero de 2021, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Fondo Emprender, con el fin de evidenciar avance en el indicador.
3	$12.014.000	La empresa se encuentra en etapa operativa, dio inicio a las operaciones desde el mes de diciembre de 2020 hasta marzo de 2021. El registro de las ventas fue verificado en los estados financieros y declaraciones tributarias presentadas por la empresa al corte del 31 de marzo de 2021.
4	$32.493.000	Al cierre del mes de agosto de 2021, registra ventas por $32.493.000, estas fueron facturadas, registradas en los libros de contabilidad y declaradas ante la administración de impuestos nacionales y pagado la autorretención de renta.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4 VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Estados Financieros	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, debe presentar los de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados). **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma los estados financieros hasta el mes de noviembre de 2020; así como, las políticas de medición contable

					Visita 3: se verificó estados financieros con corte al 31 de marzo de 2021 **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó los estados financieros desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021, con las políticas de medición contable.
Libros oficiales	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, deberá presentar el libro de Actas de Asamblea y el libro Accionistas registrado en la Cámara de Comercio y anexarlos en la plataforma en documentos legales. **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma el libro de Actas y de Accionistas registrado en la Cámara de Comercio, con el respectivo registro de constitución y la información del accionista **Visita 3:** se verificó estos en plataforma del fondo emprender al corte 31 de marzo de 2021. **Visita 4:** la empresa registró en la Cámara de Comercio el libro de Actas y libro de Accionistas, en el libro de actas se registró aprobación de los estados financieros del año 2020, y en el libro de accionistas reposa la información del único socio accionista (la emprendedora), con la cantidad de acciones y su valor, que correspondían al aporte propuesto en el plan de negocios.
Libros de Contabilidad	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, deberá presentar el libro de inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma los libros oficiales hasta el mes de noviembre de 2020. **Visita 3:** se verificó estos en plataforma del fondo emprender al corte 31 de marzo de 2021. **Visita 4:** la interventoría evidenció de forma virtual y en plataforma los libros de la empresa, libro diario, libro de inventarios, libro de actas y libro de socios o accionistas hasta el mes de agosto de 2021
Conciliaciones bancarias	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar la conciliación bancaria a partir de la fecha de la apertura de la cuenta. **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma las conciliaciones bancarias hasta el mes de noviembre de 2020. **Visita 3:** se verificó el formato en plataforma del fondo emprender al corte 31 de marzo de 2021. **Visita 4:** se presentaron las conciliaciones bancarias desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021
Cuenta Bancaria	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** el emprendedor no ha realizado la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la empresa. Debe anexar en la plataforma certificación de entidad financiera donde se especifica que dio apertura a cuenta bancaria. **Visita 2:** La cuenta bancaria se encuentra Activa y es utilizada por el emprendedor para recibir los desembolsos del Fondo Emprender. Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 446000003-80, fecha apertura 02/10/2020 **Visita 3:** la cuenta se halla vigente y en ella se consignan los recursos propios y los que son abonados por el Fondo Emprender (nómina) **Visita 4:** se presentaron los extractos bancarios desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021.

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** La empresa deberá presentar declaración de retención en la fuente teniendo en cuenta que "Toda empresa o persona jurídica es agente de retención y por consiguiente siempre debe presentar la declaración de retención mensualmente. "*El parágrafo 2 del artículo 606 del estatuto tributario señala que la declaración de retención en la fuente no se debe presentar en los periodos en los que no se hayan realizado operaciones sujetas a retención. Es decir que no se deben presentar declaraciones de retención en ceros, es decir, cuando el*

					respectivo mes no se practicaron retenciones". Para tales casos anexar mensualmente el certificado tributario expedido por el profesional contable contratado por la empresa o evidenciar la declaración y pago de la respectiva declaración. Reportar en plataforma por INFORMACION TRIBUTARIA. **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma certificación de no obligatoriedad hasta el mes de noviembre de 2020 **Visita 3**: se verificó presentación de esta declaración correspondiente al mes de marzo de 2021. **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó los certificados del contador donde consta que no hubo hecho generador que obligara a presentar la declaración de marzo de 2020 y hasta noviembre de 2020 y presentó las declara raciones y pagos de diciembre de 2020 hasta agosto de 2021
Autorretención Renta:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, deberá presentar la declaración de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma certificación de no obligatoriedad hasta el mes de noviembre de 2020 **Visita 3**: se verificó el pago de este anticipo en del mes de marzo de 2021. **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó los certificados del contador donde consta que no hubo hecho generador que obligara a presentar la declaración de marzo de 2020 y hasta noviembre de 2020 y presentó las declara raciones y pagos de diciembre de 2020 hasta agosto de 2021.
Declaraciones de IVA:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** debe presentar la declaración o certificado del Contador, de los bimestres 2, 3 y 4 de 2020. **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma certificación de no obligatoriedad hasta el mes de noviembre de 2020 **Visita 3:** se verificó cumplimiento de esta declaración con fecha 12 de enero de 2021. **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó los certificados del contador donde consta que no hubo hecho generador que obligara a presentar la declaración de marzo de 2020 y hasta noviembre de 2020 de 2021 y presentó la declaración de IVA bimestre 6 de 2020, primer y segundo cuatrimestre de 2021 con saldo a favor.
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:	N/A	N/A	N/A	N/A	**Visita 1:** de acuerdo a la actividad económica que desarrolla, no se encuentra obligado a la presentación y pago del impuesto. **Visita 2:** de acuerdo a la actividad económica que desarrolla, no se encuentra obligado a la presentación y pago del impuesto. **Visita 3:** la empresa no es responsable de este impuesto.
Declaración de Renta:	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** le corresponde presentar la Declaración de Renta del año 2020, en el año 2021. **Visita 2:** le corresponde presentar la Declaración de Renta del año 2020, en el año 2021. **Visita 3:** se evidenció que esta fue presentada el 09 de abril de 2021. **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó la declaración de renta el 9 de abril de 2021
Declaración de Información Exógena:	N/A	N/A	N/A	Cumple	**Visita 1:** le corresponde presentar la Información Exógena del año 2020, en el año 2021. **Visita 2:** le corresponde presentar la Declaración de Renta del año 2020, en el año 2021. **Visita 3:** no se ha cumplido el tiempo para presentar este tipo de información **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó la información exógena el 10 de mayo de 2021.
Declaración de Industria y Comercio:	No cumple	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaración anual del año 2020, la presenta en el año 2021.

					Visita 2: en el año 2021 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2020, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 3:** se evidencia el cumplimiento de esta obligación. **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó la declaración de industria y comercio el 10 de marzo de 2021
Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar la declaración correspondiente de acuerdo a la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo de declaración deberá presentar certificado de Contador con la explicación o documento emitido por el municipio. **Visita 2:** presentó por medio virtual y anexó en la plataforma certificación de no obligatoriedad hasta el mes de noviembre de 2020. **Visita 3:** se evidencia el cumplimiento de esta obligación. **Visita 4:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, presentó la declaración de industria y comercio el 10 de marzo de 2021. Para los siguientes meses la empresa no realizo operaciones que generen esta obligación, certificado emitido por el contador..

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** La empresa se encuentra en etapa pre operativa, aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** ha realizado un contrato laboral, según lo detallado en el numeral 3.1 del acta. **Visita 3**: ha realizado seis contratos laborales, según lo detallada en el numeral 3.1 del acta. **Visita 4:** La empresa celebró cinco contratos laborales, Gerente y Auxiliar administrativo, tal como está establecido en el numeral 3.1 de este informe
Afiliación la seguridad social:	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** anexa en la plataforma las afiliaciones a la seguridad social (EPS, Fondo de pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar) del empleado que tiene vínculo contractual con la empresa. **Visita 3:** los cargos tienen su afiliación al sistema de seguridad social. **Visita 4:** La empresa evidenció la afiliación al sistema de seguridad social de los cinco contratos laborales reportados en el aplicativo.
Pagos a la seguridad social:	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** anexa en la plataforma los respectivos pagos a la seguridad social de hasta el mes de octubre y noviembre de 2020. **Visita 3:** se ha verificado el pago a la seguridad social. **Visita 4:** La empresa evidenció los pagos desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021 de los contratos laborales vigentes reportados en el aplicativo
Pagos de nómina:	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** anexa en la plataforma los respectivos pagos de la nómina hasta el mes de noviembre de 2020. **Visita 3:** se ha verificado el pago de nómina de los empleados a cargo de la empresa hasta el mes de marzo der 2021. **Visita 4:** La empresa evidencio los pagos desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021 de los contratos laborales vigentes
Pago de prestaciones sociales:	N/A	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** deberá evidenciar el pago de prima de servicios que se debió pagar en diciembre 20; en enero de 2021, deberá pagar los intereses a las cesantías, y en febrero de 2021 deberá considerar las cesantías en el respectivo fondo. **Visita 3:** se ha verificado el pago de prestaciones sociales del cargo de gerente como intereses sobre las cesantías y cesantías en los meses de enero y febrero de 2021 respectivamente. **Visita 4:** La empresa presentó en el mes de diciembre de 2020 el pago de la prima del segundo semestre de 2020 y primer semestre del año 2021, como también presentó en el mes de enero de 2021 el soporte

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
					de pago de los intereses a las cesantías, como también para el día 3 de marzo de 2021 el soporte de pago de cesantías del empleado que se encuentra activo en nómina (gerente) .
Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social.	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** anexa en la plataforma los certificados de paz y salvo hasta noviembre de 2020. **Visita 3:** anexa en la plataforma los certificados de paz y salvo hasta marzo de 2021. **Visita 4:** La emprendedora presentó certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social emitido por contador desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021.
Reglamento interno de trabajo:	N/A	No Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se recomienda la elaboración y publicación de este reglamento. **Visita 2:** el emprendedor tiene pendiente evidenciar la gestión de este compromiso en la plataforma **Visita 3:** anexa en plataforma este reglamento. **Visita 4:** La empresa contaba con el reglamento interno de trabajo.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumple	No Cumple	No cumple	Cumple	**Visita 1:** el emprendedor es consciente que debe contratar a la mayor brevedad una persona competente para la implementación del SG-SST en la empresa. **Visita 2:** el emprendedor tiene pendiente evidenciar la gestión de este compromiso en la plataforma **Visita 3:** no se evidencia implementación del SG-SST. **Visita 4:** La empresa contaba con la implementación del SG-SST en fase final y un 100% de implementación de cada una de las normas requeridas

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** el emprendedor no anexo el certificado de Cámara de Comercio y acta de constitución a la plataforma. La empresa está constituida desde el día 03 de marzo del año 2020, en la cámara de comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, con matrícula número 68371, con una duración de la empresa en tiempo indefinido, figura como representante legal el emprendedor, tiene como actividad económica principal 7912 - Actividades de Operadores Turísticos. Un capital suscrito y pagado por $6.076.000. Tiene como dirección principal y de notificación CR 8 4 20 Br Centro, teléfono 3175301103, en la ciudad de Murillo (Tolima). **Visita 2:** el emprendedor anexa este documento con la actualización de la dirección del sitio de operación aprobado y el acta de constitución de la empresa. **Visita 3**: se verificó este documento con fecha marzo 23 de 2021. **Visita 4:** La empresa presentó acta de constitución y certificado de Cámara de Comercio con matricula 68371 del 03 de marzo de 2020, contaba con la dirección actualizada y el capital con los aportes propuestos por la emprendedora
Renovación de registro mercantil	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2021. **Visita 2:** la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2021. **Visita 3:** se renovó el registro mercantil con fecha 26 de marzo de 2021. **Visita 4:** Se realizó la renovación de la Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2021..

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
RUT	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** presenta el RUT, pero no ha sido anexado en la plataforma. La empresa cuenta con actividad principal 7912 - Actividades de Operadores Turísticos **Visita 2**: el emprendedor anexa este documento con la actualización de la dirección del sitio de operación aprobado. **Visita 3:** se evidenció el RUT de la empresa en plataforma del Fondo Emprender pestaña empresa. **Visita 4:** la empresa contaba con el RUT actualizado, con la actividad principal 7912 "Actividades de operadores turísticos". Se evidenció la dirección con el domicilio actualizado y la obligación de facturación electrónica.
Resolución Facturación	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** la empresa no cuenta con resolución para facturar, se indica a el emprendedor que debe expedirla y anexar este documento en la plataforma en la actividad 93. **Visita 2:** el emprendedor anexa resolución de facturación electrónica No. 18764003879114 autorizando el rango 1 a 1.000 **Visita 3:** se anexa está en plataforma del Fondo Emprender en documentos legales. **Visita 4:** La empresa reportó la Resolución de Facturación No. 18764003879114, con prefijo FT numeradas de la 1 a la 1000, con vigencia de 12 meses de fecha 7/9/2020. La autorización para Documento Soporte de fecha 22/09/2020, con formulario No. 18764004510225, prefijo DSNF de la 1 al 500, vigencia 12 meses
Certificado de libertad y tradición	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación ubicado en el municipio de Murillo - Tolima El emprendedor debe anexar en la plataforma el certificado de tradición y libertad. **Visita 2:** la propietaria del inmueble es la Sra. Blanca Gladys Pinilla de Jiménez con C.C. 65.710.261, Matricula Inmobiliaria No. 364-151 el inmueble se encuentra ubicado en el municipio de Murillo - Tolima en la Calle 4 # 7 - 70 Barrio Centro. Es verificado su contenido y el documento cumple con lo estipulado en el instructivo de pagos y los requerimientos jurídicos. **Visita 3:** la empresa cuenta con este documento desde la viabilidad del predio donde se desarrolla el objeto social de la empresa. **Visita 4:** el emprendedor anexó el certificado de libertad y tradición del punto de operación ubicado calle 4 # 7-70 barrio Centro, Murillo (Tolima)
Constancia de revisión de condiciones del inmueble (del emprendedor)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** del punto de operación, debe presentar esta constancia como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. **Visita 2**: documento emitido por el emprendedor y anexado en la plataforma con fecha 18 de septiembre de 2020, donde especifica claramente las condiciones del predio donde lleva a cabo las actividades productivas de la empresa. **Visita 3:** este documento fue emitido por el emprendedor al término de las adecuaciones del local sede social de la empresa. **Visita 4:** el emprendedor anexó la constancia de revisión de las condiciones del inmueble la cual se presentó con todos los documentos requeridos para la legalización del predio.
Permiso uso de suelo	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación y tiene pendiente anexar el permiso de uso de suelos en la plataforma expedido por la autoridad competente. **Visita 2:** anexó documento con fecha 07 de octubre de 2020, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico, donde indica que el uso del suelo es compatible, corresponde a eje de actividades de servicios, uso de suelos principal donde es permitido llevar a cabo las actividades comerciales de la empresa **Visita 3:** este permiso fue adquirido como parte de los documentos para dar viabilidad al local donde se realiza la empresa sus actividades administrativas. **Visita 4:** El emprendedor evidenció el certificado del uso del suelo compatible con la actividad económica a desarrollar en dicho predio

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Contrato de arrendamiento	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, tiene pendiente anexar Contrato de Arrendamiento en la plataforma. **Visita 2:** anexó contrato de arrendamiento a partir del 01/10/2020 por 12 meses, el predio se encuentra ubicado en la Calle 4 # 7 – 70. Se evidencia pago de arrendamiento hasta el mes de diciembre de 2020 **Visita 3:** este se halla vigente hasta el 30 de setiembre de 2021. **Visita 4:** La empresa realizó contrato por 12 meses a partir del 01 de octubre de 2020 del local ubicado en calle 4 #7-70 barrio Centro, Murillo (Tolima), además de ello presentó en plataforma el pago del arriendo desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021
Certificado de Bomberos	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, tiene pendiente anexar Certificado de Bomberos en la plataforma. **Visita 2:** el emprendedor tiene pendiente evidenciar la gestión de este compromiso en la plataforma. **Visita 3:** se anexo este documento el 23 de abril de 2021 en documentos legales **Visita 4:** La empresa contaba con el certificado de bomberos desde el mes de octubre de 2020, concepto favorable por parte de esta entidad.
Registro de marca	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** en el informe final de Evaluación, se estableció que el emprendedor tiene la obligación de realizar el trámite respectivo, a la fecha no se evidencia gestión. **Visita 2: e**l emprendedor tiene pendiente evidenciar la gestión de este compromiso en la plataforma. **Visita 3:** emprendedor tiene pendiente evidenciar la gestión de este compromiso en la plataforma. Se informó al emprendedor que este trámite debe estar finalizado al vencimiento del contrato de interventoría. **Visita 4:** La empresa contaba con el pago del registro de marca de fecha 22 de junio, el 02 de septiembre de 2021 llegó correo de la Superintendencia de Industria y Comercio con radicado número SD2021/0058641 donde informaron lo siguiente: La solicitud de signo distintivo ha sido radicada con Examen Acelerado de Forma.
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros.	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** debe anexar la evidencia de comunicación de la apertura del establecimiento a la Policía (artículo 87 –Título VIII del Código de Policía) y contar con los protocolos de bioseguridad que exige el gobierno nacional para la mitigación de la pandemia del COVID- 19. Este protocolo deberá contar con el aval o visto bueno de la entidad municipal correspondiente. Igualmente, debe contar con el Registro Nacional de Turismo. Con secretaría de salud una visita preliminar, con diagnóstico inicial de como deberá operar el negocio. **Visita 2:** El emprendedor reportó certificado de Registro Nacional de Turismo a nombre de la empresa, con fecha de expedición 7/09/2020 y fecha de vencimiento 31/03/2021, sin embargo, no se ha evidenciado el respectivo pago a FONTUR. El emprendedor manifiesta que, ya pago el mes de diciembre de 2020. La Secretaría de Salud y Desarrollo Social Comunitario de Murillo-Tolima, indica que, Protocolo De Bioseguridad De Espeletya Trips S.A.S con NIT 901.373.207-6 con representante legal Breyley Yair Sanabria Cortes, bajo los parámetros de las resoluciones 666 y 1443 de 2020, se evidencia que cumplen con la ruta en la atención a las medidas preventivas a desarrollar para la mitigación del contagió biológico del COVID-19. **Visita 3:** se anexa el registro nacional de turismo en documentos legales, actualizado y pagado hasta abril de 2021. **Visita 4:** La empresa contaba con el protocolo de bioseguridad por parte dela Entidad municipal competente.

5 OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: "se enfoca en el valor social, ambiental y cultural que tiene cada recurso, donde lleva a los viajeros a explorar, sentir y descubrir de una manera responsable, sostenible y sustentable, permitiendo la interacción con el territorio de manera segura, confiable y tranquila; a través de una serie de actividades de turismo de naturaleza genuino que involucran personal y equipos especializados, para un servicio óptimo y de calidad. Uno de sus elementos diferenciales es involucrar a la comunidad local del municipio de Murillo en una dinámica en torno al turismo desde una perspectiva social comunitaria, incluyente, transformadora y participativa que conlleve a mejorar la calidad de vida de 30 familias, al igual que jóvenes, niños y niñas de la zona rural y urbana mediante programas alternativos que promuevan ideas nuevas de negocio, educación y sensibilización a partir de la conciencia colectiva local y cadenas productivas de valor en torno a las rutas y planes diseñados, dando prioridad y oportunidades a la población más vulnerable, convirtiéndolos en aliados estratégicos de la propuesta de valor.
1	NO	A la fecha no se evidencia la gestión realizada para dar cumplimiento, el plan de negocios se encuentra en etapa preoperativa.
2	NO	A la fecha no se evidencia la gestión realizada para dar cumplimiento, el emprendedor manifiesta que, está dando cumplimiento por medio de la prestación de servicios a los turistas desde el mes de diciembre de 2020, sin embargo, reunirá las evidencias para soportar la gestión.
3	NO	A la fecha no se evidencia la gestión realizada para dar cumplimiento, el emprendedor manifiesta que, está dando cumplimiento por medio de la prestación de servicios a los turistas desde el mes de diciembre de 2020, sin embargo, reunirá las evidencias para soportar la gestión.
4	SI	Se evidenció el cumplimiento e implementación del componente innovador por medio de los recorridos para explorar sectores como: laguna verde encantada, utilizar aguas termales a alturas promedio de 3.950 metros sobre el nivel del mar, durante los ascensos y descensos se promueve la conservación del medio ambiente, además, contaba con el sello de calidad de negocios verdes otorgado por CORTOLIMA.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: Espeletia Trip plantea un diseño de producto turístico sostenible, sustentable, amigable con el medio ambiente y las comunidades locales; a través de actividades y planes turísticos de naturaleza, que prioricen la sensibilización de los visitantes en pro de un concepto distinto de hacer turismo de naturaleza, mediante encuentros vivenciales y experienciales con el territorio local desde el explorar, sentir y descubrir. Por tal motivo nuestra razón de ser se basa en el turismo que genere un impacto positivo en la subjetividad de nuestros clientes y el respeto por el territorio, resumida en la experiencia de ser un montañero de los andes. Lo cual no es otra cosa que el beneficio mutuo y la interacción con la naturaleza desde una visión constructivista y objetiva del turismo, siendo una causa de salud mental y física pero también ambientalista y educativa, que nos permita salir de las prácticas tradicionales de turismo de naturaleza, que en muchos casos caen en la monotonía y la costumbre de recorridos parcos y poco experienciales.
1	NO	A la fecha no se evidencia gestión, el plan de negocios se encuentra en etapa preoperativa.

2	NO	A la fecha no se evidencia la gestión realizada para dar cumplimiento, el emprendedor manifiesta que, está dando cumplimiento por medio de la prestación de servicios a los turistas desde el mes de diciembre de 2020, sin embargo, reunirá las evidencias para soportar la gestión.
3	NO	A la fecha no se evidencia la gestión realizada para dar cumplimiento, el emprendedor manifiesta que, está dando cumplimiento por medio de la prestación de servicios a los turistas desde el mes de diciembre de 2020, sin embargo, reunirá las evidencias para soportar la gestión.
4	SI	Los paquetes turísticos ofrecidos por el emprendedor, involucraban recorridos por sitios como lagunas, aguas termales que hacen de los visitantes de Espeletia Trips un factor diferenciador, es decir, recorridos que salen de la monotonía y recorridos faltos de experiencias de montañas.

6 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	NO	Debe anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe con corte al 02 de octubre, lo debe anexar el 03 de octubre de 2020, el segundo corte es el 2 de diciembre, lo debe anexar el 3 de diciembre de 2020 y así cada dos meses
2	SI	Se verifica que el emprendedor, tiene un adecuado uso de la plataforma y está subiendo la información de acuerdo con el instructivo, como: actas de seguimiento, informes para el interventor, contratos de garantías mobiliaria, certificados tributarios, contabilidad, documentos legales e informes de producción y de ventas. Ha sido oportuno con el reporte de la información. A la fecha ha reportado dos informes bimestrales para el interventor.
3	SI	Se verifica que el emprendedor no tiene adecuado uso de la plataforma y está subiendo la información de manera atrasada, como: información tributaria, documentos legales y avances en temas de innovación, ambiental. Se recomienda tomar más conciencia de que mucha información es de sentarse a revisar compromisos y hacer informes y cargar en plataforma del Fondo Emprender.
4	SI	El emprendedor tuvo un adecuado uso de la plataforma y subió la información de acuerdo con el instructivo, como: actas de seguimiento, informes para el interventor, contratos de garantías mobiliaria y anexos, declaraciones tributarias, gestión de comercialización, publicidad de logos, eventos de mercadeo, contabilidad, documentos legales e informes de producción y de ventas. Fue oportuno con el reporte de la información.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	NO	El proyecto fue presentado por el emprendedor Breyler Jhair Sanabria Cortes, licenciado en educación básica en danzas de la UDEA, Tecnólogo en guianza turística SENA, Guía turístico profesional TP 2712 RNT 70642, Gestor de turismo del Municipio de Murillo - Tolima, gestor cultural, con más de 15 años de experiencia y trayectoria en turismo de naturaleza como guía de media y alta montaña. Demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios y experiencia en la actividad. Informa que tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.
2	PARCIAL	El emprendedor cuenta con un contrato por prestación de servicios con la Alcaldía del municipio de Murillo, el cual fue autorizado por el SENA y la Universidad Nacional de Colombia hasta el mes de diciembre de 2020, conforme a la autorización otorgada por las entidades antes mencionadas, el emprendedor inicio ejecución de recursos en el mes de noviembre de 2020, es de suma importancia que, efectué una adecuada gestión para iniciar a prestar los servicios, teniendo en cuenta que, el plan de negocios, proyectó una etapa preoperativa de dos meses y aún no se evidencia que inicio la

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
		prestación de los servicios. Durante la visita, el emprendedor indica que tiene avances en los indicadores de producción y ventas y serán reportados por tardar el día 5 de enero de 2021.
3	SI	El emprendedor hoy tiene dedicación exclusiva al plan de negocios y/o empresa que representa legalmente, sin embargo, se recomienda elaborar un cronograma de actividades por cumplir en los cuatro meses que restan para vencer el contrato de interventoría.
4	SI	El emprendedor se dedicó de tiempo completo a su empresa, realizaba actividades administrativas y comerciales.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	SI	El proyecto fue presentado a través de la Unidad de Emprendimiento Centro Agropecuario la Granja (SENA - Tolima). Tiene como gestor operativo asignado al Sr. Juan Carlos Alfonso Pérez. Aún no se han realizado visitas de seguimiento del SENA. El emprendedor es consciente que debe anexar en la plataforma, las actas de seguimiento que realicen sus gestores.
2	SI	El emprendedor manifiesta tener buen acompañamiento por parte de los asesores asignados. Tiene como asesor operativo al señor Juan Carlos Alfonso, quien ha dado soporte a las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. En el sistema de información, el emprendedor ha adjuntado las actas de las visitas realizadas por los asesores hasta el mes de octubre de 2020. Se solicita al gestor realizar la programación para que el emprendedor realice los eventos para la validación de las contrapartidas.
3	SI	El emprendedor manifiesta que el acompañamiento de la Unidad de Emprendimiento es excelente. Tiene como orientador operativo al señor Jorge Alberto Gómez Flórez del Sena. Se han anexado en plataforma del Fondo Emprender las actas de seguimiento técnico operativo. Se recomienda al señor Jorge Alberto Gómez estar pendiente de los compromisos que hoy se dejan en el acta para que el emprendedor los anexe en plataforma del Fondo Emprender en las fechas establecidas o antes.
4	SI	El emprendedor manifestó que, el acompañamiento de la Unidad de Emprendimiento fue excelente. El orientador operativo fue el señor Jorge Alberto Gómez Flórez del Sena. Se anexaron en plataforma del Fondo Emprender las actas de seguimiento técnico operativo.

7 ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	Se realiza la visita de manera virtual, en cumplimiento del Decreto Presidencial que determina el aislamiento preventivo obligatorio, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. Se utiliza la herramienta Google Meet meet.google.com/xxc-xipu-hjz, se reúnen el emprendedor, el gestor del SENA Juan Carlos Alfonso Pérez y la interventora de la Universidad de Antioquia. El emprendedor atendió la visita desde la Casa de la Cultura del municipio de Murillo. Está en negociaciones para un punto de operaciones, se establecen compromisos para que el emprendedor reporte los documentos para la respectiva legalización del predio. Para la prestación del servicio, va a establecer convenios con aseguradoras, para las respectivas asistencias en caso de que los turistas presenten algún accidente, igualmente, tienen una cobertura dependiendo de la actividad desarrollada. Se recuerda al emprendedor que debe anexar en la plataforma evidencia del aporte que informa en la presente visita de interventoría virtual, para que esta información sea validada por la interventoría como aporte que debe realizar.

VISITA	DESCRIPCIÓN
	Estado de las adecuaciones: no requiere adecuaciones. **Inicio de producción y ventas:** la etapa pre operativa es de dos meses, por el tema de la pandemia Covid – 19, el emprendedor proyecta que podrá iniciar con el proceso productivo y de generación de ingresos en el mes de enero de 2021. **Cuándo se firmará el contrato de arriendo entre el arrendador y la empresa:** el emprendedor informa, que el contrato será firmado, máximo con fecha de inicio del 1 de octubre de 2020. En esta visita el emprendedor no pudo enseñarme los aportes suyos, no pudieron ser verificados virtualmente en esta visita, toda vez, que la señal de internet es muy bajita, pero el emprendedor, enviará fotografías
2	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Se utiliza la herramienta Google Meet (https:// meet.google.com/jcb-rswh-atz), se reúnen el emprendedor, el gestor del SENA y la interventora de la Universidad de Antioquia. Se revisan los siguientes aspectos: **Adecuaciones del Sitio de Operación**: el sitio de operación se encuentra acondicionado para el desarrollo de la actividad económica de la empresa, no se realizaron adecuaciones porque el local se encuentra en aceptadas condiciones. Sin embargo, el emprendedor proyecta mejorar algunos aspectos como son los de pintura de las paredes, con recursos propios. **Estado de las actividades:** la empresa se encuentra en etapa operativa, el personal vinculado es el gerente y contadora, están ejecutando actividades gerenciales, administrativas y contables. El emprendedor proyecta contratar a la secretaria a partir del mes de febrero de 2021. Esta presentado dificultades con la contratación de los guías profesionales, debido a que el municipio de Murillo no hay suficiente oferta. **Maquinaria y equipos:** el emprendedor solicitó un primer pago para la compra de equipos en el mes de diciembre de 2020, sin embargo, de acuerdo al desembolso el proveedor iniciara la entrega de los equipos en el mes de enero de 2021 y finalizara en el mes de marzo del presente año, por lo anterior, aún no es factible evidenciar los bienes. **Capacidad de producción:** el emprendedor manifiesta que, inició la prestación de servicios de aguas sagradas del cumanday en el mes de diciembre de 2020. Proyecta que actualmente puede prestar hasta 15 servicios mensuales y cuando tenga todos los equipos adquiridos tendría una capacidad de producción de hasta 30 servicios mensuales. Con relación al contrato por prestación de servicios que el emprendedor tenia celebrado con la Alcaldía del municipio de Murillo, ya culminó y no tiene ningún vínculo con la entidad.
3	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Se utiliza la herramienta Google Meet (https:// meet.google.com/jcb-rswh-atz), se reúnen el emprendedor, el gestor del SENA y la interventora de la Universidad de Antioquia. Se revisan los siguientes aspectos: **Adecuaciones del Sitio de Operación:** el local donde la empresa tiene su sede social, está en buenas condiciones para realizar sus actividades comerciales. **Estado de las actividades:** la empresa se halla en estado operativa, ha realizado actividades de producción y ventas a partir del mes de diciembre de 2020 hasta el mes de marzo de 2021. **Maquinaria y equipos:** se tiene pendiente compra de bicicletas, equipo de fotografía y video, muebles y enseres; estos están proyectados adquirirlos en el mes de mayo de 2021. **Capacidad de producción:** no se ha logrado cumplir con la propuesta de 15 servicios propuestos en la segunda visita, sin embargo, tiene proyectado generar 100 servicios turísticos hasta el 31 de agosto de 2021.
4	Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Se utiliza la herramienta Google Meet (meet.google.com/vpm-jciv-bgt), se reúnen el emprendedor, el gestor del SENA y la interventora de la Universidad de Antioquia. Se revisan los siguientes aspectos: **Adecuaciones del Sitio de Operación:** el local donde se desarrolla el plan de negocios no requirió adecuaciones. **Estado de las actividades:** la empresa se encuentra etapa operativa, ha realizado actividades de producción y ventas a partir del mes de diciembre de 2020 hasta el mes de agosto de 2021 reporta producción y ventas tal como quedó informado en los numerales 3.5 y 3.6 de este informe. **Maquinaria y equipos:** el emprendedor adquirió todos los equipos propuestos en el plan de negocios, con éstos logró dar cumplimiento al componente innovador.

VISITA	DESCRIPCIÓN
	Capacidad de producción: el emprendedor proyecta que podría lograr su punto de equilibrio con ofrecer un promedio de 7 o 12 paquetes turísticos mensuales.

8 COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 3)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 4)	OBSERVACION
1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con los siguientes anexos (Anexo #1, Anexo #2, Anexo #3, Anexo #5) y el soporte de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales. El anexo #4 lo debe anexar en la actividad 92.	07/09/2020	18/09/2020			
1	Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.	18/09/2020	17/10/2020			
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.	18/09/2020	24/09/2020			
1	Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendador (es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	18/09/2020	07/10/2020			
1	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de	18/09/2020	19/10/2020			


VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 3)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 4)	OBSERVACION
	Comercio, en la actividad de Documentos Legales.					
1	Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.	18/09/2020	19/10/2020			
1	Anexar la información contable de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 en la actividad de Contabilidad.	30/09/2020	22/09/2020			
1	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	30/09/2020	29/09/2020			
1	Anexar la información tributaria de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	30/09/2020	07/10/2020			
1	Anexar informe para la interventoría con corte al 02 de octubre de 2020, en Informes para el interventor.	03/10/2020	01/10/2020			
1	Anexar el protocolo de bioseguridad diseñado para implementación en la empresa.	30/09/2020	06/11/2020			
1	Realizar la contratación del personal que esté desarrollando actividades y anexar los documentos en la respectiva actividad de nómina.	03/10/2020	01/12/2020			
1	Anexar en la plataforma evidencia del aporte del emprendedor en la actividad 89 de Aportes del Emprendedor.	30/09/2020	No cumple, se reprograma para el día 30/04/2021			
2	Anexar el Reglamento Interno de Trabajo y la evidencia de la exhibición en la empresa y la socialización con el personal	28/02/2021	N/A	09/04/2021		
2	Evidenciar avance en la implementación del SG-SST	28/02/2021	N/A	No cumplió se reprogramó 20/07/2021		
2	Revisar, firmar y adjuntar en plataforma el anexo de prendas	31/12/2020	N/A	29/04/2021		

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 3)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 4)	OBSERVACION
	con corte al mes de diciembre de 2020.					
2	Reportar las actas de seguimiento técnico del mes de noviembre y diciembre de 2020.	31/12/2020	N/A	27/04/2021		
2	Reportar en plataforma el recibo de pago de FONTUR del mes de diciembre de 2020 en la actividad 99 de documentos legales.	31/12/2020	N/A	28/04/2021		
2	Evidenciar la contratación de la secretaria y un guía turístico en el mes de febrero de 2021.	15/03/2021	N/A	28/04/2021		
2	Reportar informes de producción y ventas del mes de diciembre de 2020	05/01/2021	N/A	04/01/2021		
2	Efectuar como mínimo 4 eventos para la homologación de contrapartidas	31/03/2021	N/A	No cumplió se reprogramó 13/05/2021		
2	Evidenciar los 11 eventos de mercadeo	31/03/2021	N/A	Parcial 28/04/2021		Se evidenció página web y redes sociales
2	Gestionar el certificado de bomberos, cargar en la plataforma en la actividad 99 de documentos legales.	15/01/2021	N/A	23/04/2021		
2	Gestionar el registro de marca	31/03/2021	N/A	No se cumplió se reprogramó 31/08/2021		
3	Anexar evidencias de los eventos de mercadeo pendientes.	24/06/2021	N/A	N/A	21/07/2021	
3	Anexar aval de las siete contrapartidas que informa haber realizado.	13/05/2021	N/A	N/A	1107/2021	
3	Anexar en documento de envío de información exógena a la DIAN.	20/07/2021	N/A	N/A	15/06/2021	
3	Anexar documento que certifique implementación del SG-SST	20/07/2021	N/A	N/A	07/09/021	
3	Anexar el certificado de Registro de Marca	31/08/2021	N/A	N/A	02/09/021	
3	Anexar informe del cumplimiento del componente innovador.	15/06/2021	N/A	N/A	03/06/021	
3	Anexar informe del cumplimiento del componente ambiental.	15/06/2021	N/A	N/A	03/06/021	

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 3)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 4)	OBSERVACION
3	Anexar acta de aportes del emprendedor firmada por la Unidad de Emprendimiento con sus respectivos anexos	20/07/2021	N/A	N/A	26/08/2021	

9 RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se informa que esta es la última visita de interventoría.

NOMBRE:	Breyler Jhair Sanabria Cortes	 *Firma*
Rol:	Contratista	
Correo:	espeletiatrip@gmail.com	
Teléfono:	3175301103	
Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de seguimiento virtual.		
NOMBRE:	Jorge Alberto Gómez Flórez	 *Firma*
Rol:	Orientador operativo-administrativo SENA	
Correo:	jagomezf@sena.edu.co	
	3183761477	
NOMBRE:	Herminsul Flórez Díaz	 *Firma*
Rol:	Interventor Universidad de Antioquia	
Correo:	herminsul.florezudea@gmail.com	
Teléfono:	3113937252	

"*De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 09:00 (am) y termina a las: 03:00 (p.m.). del 08/09/2021"*

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020 y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL

Esta normatividad se da en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

- **Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020.** Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días.
- **Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020.** Por el cual se dictan medidas de orden laboral.
- **Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.** Por el cual se toman medidas de contingencia para los servidores y contratistas del Estado.
- **Resolución 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.** Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.
- **Resolución No. 222 de 2021 del 25 de febrero de 2021**. Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria en el país con ocasión del “nuevo coronavirus COVID-19”, hasta el 31 de mayo de 2021.

Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por el SENA y el Operador de los Recursos.