MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (SEPTIEMBRE 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 01 OCT 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.110-CENACAVI-2021 EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 de abril de 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Contratos adicionales y/o modificatorios

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	M/C
H-BUCARAMANGA(SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	6.925,47
H-BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	4.919,66
H-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	6.828,61
H-CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	5.131,54
H-TIBU (NORTE DE SANTANDER)	HELIPUERTO AL ALA	7.041,50
H-TIBU (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	5.150,00
H-TUNJA (BOYACA)	HELIPUERTO AL ALA	4.484,00
H-TUNJA (BOYACA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.134,32
H-APIAY (META)	HELIPUERTO AL ALA	6.719,64
H-APIAY (META)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.267,50
H-GRANADA (META)	HELIPUERTO AL ALA	6.598,57
H-GRANADA (META)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.267,50
BUCARAMANGA (SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	6.403,84
CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	5.196,35
AP-TUMACO (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	9.284,40
H-SAN VICENTE (CAQUETA)	HELIPUERTO AL ALA	7.146,43
H-SAN VICENTE (CAQUETA)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	8.177,58
H-CAREPA (ANTIOQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	6.134,45
H-CAREPA (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	5.203,18
AP-NEIVA (HUILA)	AEROPUERTO AL ALA	5.710,21
AP-COVEÑAS (CORDOBA)	AEROPUERTO AL ALA	7.401,26
H-PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)	HELIPUERTO AL ALA	6.341,28
H-PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	7.248,33
AP-PUERTO CARREÑO (VICHADA)	AEROPUERTO AL ALA	5.538,97

AP- YOPAL (CASANARE)	CARROTANQUE A GRANEL EN AEROPUERTO	3.369,91
TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL EN PLANTA	647,73

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($8.630.369.251,15)

VIGENCIA 2021. OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($8.630.369.251,15)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.630.369.251,15	-	$8.630.369.251,15
ADICIÓN			
VALOR TOTAL	$8.630.369.251,15	-	$8.630.369.251,15

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2021	$ 8.630.369.251,15	148121	5/08/2021	199556721	11/08/2021	545.431.589,46	8.084.937.661,69
			170621	6/09/2021	231992121	8/09/2021	1.093.296.239,34	6.991.641.422,35
ADICION								
CONTRATO INICIAL		$ 8.630.369.251,15						
TOTAL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15	-	-	-	-	1.638.727.828,80	$ 6.991.641.422,35

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2021	12621	04-02-2021	41821	20-04-2021	$8.630.369.251,15
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$8.630.369.251,15

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 31 de diciembre del año 2021.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 110-CENACAVI-2021 CCL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	23/08/21	1472	2.862,20	15.131,55	TIBU	43.309.522,41	N/A	
2	23/08/21	1473	1.908,80	15.131,55	TIBU	28.883.102,64	N/A	
3	23/08/21	1474	539,20	15.131,55	TIBU	8.158.931,76	N/A	
4	23/08/21	1475	86,60	15.501,50	TIBU	1.342.429,90	N/A	
5	23/08/21	1476	1.273,80	15.501,50	TIBU	19.745.810,70	N/A	
6	23/08/21	1477	243,20	15.501,50	TIBU	3.769.964,80	N/A	
7	23/08/21	1478	77,20	15.501,50	TIBU	1.196.715,80	N/A	

8	23/08/21	1479	472,30	15.277,03	TIBU	7.215.341,27	N/A	
9	23/08/21	1480	885,00	15.277,03	TIBU	13.520.171,55	N/A	
10	31/08/21	1485	1.219,40	15.108,24	TIBU	18.422.987,86	N/A	
11	31/08/21	1486	653,70	15.108,24	TIBU	9.876.256,49	N/A	
12	31/08/21	1487	447,50	14.793,57	TIBU	6.620.122,58	N/A	
13	31/08/21	1488	2.047,80	14.793,57	TIBU	30.294.272,65	N/A	
14	31/08/21	1489	1.206,40	15.288,61	CUCUTA	18.444.179,10	N/A	
15	31/08/21	1490	3.644,10	15.288,61	CUCUTA	55.713.223,70	N/A	
16	31/08/21	1491	2.870,10	15.064,14	CUCUTA	43.235.588,21	N/A	
17	31/08/21	1492	871,80	15.064,14	CUCUTA	13.132.917,25	N/A	
18	31/08/21	1493	2.391,10	14.895,35	CUCUTA	35.616.271,39	N/A	
19	31/08/21	1494	282,10	14.895,35	CUCUTA	4.201.978,24	N/A	
20	31/08/21	1495	3.592,10	14.580,68	CUCUTA	52.375.260,63	N/A	
21	31/08/21	1496	810,10	14.580,68	CUCUTA	11.811.808,87	N/A	
22	31/08/21	1497	25,80	14.793,57	TIBU	381.674,11	N/A	
23	31/08/21	1498	192,10	14.793,57	TIBU	2.841.844,80	N/A	
24	31/08/21	1499	269,70	15.385,47	BUCARAMANGA	4.149.461,26	N/A	
25	31/08/21	1500	100,40	15.385,47	BUCARAMANGA	1.544.701,19	N/A	
26	31/08/21	1501	110,00	15.161,00	BUCARAMANGA	1.667.710,00	N/A	
27	31/08/21	1502	203,10	14.992,21	BUCARAMANGA	3.044.917,85	N/A	
28	31/08/21	1503	85,10	14.992,21	BUCARAMANGA	1.275.837,07	N/A	
29	31/08/21	1504	449,00	14.677,54	BUCARAMANGA	6.590.215,46	N/A	
30	31/08/21	1505	862,80	14.594,45	CAREPA	12.592.091,46	N/A	
31	31/08/21	1506	187,80	14.594,45	CAREPA	2.740.837,71	N/A	
32	31/08/21	1507	3.046,80	14.594,45	CAREPA	44.466.370,26	N/A	
33	31/08/21	1508	1.262,40	14.594,45	CAREPA	18.424.033,68	N/A	
34	31/08/21	1509	172,00	14.594,45	CAREPA	2.510.245,40	N/A	
35	01/09/21	1510	870,50	14.369,98	CAREPA	12.509.067,59	N/A	
36	01/09/21	1511	1.582,50	14.369,98	CAREPA	22.740.493,35	N/A	
37	01/09/21	1512	159,90	14.369,98	CAREPA	2.297.759,80	N/A	
38	01/09/21	1513	1.630,40	14.201,19	CAREPA	23.153.620,18	N/A	
39	01/09/21	1514	1.746,60	14.201,19	CAREPA	24.803.798,45	N/A	
40	01/09/21	1515	1.411,70	14.201,19	CAREPA	20.047.819,92	N/A	
41	01/09/21	1516	632,30	14.201,19	CAREPA	8.979.412,44	N/A	
42	01/09/21	1517	1.474,20	13.886,52	CAREPA	20.471.507,78	N/A	
43	01/09/21	1518	189,20	13.886,52	CAREPA	2.627.329,58	N/A	
44	01/09/21	1519	2.058,70	14.955,17	APIAY	30.788.208,48	N/A	
45	01/09/21	1520	155,40	14.786,38	APIAY	2.297.803,45	N/A	
46	01/09/21	1523	860,10	15.148,03	COVEÑAS	13.028.820,60	N/A	
47	01/09/21	1522	130,00	15.148,03	COVEÑAS	1.969.243,90	N/A	
48	01/09/21	1524	167,70	15.517,98	COVEÑAS	2.602.365,25	N/A	
49	01/09/21	1525	128,00	15.293,51	COVEÑAS	1.957.569,28	N/A	
50	01/09/21	1526	486,00	13.800,26	NEIVA	6.706.926,36	N/A	
51	01/09/21	1527	696,00	14.170,21	NEIVA	9.862.466,16	N/A	
52	01/09/21	1528	80,00	14.170,21	NEIVA	1.133.616,80	N/A	
53	01/09/21	1529	65,00	13.945,74	NEIVA	906.473,10	N/A	
54	02/09/21	1530	580,00	13.945,74	NEIVA	8.088.529,20	N/A	
55	02/09/21	1531	274,00	13.776,95	NEIVA	3.774.884,30	N/A	
56	03/09/21	1565	178,00	13.462,28	NEIVA	2.396.285,84	N/A	

57	02/09/21	1564	46,00	13.462,28	NEIVA	619.264,88	N/A	
58	02/09/21	1563	205,00	14.350,64	GRANADA	2.941.881,20	N/A	
59	02/09/21	1562	599,30	14.471,71	APIAY	8.672.895,80	N/A	
60	02/09/21	1536	323,00	14.801,28	PUERTO BERRIO	4.780.813,44	N/A	
61	02/09/21	1537	94,30	14.408,02	PUERTO BERRIO	1.358.676,29	N/A	
62	02/09/21	1561	347,30	14.093,35	PUERTO BERRIO	4.894.620,46	N/A	
63	02/09/21	1539	57,30	15.293,51	COVEÑAS	876.318,12	N/A	
64	03/09/21	1560	72,20	14.810,05	COVEÑAS	1.069.285,61	N/A	
65	02/09/21	1541	649,00	13.272,63	PUERTO CARREÑO	8.613.936,87	N/A	
66	02/09/21	1542	60,00	13.624,93	PUERTO CARREÑO	817.495,80	N/A	
67	02/09/21	1545	195,00	13.624,93	PUERTO CARREÑO	2.656.861,35	N/A	
68	02/09/21	1543	356,00	13.411,18	PUERTO CARREÑO	4.774.380,08	N/A	
69	02/09/21	1544	150,00	13.411,18	PUERTO CARREÑO	2.011.677,00	N/A	
70	02/09/21	1546	208,00	13.411,18	PUERTO CARREÑO	2.789.525,44	N/A	
71	02/09/21	1547	114,00	13.250,43	PUERTO CARREÑO	1.510.549,02	N/A	
72	03/09/21	1548	204,00	15.432,95	SAN VICENTE	3.148.321,80	N/A	
73	03/09/21	1549	1.041,00	15.236,48	SAN VICENTE	15.861.175,68	N/A	
74	03/09/21	1550	589,00	15.606,43	SAN VICENTE	9.192.187,27	N/A	
75	03/09/21	1551	165,00	15.606,43	SAN VICENTE	2.575.060,95	N/A	
76	03/09/21	1552	115,00	15.381,96	SAN VICENTE	1.768.925,40	N/A	
77	03/09/21	1553	140,00	15.381,96	SAN VICENTE	2.153.474,40	N/A	
78	03/09/21	1554	424,00	15.213,17	SAN VICENTE	6.450.384,08	N/A	
79	03/09/21	1555	81,00	15.213,17	SAN VICENTE	1.232.266,77	N/A	
80	03/09/21	1556	66,00	14.898,50	SAN VICENTE	983.301,00	N/A	
81	03/09/21	1557	704,00	15.269,62	SAN VICENTE	10.749.812,48	N/A	
82	03/09/21	1558	73,40	12.944,00	TUNJA	950.089,60	N/A	
83	03/09/21	1559	563,60	12.236,07	TUNJA	6.896.249,05	N/A	
84	03/09/21	1566	173,50	14.464,47	PUERTO BERRIO	2.509.585,55	N/A	
85	03/09/21	1567	290,10	14.951,80	CUCUTA	4.337.517,18	N/A	
86	12/09/21	1568	1.651,80	14.951,80	CUCUTA	24.697.383,24	N/A	
87	12/09/21	1569	396,60	15.164,69	TIBU	6.014.316,05	N/A	
88	12/09/21	1570	611,60	15.164,69	TIBU	9.274.724,40	N/A	
89	12/09/21	1571	1.383,30	15.048,66	BUCARAMANGA	20.816.811,38	N/A	
90	12/09/21	1572	1.128,20	15.048,66	BUCARAMANGA	16.977.898,21	N/A	
91	12/09/21	1573	3.263,90	14.257,64	CAREPA	46.535.511,20	N/A	
92	12/09/21	1574	130,10	14.257,64	CAREPA	1.854.918,96	N/A	
93	12/09/21	1575	2.244,90	14.257,64	CAREPA	32.006.976,04	N/A	
94	12/09/21	1576	2.116,80	14.257,64	CAREPA	30.180.572,35	N/A	
	TOTAL		71.940,90			1.057.816.444,26		

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 545.431.589,52
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 1.093.296.239,34
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 1.022.351.842,03

6. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 1.057.816.444,26
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 3.718.896.115,15
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 4.911.473.136,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 1144101166761 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de abril de 2021
fecha de elaboración 15 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-04-2021	30-06-2022	$2.589.110.775,35
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	31-12-2021	30-06-2022	$2.589.110.775,35
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-04-2021	30-04-2024	$431.518462,56
Calidad de los Servicios	31-12-2021	30-06-2022	$2.589.110.775,35

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101040865 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de abril de 2021
fecha de elaboración 15 de abril de 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	19-04-2021	31-12-2021	$454.263.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIERA CON SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y ARL), POR LO CUAL, EL INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSAL PARA QUE EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN LE IMPONGA MULTAS SUCESIVAS HASTA TANTO ÉSTE DÉ CUMPLIMIENTO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA MORA MEDIANTE LIQUIDACIÓN EFECTUADA POR LA RESPECTIVA ENTIDAD ADMINISTRADORA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL PARÁGRAFO 2°

DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 828 DE 2003, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 110-CENACAVIACION-2021.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA EL FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ASISTE LA SEÑORA KATHERINN MENDEZ ADMINISTRADORA EMPRESA CCL

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$8.630.369.251,15	$1.638.727.828,80	43,09%	18,99%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 21 SET 2021 SE FACTURARON **71.940,90** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$1.057.816.444,26** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **43,09%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **18,99%** CORRESPONDIENTE A **$1.638.727.828,80.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
Presupuesto DAVAA	**$8.630.369.251,15**
Total del Contrato	**$8.630.369.251,15**

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
carlos.dazapi@buzonejercito.mil.co
C.C No. 74188304

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 573812 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 21 SET. 2021

Intervienen : TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO
Supervisor Contrato 110-CENACAVIACION-2021
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 110-CENACAVIACION-2021, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**110-CENACAVIACION-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de abril de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la CUENTA CORRIENTE No 046221651 BANCO DE BOGOTA a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas, Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO Supervisor Contrato 110-CENACAVIACION-2021 El supervisor del presente contrato será el Jefe del DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.630.369.251,15**
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del año 2021 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR ADICION	**$00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 8.630.369.251,15**

En Bogotá, el día 21 SET. 2021, se reunieron: el Señor TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 110-CENACAVIACION-2021 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 110-CENACAVI-2021 CCL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	23/08/21	1472	2.862,20	15.131,55	TIBU	43.309.522,41	N/A	
2	23/08/21	1473	1.908,80	15.131,55	TIBU	28.883.102,64	N/A	
3	23/08/21	1474	539,20	15.131,55	TIBU	8.158.931,76	N/A	
4	23/08/21	1475	86,60	15.501,50	TIBU	1.342.429,90	N/A	
5	23/08/21	1476	1.273,80	15.501,50	TIBU	19.745.810,70	N/A	
6	23/08/21	1477	243,20	15.501,50	TIBU	3.769.964,80	N/A	
7	23/08/21	1478	77,20	15.501,50	TIBU	1.196.715,80	N/A	
8	23/08/21	1479	472,30	15.277,03	TIBU	7.215.341,27	N/A	
9	23/08/21	1480	885,00	15.277,03	TIBU	13.520.171,55	N/A	
10	31/08/21	1485	1.219,40	15.108,24	TIBU	18.422.987,86	N/A	
11	31/08/21	1486	653,70	15.108,24	TIBU	9.876.256,49	N/A	
12	31/08/21	1487	447,50	14.793,57	TIBU	6.620.122,58	N/A	
13	31/08/21	1488	2.047,80	14.793,57	TIBU	30.294.272,65	N/A	
14	31/08/21	1489	1.206,40	15.288,61	CUCUTA	18.444.179,10	N/A	
15	31/08/21	1490	3.644,10	15.288,61	CUCUTA	55.713.223,70	N/A	
16	31/08/21	1491	2.870,10	15.064,14	CUCUTA	43.235.588,21	N/A	
17	31/08/21	1492	871,80	15.064,14	CUCUTA	13.132.917,25	N/A	
18	31/08/21	1493	2.391,10	14.895,35	CUCUTA	35.616.271,39	N/A	
19	31/08/21	1494	282,10	14.895,35	CUCUTA	4.201.978,24	N/A	
20	31/08/21	1495	3.592,10	14.580,68	CUCUTA	52.375.260,63	N/A	
21	31/08/21	1496	810,10	14.580,68	CUCUTA	11.811.808,87	N/A	
22	31/08/21	1497	25,80	14.793,57	TIBU	381.674,11	N/A	
23	31/08/21	1498	192,10	14.793,57	TIBU	2.841.844,80	N/A	
24	31/08/21	1499	269,70	15.385,47	BUCARAMANGA	4.149.461,26	N/A	
25	31/08/21	1500	100,40	15.385,47	BUCARAMANGA	1.544.701,19	N/A	

26	31/08/21	1501	110,00	15.161,00	BUCARAMANGA	1.667.710,00	N/A	
27	31/08/21	1502	203,10	14.992,21	BUCARAMANGA	3.044.917,85	N/A	
28	31/08/21	1503	85,10	14.992,21	BUCARAMANGA	1.275.837,07	N/A	
29	31/08/21	1504	449,00	14.677,54	BUCARAMANGA	6.590.215,46	N/A	
30	31/08/21	1505	862,80	14.594,45	CAREPA	12.592.091,46	N/A	
31	31/08/21	1506	187,80	14.594,45	CAREPA	2.740.837,71	N/A	
32	31/08/21	1507	3.046,80	14.594,45	CAREPA	44.466.370,26	N/A	
33	31/08/21	1508	1.262,40	14.594,45	CAREPA	18.424.033,68	N/A	
34	31/08/21	1509	172,00	14.594,45	CAREPA	2.510.245,40	N/A	
35	01/09/21	1510	870,50	14.369,98	CAREPA	12.509.067,59	N/A	
36	01/09/21	1511	1.582,50	14.369,98	CAREPA	22.740.493,35	N/A	
37	01/09/21	1512	159,90	14.369,98	CAREPA	2.297.759,80	N/A	
38	01/09/21	1513	1.630,40	14.201,19	CAREPA	23.153.620,18	N/A	
39	01/09/21	1514	1.746,60	14.201,19	CAREPA	24.803.798,45	N/A	
40	01/09/21	1515	1.411,70	14.201,19	CAREPA	20.047.819,92	N/A	
41	01/09/21	1516	632,30	14.201,19	CAREPA	8.979.412,44	N/A	
42	01/09/21	1517	1.474,20	13.886,52	CAREPA	20.471.507,78	N/A	
43	01/09/21	1518	189,20	13.886,52	CAREPA	2.627.329,58	N/A	
44	01/09/21	1519	2.058,70	14.955,17	APIAY	30.788.208,48	N/A	
45	01/09/21	1520	155,40	14.786,38	APIAY	2.297.803,45	N/A	
46	01/09/21	1523	860,10	15.148,03	COVEÑAS	13.028.820,60	N/A	
47	01/09/21	1522	130,00	15.148,03	COVEÑAS	1.969.243,90	N/A	
48	01/09/21	1524	167,70	15.517,98	COVEÑAS	2.602.365,25	N/A	
49	01/09/21	1525	128,00	15.293,51	COVEÑAS	1.957.569,28	N/A	
50	01/09/21	1526	486,00	13.800,26	NEIVA	6.706.926,36	N/A	
51	01/09/21	1527	696,00	14.170,21	NEIVA	9.862.466,16	N/A	
52	01/09/21	1528	80,00	14.170,21	NEIVA	1.133.616,80	N/A	
53	01/09/21	1529	65,00	13.945,74	NEIVA	906.473,10	N/A	
54	02/09/21	1530	580,00	13.945,74	NEIVA	8.088.529,20	N/A	
55	02/09/21	1531	274,00	13.776,95	NEIVA	3.774.884,30	N/A	
56	03/09/21	1565	178,00	13.462,28	NEIVA	2.396.285,84	N/A	
57	02/09/21	1564	46,00	13.462,28	NEIVA	619.264,88	N/A	
58	02/09/21	1563	205,00	14.350,64	GRANADA	2.941.881,20	N/A	
59	02/09/21	1562	599,30	14.471,71	APIAY	8.672.895,80	N/A	
60	02/09/21	1536	323,00	14.801,28	PUERTO BERRIO	4.780.813,44	N/A	
61	02/09/21	1537	94,30	14.408,02	PUERTO BERRIO	1.358.676,29	N/A	
62	02/09/21	1561	347,30	14.093,35	PUERTO BERRIO	4.894.620,46	N/A	
63	02/09/21	1539	57,30	15.293,51	COVEÑAS	876.318,12	N/A	
64	03/09/21	1560	72,20	14.810,05	COVEÑAS	1.069.285,61	N/A	
65	02/09/21	1541	649,00	13.272,63	PUERTO CARREÑO	8.613.936,87	N/A	
66	02/09/21	1542	60,00	13.624,93	PUERTO CARREÑO	817.495,80	N/A	
67	02/09/21	1545	195,00	13.624,93	PUERTO CARREÑO	2.656.861,35	N/A	
68	02/09/21	1543	356,00	13.411,18	PUERTO CARREÑO	4.774.380,08	N/A	
69	02/09/21	1544	150,00	13.411,18	PUERTO CARREÑO	2.011.677,00	N/A	
70	02/09/21	1546	208,00	13.411,18	PUERTO CARREÑO	2.789.525,44	N/A	
71	02/09/21	1547	114,00	13.250,43	PUERTO CARREÑO	1.510.549,02	N/A	
72	03/09/21	1548	204,00	15.432,95	SAN VICENTE	3.148.321,80	N/A	
73	03/09/21	1549	1.041,00	15.236,48	SAN VICENTE	15.861.175,68	N/A	
74	03/09/21	1550	589,00	15.606,43	SAN VICENTE	9.192.187,27	N/A	

75	03/09/21	1551	165,00	15.606,43	SAN VICENTE	2.575.060,95	N/A	
76	03/09/21	1552	115,00	15.381,96	SAN VICENTE	1.768.925,40	N/A	
77	03/09/21	1553	140,00	15.381,96	SAN VICENTE	2.153.474,40	N/A	
78	03/09/21	1554	424,00	15.213,17	SAN VICENTE	6.450.384,08	N/A	
79	03/09/21	1555	81,00	15.213,17	SAN VICENTE	1.232.266,77	N/A	
80	03/09/21	1556	66,00	14.898,50	SAN VICENTE	983.301,00	N/A	
81	03/09/21	1557	704,00	15.269,62	SAN VICENTE	10.749.812,48	N/A	
82	03/09/21	1558	73,40	12.944,00	TUNJA	950.089,60	N/A	
83	03/09/21	1559	563,60	12.236,07	TUNJA	6.896.249,05	N/A	
84	03/09/21	1566	173,50	14.464,47	PUERTO BERRIO	2.509.585,55	N/A	
85	03/09/21	1567	290,10	14.951,80	CUCUTA	4.337.517,18	N/A	
86	12/09/21	1568	1.651,80	14.951,80	CUCUTA	24.697.383,24	N/A	
87	12/09/21	1569	396,60	15.164,69	TIBU	6.014.316,05	N/A	
88	12/09/21	1570	611,60	15.164,69	TIBU	9.274.724,40	N/A	
89	12/09/21	1571	1.383,30	15.048,66	BUCARAMANGA	20.816.811,38	N/A	
90	12/09/21	1572	1.128,20	15.048,66	BUCARAMANGA	16.977.898,21	N/A	
91	12/09/21	1573	3.263,90	14.257,64	CAREPA	46.535.511,20	N/A	
92	12/09/21	1574	130,10	14.257,64	CAREPA	1.854.918,96	N/A	
93	12/09/21	1575	2.244,90	14.257,64	CAREPA	32.006.976,04	N/A	
94	12/09/21	1576	2.116,80	14.257,64	CAREPA	30.180.572,35	N/A	
	TOTAL		71.940,90			1.057.816.444,26		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 0
2. ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 0
3. ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 545.431.589,52
4. ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 1.093.296.239,34
5. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 1.022.351.842,03
6. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 1.057.816.444,26
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 3.718.896.115,15
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 4.911.473.136,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15
VALOR ADICION		
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 8.630.369.251,15

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**TC. CARLOS ANDRES DAZA PICO** Supervisor Contrato 110-CENACAVIACION-2021 CC. 74188304

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002708567-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	21.09.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200255026	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO110CENACAVI202 / ENTRADA CCL / ENTCO110CENACAV2021PRO035 / 23/08/2021CO 110 FACT 1472TIBU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.862,20	GLN	15.131,55	43.309.522,41
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.908,80	GLN	15.131,55	28.883.102,64
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		539,20	GLN	15.131,55	8.158.931,76
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,60	GLN	15.501,50	1.342.429,90
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.273,80	GLN	15.501,50	19.745.810,70
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		243,20	GLN	15.501,50	3.769.964,80
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,20	GLN	15.501,50	1.196.715,80
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		472,30	GLN	15.277,03	7.215.341,27
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		885,00	GLN	15.277,03	13.520.171,55
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.219,40	GLN	15.108,24	18.422.987,86
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		653,70	GLN	15.108,24	9.876.256,49
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		447,50	GLN	14.793,57	6.620.122,58

TOTALES 1.057.816.444,26

MONTO: UN MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTISEIS /100 M.CTE

Tc. Dora Carlos
74488304

RECIBI

Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional

ALMACENISTA
POST-FIRMA

C. Juan González

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002708567-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.047,80	GLN	14.793,57	30.294.272,65
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.206,40	GLN	15.288,61	18.444.179,10
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.644,10	GLN	15.288,61	55.713.223,70
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.870,10	GLN	15.064,14	43.235.588,21
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		871,80	GLN	15.064,14	13.132.917,25
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.391,10	GLN	14.895,35	35.616.271,39
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		282,10	GLN	14.895,35	4.201.978,24
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.592,10	GLN	14.580,68	52.375.260,63
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		810,10	GLN	14.580,68	11.811.808,87
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		25,80	GLN	14.793,57	381.674,11
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		192,10	GLN	14.793,57	2.841.844,80
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		269,70	GLN	15.385,47	4.149.461,26
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,40	GLN	15.385,47	1.544.701,19
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	15.161,00	1.667.710,00
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,10	GLN	14.992,21	3.044.917,85
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,10	GLN	14.992,21	1.275.837,07
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		449,00	GLN	14.677,54	6.590.215,46
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		862,80	GLN	14.594,45	12.592.091,46
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,80	GLN	14.594,45	2.740.837,71
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.046,80	GLN	14.594,45	44.466.370,26

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002708567-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.262,40	GLN	14.594,45	18.424.033,68
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	14.594,45	2.510.245,40
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		870,50	GLN	14.369,98	12.509.067,59
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.582,50	GLN	14.369,98	22.740.493,35
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,90	GLN	14.369,98	2.297.759,80
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.630,40	GLN	14.201,19	23.153.620,18
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.746,60	GLN	14.201,19	24.803.798,45
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.411,70	GLN	14.201,19	20.047.819,92
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		632,30	GLN	14.201,19	8.979.412,44
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.474,20	GLN	13.886,52	20.471.507,78
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		189,20	GLN	13.886,52	2.627.329,58
1351297	C110-21API		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.058,70	GLN	14.955,17	30.788.208,48
1351297	C110-21API		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,40	GLN	14.786,38	2.297.803,45
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		860,10	GLN	15.148,03	13.028.820,60
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	15.148,03	1.969.243,90
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		167,70	GLN	15.517,98	2.602.365,25
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	15.293,51	1.957.569,28
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		486,00	GLN	13.800,26	6.706.926,36
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		696,00	GLN	14.170,21	9.862.466,16
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	14.170,21	1.133.616,80

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002708567-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	13.945,74	906.473,10
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		580,00	GLN	13.945,74	8.088.529,20
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		274,00	GLN	13.776,95	3.774.884,30
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		178,00	GLN	13.462,28	2.396.285,84
1351297	C110-21NEI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	13.462,28	619.264,88
1351297	C110-21GRA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		205,00	GLN	14.350,64	2.941.881,20
1351297	C110-21API		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		599,30	GLN	14.471,71	8.672.895,80
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		323,00	GLN	14.801,28	4.780.813,44
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,30	GLN	14.408,02	1.358.676,29
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		347,30	GLN	14.093,35	4.894.620,46
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		57,30	GLN	15.293,51	876.318,12
1351297	C110-21CVÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,20	GLN	14.810,05	1.069.285,61
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		649,00	GLN	13.272,63	8.613.936,87
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	13.624,93	817.495,80
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		195,00	GLN	13.624,93	2.656.861,35
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		356,00	GLN	13.411,18	4.774.380,08
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	13.411,18	2.011.677,00
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	13.411,18	2.789.525,44
1351297	C110-21PCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	13.250,43	1.510.549,02
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		204,00	GLN	15.432,95	3.148.321,80

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002708567-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.041,00	GLN	15.236,48	15.861.175,68
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		589,00	GLN	15.606,43	9.192.187,27
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	15.606,43	2.575.060,95
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	15.381,96	1.768.925,40
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	15.381,96	2.153.474,40
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		424,00	GLN	15.213,17	6.450.384,08
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	15.213,17	1.232.266,77
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	14.898,50	983.301,00
1351297	C110-21SVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		704,00	GLN	15.269,52	10.749.812,48
1351297	C110-21TUN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		73,40	GLN	12.944,00	950.089,60
1351297	C110-21TUN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		563,60	GLN	12.236,07	6.896.249,05
1351297	C110-21PBE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		173,50	GLN	14.464,47	2.509.585,55
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		290,10	GLN	14.951,80	4.337.517,18
1351297	C110-21CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.651,80	GLN	14.951,80	24.697.383,24
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		396,60	GLN	15.164,69	6.014.316,05
1351297	C110-21TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		611,60	GLN	15.164,69	9.274.724,40
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.383,30	GLN	15.048,66	20.816.811,38
1351297	C110-21BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.128,20	GLN	15.048,66	16.977.898,21
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.263,90	GLN	14.257,64	46.535.511,20
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,10	GLN	14.257,64	1.854.918,96

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002708567-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.244,90	GLN	14.257,64	32.006.976,04
1351297	C110-21CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.116,80	GLN	14.257,64	30.180.572,35