**INFORME DE SUPERVISION SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020 CELEBRADO ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL SANTANDER Y CONGREGACION MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA**

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| CONVENIO No. | No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020 |
| CONVINIENTE | CONGREGACION MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA |
| NIT | 890200955-6 |
| TIPO DE INFORME | SUPERVISIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO |
| FECHA DEL INFORME | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | DOLLY MAYERLY VALENZUELA SUAREZ |

## 2. OBJETO DEL CONVENIO

Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un mayor número de colombianos, mediante alianzas celebradas entre el SENA y las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y las Instituciones de Educación Superior, inscritas en el Banco de Instituciones Educativas (BIE). Cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en el marco legal y con los procesos de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Formación Profesional del SENA, de conformidad con la propuesta presentada por el CONVINIENTE en los aspectos avalados por la respectiva Regional, y en concordancia con el plan operativo.

De acuerdo con la Cláusula Quinta del presente Convenio que reza: "*b. **Un segundo desembolso** para el Programa Técnico en Pastelería equivalente al cuarenta por ciento (40%) del aporte del SENA a la demostración de la ejecución del 80% de las acciones de formación de la etapa lectiva de todos los aprendices, previa certificación expedida por el supervisor o interventor del mismo Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021 Un segundo desembolso para el Programa Técnico Trazo y Corte Industrial de Material Textil, equivalente a la suma de Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Diecinueve Mil Trescientos Catorce Pesos con Cincuenta Centavos Mcte ($69.619.314,50) del aporte del SENA, a la demostración de la ejecución del 80% de las acciones de formación de la etapa lectiva de todos los aprendices, previa certificación expedida por el supervisor o interventor del mismo Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021*"; la suscrita supervisora verifica que se hayan cumplido los requerimientos y condiciones para autorizar el pago del desembolso mencionado adjuntando al presente informe los soportes de cada uno de los siguientes:

## 3. DESARROLLO DEL CONVENIO

### 3.1. Perfeccionamiento y Ejecución:

Fecha de suscripción: 22 de Octubre de 2020
Fecha de Inicio: 12 de Noviembre de 2020

### 3.2 Plan Operativo

El Plan Operativo del convenio No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020, fue suscrito por las partes el 12 de Noviembre de 2020 y fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020. Igualmente se realizó el Otrosí No 001 aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

### 3.3 Certificación de pago suscrita por el Supervisor

La Supervisión del Programa de Ampliación de Cobertura SENA Regional Santander presenta certificación de pago con fecha 21 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos aportados por la entidad Conveniente, se reúnen las condiciones para el pago del segundo desembolso correspondiente al Convenio de Ampliación de Cobertura No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020.

### 3.4 Ejecución Académica

Se presenta resumen de la ejecución académica así:

Tiempo: Fecha de inicio programas: 12 de noviembre del 2020 al 31 de agosto del 2021 / 9 meses y 18 días.
Número De Programas: 5
Competencias Totales: 71
Resultados De Aprendizaje Totales: 277

| NUMERO DE FICHA | PROGRAMAS DE FORMACION | MATRICULADOS | EN FORMACION | RETIROS Y CANCELACIONES Y TRASLADOS | NUMERO DE COMPETENCIAS DE ETAPA LECTIVA | NUMERO DE COMPETENCIAS EVALUADAS EN SOFIA PLUS | NUMERO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ETAPA LECTIVA | NUMERO DE RESULTADO EVALUADOS EN SOFIA PLUS | PORCENTAJE DE JUICIOS EVALUADOS EN SOFIAPLUS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PLANEADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230413 | PASTELERIA | 32 | 24 | 8 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2230432 | PASTELERIA | 30 | 21 | 9 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2230436 | PASTELERIA | 31 | 21 | 10 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2251864 | TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL | 46 | 26 | 20 | 13 | 4 | 50 | 25 | 50% | 30% |
| 2652974 | TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL | 30 | 18 | 12 | 13 | 9 | 50 | 31 | 62% | 69% |
| **TOTALES** | | **169** | **110** | **59** | **71** | **58** | **277** | **233** | **82%** | **80%** |

La Entidad Conviniente CONGREGACION MARIANA, desarrolló la formación de acuerdo con el Diseño curricular de cada programa y a los procedimientos internos SENA. Con corte al 31 de agosto de 2021, presentó avance de ejecución del 82% correspondiente a las acciones de formación en etapa lectiva. Actualmente cuenta con 111 aprendices en formación, con un porcentaje de retención del 67%.

La entidad puso a disposición los ambientes de formación con los protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de las actividades. La formación se desarrolló bajo la modalidad de alternancia y virtualidad, siguiendo con la normatividad vigente del Gobierno Nacional y Municipal. Con base en lo anterior, se demuestra el cumplimiento para la cancelación del segundo desembolso a la entidad.

### 3.5 Plan de Bienestar

El Plan de Bienestar para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

| N° | Actividad Planeada | Ejecutada (Si/No) | Mes de ejecución | %Ejecución Actividades | Presupuesto destinado para el Programa | Presupuesto ejecutado | % de ejecución presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elección de vocero de grupo | Si | Nov, Dic 2020 y Ene 2021 | 3,45 | $30.237.808 | $12.695.800 | 41,99% |
| 2 | Jornada de inducción - Socialización plan de bienestar al aprendiz | Si | Enero 2021 | 6,90 | | | |
| 3 | socialización protocolos de bioseguridad | Si | Enero 2021 | 10,34 | | | |
| 4 | Toma de pruebas diagnósticas para tramitar el Carnet de Manipulación de alimentos | Si | Febrero 2021 | 13,79 | | | |
| 5 | Toma de registro fotográfico para el carnet estudiantil | Si | Febrero 2021 | 17,24 | | | |
| 6 | Trámite del pasaporte de los aprendices para el ingreso a las clases con alternancia | Si | Febrero 2021 | 20,69 | | | |
| 7 | Entrega de carnet manipulación de alimentos y carnet estudiantil | Si | Abril 2021 | 24,14 | | | |
| 8 | Charla control y manejo de quemaduras | Si | Abril 2021 | 27,59 | | | |
| 9 | Desarrollo de actividades psicosociales liderado por una psicóloga | Si | Abril 2021 | 31,03 | | | |
| 10 | Charla manejo de extintores | Si | Mayo 2021 | 34,48 | | | |
| 11 | Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de | Si | Mayo 2021 | 37,93 | | | |

| N° | Actividad Planeada | Ejecutada (Si/No) | Mes de ejecución | %Ejecución Actividades | Presupuesto destinado para el Programa | Presupuesto ejecutado | % de ejecución presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | liderazgo | | | | | | |
| 12 | Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de inclusión a personas con discapacidad | Si | Junio 2021 | 41,38 | | | |
| 13 | Creación del concurso; infografía sobre no discriminación | Si | Junio y Julio 2021 | 44,83 | | | |
| 14 | Caracterización socioeconómica de los aprendices, para identificar los casos de vulnerabilidad, diligenciamiento de formatos para solicitar el auxilio de transporte | Si | Junio y Julio 2021 | 48,28 | | | |
| 15 | Jornada de expresión artística por cada región del país | Si | Agosto 2021 | 51,72 | | | |
| 16 | Realización de una jornada ambiental, manejo de huerta saludable | Si | Agosto 2021 | 55,17 | | | |
| 17 | Charla de alfabetización digital y uso seguro de redes sociales | Si | Julio 2021 | 58,62 | | | |
| 18 | Valoración odontológica y profiláxis dental | No | Por definir | 58,62 | | | |
| 19 | Jornada de encuentro deportivo entre programas | Si | Agosto 2021 | 62,07 | | | |
| 20 | Taller diseño artístico de letras para facilitar el desempeño al momento de marcar las tortas | Si | Julio 2021 | 65,52 | | | |
| 21 | Taller de Marketing digital | Si | Agosto 2021 | 68,97 | | | |
| 22 | Taller manejo de Fondant en la elaboración de figuras decorativas para pastelería | Si | Julio 2021 | 72,41 | | | |
| 23 | Asignación de 1 aprendiz monitor por cada grupo | Si | Agosto 2021 | 75,86 | | | |
| 24 | Asignación de auxilio de transporte para 5 aprendices por programa durante 1 mes | Si | Agosto 2021 | 79,31 | | | |
| 25 | Charla planificación familiar e importancia en la toma de la citología | No | Septiembre a octubre 2021 | | | | |
| 26 | Jornada de Bailoterapia | No | Septiembre 2021 | | | | |
| 27 | Taller de estampado, proceso que complementa la elaboración de prendas | No | Octubre 2021 | | | | |
| 28 | Taller toma fotografía de prendas de vestir para el proceso de comercialización en redes sociales | No | Septiembre 2021 | | | | |

| N° | Actividad Planeada | Ejecutada (Si/No) | Mes de ejecución | %Ejecución Actividades | Presupuesto destinado para el Programa | Presupuesto ejecutado | % de ejecución presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Asignación de un refrigerio al momento al momento de la inducción y actividades deportivas | No | Septiembre 2021 | | | | |

Para el programa de Bienestar se ha evidenciado la participación de los aprendices en las diferentes actividades desarrolladas por la modalidad de alternancia, dando con ello cumplimiento al desarrollo de 23 de las 29 actividades planeadas del Programa, con un porcentaje equivalente al 79,31%

De conformidad con el presupuesto destinado de $30.237.808 se ha ejecutado el equivalente a $12.695.800, con un 41,99% de avance presupuestal a corte al 31 de agosto de 2021. Es importante señalar que el cumplimiento de la ejecución presupuestal se ha afectado debido a las medidas de aislamiento preventivo emanadas por el Gobierno Nacional.

**3.6 Plan de Adquisiciones**

El Plan de Adquisiciones para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

| Presupuesto destinado al convenio | Presupuesto con corte al informe | % de ejecución a la fecha |
|---|---|---|
| $27.488.915 | $27.128.412 | 98,69% |

De conformidad con el presupuesto destinado de $27.488.915 se ha ejecutado el equivalente a $27.128.412, con un 98,69% de avance presupuestal a corte a 31 de Agosto de 2021.

Para el Plan de Adquisiciones se ha evidenciado la compra y entrega de estos materiales a los aprendices de las 10 fichas de los programas Técnicos en: Pastelería, Trazo y Corte Industrial de Material Textil. Es importante señalar que el conveniente ha suministrado a la población beneficiaria los materiales de formación, garantizando las ayudas didácticas directamente relacionadas con el programa de formación en la calidad y cantidad requerida en el proceso.

**3.7 Plan de Gestión Administrativa**

El Plan de Gestión Administrativa para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

| Presupuesto destinado al convenio | Presupuesto con corte al informe | % de ejecución a la fecha |
|---|---|---|
| $ 66.523.177 | $ 38.539.564,00 | 57,93% |

La ejecución presupuestal de este rubro está conformada por pagos realizados a personal de apoyo administrativo, gastos de funcionamiento y Coordinación del convenio. Del presupuesto destinado de $66.523.177 se ha ejecutado el equivalente a $$ 38.539.564,00, con un 57,93% de avance presupuestal a corte al 31 de agosto de 2021, concluyéndose que la ejecución se ha realizado de forma adecuada. De igual forma, la Entidad cumple dentro de los términos legales y contractuales con los pagos de nómina, aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF, Sena) pago de los aportes al sistema de seguridad social, cuota de aprendices en general con todas las obligaciones contraídas, relacionadas con la legislación laboral y de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**3.8 Plan de Gestión Académica**

El Plan de Gestión Académica para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

| Presupuesto destinado | Presupuesto con corte al informe | % de ejecución a la fecha |
|---|---|---|
| $ 274.889.160 | $ 169.824.609 | 61,78% |

El Conviniente adelantó el proceso de selección y contratación del personal requerido de conformidad con el plan de contratación avalado en el plan operativo, según el perfil del instructor establecido en el programa y se realizó la respectiva convocatoria a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. De igual forma, los instructores cumplen dentro de los términos legales, con los pagos al sistema de seguridad social, pensión y ARL. Los pagos fueron realizados conforme a la directriz establecida por el Sena (Tabla de Honorarios) de acuerdo con las horas reportadas por cada instructor y se realizaron en las cuentas bancarias aperturadas desde el inicio del Convenio por cada uno de ellos. Los contratos son por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor puede orientar hasta 160 horas de formación.

La ejecución presupuestal de este rubro está conformada por pagos realizados a 7 instructores técnicos y 10 instructores transversales, cumpliendo con la respectiva contratación de personal de acuerdo con la capacidad e idoneidad según el perfil requerido por el diseño curricular de cada programa. Del presupuesto destinado de $ 274.889.160 se ha ejecutado el equivalente a $171.744.609, con un 61,78% de avance presupuestal a corte del 31 de agosto de 2021, concluyéndose que la ejecución se ha realizado de conformidad lo planeado.

**3.9 Proyección Presupuestal**

- Inicialmente el convenio fue aprobado para el Programa Técnico en Pastelería para desarrollar tres (3) fichas para lo cual se relaciona la información correspondiente:

**CUADRO ECONÓMICO (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERIA-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **VALOR DELCONVENIO** | $518.880.778.00 |
| **APORTE SENA** | $239.483.436.00 |
| **APORTECONVINIENTE** | $71.845.031.00 |

**ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERIA-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | $119.741.718.00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | $95.793.374.00 |
| **DESEMBOLSO FINAL** | $23.948.344.00 |

- Posteriormente, se suscribió el Otrosí N°001 con el fin de adicionar dos fichas para el Programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil donde se relaciona la información correspondiente a:

**CUADRO ECONÓMICO (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONVENIO** | $518.880.778.00 |
| **APORTESENA** | $159.655.624.00 |
| **APORTECONVINIENTE** | $47.896.687.00 |

**ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | $74.070.747.00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | $69.619.314.00 |
| **DESEMBOLSO FINAL** | $15.965.563.00 |

**Concepto De Viabilidad**

Dadas las razones expuestas en el presente Informe se corrobora el cumplimiento de los requisitos establecidos para proceder a la materialización del Segundo Desembolso, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta literal b del Convenio celebrado, que reza:

"Un segundo desembolso *para el Programa Técnico en Pastelería equivalente al cuarenta por ciento (40%) del aporte del SENA a la demostración de la ejecución del 80% de las acciones de formación de la etapa lectiva de todos los aprendices, previa certificación expedida por el supervisor o interventor del mismo Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021 Un segundo desembolso para el Programa Técnico Trazo y Corte Industrial de Material Textil, equivalente a la suma de Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Diecinueve Mil Trescientos Catorce Pesos con Cincuenta*

*Centavos Mcte ($69.619.314,50) del aporte del SENA, a la demostración de la ejecución del 80% de las acciones de formación de la etapa lectiva de todos los aprendices, previa certificación expedida por el supervisor o interventor del mismo Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021*".

En ese sentido y de acuerdo a la verificación académica efectuada, se determinó que a la fecha, la entidad Conviniente, presentó avance de ejecución del 82% correspondiente a las acciones de formación en etapa lectiva, de igual forma verificados todos los Planes anexos al Plan Operativo de la entidad, se aprecia que se ha dado una adecuada ejecución a los recursos destinados para cada Plan (Adquisiciones, Bienestar al aprendiz, Gestión Administrativa y Gestión Académica) conforme a las condiciones y parámetros establecidos para su ejecución y de conformidad con lo plasmado en la Resolución No. 1-1061 de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior la Supervisión del Convenio, emite Concepto de Viabilidad para proceder con la autorización del presente Desembolso.













Cordialmente

Dolly Mayerly Valenzuela Suárez
Supervisora del Convenio
Regional Santander

Proyectó: L. Díaz- Aspectos Técnicos -Pedagógicos
Proyectó. M. Ojeda- Aspectos Técnicos Pedagógicos
Proyectó D. Méndez - Aspectos Técnicos Pedagógicos
Proyectó: A. Guerrero- Apoyo Supervisión Financiera
Proyectó: L. Rodríguez- Apoyo Supervisión Administrativos
Proyectó: C. Serrano- Apoyo Supervisión Jurídicos
Proyectó. M. Chaparro -Apoyo Supervisión Técnica

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 003 DEL DÍA_22_ DEL MES DE_SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

| OBJETIVO (S) | Determinar la viabilidad para la aprobación del segundo desembolso equivalente al 40% del aporte SENA del convenio No. CO1.PCCNTR.1925796 celebrado entre el Sena y Congregación Mariana Claver, de acuerdo con los documentos presentados mediante radicado No. 68-1-2021-004272 de septiembre 17 de 2021 |
|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Castillo calderón | 91.512.274 | X | | | SENA/CIDM | jmcastillo@sena.edu.co | 73550 | SI |  |
| 2 | Zegrid Francisco Cadena Castañeda | 91.486.717 | X | | | SENA/CASA | zcadena@sena.edu.co | 73200 | SI |  |
| 3 | Javier Ricardo Cornejo Prieto | 91.270.509 | X | | | CONGREGACION MARIANA | gerencia@congregacionmariana.org | | SI |  |
| 4 | Claudia E. Moreno Luna (invitada) | 63.315.192 | X | | | CONGREGACION MARIANA | Claudiamoreno@congregacionmariana.org | (318)3492377 | SI |  |
| 5 | Juan Manuel Castillo calderón | 91.512.274 | X | | | SENA/CIDM | jmcastillo@sena.edu.co | 73550 | SI | |
| 3 | Dolly Mayerly Valenzuela Suarez (invitada) | 63.314.239 | X | | | SENA/Despacho Regional | dmvalenzuela@sena.edu.co | 3187115267 | SI |  |
| 4 | Liliana del Pilar Díaz (invitada) | 60.265.399 | | X | | SENA/Despacho Regional | lpdiaz@sena.edu.co | 3202213884 | SI |  |
| 5 | Mario Ojeda Lobo (invitado) | 13.540.315 | | X | | SENA/Despacho Regional | mojedal@sena.edu.co | 3118252854 | SI |  |
| 6 | Diana Carolina Méndez (invitada) | 1.096.948.881 | | X | | SENA/Despacho Regional | dmendezv@sena.edu.co | 3133392323 | SI |  |
| 7\|\| | Alexandra Guerrero Mora (invitado) | 37895344 | | X | | SENA/Despacho Regional | aguerrerom@sena.edu.co | 3164684246 | SI |  |
| 8 | Luz Amparo Rodríguez B. (invitada) | 63398555 | | X | | SENA/Despacho Regional | larodriguezb@sena.edu.co | 3114548839 | SI |  |
| 9 | Mónica Chaparro Aza (invitada) | 37726213 | | X | | SENA/Despacho Regional | mchaparroa@sena.edu.co | 3002375735 | SI |  |
| 10 | Clara Isabel Serrano Quintero (invitada) | 63495717 | | X | | SENA/Despacho Regional | ciserrano@sena.edu.co | 3166973525 | SI |  |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

| ACTA No. 003 | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>COMITÉ COORDINADOR<br>CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020 CONGREGACION MARIANA CLAVER | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>Bucaramanga /22 de Septiembre de 2021 | **HORA INICIO:**<br>02:00 P.M. | **HORA FIN:**<br>03:00 P. M. |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>**Regional Santander** | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**<br>**Regional Santander** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Verificación del Quorum
2. Revisión del informe presentado por el Conviniente.
3. Aprobación del valor del Segundo Desembolso conforme a la cláusula quinta, literal B del Convenio.
4. Asuntos Varios

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

Determinar la viabilidad para la aprobación del segundo desembolso equivalente al 40% del aporte SENA del convenio No. CO1.PCCNTR.1925796 celebrado entre el Sena y CONGREGACION MARIANA CLAVER, de acuerdo con los documentos presentados mediante radicado No. 68-1-2021-004272 de Septiembre 17 de 2021

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Mediante reunión previamente convocada por la Coordinadora de Formación Profesional del Sena, se realizó la instalación del Segundo Comité Coordinador del Convenio de Ampliación de Cobertura No. CO1.PCCNTR.1925796, de conformidad con lo establecido en las cláusulas No. 11 y 12 del Convenio en mención.

- **Verificación del Quorum**

Iniciado el comité se verificó la asistencia de los convocados determinándose el quorum correspondiente para llevar a cabo la reunión.

- **Revisión del informe presentado por el Conviniente.**

El Conviniente realiza la presentación del informe el cual fue radicado con No. 68-1-2021-004272 de Septiembre 17 de 2021. (Documento Adjunto).

- **Aprobación del valor del Segundo Desembolso conforme a la cláusula quinta, literal b del Convenio.**

Realiza la intervención el Equipo de ampliación de Cobertura presentando el informe de supervisión para la aprobación del Segundo Desembolso. (Documento Adjunto).

De conformidad con el informe de supervisión del 21 de Septiembre de 2021, a continuación, se detalla la información pedagógica y avance de cada uno de los planes aprobados (Bienestar al Aprendiz, Gestión Académica, Gestión Administrativa y Plan de Adquisiciones) mediante Acta de Comité Coordinador N° 001 del 23 de noviembre de 2020:

3.1 Información Académica

A continuación, se relaciona el resumen de competencia y resultados de aprendizaje en plataforma Sofia Plus de las 2 fichas contempladas en el Plan Operativo:

| NUMERO DE FICHA | PROGRAMAS DE FORMACION | MATRICULADOS | EN FORMACION | RETIROS Y CANCELACIONES | NUMERO DE COMPETENCIAS DE ETAPA LECTIVA | NUMERO DE COMPETENCIAS EVALUADAS EN SOFIA PLUS | NUMERO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ETAPA LECTIVA | NUMERO DE RESULTADO EVALUADOS EN SOFIA PLUS | PORCENTAJE DE JUICIOS EVALUADOS EN SOFIAPLUS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PLANEADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230413 | PASTELERIA | 32 | 24 | 8 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2230432 | PASTELERIA | 30 | 21 | 9 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2230436 | PASTELERIA | 31 | 21 | 10 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2251864 | TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL | 46 | 26 | 20 | 13 | 4 | 50 | 25 | 50% | 30% |
| 2652974 | TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL | 30 | 18 | 12 | 13 | 9 | 50 | 31 | 62% | 69% |
| **TOTALES** | | **169** | **110** | **59** | **71** | **58** | **277** | **233** | **82%** | **80%** |

- La Entidad cumple con la ejecución de 5 programas de formación de nivel técnico 3 fichas de PASTELERIA que se encuentran en etapa productiva desde el 11 de agosto del 2021 y 2 fichas de TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL que se encuentran en formación en etapa lectiva la ficha 2251864 hasta el 10 de octubre de 2021 y la 2652974 el 5 de noviembre de 2021.
- A fecha 31 de agosto 2021 se ha logrado avanzar en promedio en 82% de las acciones de formación de la etapa lectiva.
- Mediante visita virtual pedagógica realizada el 6 de agosto de 2021 se verificó el número de aprendices activos para un total de 111 aprendices reportados.

  - **Plan de Gestión Administrativa**

| Presupuesto destinado al convenio | Presupuesto con corte al informe | % de ejecución a la fecha |
|---|---|---|
| $ 66.523.177 | $ 38.539.564 | 57,93% |

- Con corte a 31 de Agosto de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 57,93% del Plan de Gestión Administrativa, cumpliendo de forma adecuada con el desarrollo de los pagos realizados a personal de apoyo administrativo, gastos de funcionamiento y Coordinación del convenio.
- La Entidad cumple dentro de los términos legales y contractuales con los pagos de nómina, aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF, Sena) pago de los aportes al sistema de seguridad social, cuota de aprendices, en general con todas las obligaciones contraídas, relacionadas con la

legislación laboral y de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- **Plan de Gestión Académica**

| Presupuesto destinado | Presupuesto con corte al informe | % de ejecución a la fecha |
|---|---|---|
| $ 274.889.160 | $169.824.609 | 61.78% |

- Con corte al 31 de Agosto de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 61,78% del Plan de Gestión Académica.
- Adelantó el proceso de selección y contratación del personal requerido de conformidad con el plan de contratación avalado en el plan operativo, según el perfil del instructor establecido en el programa y se realizó la respectiva convocatoria a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA
- Los instructores cumplen dentro de los términos legales, con los pagos al sistema de seguridad social, pensión y ARL. Los pagos fueron realizados conforme a la directriz establecida por el Sena (Tabla de Honorarios) de acuerdo con las horas reportadas por cada instructor y se realizaron en las cuentas bancarias aperturadas desde el inicio del Convenio por cada uno de ellos.
- La ejecución presupuestal de este rubro está conformada por pagos realizados a 7 instructores técnicos y 10 instructores transversales, cumpliendo con la respectiva contratación de personal, de acuerdo con la capacidad e idoneidad según el perfil requerido por el diseño curricular de cada programa.

- **Plan Gestión de Bienestar al Aprendiz**

| N° | Actividad Planeada | Ejecutada (Si/No) | Mes de ejecución | %Ejecución Actividades | Presupuesto destinado para el Programa | Presupuesto ejecutado | % de ejecución presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elección de vocero de grupo | Si | Nov, Dic 2020 y Ene 2021 | 3,45 | | | |
| 2 | Jornada de inducción - Socialización plan de bienestar al aprendiz | Si | Enero 2021 | 6,90 | | | |
| 3 | socialización protocolos de bioseguridad | Si | Enero 2021 | 10,34 | | | |
| 4 | Toma de pruebas diagnósticas para tramitar el Carnet de Manipulación de alimentos | Si | Febrero 2021 | 13,79 | | | |
| 5 | Toma de registro fotográfico para el carnet estudiantil | Si | Febrero 2021 | 17,24 | | | |
| 6 | Trámite del pasaporte de los aprendices para el ingreso a las clases con alternancia | Si | Febrero 2021 | 20,69 | | | |
| 7 | Entrega de carnet manipulación de alimentos y carnet estudiantil | Si | Abril 2021 | 24,14 | $30.237.808 | $12.695.800 | 41,99% |
| 8 | Charla control y manejo de quemaduras | Si | Abril 2021 | 27,59 | | | |
| 9 | Desarrollo de actividades psicosociales liderado por una | Si | Abril 2021 | 31,03 | | | |

| N° | Actividad Planeada | Ejecutada (Si/No) | Mes de ejecución | %Ejecución Actividades | Presupuesto destinado para el Programa | Presupuesto ejecutado | % de ejecución presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | psicóloga | | | | | | |
| 10 | Charla manejo de extintores | Si | Mayo 2021 | 34,48 | | | |
| 11 | Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de liderazgo | Si | Mayo 2021 | 37,93 | | | |
| 12 | Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de inclusión a personas con discapacidad | Si | Junio 2021 | 41,38 | | | |
| 13 | Creación del concurso; infografía sobre no discriminación | Si | Junio y Julio 2021 | 44,83 | | | |
| 14 | Caracterización socioeconómica de los aprendices, para identificar los casos de vulnerabilidad, diligenciamiento de formatos para solicitar el auxilio de transporte | Si | Junio y Julio 2021 | 48,28 | | | |
| 15 | Jornada de expresión artística por cada región del país | Si | Agosto 2021 | 51,72 | | | |
| 16 | Realización de una jornada ambiental, manejo de huerta saludable | Si | Agosto 2021 | 55,17 | | | |
| 17 | Charla de alfabetización digital y uso seguro de redes sociales | Si | Julio 2021 | 58,62 | | | |
| 18 | Valoración odontológica y profiláxis dental | No | Por definir | 58,62 | | | |
| 19 | Jornada de encuentro deportivo entre programas | Si | Agosto 2021 | 62,07 | | | |
| 20 | Taller diseño artístico de letras para facilitar el desempeño al momento de marcar las tortas | Si | Julio 2021 | 65,52 | | | |
| 21 | Taller de Marketing digital | Si | Agosto 2021 | 68,97 | | | |
| 22 | Taller manejo de Fondant en la elaboración de figuras decorativas para pastelería | Si | Julio 2021 | 72,41 | | | |
| 23 | Asignación de 1 aprendiz monitor por cada grupo | Si | Agosto 2021 | 75,86 | | | |
| 24 | Asignación de auxilio de transporte para 5 aprendices por programa durante 1 mes | Si | Agosto 2021 | 79,31 | | | |
| 25 | Charla planificación familiar e importancia en la toma de la citología | No | Septiembre a octubre 2021 | | | | |
| 26 | Jornada de Bailoterapia | No | Septiembre 2021 | | | | |
| 27 | Taller de estampado, proceso que complementa la elaboración de prendas | No | Octubre 2021 | | | | |
| 28 | Taller toma fotografía de prendas de vestir para el proceso de comercialización en redes sociales | No | Septiembre 2021 | | | | |
| 29 | Asignación de un refrigerio al momento al momento de la inducción y actividades deportivas | No | Septiembre 2021 | | | | |

- Con corte al 31 de Agosto de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 41,99% del Plan de Bienestar al Aprendiz.
- A la fecha se han desarrollado 23 de las 29 actividades planeadas del Programa de Bienestar.
- El cumplimiento de la ejecución presupuestal se ha desarrollado de conformidad la planeación inicialmente realizada.

  - **Plan de Adquisiciones**

| Presupuesto destinado al convenio | Presupuesto con corte al informe | % de ejecución a la fecha |
|---|---|---|
| $ 27.488.915 | $ 27.128.412 | 98,69% |

- Con corte al 31 de Agosto de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 98.69% del Plan de Adquisiciones.
- De conformidad con el presupuesto destinado de $27.488.915 se ha ejecutado el equivalente a $27.128.412, con un 98.69% de avance presupuestal con corte al 31 de Agosto de 2021.
- Se ha evidenciado la compra y entrega de los materiales de formación a los aprendices de las 5 fichas de los programas Técnicos en: Pastelería y Trazo y Corte Industrial de Material Textil.

  - **Proyección Presupuestal**

- Inicialmente el convenio fue aprobado para el Programa Técnico en Pastelería para desarrollar tres (3) fichas para lo cual se relaciona la información correspondiente:

**CUADRO ECONÓMICO (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERÍA-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONVENIO** | $518.880.778.00 |
| **APORTE SENA** | $239.483.436.00 |
| **APORTE CONVINIENTE** | $71.845.031.00 |

**ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERÍA-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | $119.741.718.00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | $95.793.374.00 |
| **DESEMBOLSO FINAL** | $23.948.344.00 |

- Posteriormente, se suscribió el Otrosí N°001 con el fin de adicionar dos fichas para el Programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil donde se relaciona la información correspondiente a:

**CUADRO ECONÓMICO (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONVENIO** | $518.880.778.00 |
| **APORTE SENA** | $159.655.624.00 |
| **APORTE CONVINIENTE** | $47.896.687.00 |

**ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)**

| | |
|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | $74.070.747.00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | $69.619.314.00 |
| **DESEMBOLSO FINAL** | $15.965.563.00 |

Por último, el Comité Coordinador, reiteró a la entidad Conviniente la importancia de dar estricto cumplimiento al desarrollo de las actividades de formación conforme a lo establecido en los diversos Planes y comunicar de manera apremiante cualquier situación o dificultad, que se llegase a presentar en el transcurso de la ejecución del Convenio celebrado y que ponga en peligro su normal desarrollo.

**CONCLUSIONES**

El Comité Coordinador de acuerdo con lo anterior procede a autorizar el trámite de pago del segundo desembolso por valor de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($165.412.688.00).**

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Enviar para conocimiento y fines copia de la presente acta para el trámite del desembolso a la Oficina de Contabilidad y Tesorería del Sena. | SENA | Septiembre de 2021 |
| Dar estricto cumplimiento a cada una de las orientaciones realizadas por los integrantes del Comité Coordinador en el desarrollo de la ejecución del Convenio. | CONGREGACION MARIANA CLAVER | Septiembre de 2021 |

SENA

Congregación Mariana

# PROGRAMA AMPLIACION DE COBERTURA
# CONVENIO N° CO1.PCCNTR.1925796
## OTROSI N.001 del Conv SECOP II-CO1.PCCNTR.1925796 DE 2020

**PRESENTACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO**

Escaneado con CamScanner

**CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA No. CO1.PCCNTR.1925796 - OTROSI N.001 del Conv SECOP II-CO1.PCCNTR.1925796 DE 2020**
**CONVINIENTE: CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER BUCARAMANGA**

## 1. INFORME FINANCIERO DEL CONVINIENTE

| FECHA DE INICIO DEL CONVENIO | NOVIEMBRE 12 DEL 2020 | FECHA DE FINALIZACIÓN | 07/07/2022 |
|---|---|---|---|

| | CANTIDAD |
|---|---|
| FICHAS ASIGNADAS POR PLAN OPERATIVO | 5 |
| TRANSFORMACIÓN | |
| SERVICIOS | 5 |
| FICHAS EN FORMACIÓN | 5 |

### 1.1 APORTES DE LAS PARTES

| DESCRIPCIÓN DEL APORTE SENA | | DESCRIPCIÓN APORTE DEL CONVINIENTE | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO O RUBRO | VALOR | CONCEPTO O RUBRO | VALOR |
| Gestión Académica | $ 274,889,160.00 | Infraestructura y Dotación | $ 59,873,344.00 |
| Materiales de Formación | $ 27,488,915.00 | Dotación Medios Didácticos | $ 23,957,337.00 |
| Bienestar al Aprendiz | $ 30,237,808.00 | Apoyo Administrativo a la gestión del Convenio | $ 35,911,037.00 |
| Gestión Administrativa | $ 66,523,177.00 | | |
| TOTAL | $ 399,139,060.00 | TOTAL | $ 119,741,718.00 |
| TOTAL DEL CONVENIO | | $ 518,880,778 | |

### 1.2 RELACIÓN DE DESEMBOLSOS

| DETALLE DEL DESEMBOLSO | % | FECHA DEL DESEMBOLSO | VALOR DESEMBOLSO | DESEMBOLSOS REALIZADOS |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | 23% | 30/11/2020 | $ 119,741,118.00 | $ 119,741,118.00 |
| PRIMER DESEMBOLSO OTRO SÍ | 14% | 29/12/2020 | $ 74,070,747.00 | $ 74,070,747.00 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | | |
| TERCER DESEMBOLSO | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS | | | | $ 193,811,865.00 |

### 1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

| PERÍODO | VALOR RENDIMIENTOS | FECHA CONSIGNACIÓN |
|---|---|---|
| Noviembre 2020 | $ - | - |
| Diciembre 2020 | $ 3,650.00 | 14/01/2021 |
| Enero 2021 | $ 5,368.00 | 13/02/2021 |
| Febrero 2021 | $ 4,443.00 | 12/03/2021 |
| Marzo 2021 | $ 4,443.00 | 29/03/2021 |
| Abril 2021 | $ 3,269.00 | 25/05/2021 |
| Mayo 2021 | $ 2,531.00 | 28/06/2021 |
| Junio 2021 | $ 1,528.00 | 31/07/2021 |
| TOTAL ACUMULADO | $ 25,232.00 | |

### 2. EJECUCIÓN ACUMULADA

| RUBRO | TOTAL EJECUTADO | % | SALDO POR EJECUTAR | % |
|---|---|---|---|---|
| GESTION ACADEMICA | $ 169,824,609.00 | 61.78% | $ 105,064,551.00 | 38.22% |
| MATERIALES DE FORMACIÓN | $ 27,128,412.00 | 98.69% | $ 360,503.00 | 1.31% |
| BIENESTAR | $ 12,695,800.00 | 41.99% | $ 17,542,008.00 | 58.01% |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | $ 38,539,564.00 | 57.93% | $ 27,983,613.00 | 42.07% |
| TOTAL | $ 248,188,385.00 | 62% | $ 150,950,675.00 | 38% |

### 3. EJECUCIÓN POR RUBRO ANÁLISIS CUALITATIVO

**GESTIÓN ACADÉMICA**

Para la ejecución de este rubro durante la vigencia del año 2020 Y 2021, se llevó a cabo la contratación de instructores y una coordinación academica correspondiente al total de horas a ejecutar según plan operativo de los programas técnico en pastelería fichas 2230413, 2230432 y 2230436 y programa técnico en trazo y corte industrial de material textil, fichas 2251864 y 2256974, con pago a instructores con Contrato de Prestación de Servicios correspondiente al Convenio N°CO1.PCCNTR.1925796 - OTROSI N.001 del Conv SECOP II-CO1.PCCNTR.1925796 DE 2020

**MATERIALES DE FORMACIÓN**

La ejecución correspondió a la compra y entrega de los materiales requeridos para el desarrollo de la formación en el ambiente durante la fase lectiva con un total de ejecución acumulada de $27.128.412, con un cumplimiento del 98,69%

**BIENESTAR AL APRENDIZ**

Se dio cumplimiento al dessarrollo de la formación integral y bienestar al aprendiz desde cada una de las areas, realizando las actividades de acuerdo a lo planteado en el plan de bienestar y teniendo en cuenta las condiciones de salud publica para las actividades que requerian encuentro presencial de todos los grupos.

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

La ejecución del rubro administrativo se ejecutó en su totalidad realizando las actividades como coordinación académica, desarrollo del proceso contable (registro de cuentas de cobro de instructores, facturas por compras de materiales de formación, bienestar del aprendiz), conciliaciones bancarias, gestión documental, control del presupuesto, servicio de aseo y limpieza, servicios públicos, mantenimiento de máquinas taller de confecciones y elaboración de informes mensuales de avance de ejecución del convenio

**IMPACTO FINANCIERO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO**

El anticipo permitio el desarrollo del plan operativo. El presente informe se presenta con corte al 31 de agosto de 2021.

ELABORO
**CLAUDIA V. DIAZ BALLESTEROS**
Dirección Administrativa y Financiera

REVISO
**GLORIA C. MESA NEIRA**
Revisor Fiscal Delgnado de:
CEINCOAS FIRMA DE REVISORÍA FISCAL SAS

APROBÓ
**JAVIER R. CORNEJO PRIETO**
Apoderado del Representante Legal

Escaneado con CamScanner

# INFORME FINANCIERO

| 1.1 APORTES DE LAS PARTES | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL APORTE SENA** | | **DESCRIPCIÓN APORTE DEL CONVINIENTE** | |
| **CONCEPTO O RUBRO** | **VALOR** | **CONCEPTO O RUBRO** | **VALOR** |
| Gestión Académica | $ 274.889.160,00 | Infraestructura y Dotación | $ 59.873.344,00 |
| Materiales de Formación | $ 27.488.915,00 | Dotación Medios Didácticos | $ 23.957.337,00 |
| Bienestar al Aprendiz | $ 30.237.808,00 | Apoyo Administrativo a la gestión del | $ 35.911.037,00 |
| Gestión Administrativa | $ 66.523.177,00 | | |
| **TOTAL** | **$ 399.139.060,00** | **TOTAL** | **$ 119.741.718,00** |
| **TOTAL DEL CONVENIO** | **$ 518.880.778** | | |

| 1.2 RELACIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DETALLE DEL DESEMBOLSO | % | FECHA DEL DESEMBOLSO | VALOR DESEMBOLSO | DESEMBOLSOS REALIZADOS |
| PRIMER DESEMBOLSO | 23% | 30/11/2020 | $ 119.741.118,00 | $ 119.741.118,00 |
| PRIMER DESEMBOLSO OTRO | 14% | 29/12/2020 | $ 74.070.747,00 | $ 74.070.747,00 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | | | | |
| TERCER DESEMBOLSO | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS | | | | $ 193.811.865,00 |

Escaneado con CamScanner

# INFORME FINANCIERO

| 1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO** | **VALOR RENDIMIENTOS** | **FECHA CONSIGNACIÓN** |
| Noviembre 2020 | $ - | - |
| Diciembre 2020 | $ 3.650,00 | **14/01/2021** |
| Enero 2021 | $ 5.368,00 | **13/02/2021** |
| Febrero 2021 | $ 4.443,00 | **12/03/2021** |
| Marzo 2021 | $ 4.443,00 | **29/03/2021** |
| Abril 2021 | $ 3.269,00 | **25/05/2021** |
| Mayo 2021 | $ 2.531,00 | **28/06/2021** |
| Junio 2021 | $ 1.528,00 | **31/07/2021** |
| **TOTAL ACUMULADO** | **$ 25.232,00** | |

| 2. EJECUCIÓN ACUMULADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RUBRO** | **TOTAL EJECUTADO** | **%** | **SALDO POR EJECUTAR** | **%** |
| GESTION ACADEMICA | $ 169.824.609,00 | 61,78% | $ 105.064.551,00 | 38,22% |
| MATERIALES DE FORMACIÓN | $ 27.128.412,00 | 98,69% | $ 360.503,00 | 1,31% |
| BIENESTAR | $ 12.695.800,00 | 41,99% | $ 17.542.008,00 | 58,01% |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | $ 38.539.564,00 | 57,93% | $ 27.983.613,00 | 42,07% |
| **TOTAL** | **$ 248.188.385,00** | **62%** | **$ 150.950.675,00** | **38%** |

Escaneado con CamScanner

# EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA - CUMPLIMIENTO

| SENA REGIONAL SANTANDER<br>PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA<br>EJECUCIÓN ACADEMICA ETAPA LECTIVA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE FICHA | PROGRAMAS DE FORMACION | FECHA DE INICIO | NUMERO DE COMPETENCIAS DE ETAPA LECTIVA | NUMERO DE COMPETENCIAS EVALUADAS EN SOFIA PLUS | NUMERO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ETAPA LECTIVA | NUMERO DE RESULTADO EVALUADOS EN SOFIA PLUS | PORCENTAJE DE JUICIOS EVALUADOS EN SOFIAPLUS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PLANEADAS EN PROYECTO FORMATIVO |
| 2230413 | Tecnico en Pasteleria | 12/11/2020 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2230432 | Técnico en Pastelería | 12/11/2020 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2230436 | Técnico en Pastelería | 12/11/2020 | 15 | 15 | 59 | 59 | 100% | 100% |
| 2251864 | Técico en trazo y corte industrial de material textil | 18/12/2020 | 13 | 4 | 50 | 25 | 50% | 31% |
| 2652974 | Técico en trazo y corte industrial de material textil | 08/02/2021 | 13 | 9 | 50 | 31 | 62% | 69% |
| TOTALES | | | 71 | 58 | 277 | 233 | 82% | 80% |



Escaneado con CamScanner

# EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA – DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

**Informe Desarrollo de la Formación**
**Programa de Ampliación de Cobertura**
**Coordinación de Formación Profesional**
**Regional SANTANDER**

| **Convenio de Amplicion de Cobertura No CO1.PCCNTR.1925796**<br>Fecha del Convenio NOV 12/2020 | **Nombre Institución**<br>**CONGREGACION MARIANA CLAVER BUCARAMANGA** | **Fecha de Presentación: Septiembre 15/2021** |
|---|---|---|

| Ficha | Programa Según Plan Operativo | Centro de Formación | Duración | Cupo | Aprendices Matriculados | Aprendices Activos | Nombre del Proyecto Formativo | Mencionar Instrumentos de Evaluación Utilizados | Ambiente de Formación donde se ejecutó la formación | Número de Guías de Aprendizaje | | Se estructuró la PPPF en cada programa | | | Número de Aprendices Registrados Agencia Pública De Empleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Proyectadas | Ejecutadas | Si | No | Observaciones | |
| 2230413 | Técnico en Pastelería | CASA | 15 MESES | 30 | 30 | 24 | Elaboración de productos de pastelería utilizando materias primas no convencionales para dar respuesta a exigencias del mercado de consumidores en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana | Guias de aprendizaje | Taller panadería | 16 | 16 | X | | | 30 |
| 2230432 | Técnico en Pastelería | CASA | 15 MESES | 30 | 29 | 21 | | cuestionarios | Taller panadería | 16 | 16 | X | | | 29 |
| 2230436 | Técnico en Pastelería | CASA | 15 MESES | 30 | 30 | 22 | | Listas de chequeo | Taller panadería | 16 | 16 | X | | | 30 |
| 2251864 | Técnico en trazo y corte industrial de material textil | CIDIM | 15 MESES | 30 | 46 | 26 | Realizar el corte de material textil, aplicando herramientas de mejora continua, normatividad tecnica y de seguridad y salud en el trabajo par contribuir en la productividad del sector. | Guias de aprendizaje cuestionarios Listas de chequeo | Taller de Confección | 15 | 13 | X | | | 25 |
| 2652974 | Técnico en trazo y corte industrial de material textil | CIDIM | 15 MESES | 30 | 30 | 18 | | | Taller de Confección | 15 | 13 | X | | | 22 |
| 5 | TOTAL GENERAL | | | 150 | 165 | 111 | | | | 78 | 74 | | | | 136 |

PRESENTACIÓN INFORME SEGUNDO DESEMBOLSO

Escaneado con CamScanner

# EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA
# NOVEDADES

| Convenio de Ampliacion de Cobertura No CO1.PCCNTR.1925796<br>Fecha del Convenio NOV 12/2020 | | | Nombre Institución<br>CONGREGACION MARIANA CLAVER<br>BUCARAMANGA | | | | | Fecha de Presentación:<br>Septiembre 15/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Programa según Plan Operativo | Centro de Formación Involucrado | Novedades Académicas (A agosto 31/2021) | | | | | | |
| | | | Matriculados | En Formación | Retiro Voluntario | en transito | Cancelados | Por Certificar | certificados |
| 2230413 | Técnico en Pastelería | CASA | 30 | 24 | 6 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| 2230432 | Técnico en Pastelería | CASA | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 2230436 | Técnico en Pastelería | CASA | 30 | 22 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 |
| 2251864 | Técnico en trazo y corte industrial de material textil | CIDIM | 46 | 26 | 7 | 0 | 13 | 26 | 0 |
| 2652974 | Técnico en trazo y corte industrial de material textil | CIDM | 30 | 18 | 2 | 0 | 10 | 18 | 0 |
| | | | 165 | 111 | 26 | 0 | 28 | 111 | 0 |



Escaneado con CamScanner

# EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA
# EVENTOS Y JUICIOS

| Convenio Ampliacion de Cobertura No CO1.PCCNTR.1925796<br>Fecha del Convenio NOV 12/2020 | Nombre Institución<br>CONGREGACION MARIANA CLAVER BUCARAMANGA | Fecha de Presentación:<br>Septiembre 15/2021 |
|---|---|---|

| Programa de Formación | Ficha | Seguimiento cargue de Juicios Evaluativos | | | | | | Eventos cargados en la Plataforma | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A 30 de agosto de 2021 | | A 30 de agosto de 2021 | | |
| | | Numero de Aprendices Matriculados | Numero de Aprendices Activos | Fecha de Finalización Etapa Lectiva | Número resultados de aprendizaje por programa etapa Lectiva | Número de juicios evaluativos cargados Sofia Plus | Porcentaje Numero de Juicios cargados | Hrs exigidas de Programación para Etapa Lectiva | Horas Cargadas Sofia Plus | Observaciones |
| Técnico en Pastelería | 2230413 | 30 | 24 | 11/08/2021 | 59 | 59 | 100 | 1.344 | 1505,5 | |
| Técnico en Pastelería | 2230432 | 29 | 22 | 11/08/2021 | 59 | 59 | 100 | 1.344 | 1153,5 | |
| Técnico en Pastelería | 2230436 | 30 | 21 | 11/08/2021 | 59 | 59 | 100 | 1.344 | 1058,5 | Pte subir las horas del mes de julio |
| Técnico en trazo y corte industrial de material textil | 2251864 | 46 | 26 | 12/10/2021 | 50 | 25 | 50 | 1.344 | 903,8 | |
| Técnico en trazo y corte industrial de material textil | 2652974 | 30 | 18 | 05/11/2021 | 50 | 31 | 62 | 1.344 | 680,2 | |



Escaneado con CamScanner