Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín – Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 2020-024 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2020

Contrato N° 2020-024 de septiembre 4 de 2020

Contratista: GRUPO PI PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S., NIT: 900.965.404-8

Objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS Y VENTANAS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULAS DE CONTROL SOLAR,
CAMBIO DE PIVOTES, VIDRIOS Y MARCOS, INSTALACION DE PUERTAS VIDRIERAS Y SELLAMIENTO DE VENTANAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES MEDELLIN AREA Y METROPOLITANA.

Valor del Contrato: **$87.000.000**	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta el agotamiento de los recursos sin sobrepasar la vigencia del 2020.
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2020	Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020
Prórroga 1	11 dias a partir del 10 de diciembre de 2020

CDP:3920 Contrato	**U2**	**$ 87.000.000**

Valor total del contrato : $ **87.000.000**

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	No. Factura	Valor Bruto	Valor neto	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
395953320	30/12/2020	FE5	56.693.128,00	52.676.434,00					
			$ 56.693.128						

Saldo por pagar al contratista:				
No. de factura que se cancelan al liquidar el contrato:				
Saldo a favor de la Dirección Eejcutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín:	**$30.306.872**	**CDP 3920**	**UNIDAD 2**	

Observaciones: Se le realiza retención por valor de 0,4% por concepto de estampilla Politecnico Jaime Isaza Cadavid, 2,5% Retefuente, 15% Reteiva y 0,2% Reteica

FREDY ALONSO CADAVID MORA
Fredy Cadavid Mora
MP. 05202-289780
Representante Legal GRUPO PI PROYECTOS DE INGENIERIA
Contratista

ANA CRISTINA RESTREPO DUQUE
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos (Supervisora)

MARCELA PÉREZ PAREJA
Coordinadora Area Asistencia Legal

ROSA AMELIA MORENO ORREGO
Coordinadora Area Financiera

JUAN CARLOS PELAEZ SERNA
Director Seccional

ELABORÓ	JUAN DAVID HENAO RAMIREZ
FECHA DE ELABORACION : 23 DICIEMBRE 2020	

Notas: