ACTA DE INICIO	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.	No 448 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO EN CONTRATACION ESTATAL, EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTÓ DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA	NELSON RAFAEL LLANOS VEGA
CEDULA DE CIUDADANIA:	8.525.886
CONTACTO:	302-3860665
LOCALIDAD	MUNICIPIO DE RIOHACHA
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES (4) Y VEINTIDÓS (22) DIAS
VALOR	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($23.666.666)
FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	17 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIO DE CONTRATO	8 DE ENERO DE 2022
SUPERVISOR DESIGNADO	ANGLY MAESTRE ARIAS

En Riohacha La Guajira el dia 17 del mes de agosto del año 2021, Se reunieron en las instalaciones de la secretaria de obra pública del departamento, la ingeniera **ANGLYS CARLONINA MAESTRE ARIAS,** supervisora designada y el Arquitecto **NELSON LLANOS VEGA,** Contratista, con el objetivo de suscribir el **ACTA INICIO, teniendo en cuenta las siguientes,**

CONSIDERACIONES,

1.. Que el día 12 de agosto de 2021, se suscribió el contrato de prestación de servicio de la referencia, para lo cual el contratista aporto la documentación requerida por la Oficina de contratación.
2.. Que el Registro presupuestal que ampara el compromiso financiero se ampara por el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal número 279 del 13 de junio 2021 y el registro presupuestal número 1967 del 17 de agosto de 2021.
3.. Que el contratista se encuentra vinculado al sistema de salud, pensión, riesgo profesional.
4.. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

1. Suscribir la presente acta de inicio del contrato de la referencia.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervienen.

ANGLYS CAROLINA MAESTRE ARIAS
Secretaria de Obras Públicas y Vias
Departamento de La Guajira

NELSON RAFAEL LLANOS VEGA
Contratista

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

NIT 892115015-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **1967**

Vigencia: 2021 **Fecha de Compromiso:** 17 de agosto de 2021

Beneficiario LLANOS VEGA NELSON RAFAEL **Nit:** 8525886 - 1

No. C.D.P. : 279 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 15 de marzo de 2021 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato: 448 **Fecha:** 12/08/21 **Vence:** 31/12/21

Objeto: VR CDP Fortalecimeitno a la gestion Tecnica financiera y juridica para el optimo funcionamiento d elas sectoriales d ela Gobernacion de l a Guajira CODIGO 2021002440026

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
Inve-Gobierno		
03 - 3 03 01 001 - 257	Fortalecimiento institucional y asistencia tecnica	23 666 666,00
	Total Compromisos	$23 666 666,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Agosto	$23 666 666,00
Valor Total Prog.	$23 666 666,00

FIRMA

Septiembre 20 de 2021.

Doctora.
Ing. ANGLYS CAROLINA MAESTRES ARIAS
Secretarias de obras públicas y vías del Departamento de La Guajira.
La Guajira.

Referencia: Contrato de prestación de servicios profesionales. No 448 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021

Asunto: Informe de ejecución 01/2021 del periodo comprendido entre el 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021.

Respetada doctora, mediante la presente le remito el informe de ejecución N° 01/2021, para su revisión y aprobación, teniendo en cuenta que vengo ejecutando las obligaciones consignadas en el contrato de la referencia, por lo que procedo hacer una descripción de las de las actividades:

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.	No 448 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO EN CONTRATACION ESTATAL, EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA	NELSON RAFAEL LLANOS VEGA
CEDULA DE CIUDADANÍA	8.525.886 de Luruaco
CONTACTO:	302-3880665
LOCALIDAD	MUNICIPIO DE RIOHACHA
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES (4) Y VEINTIDÓS (22) DIAS
VALOR	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($23.666.666)
FECHA ACTA INICIACIÓN	17 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE ENERO DE 2022
SUPERVISORA DESIGNADA	ANGLY MAESTRE ARIAS

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($23.666.666)
VALOR HONORARIOS MENSUALES	Cuatro mensualidades vencidas por cinco millones de pesos ($ 5.000.000.00) M/CTE. y un pago final de tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos ($ 3.666.666) M/CTE.
VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE ESTE INFORME)	CINCO MILLONES DE PESOS M/LC. ($ 5.000.000),
SALDO POR EJECUTAR PENDIENTE POR PAGAR	DIECIOCHO MILLONES SSEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 18.666.666) M/L
PORCENTAJE DE AVANCE Y EJECUCIÓN	21,1 %
PORCENTAJE POR EJECUTAR	78,9 %
ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	N/A.

3. OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO.

Que a continuación relaciono las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 17 de agosto de 2021 hasta el 16 de septiembre del año 2021, las cuales se ejecutaron acordes con lo establecido en el contrato de la referencia, lo cual da cuenta del cumplimiento de las actividades ejecutadas:

Detalle de las actividades realizadas		
Obligaciones	**Actividades**	**Fecha**
1. Brindar apoyo a la secretaria en la proyección de presupuestos, especificaciones técnicas y estudios previos en el área de infraestructura para la formulación y ejecución de proyectos en la secretaria de Obras Publicas del departamento.	Brinde el acompañamiento en la proyección de las actas de Reinicios de los contratos de obras 578 / 2015, 580/2015 y del contrato de consultoría N 437 de 2016. Brinde el acompañamiento en la revisión de las actas de suspensión reinicios del contrato de obra no. 002 de 2020 y contrato de interventoría no. 012 de 2020. Cuyo objeto es la: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA" Brinde el acompañamiento en la revisión de las actas de reinicios del contrato de obra N° 001 / 14 DIC / 2020: Cuyo objeto: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS FÍSICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CON EL FIN	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021

	DE EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL DEL VIRUS COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO Brinde el acompañamiento en la proyección de las actas de inicio de los CONTRATO DE CONSULTORIA N° 002 / 2021 y del contrato de obras N° 02/2021, cuyo Objeto es el CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA RIOHACHA MAYAPO MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
2. Apoyar técnicamente en los distintos procesos de selección que sean encomendado por la secretaria despacho.	Revise los aspectos técnicos del proceso precontractual del proyecto: ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL LAGUNA SALADA EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA (PRIMERA ETAPA). Revise el expediente de la ACEPTACION DE OFERTA SELECION POR MINIMA CUANTIA No 006 DE 2019, en los aspectos técnicos para el apoyo a dar respuesta a los oficios.	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021
3. Realizar levantamientos arquitectónicos. 4. Elaboración de planos arquitectónicos y todos los detalles necesarios para la correcta ejecución de las obras. 5. Realizar implantaciones arquitectónicas para remodelaciones, adecuaciones requeridas por la secretaria.	No me asignaron actividades que apliquen a estas obligaciones	
6. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.	Mediante el presente presento el primer informe de ejecución del contrato de la referencia	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021
7. Elaborar informes de estudios de áreas y memorias descriptivas de proyectos de arquitectura.	No aplica.	No aplica.
8. Asistir y participar a reuniones convocadas por la secretaria de obras públicas y vías del departamento.	Participe activamente en los comités de obras de la vía que conduce de Riohacha a Mayapo al pájaro Manaure y en los contratos de obras 578 / 2015, 580/2015 y del contrato de consultoría N 437 de 2016.	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021
9. Acompañar a la secretaria y a los Directores en las reuniones en que sea requerida su asistencia y en que esta participe respecto de proyecto de Obras, tanto	Brinde el acompañamiento a la Directora de saneamiento y agua potable, a la Directora de infraestructura en las reuniones de los contratos de obras	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021

dentro como fuera del departamento.	578/2015, 580/2015 y del contrato de consultoría N 437 de 2016.	
10. Apoyar a los supervisores adscritos a la secretaria de obras y vías del Departamento cuando lo requiera.	Brinde el acompañamiento a los funcionarios de carrera administrativa y de provisionalidad en la revisión de documentos soportes de contratos en ejecución.	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021
11. Las demás en virtud de las actividades aquí establecidas y según su perfil sean asignadas.	No aplica.	No aplica.
12. El contratista deberá acreditar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud conforme a lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y normas reglamentarias, la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Riesgo Laborales según lo establecido en la Ley 1562 de 2012	Aporte las planillas de pago correspondiente de la seguridad social y riesgos laborales de los meses de agosto y septiembre del año 2021	Mes de 17 de agosto al 16 de septiembre del año 2021 .

DOCUMENTOS APORTADOS COMO SOPORTES DE PAGO

1. Certificación Bancaria.
2. Fotocopia de la Cedula.
3. Cuenta de cobro.
4. Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor.
5. Informe de la supervisora.
5. Informe de Actividades del contratista.
6. Copia del contrato.
7. Rut actualizado.
8. Contraloría y procuraduría.
9. Copia CDP.
10. Copia RP.
11. Formato Base Retención en la Fuente.
12. Certificado de seguridad social y riesgos laborales ARL.

Hasta otra oportunidad,

NELSON RAFAEL LLANOS VEGA
C.C. 8.525.886 de Luruaco
Contratista

LA SUSCRITA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CERTFICA QUE,

Que **NELSON RAFAEL LLANOS VEGA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.525.886, suscribió el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 448 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021, el cual tiene por objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO EN CONTRATACION ESTATAL, EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".** Que durante el periodo 17 de agosto de 2021 al 16 de septiembre de 2021, el contratista **CUMPLIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN** con las obligaciones consignadas en su contrato, previa presentación y visto bueno de informe de actividades y la presentación de la seguridad social, por lo que es procedente cancelar la suma de: **CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (5.000.000),** como también se le recomienda a la secretaria de hacienda aplicar los descuentos de Ley y/o los que correspondan.

La presente certificación se expide a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente,

ANGLYS MAESTRE ARIAS
Secretaria de Obras Publicas y Vías
Departamento de La Guajira.