INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro	
Número:	**2417016**	**de**	**2021**				
Objeto: Acompañar la implementación de las estrategias educativas en establecimientos educativos focalizados que implementan la estrategia de permanencia "residencia escolar" en zonas rurales, con el fin de cualificar la atención educativa desde un uso significativo del tiempo escolar, promover y acompañar la permanencia escolar, la reducción de la deserción y el rezago de los estudiantes							
Contratista:	FUNDACIÒN PLAN						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**12**	**de**	**abril**	**de**	**2021**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**12**	**de**	**abril**	**de**	**2021**
Duración total:	**247 días calendario**				
Fecha de terminación:	**15**	**de**	**diciembre**	**de**	**2021**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**	**N/A**				
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	**N/A**	**N/A**
2		
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**	

Suspensiones		
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1	**N/A**	**N/A**
2		

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año
Modificaciones					

Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2		

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 17.299.999.998
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 17.299.999.998
Valor pagado (13)	$ 432.500.000
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ 432.500.000
Valor por ejecutar (16)	$ 16.867.499.998

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
PAGO 1	139157821	17/06/21	$ 432.500.000	$ -	$ 432.500.000	3%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 432.500.000	$ -	$ 432.500.000	3%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No___X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**55%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
1	Capacitar a los directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados con Residencia Escolar, los docentes de las sedes con residencia escolar y los adultos responsables de las mismas, en la implementación de todos los desarrollos conceptuales, metodológicos y procedimentales enunciados en la Línea de acción 1 del anexo técnico. El proceso se desarrollará a través de 13 sesiones de 3 horas de trabajo efectivo.	**% de Avance: 55%** **Descripción del avance:** En cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través de CORDIS 2021-ER-271472, entregó al MEN los listados de asistencia y reporte de participación, de la realización de las siguientes acciones: • 221 Residencias Escolares y 389 participantes, asistieron a la sesión 1 • 201 Residencias Escolares y 322 participantes, asistieron a la sesión 2 • 154 Residencias Escolares y 267 participantes, asistieron a la sesión 3 • 15 Residencias Escolares y 24 participantes, asistieron a la sesión 4 En el marco de las mesas técnicas, la Fundación PLAN ha presentado de manera particular la situación de cada una de las 19 Residencias Escolares con las que no ha sido posible la visita y con las que ha sido complejo iniciar el proceso formativo, así como las acciones que han realizado para mitigar esta situación, como resultado se tiene la solicitud que hacen los rectores de los establecimientos educativos para que el proceso sea realizado de manera presencial en dichas residencias, situación que esta siendo estudiada en las mesas técnicas del equipo de profesionales de la Subdirección de Permanencia del MEN. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
2	Realizar un (1) encuentro nacional virtual de Residencias Escolares, con la participación de (29) secretarios de educación, un representante de una residencia por ETC (29), un docente por residencia escolar (585) un estudiante residente por ETC (29), profesionales del MEN (30), para un total aproximado de 702 participantes. Únicamente para efectos de esta obligación se solicita la participación o vinculación del total de las 29 ETC que cuentan con residencia escolar, sin embargo, para las demás acciones descritas en este contrato se contempla la participación de las 24 ETC focalizadas.	**% de Avance: 55%** **Descripción del avance:** Según el plan de acción del proyecto se tiene programado para la ultima semana de noviembre. Sin embargo, en las diferentes mesas técnicas del proyecto se ha perfilado su importancia y enunciado algunos contenidos temáticos, entre otros aspectos. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación: N/A**
3	Fortalecer las capacidades de los directivos docentes y docentes de las sedes educativas focalizadas de los establecimientos educativos con Residencia Escolar, en la implementación de todos los desarrollos	**% de Avance: 55%** **Descripción del avance:**

	conceptuales, metodológicos y procedimentales enunciados en la Línea de acción 2 del anexo técnico. El proceso se desarrolla a través de 9 sesiones de 3 horas de trabajo efectivo.	En cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través de CORDIS 2021-ER-271472, entregó al MEN los listados de asistencia y reporte de participación de la realización de las siguientes acciones: • 190 Establecimientos Educativos y 1.425 participantes, asistieron a la sesión 1 y 2 • 76 Establecimientos Educativos y 414 participantes, asistieron a la sesión 3 En el marco de las mesas técnicas, la Fundación PLAN ha presentado de manera particular la situación de 51 Establecimientos Educativos que indican diversas dificultades para acceder plenamente al proceso formativo por lo cual se hace necesario estudiar la posibilidad de reforzar este proceso en tales establecimientos, con la impresión de guías y cajas de herramientas construidos en el contrato 1828850 del 2020 MEN-PLAN. Alternativa que esta siendo estudiada en las mesas técnicas del equipo de profesionales de la Subdirección de Permanencia del MEN. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
4	Capacitar a los profesionales técnicos responsables de la estrategia residencia escolar de las ETC focalizadas, según lo enunciado en la Línea de acción 3.1 del anexo técnico. El proceso se desarrollará a través de 4 sesiones de 3 horas y 3 seguimientos.	**% de Avance: 55%** **Descripción del avance:** En cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través de CORDIS 2021-ER-271472, entregó al MEN los listados de asistencia y reporte de participación de las siguientes acciones: • 21 Entidades Territoriales Certificadas y 26 participantes, asistieron a la sesión 1 **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
5	Capacitar a los profesionales financieros o que hagan sus veces de la ETC focalizadas, según lo enunciado en la Línea 3.2 del anexo técnico. El proceso se desarrolla en 7 sesiones de 3 horas de trabajo efectivo.	**% de Avance: 55%** **Descripción del avance:** El 28 de mayo se realiza mesa técnica con profesionales de la Subdirección de Monitoreo del MEN, en la cual se orienta la necesidad de precisar y dar alcance a los productos de la línea 3 toda vez que se identificó el riesgo que estas acciones dupliquen acciones misionales de dicha dependencia. El primero de junio de 2021, se realiza mesa técnica MEN-PLAN con el fin de revisar el alcance de cada uno de los productos de la Línea 3, numeral 3.2 Fortalecimiento de la

		Gestión Financiera con ETC, a la luz de las orientaciones brindadas por la Subdirección de Monitoreo del MEN. Teniendo como resultado lo siguiente: • El Modelo Tipo se refiere a una guía para la gestión de recursos desde las diferentes fuentes de financiación a las cuales las ETC pueden acceder, sean públicas o privadas, definiendo aspectos básicos a tener en cuenta en la formulación de un proyecto para fondeo de recursos. • Se entenderá por "planes de inversión" como el análisis de los planes de fortalecimiento de las RE, con el fin de la ETC pueda apoyar y acompañar dese la gestión de recursos. Por ende, el trabajo con la ETC está orientado al análisis del presupuesto requerido para presentar un proyecto, en este caso el plan de inversión a ser entregado será el del proyecto formulado para el fondeo de recursos. • Como insumo para el informe de los ejercicios de análisis de la inversión por ETC, se define que la Subdirección de Permanencia del MEN, pedirá los informes de análisis a la Subdirección de Monitoreo o Planeación del MEN, de las 24 ETC focalizadas de los anos 2019 a 2021 frente a RE. • La entrega de los Proyectos elaborados y gestionados ante organismos públicos, privados, nacionales o internacionales para el fondeo de recursos técnicos y/o financieros para el fortalecimiento de las residencias escolares en aspectos de infraestructura, dotaciones y técnico, uno por ETC, se comprende como el apoyo técnico que brindará la Fundación PLAN a la ETC para que puedan gestionar los proyectos elaborados. En mesa técnica del 12 de julio de 2021, la Fundación PLAN, presenta a los profesionales de la Subdirección de Permanencia del MEN el borrador del documento "Modelo Tipo", el cual recibió observaciones y aportes, a partir de éste se orientará el desarrollo de la línea 3.2 Según el plan de acción del proyecto inicia la capacitación en la línea 3.2 en agosto del 2021.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
6	Orientar a los profesionales responsables de liderar la Jornada Única en las ETC focalizadas, según lo enunciado en la Línea 3.3 del anexo técnico. El proceso se desarrolla en 6 sesiones de 3 horas de trabajo efectivo.	**% de Avance: 55%**
		Descripción del avance: En cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través de CORDIS 2021-ER-271472, entrega al MEN los listados de asistencia y reporte de participación de las siguientes acciones:

		• 17 Entidades Territoriales Certificadas y 24 participantes, asistieron a la sesión 1
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
7	Gestionar recursos adicionales por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($147.884.772) con el objeto de ampliar el alcance del proyecto y lograr un mayor beneficio para la población objetivo.	**% de Avance: 55%**
		Descripción del avance: La Fundación PLAN da cumplimiento a esta obligación, ya que adelantó la gestión de recursos con PLAN España y los mismos se están ejecutando conforme al presupuesto definido para el proyecto, se indica que con corte al 30 de julio de estos recursos se ha ejecutado el 25%
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
8	Dar cobertura a 27 residencias escolares con recursos propios de la Fundación PLAN, sin que esto afecte el equilibrio económico del contrato, debido a que corresponde a un valor agregado del contratista.	**% de Avance: 55%**
		Descripción del avance: Como avance en el cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 9 de junio de 2021 a través de CORDIS 2021-ER-271472, entregó al MEN informe de avance de las actividades del proyecto, indicando que ha iniciado comunicación virtual con los 240 Establecimientos Educativos focalizados y que así mismo ha iniciado contacto con las 268 Residencias Escolares, incluidas las 27 a las que hace referencia esta obligación.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
PRODUCTOS INFORME DE AVANCE # 1		
1	Entregar el Plan de trabajo de acuerdo con las líneas establecidas en el anexo técnico y cronograma para el desarrollo del proyecto, aprobado por el MEN.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: En cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 9 de junio de 2021 a través del radicado 2021-ER-187653, entregó al MEN el plan de trabajo del contrato, el cual contiene el cronograma detallado de cada una de las acciones a desarrollarse durante la ejecución del proyecto, estos documentos fueron analizados, observados y validados en las diferentes mesas técnicas que se han efectuado con el liderazgo del equipo técnico de la Subdirección de Permanencia.
		Entrega producto Si_X__ No___ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuv

		DzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
2	Presentar las evidencias de contratación de los lideres técnicos, establecidos en el equipo de trabajo requerido.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** En cumplimiento de esta obligación, la Fundación PLAN, el 9 de junio de 2021 a través del radicado 2021-ER-187653, entregó al MEN reporte del proceso de contratación de los líderes técnicos, establecidos en el equipo de trabajo requerido. El reporte indica para cada perfil la siguiente información: • Perfil académico y de experiencia requerido por el MEN, nombre, cumplimiento del perfil establecido, fecha de graduación del pregrado, nombre de la empresa en que laboró y que aporta como soporte de la experiencia, cargo desempeñado, fecha de ingreso, fecha de retiro, lugar de residencia, calculo del tiempo de experiencia en años, meses y días, verificación de si cumple o no cumple, fecha de contratación efectiva para el desarrollo del contrato 2417016 MEN-PLAN. El reporte contiene la información referida a los siguientes perfiles de líder técnico: • Gerencia de proyecto • Líder técnico • Líder operativo • Profesional salud y nutrición • Profesional ambientes y gestión • Profesional pedagogo • Profesional familia, comunidad y redes • Profesional especialista en género • Profesional administrativo y de gestión **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
3	Entregar los guiones metodológicos de la primera sesión establecida para el proceso de formación de los participantes de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3.1 y línea 3.3.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** En cumplimiento de este producto, la Fundación PLAN, el 9 de junio de 2021 a través de radicado 2021-ER-187653, entregó al MEN los guiones metodológicos y de contenidos, así: **LINEA 1** • Sesión 1: Lineamientos componentes Administración y gestión, y Familia, comunidad y redes.

		El guion retoma las generalidades de la estrategia de permanencia y acogida "residencia escolar", contextualización del proyecto de Fortalecimiento de Establecimientos Educativos con Residencia Escolar • Sesión 2: Autoevaluación componentes Administración y gestión, y Familia, comunidad y redes. El guion plantea la realización de una sensibilización sobre la importancia de este proceso en las Residencias Escolares, se presentarán los aspectos técnicos para el desarrollo de la misma y dentro de la jornada se diligenciará la herramienta construida en la vigencia anterior del proyecto para tal fin • Sesión 3: Plan de fortalecimiento componentes Administración y gestión, y Familia, comunidad y redes. El guion explica los objetivos, la metodología, se realizará un análisis general de los resultados encontrados en la autoevaluación para orientar la formulación del plan. **LINEA 2** • Sesión 1: Lectura de contexto y plan de acompañamiento. • Sesión 2: Lectura de contexto y plan de acompañamiento. En estas sesiones se presento el abordaje sobre los aspectos generales de Jornada Única, la ruta de acompañamiento para este proceso formativo, para luego dar paso a la presentación, ejemplificación y avance en el diligenciamiento de la matriz que se convierte en uno de los compromisos para que los directivos y docentes puedan trabajarla al interior de sus sedes y enviarla de manera posterior. **LINEA 3** • Acción estratégica 3.1 Fortalecimiento de las RE. Sesión 1: Fortalecimiento de los componentes Administración y gestión, y Familia, comunidad y redes. Se presento los aspectos generales de la estrategia y del proyecto, a la autoevaluación y plan de fortalecimiento que han trabajado los directivos y docentes, buscando articular el acompañamiento, gestión y liderazgo de las Secretarias de Educación; de esta forma se trabajará con los funcionarios de la ETC en el instrumento creado previamente para el acompañamiento a las Residencias Escolares llegando a acuerdos para desarrollar el ejercicio práctico con las focalizadas en el proyecto.

		• Acción estratégica 3.2 Fortalecimiento pedagógico y curricular con énfasis en Jornada Única. Sesión 1: Ruta de implementación de Jornada Única. Se identificaron los retos, avances y dificultades en la comprensión e implementación de la Jornada Única, reflexiones sobre las acciones establecidas en los Planes de Implementación de la Jornada Única y la importancia del proceso de acompañamiento que se establezca con los Establecimientos Educativos especialmente con aquellos que hacen parte del proyecto y estarán definiendo acciones que les permitan fortalecer o hacer el tránsito hacia la Jornada Única.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
PRODUCTOS INFORME DE AVANCE # 2		
1	Entregar las evidencias del proceso de formación del talento humano contratado para la implementación de la estrategia de fortalecimiento (tales como agenda de formación, listados de asistencia, entre otros)	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: En cumplimiento de este producto, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través de CORDIS 2021-ER-271472, entregó al MEN las evidencias del proceso de formación del talento humano contratado para la implementación de la estrategia de fortalecimiento, el cual fue realizado los días 4, 5, 6 y 7 de mayo, con la participación de la totalidad del equipo 49 personas, entre los profesionales de base y de territorio con excepción de la auxiliar de gestión documental quien según el presupuesto establecido se contratará por lo últimos 4 meses del proyecto. Como evidencias se adjunta la Agenda de Inducción al talento humano para cada uno de los días, las presentaciones utilizadas para el desarrollo de los contenidos, listados de asistencia de cada uno de los días y el resultado de la evaluación de proceso de inducción.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
2	Entregar evidencia de la socialización in situ del proyecto a cada una de las Entidades Territoriales Certificada focalizadas (tales como agenda del encuentro, acta de compromisos firmada por las partes asistentes)	**% de Avance: 90%**
		Descripción del avance: En cumplimiento de este producto, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través del radicado 2021-ER-271472, entregó al MEN de las siguientes evidencias: • Plan de acompañamiento a las Entidades Territoriales Certificadas focalizadas • Agenda de la visita in situ a la ETC, definida por momentos, tiempos, contenidos y ayudas didácticas • Guion metodológico de la línea técnica de

		acompañamiento para mantener uniformidad en el abordaje de los diferentes temas en la visita de socialización in situ con las Entidades Territoriales Certificadas. • Presentaciones en power point, videos y cuentos ilustrados utilizadas para guiar la visita in situ • Listados de asistencia y registro fotográfico de las visitas in situ a las ETC • Actas de realización de cada una de las visitas in situ realizadas, que recogen las reflexiones, aprendizajes, observaciones, logros, proyecciones y compromisos que surgieron o se consolidaron a partir de estos acompañamientos técnicos a las ETC. A corte del 06 de agosto se logró realizar el acompañamiento a través de visitas in situ con 21 Entidades Territoriales Certificadas. (Amazonas, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Ciénaga, Florencia, Guainía, Ipiales, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santa Marta, Santander, Uribía, Vaupés y Vichada) Las ETC Guaviare, Huila y Risaralda están programados para la segunda semana de agosto, esto debido a las agendas de los profesionales de las ETC.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
3	Entregar la evidencia de visita in situ a por lo menos una Residencia Escolar por cada Entidad Territorial Certificada focalizada (tales como agenda de la visita, acta de visita firmada por las partes asistentes)	**% de Avance: 50%**
		Descripción del avance: En cumplimiento de este producto, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través del radicado 2021-ER-271472, entrega al MEN de las siguientes evidencias: • Agenda de la visita in situ a la Residencia Escolar, definida por momentos, tiempos, contenidos y ayudas didácticas • Guion metodológico de la línea técnica de acompañamiento para mantener uniformidad en el abordaje de los diferentes temas en la visita de socialización in situ con las Residencias Escolares. • Presentaciones en power point, videos y cuentos ilustrados utilizadas para guiar la visita in situ a la Residencia Escolar • Listados de asistencia y registro fotográfico de los participantes en la visita a la Residencia Escolar. El propósito de esta visita fue el presentar el proyecto, diligenciar in situ, con la participación del rector, el docente responsable y los estudiantes presentes, la autoevaluación de los componentes “administrativo y de gestión” y el de “familia comunidad y redes” de

		atención de la Residencia Escolar, así como proyectar el plan de fortalecimiento respectivo. • Actas de realización de cada una de las visitas in situ realizadas, que recogen las reflexiones, aprendizajes, observaciones, logros, proyecciones y compromisos que surgieron o se consolidaron a partir de estos acompañamientos. Como fortaleza se identifican: la relevancia que han tomado las residencias escolares para el MEN, el apoyo en dotación pedagógica que se ha recibido, el acompañamiento técnico recibido, se cuenta con un balance de la situación de las residencias escolares a nivel país y ETC, la integralidad de la propuesta de los componentes de atención. Como aspectos a mejorar se tiene: aun se requiere mayor acompañamiento técnico por parte de las ETC a las residencias escolares, falta dotación de bibliotecas para los estudiantes residentes, mejorar conectividad, que los acompañamientos sean presenciales. • Se resalta el eje transversal de género, el cual desarrolló conversatorio con las niñas de la Residencia Escolar y presentó la estrategia de Particecha (espacio virtual protegido para la comunicación entre niñas del país) A corte del 06 de agosto de 2021 se logró realizar el acompañamiento a través de visitas in situ con 12 Residencias Escolares, comprendiendo que corresponde a un 50% de cumplimiento, y que se encuentra en concertación las 12 restantes para el mes de agosto, este ejercicio ha dependido de la dinámica de retorno y presencialidad en las residencias, es decir su inicio efectivo de actividades y las condiciones de acceso que por la ola invernal y caminos intransitables se ha hecho cada vez más difícil; situaciones que se han reportado oportunamente al MEN en las diferentes mesas técnicas. Las 12 residencias visitadas fueron: 1. Cauca, Instituto Técnico Agropecuario Juan Tama 2. Cesar, Institución Educativa indígena de educación diversificada 3. Ciénaga, Centro etno-educativo rural Kogui Jukulduwe 4. Florencia, Avenida el Caraño 5. Guainía, Institución Educativa Andrés Bello, sede principal 6. La Guajira, Institución etno-educativa rural akuaipa internado indígena de Albania 7. Magdalena, Centro educativo y pluricultural Gummaku 8. Santa Marta, Sede 01 Sagrado Corazón de Jesús 9. Santander, Concentración de desarrollo rural 10. Uribía, Centro etno-educativo integral No. 1 Camino verde 11. Caquetá, Institución educativa Sabio Caldas 12. Vaupés, Colegio José Eustasio Rivera

		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
4	Entregar los resultados de la lectura de contexto y acuerdo del plan de acompañamiento, de la línea 2 del presente contrato, en los establecimientos educativos focalizadas	**% de Avance: 60%** **Descripción del avance:** Una de las líneas de acción del Proyecto de Fortalecimiento de Establecimientos Educativos con Residencia Escolar – 2021, es el fortalecimiento pedagógico y curricular con énfasis en Jornada Única, a partir del abordaje de temáticas relacionadas con procesos pedagógicos, fortalecimiento curricular, evaluación Formativa, ambientes pedagógicos, gestión escolar para la atención integral y ejes de la Jornada Única; todo esto de manera transversal a los ejes Familia – escuela; Procesos pedagógicos; Salud, bienestar y convivencia; y gestión integral para la atención. En cumplimiento de este producto, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través del radicado CORDIS 2021-ER-271472, entrega al MEN las matrices de "lectura de contexto y acuerdo del plan de acompañamiento de la línea 2", de 106 Establecimientos Educativos. Los 136 Establecimientos Educativos restantes, se explican de la siguiente manera: • 85 EE cuentan con el proceso formativo pero a la fecha del informe no han remitido la matriz a la Fundación PLAN. • 16 EE por falta de conectividad no se ha logrado iniciar proceso • 24 EE aunque se estableció contacto no se pudo completar los tiempos de conectividad • 6 EE no ha sido posible establecer contacto alguno • 5 EE que manifiestan no estar interesadas en el proceso. Situaciones puestas en conocimiento del MEN en el marco de las mesas técnicas, y para las cuales el MEN analizará la posibilidad de reforzar el proceso de los 51 establecimientos, con la impresión de guías y cajas de herramientas construidos en el contrato 1828850 del 2020 MEN-PLAN. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
6	Presentar y entregar el Modelo de proyecto tipo para el fortalecimiento (en infraestructura, dotaciones y técnico) integral de las Residencias Escolares, para ser presentado por las ETC para acceder a diferentes fuentes de recursos de regalías, obras por impuestos, cooperación entre otros, a nivel municipal y/o departamental	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** En cumplimiento de este producto, la Fundación PLAN, el 12 de agosto de 2021 a través del radicado 2021-ER-271472, entregó al MEN del documento Modelo de proyecto tipo para

		el fortalecimiento (en infraestructura, dotaciones y técnico) integral de las Residencias Escolares, para ser presentado por las ETC para acceder a diferentes fuentes de recursos de regalías, obras por impuestos, cooperación entre otros, a nivel municipal y/o departamental. Este documento fue analizado, observado y validado en las diferentes mesas técnicas que se han efectuado con el liderazgo del equipo técnico de la Subdirección de Permanencia y de la Subdirección de Monitoreo del MEN.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntocarruncho_mineducacion_gov_co/EoGGFLUWhaNGnEsuC1nyAjEBBGdBTmnuCuvDzNU0kDlY8A?e=rjb3fw
PRODUCTOS INFORME DE AVANCE # 3		
1	Entregar los resultados de la autoevaluación y formulación del plan de fortalecimiento de los componentes: administración y gestión, familia comunidad y redes, salud y nutrición, protocolo de bioseguridad y protocolo de limpieza y desinfección en las residencias escolares focalizadas	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
2	Presentar las evidencias de la aplicación de las guía de acompañamiento de las Entidades Territoriales Certificadas, según lo establecido en la línea 3.1 del anexo técnico. (tales como registro fotográfico, actas, listados de asistencia, formatos diligenciados, entre otros)	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
3	Presentar los Planes de inversión en las residencias escolares que a la fecha del tercer informe de avance hayan sido formulados o ajustados juntamente con los profesionales responsables del tema financiero en las ETC.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
4	Entregar avances del proceso de acompañamiento a las ETC en el fortalecimiento pedagógico y curricular en Jornada Única, promoviendo la incorporación en el plan de mejoramiento de JU.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
PRODUCTOS INFORME DE AVANCE # 4		
1	Entregar la Autoevaluación de 268 Residencias Escolares (241 financiadas por el MEN y 27 por parte de la Fundación PLAN), el plan de fortalecimiento formulado con proyección al 2022, articulado al Plan	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance:

	de Alternancia.	Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
2	Entregar las Memorias con los resultados del encuentro nacional de residencias	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
3	Entregar los resultados del proceso de acompañamiento a las ETC en el proceso de fortalecimiento de las Residencias Escolares.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
4	Entregar los Planes de inversión finales por ETC	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
5	Entregar los resultados del proceso de acompañamiento a las ETC en el fortalecimiento pedagógico y curricular en Jornada Única, promoviendo la incorporación en el plan de mejoramiento de JU.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
6	Entregar del reporte de acompañamiento a los Establecimientos Educativos que formularon, actualizaron y/o reestructuraron su plan de fortalecimiento o tránsito hacia la Jornada Única y fortalecimiento pedagógico para la alternancia.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
7	Informe de los ejercicios de análisis de la inversión por ETC dirigida a las residencias escolares de los años en que se cuente con esta información y en que sea posible ver reflejados los recursos del FOSE dirigidos a los estudiantes residentes y de regalías destinados a las residencias escolares, y de ser posible los FOME para la alternancia educativa.	**% de Avance: 0%**
		Descripción del avance: Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
8	Entregar los Proyectos elaborados y gestionados ante organismos públicos, privados, nacionales o	**% de Avance: 0%**

	internacionales para el fondeo de recursos técnicos y/o financieros para el fortalecimiento de las residencias escolares en aspectos de infraestructura, dotaciones y técnico, uno por ETC	**Descripción del avance:** Al momento del presente informe parcial de supervisión no es exigible este producto
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	**N/A**	**N/A**	**N/A**
2			
3			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	**N/A**

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **11 de junio de 2021** al **13 de agosto de 2021**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los **(13) días del mes de agosto de (2021).**

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	**N/A**
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	✓
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	**N/A**

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: **ADRIANA MARCELA ORTIZ VERA**

Cargo: **DIRECTOR TECNICO , SUBDIRECCION DE PERMANENCIA** **Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2021**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor