CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-AO2102-2
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jun.25/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-AO2102-2	39,832,275.00	Mar.12/2021	Jun.12/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

NIT / CC	Contratistas
900483043	NOVASEO S.A.S.

NIT / CC	Interventores
43532720	DIANA MARITZA LOPEZ BETANCUR
79935086	MIGUEL MARTINEZ FLOREZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 260148	May.25/2021	22,845,296.00	22,845,296.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Adquisición de recipientes y sus accesorios para la separación de residuos sólidos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.	100.00	SUMINISTRO	3.00	0.00	0.00
Actividad: Adquisición de recipientes y sus accesorios para la distribución en la sede y Oficinas territoriales.	100.00	SUMINISTRO	3.00	0.00	0.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 0.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-AO2102-2
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jun.25/2021

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

De acuerdo a la distribución de los recipientes, se hizo necesario adquirir otras 5 unidades más, debido a que hicieron falta como fueron: tres (3) recipientes rojos de 22 lts y dos (2) de 10 lts para los baños.

Además, y de acuerdo a las especificaciones técnicas que cita: "En caso de que se requiera un insumo o elemento que no se encuentra contemplado dentro del listado genérico, este deberá ser suministrado por el contratista previo acuerdo entre las partes y aprobación del supervisor del contrato por parte de la Corporación. Para lo anterior, se deberá contar con al menos dos cotizaciones adicionales con el fin de validar que los precios se encuentran ajustados a valores de mercado", se solicitaron algunos recipientes, tanto para la Sede Central como en las Oficinas Territoriales.

Se solicitaron cotizaciones de estos recipientes las cuales se encuentran radicadas bajo el No.180-COE2105-19527.

Además, acreditó la afiliación y pago oportuno al sistema general de seguridad social con radicado No.180-COE2106-23671 del 25 de junio de 2021

De acuerdo a lo anterior se aprueba factura FE73013 por $10.448.883,41



DIANA MARITZA LOPEZ BETANCUR

Interventor

Interventor

XENCO S.A: